



**Convenio modificatorio en tiempo relativo al Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado** que celebran, por una parte el **Municipio de Guanajuato, Guanajuato**, representado en este acto por el **Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña** y el **Licenciado Eduardo Aboites Arredondo, Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Guanajuato**, respectivamente, y la **Ingeniera María Guadalupe Murguía Quiroz, Directora General de Obra Pública**, en calidad de titular del área responsable, a quien en lo sucesivo se le denominará **«El Municipio** y por la otra parte el **Ing. José Antonio Orozco Mora** en calidad de **Presidente del Consejo de Administración** de la empresa denominada **Contratistas Centenario S.A. de C.V.**, a quien en lo sucesivo se le nombrará **«La Contratista»**, y cuando actúen en conjunto para efectos del presente instrumento se llamarán **«Las Partes»**, quienes se sujetaran al tenor de los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** siguientes:

#### ANTECEDENTES:

**OPERADO  
FAISMUN 2024**

**PRIMERO.** - El **11 once de marzo del 2024 dos mil veinticuatro**, **«Las Partes»**, celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/001**.

**SEGUNDO.** - El objeto del contrato consiste en la acción denominada: **«Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Carrizo, callejón Panorámica del Carrizo.»** quedando como periodo de ejecución del día **18 dieciocho de marzo del 2024 dos mil veinticuatro**, y de término el día **15 quince de junio del 2024 dos mil veinticuatro**.

**TERCERO.** -En fecha **20 veinte de mayo del dos mil veinticuatro** se formalizó un convenio que difiere el plazo de ejecución de la obra número **PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/001-01** quedando como nueva fecha para iniciar los trabajos el **08 ocho de abril del 2024 dos mil veinticuatro** y para finalizarla el **06 seis de julio del 2024 dos mil veinticuatro**.

**CUARTO.** - Mediante oficio sin número de fecha **01 primero de julio del 2024 dos mil veinticuatro**, **«La Contratista»** solicitó una ampliación en tiempo por **22 veintidós días naturales** debido a los ajustes en el proyecto, volúmenes excedentes y, conceptos extraordinarios.

**QUINTO.** - En atención a la solicitud ya referida, **«El Municipio»** autorizó a **«La Contratista»** la ampliación en tiempo por **22 veintidós días naturales** mediante el oficio **DGOP/DC/160724-001** de fecha **16 dieciséis de julio del 2024 dos mil veinticuatro**, soportado por el dictamen técnico especializado emitido por la Dirección de Construcción, adscrita a la Dirección General de Obra Pública.

En virtud de lo anteriormente expuesto, **«Las Partes»** declaran que se reconocen recíprocamente la personalidad y capacidad con la que suscriben el presente instrumento, asimismo, se obligan de conformidad a las siguientes:

#### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.** - **«Las Partes»** manifiestan que la celebración del presente convenio tiene por objeto ampliar el periodo de ejecución, que inicialmente se tenía acordado para realizar la acción denominada: **«Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Carrizo, callejón Panorámica del Carrizo.»**, debido a los ajustes en el proyecto, volúmenes excedentes y, conceptos extraordinarios.



Lo anterior en apego a lo dispuesto por los artículos 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 208 de su Reglamento.

**SEGUNDA.** - «El Municipio» autoriza a «La Contratista» ampliar el periodo de ejecución de los trabajos objeto del presente convenio por **22 veintidós días naturales**, para quedar como nueva fecha de terminación el día **28 veintiocho de julio del 2024 dos mil veinticuatro**, esto representa un incremento del **24.44 % (veinticuatro punto cuarenta y cuatro por ciento)** con respecto al plazo autorizado.

**TERCERA.** - EL contratista se compromete a que, a la firma del presente instrumento legal, presentará la modificación a la fianza correspondiente. De conformidad a lo establecido por el artículo 204 fracción IX del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En virtud de lo anteriormente expuesto, «Las Partes» manifiestan su conformidad con los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** asentadas en el presente instrumento, mismo que forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/001**, así mismo se hace del conocimiento de «Las Partes», que las **DECLARACIONES** y las **CLÁUSULAS** del contrato que no sufren modificaciones con la celebración del presente convenio, seguirán surtiendo los efectos legales pactados en el mismo. ✓

Leído que fue y enteradas «Las Partes» del contenido y alcance legal del presente convenio, lo firman al margen y al calce en 3 tres tantos, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los **29 veintinueve días del mes de julio del año 2024 dos mil veinticuatro**.

POR «EL MUNICIPIO»

LICENCIADO MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDANA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LICENCIADO EDUARDO ABOITES ARREDONDO  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



INGENIERA MARIA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ  
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

**OPERADO  
FAISMUN 2024**

POR «LA CONTRATISTA»

ING. JOSÉ ANTONIO OROZCO MORA  
CONTRATISTAS CENTENARIO S.A. DE C.V.