



0116 E-50

Convenio modificatorio en tiempo relativo al Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el **Municipio de Guanajuato, Guanajuato**, representado en este acto por el **Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña** y el **Licenciado Eduardo Aboites Arredondo, Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Guanajuato**, respectivamente, y la **Ingeniera María Guadalupe Murguía Quiroz, Directora General de Obra Pública**, en calidad de titular del área responsable, a quien en lo sucesivo se le denominará «**El Municipio**» y por la otra parte el **Ing. Pedro Alberto Gutiérrez Lozano, en calidad de persona Física**, a quien en lo sucesivo se le nombrará «**La Contratista**», y cuando actúen en conjunto para efectos del presente instrumento se llamarán «**Las Partes**», quienes se sujetaran al tenor de los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** siguientes:

#### ANTECEDENTES:

**OPERADO  
FAISMUN 2024**

**PRIMERO.** - El **15 quince de marzo del 2024 dos mil veinticuatro**, «**Las Partes**», celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/005**.

**SEGUNDO.** - El objeto del contrato consiste en la acción denominada: «**Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico y pórfido, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Panteón, calle de Los Angelitos.**» quedando como periodo de ejecución del día **25 veinticinco de marzo del 2024 dos mil veinticuatro**, y de término el día **22 veintidós de junio del 2024 dos mil veinticuatro**.

**TERCERO.** -En fecha **03 tres de mayo del 2024 dos mil veinticuatro** se formalizó un convenio que difiere el plazo de ejecución de la obra número **PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/005-01** quedando como nueva fecha para iniciar los trabajos el **17 diecisiete de abril del 2024 dos mil veinticuatro** y para finalizarla el **15 quince de julio del 2024 dos mil veinticuatro**.

**CUARTO.** - Mediante oficio sin número de fecha **12 doce de julio 2024 dos mil veinticuatro**, «**La Contratista**» solicitó una ampliación en tiempo por **22 veintidós días naturales** debido a trabajos adicionales.

**QUINTO.** - En atención a la solicitud ya referida, «**El Municipio**» autorizó a «**La Contratista**» la ampliación en tiempo por **22 veintidós días naturales** mediante el oficio **DGOP/DC/240724-001** de fecha **24 veinticuatro de julio del 2024 dos mil veinticuatro**, soportado por el dictamen técnico especializado emitido por la Dirección de Construcción, adscrita a la Dirección General de Obra Pública.

En virtud de lo anteriormente expuesto, «**Las Partes**» declaran que se reconocen recíprocamente la personalidad y capacidad con la que suscriben el presente instrumento, asimismo, se obligan de conformidad a las siguientes:

#### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.** - «**Las Partes**» manifiestan que la celebración del presente convenio tiene por objeto ampliar el periodo de ejecución, que inicialmente se tenía acordado para realizar la acción denominada: «**Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico y pórfido, en el municipio de Guanajuato,**



Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Panteón, calle de Los Angelitos.» debido a trabajos adicionales.

Lo anterior en apego a lo dispuesto por los artículos 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 208 de su Reglamento.

**SEGUNDA.** - «El Municipio» autoriza a «La Contratista» ampliar el periodo de ejecución de los trabajos objeto del presente convenio por **22 veintidós días naturales**, para quedar como nueva fecha de terminación el día **06 seis de agosto del 2024 dos mil veinticuatro**, esto representa un incremento del **24.44 % (veinticuatro punto cuarenta y cuatro por ciento)** con respecto al plazo autorizado.

**TERCERA.** - EL contratista se compromete a que, a la firma del presente instrumento legal, presentará la modificación a la fianza correspondiente. De conformidad a lo establecido por el artículo 204 fracción IX del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En virtud de lo anteriormente expuesto, «Las Partes» manifiestan su conformidad con los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** asentadas en el presente instrumento, mismo que forma parte integral del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/005**, así mismo se hace del conocimiento de «Las Partes», que las **DECLARACIONES** y las **CLÁUSULAS** del contrato que no sufren modificaciones con la celebración del presente convenio, seguirán surtiendo los efectos legales pactados en el mismo.

Leído que fue y enteradas «Las Partes» del contenido y alcance legal del presente convenio, lo firman al margen y al calce en 3 tres tantos, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los **05 cinco días del mes de agosto del año 2024 dos mil veinticuatro**.

LICENCIADO MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR «EL MUNICIPIO»

LICENCIADO EDUARDO ABOITES ARREDONDO  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

INGENIERA MARIA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ  
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

**OPERADO  
FAISMUN 2024**

POR «LA CONTRATISTA»

INGENIERO PEDRO ALBERTO GUTIÉRREZ LOZANO