



**Convenio que difiere el plazo de ejecución** relativo al **Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado** que celebran, por una parte el **Municipio de Guanajuato, Guanajuato**, representado en este acto por el **Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña** y el **Licenciado Eduardo Aboites Arredondo, Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Guanajuato**, respectivamente, y la **Ingeniera María Guadalupe Murguía Quiroz, Directora General de Obra Pública**, en calidad de titular del área responsable, a quien en lo sucesivo se le denominará **«El Municipio»**, y por la otra parte el **Ing. Enrique Puga Serafin, en calidad de persona Física** a quien en lo sucesivo se le nombrará **«La Contratista»**, y cuando actúen en conjunto para efectos del presente instrumento se llamarán **«Las Partes»**, quienes se sujetaran al tenor de los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** siguientes:

**ANTECEDENTES:**

**OPERADO  
FAISMUN 2024**

**PRIMERO.** - El **23 veintitrés de abril del 2024 dos mil veinticuatro**, **«Las Partes»**, celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/026**.

**SEGUNDO.** - El objeto del contrato consiste en la acción denominada: **«Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario El Jaguar en el municipio de Guanajuato, Gto., Localidad Guanajuato, colonia Cerro de los Leones.»** quedando como periodo de ejecución del día **29 veintinueve de abril del 2024 dos mil veinticuatro**, y de término el día **27 veintisiete de junio del 2024 dos mil veinticuatro**.

**TERCERO.** - **«La Contratista»** mediante oficio sin número del **10 diez de junio del 2024 dos mil veinticuatro**, y recibido en la Dirección General de Obra Pública el **12 doce de junio del 2024 dos mil veinticuatro**, solicitó el diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos descritos en el **ANTECEDENTE SEGUNDO** del presente instrumento, debido a que existió un retraso en la entrega del anticipo por parte de **«El Municipio»**.

**CUARTO.**- La **Dirección General de Obra Pública** autorizó en el oficio número **DGOP/DTA/CON/190624-002** del **19 diecinueve de junio del 2024 dos mil veinticuatro**, la procedencia de dicha solicitud, la cual se encuentra justificada en el dictamen técnico emitido por la Dirección Técnica Administrativa adscrita a la Dirección General de Obra Pública, con fundamento en los artículos 81 y 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se autoriza diferir en **40 cuarenta días naturales**, debiendo establecerse como fecha para iniciar la obra el **07 siete de junio del 2024 dos mil veinticuatro** y para finalizarla el **05 cinco de agosto del 2024 dos mil veinticuatro**.

En virtud de lo anteriormente expuesto, **«Las Partes»** declaran que se reconocen recíprocamente la personalidad y capacidad con la que suscriben el presente instrumento, asimismo, se obligan de conformidad a las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.** - **«Las Partes»** manifiestan que el presente convenio tiene por objeto diferir el plazo de ejecución, que inicialmente se tenía acordado para realizar la obra pública denominada: **«Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario El Jaguar en el municipio de Guanajuato, Gto., Localidad Guanajuato, colonia Cerro de los Leones.»** debido a que **«El Municipio»** no puso a disposición de **«La Contratista»** el anticipo correspondiente de manera oportuna. Lo anterior de conformidad con los artículos 81 y 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.



**SEGUNDA.** - «El Municipio» autoriza a «La Contratista» diferir el periodo de ejecución de la obra objeto del presente convenio, para quedar como fecha de inicio el **07 siete de junio del 2024 dos mil veinticuatro** y para finalizarla el **05 cinco de agosto del 2024 dos mil veinticuatro**.


En virtud de lo anteriormente expuesto, «Las Partes» manifiestan su conformidad con los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** asentadas en el presente instrumento, mismo que forma parte integral del contrato de obra pública número **PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/026**, y que tiene la finalidad de diferir el periodo de ejecución; así mismo se hace del conocimiento de «Las Partes», que las **DECLARACIONES** y las **CLÁUSULAS** del contrato señalado anteriormente que no sufren modificaciones con la celebración del presente convenio, seguirán surtiendo los efectos legales pactados en el mismo.

Leído que fue y enteradas «Las Partes» de su contenido y alcance legal del presente convenio, lo firman al margen y al calce en 3 tres tantos, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los **25 veinticinco días del mes de junio del 2024 dos mil veinticuatro**.




LICENCIADO MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR «EL MUNICIPIO»



LICENCIADO EDUARDO ABOITES ARREDONDO  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



INGENIERA MARIA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ  
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

POR «LA CONTRATISTA»



ING. ENRIQUE PUGA SERAFIN

**OPERADO  
FAISMUN 2024**