



Convenio que difiere el plazo de ejecución relativo al Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el **Municipio de Guanajuato, Guanajuato**, representado en este acto por la **Arquitecta Samantha Smith Gutiérrez** y el **Doctor Daniel Federico Chowell Arenas, Presidenta Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Guanajuato**, respectivamente, y la **Ingeniera María Guadalupe Murguía Quiroz, Directora General de Obra Pública**, en calidad de titular del área responsable, a quien en lo sucesivo se le denominará «**El Municipio**» », y por la otra parte el **Ing. Pedro Alberto Gutiérrez Lozano, en calidad de persona Física**, a quien en lo sucesivo se le nombrará «**La Contratista**» y cuando actúen en conjunto para efectos del presente instrumento se llamarán «**Las Partes**», quienes se sujetaran al tenor de los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** siguientes:

**Operado  
FAFEF 2024**

**ANTECEDENTES:**

**PRIMERO.** - El **19 diecinueve de septiembre del 2024 dos mil veinticuatro**, «**Las Partes**», celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **PMG/DGOPM/PEMC/2024/048**.

**SEGUNDO.** - El objeto del contrato consiste en la acción denominada: «**Construcción de pavimento de piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en colonia El Edén, calle Margaritas.**» quedando como periodo de ejecución del día **24 veinticuatro de septiembre del 2024 dos mil veinticuatro**, y de término el día **22 veintidós de diciembre del 2024 dos mil veinticuatro**.

**TERCERO.** – «**La Contratista**» mediante oficio número **tres** de fecha **08 ocho de octubre del 2024 dos mil veinticuatro**, y recibido en la Dirección General de Obra Pública el **10 diez de octubre del mismo año**, solicitó el diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos descritos en el **ANTECEDENTE SEGUNDO** del presente instrumento, debido a que existió un retraso en la entrega del anticipo por parte de «**El Municipio**».

**CUARTO.** - El 10 de octubre del 2024 en la sesión ordinaria número 1, se llevó a cabo la toma de protesta de la actual Presidenta Municipal, así como del Secretario del Ayuntamiento Arq. Samantha Smith Gutiérrez y el Doctor Daniel Federico Chowell Arenas respectivamente.

**QUINTO.** – La **Dirección General de Obra Pública** autorizó en el oficio número **DGOP/DTA/CON/151024-001** del **15 quince de octubre del 2024 dos mil veinticuatro**, la procedencia de dicha solicitud, la cual se encuentra justificada en el dictamen técnico emitido por la Dirección Técnica Administrativa adscrita a la Dirección General de Obra Pública, con fundamento en los artículos 81 y 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se autoriza diferir en **14 catorce días naturales**, debiendo establecerse como fecha para iniciar la obra el **08 ocho de octubre del 2024 dos mil veinticuatro** y para finalizarla el **05 cinco de enero del 2025 dos mil veinticinco**.

**OPERADO  
FAISMUN 2024**

En virtud de lo anteriormente expuesto, «**Las Partes**» declaran que se reconocen recíprocamente la personalidad y capacidad con la que suscriben el presente instrumento, asimismo, se obligan de conformidad a las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”



**PRIMERA.** - «Las Partes» manifiestan que el presente convenio tiene por objeto diferir el plazo de ejecución, que inicialmente se tenía acordado para realizar la obra pública denominada: «**Construcción de pavimento de piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en colonia El Edén, calle Margaritas.**» el anticipo correspondiente de manera oportuna. Lo anterior de conformidad con los artículos 81 y 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

**SEGUNDA.** - «El Municipio» autoriza a «La Contratista» diferir el periodo de ejecución de la obra objeto del presente convenio, para quedar como fecha de inicio el **08 ocho de octubre del 2024 dos mil veinticuatro** y para finalizarla el **05 cinco de enero del 2025 dos mil veinticinco.**

En virtud de lo anteriormente expuesto, «Las Partes» manifiestan su conformidad con los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** asentadas en el presente instrumento, mismo que forma parte integral del contrato de obra pública número **PMG/DGOPM/PEMC/2024/048**, y que tiene la finalidad de diferir el periodo de ejecución; así mismo se hace del conocimiento de «Las Partes», que las **DECLARACIONES** y las **CLÁUSULAS** del contrato señalado anteriormente que no sufren modificaciones con la celebración del presente convenio, seguirán surtiendo los efectos legales pactados en el mismo.

Leído que fue y enteradas «Las Partes» de su contenido y alcance legal del presente convenio, lo firman al margen y al calce en 3 tres tantos, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los **23 veintitrés días del mes de octubre del 2024 dos mil veinticuatro.**

  
ARQUITECTA SAMANTHA SMITH GUTIERREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

POR «EL MUNICIPIO»

  
DOCTOR DANIEL FEDERICO CHOWELL ARENAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
INGENIERA MARIA GUADALUPE MURGUIA QUIROZ  
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
GUANAJUATO, GTO.

POR «LA CONTRATISTA»

INGENIERO PEDRO ALBERTO GUTIÉRREZ LOZANO.

**Operado  
FAFEF 2024**

**OPERADO  
FAISMUN 2024**