



Convenio que difiere el plazo de ejecución relativo al Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el **Municipio de Guanajuato, Guanajuato**, representado en este acto por el Licenciado **Mario Alejandro Navarro Saldaña** y el Licenciado **Eduardo Aboites Arredondo**, **Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Guanajuato**, respectivamente, y la Ingeniera **María Guadalupe Murguía Quiroz**, **Directora General de Obra Pública**, en calidad de titular del área responsable, a quien en lo sucesivo se le denominará «**El Municipio**» y por la otra parte el **C. Manuel Francisco Ramírez Lozano** en calidad de **Administrador Único** de la empresa denominada **Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V.** a quien en lo sucesivo se le nombrará «**La Contratista**», y cuando actúen en conjunto para efectos del presente instrumento se llamarán «**Las Partes**», quienes se sujetaran al tenor de los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** siguientes:

ANTECEDENTES:

Operado FISE 2024

PRIMERO. - El 01 primero de agosto del 2024 dos mil veinticuatro, «Las Partes», celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043**.

**OPERADO
FAISMUN 2024**

SEGUNDO. - El objeto del contrato consiste en la acción denominada: «**Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Tránsito El Aguacate 110150337, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Rosa de Lima 110150110, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Maluco. 110150066, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cañada de Bustos 11015003109610265, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cerrito Frío 110150261, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Poza Ojo de Agua 110150088, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Río Grande 110150291, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Capulín de Bustos 110150034, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José del Montecillo 110150145, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cuevas Huachimole de Cuevas 110150057, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San Vicente de la Cruz 110150114, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil 110150067 075A 1118 1052 0887 1279 1086, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato Colonia El Encino 1101500010868, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato Colonia Municipio Libre 1101500010124, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato Colonia La Venada 1101500010444, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Mesa Cuata 110150070, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Higuera 110150141, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Hacienda Guadalupe 110150055, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Sangre de Cristo 110150098, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Zangarro Zangarro Nuevo 110150127, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Palma 110150082, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Saucedá Santa Fe de Guadalupe 1101501150976, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena 1101501260798, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Presita 110150194, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Trinidad 110150120, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato,**



Gto., en la localidad Granja la Paz 110150085, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de la Luz 110150352, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa 1101501110726, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Llanos de Santa Ana 110150064, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José del Rodeo 110150104» quedando como periodo de ejecución del día 05 cinco de agosto del 2024 dos mil veinticuatro, y de término el día 02 dos de diciembre del 2024 dos mil veinticuatro.

Operado FISE 2024

TERCERO. – «La Contratista» mediante oficio sin número de fecha 04 cuatro de septiembre del 2024 dos mil veinticuatro, y recibido en la Dirección General de Obra Pública el mismo día, solicitó el diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos descritos en el ANTECEDENTE SEGUNDO del presente instrumento, debido a que existió un retraso en la entrega del anticipo por parte de «El Municipio».

CUARTO.- La Dirección General de Obra Pública autorizó en el oficio número DGOP/DTA/CON/060924-001 del 06 seis de septiembre del 2024 dos mil veinticuatro, la procedencia de dicha solicitud, la cual se encuentra justificada en el dictamen técnico emitido por la Dirección Técnica Administrativa adscrita a la Dirección General de Obra Pública, con fundamento en los artículos 81 y 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se autoriza diferir en 28 veintiocho días naturales, debiendo establecerse como fecha para iniciar la obra el 02 dos de septiembre del 2024 dos mil veinticuatro y para finalizarla el 30 treinta de diciembre del 2024 dos mil veinticuatro.

**OPERADO
FAISMUN 2024**

En virtud de lo anteriormente expuesto, «Las Partes» declaran que se reconocen recíprocamente la personalidad y capacidad con la que suscriben el presente instrumento, asimismo, se obligan de conformidad a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - «Las Partes» manifiestan que el presente convenio tiene por objeto diferir el plazo de ejecución, que inicialmente se tenía acordado para realizar la obra pública denominada: «Construcción de pavimento con piedra bola y huella de Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Tránsito El Aguacate 110150337, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Rosa de Lima 110150110, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Maluco. 110150066, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cañada de Bustos 11015003109610265, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cerrito Frío 110150261, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Poza Ojo de Agua 110150088, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Río Grande 110150291, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Capulín de Bustos 110150034, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José del Montecillo 110150145, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cuevas Huachimole de Cuevas 110150057, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San Vicente de la Cruz 110150114, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil 110150067 075A 1118 1052 0887 1279 1086, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato Colonia El Encino 1101500010868, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato Colonia Municipio Libre 1101500010124, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad



Guanajuato Colonia La Venada 1101500010444, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Mesa Cuata 110150070, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Higuera 110150141, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Hacienda Guadalupe 110150055, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Sangre de Cristo 110150098, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Zangarro Zangarro Nuevo 110150127, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Palma 110150082, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Saucedá Santa Fe de Guadalupe 1101501150976, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena 1101501260798, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Presita 110150194, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Trinidad 110150120, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Granja la Paz 110150085, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de la Luz 110150352, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa 1101501110726, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Llanos de Santa Ana 110150064, Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José del Rodeo 110150104.» el anticipo correspondiente de manera oportuna. Lo anterior de conformidad con los artículos 81 y 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SEGUNDA. - «El Municipio» autoriza a «La Contratista» diferir el periodo de ejecución de la obra objeto del presente convenio, para quedar como fecha de inicio el **02 dos de septiembre del 2024 dos mil veinticuatro** y para finalizarla el **30 treinta de diciembre del 2024 dos mil veinticuatro**.

En virtud de lo anteriormente expuesto, «Las Partes» manifiestan su conformidad con los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** asentadas en el presente instrumento, mismo que forma parte integral del contrato de obra pública número **PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043**, y que tiene la finalidad de diferir el periodo de ejecución; así mismo se hace del conocimiento de «Las Partes», que las **DECLARACIONES** y las **CLÁUSULAS** del contrato señalado anteriormente que no sufren modificaciones con la celebración del presente convenio, seguirán surtiendo los efectos legales pactados en el mismo.

Leído que fue y enteradas «Las Partes» de su contenido y alcance legal del presente convenio, lo firman al margen y al calce en 3 tres tantos, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los **12 doce días del mes de septiembre del 2024 dos mil veinticuatro**.

Operado FISE 2024

**OPERADO
FAISMUN 2024**



Convenio que difiere el plazo de ejecución
PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043-01


LICENCIADO MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR «EL MUNICIPIO»


LICENCIADO EDUARDO ABOITES ARREDONDO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

INGENIERA MARIA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

POR «LA CONTRATISTA»


C. MANUEL FRANCISCO RAMIREZ LOZANO
CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA, S.A DE C.V.

Operado FISE 2024

**OPERADO
FAISMUN 2024**