



Convenio que difiere el plazo de ejecución relativo al **Contrato de Obra Pública para la ejecución de Servicios Relacionados con la Misma 2025 a precios unitarios y tiempo determinado** que celebran, por una parte el **Municipio de Guanajuato, Guanajuato**, representado en este acto por la **Arquitecta Samantha Smith Gutiérrez** y el **Doctor Daniel Federico Chowell Arenas, Presidenta Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Guanajuato**, respectivamente, y la **Ingeniera María Guadalupe Murguía Quiroz, Directora General de Obra Pública**, en calidad de titular del área responsable, a quien en lo sucesivo se le denominará «**El Municipio**», y por la otra parte el **Ing. Rogerio Alonso Domínguez Solís** en calidad de **Persona Física**, a quien en lo sucesivo se le nombrará «**La Contratista**», y cuando actúen en conjunto para efectos del presente instrumento se llamarán «**Las Partes**», quienes se sujetarán al tenor de los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** siguientes:

#### ANTECEDENTES:

**PRIMERO.** - El **21 veintiuno de agosto del 2025 dos mil veinticinco**, «**Las Partes**», celebraron el contrato de obra pública número **PMG/DGOPM/EP/2025/024**.

**SEGUNDO.** - El objeto del contrato consiste en la acción denominada: «**Proyecto Integral de Intervención Táctica para el rediseño del espacio público con enfoque en movilidad sostenible en el municipio de Guanajuato, Gto.**» quedando como periodo de ejecución del día **01 primero de septiembre del 2025 dos mil veinticinco**, y de término el día **29 veintinueve de noviembre del 2025 dos mil veinticinco**.

**TERCERO.** - Mediante oficio número **2025-09-05** de fecha **12 doce de septiembre del 2025 dos mil veinticinco**, «**La Contratista**» solicitó un diferimiento por **05 cinco días naturales** del periodo de ejecución de los trabajos descritos en el **ANTECEDENTE SEGUNDO** del presente instrumento, debido a que existió un retraso en la entrega del sitio por parte de «**El Municipio**».

**CUARTO.** - La **Dirección General de Obra Pública** autorizó en el oficio número **DGOP/CON/180925-022** del **18 dieciocho de septiembre del 2025 dos mil veinticinco**, la procedencia de dicha solicitud, la cual se encuentra justificada en el dictamen técnico de fecha **18 dieciocho de septiembre del 2025**, emitido por la **Dirección de Construcción** adscrita a la **Dirección General de Obra Pública**, con fundamento en los artículos 81 y 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se autoriza diferir en **05 cinco días naturales**, debiendo establecerse como fecha para iniciar la obra el **06 seis de septiembre del 2025 dos mil veinticinco** y para finalizarla el **04 cuatro de diciembre del 2025 dos mil veinticinco**.

En virtud de lo anteriormente expuesto, «**Las Partes**» declaran que se reconocen recíprocamente la personalidad y capacidad con la que suscriben el presente instrumento, asimismo, se obligan de conformidad a las siguientes:

#### CLÁUSULAS:

**PRIMERA.** - «**Las Partes**» manifiestan que el presente convenio tiene por objeto diferir el plazo de ejecución, que inicialmente se tenía acordado para realizar la obra pública denominada: «**Proyecto Integral de Intervención Táctica para el rediseño del espacio público con enfoque en movilidad sostenible en el municipio de Guanajuato, Gto.**» el sitio de los trabajos de manera oportuna. Lo anterior de conformidad con los artículos 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el artículo 156 de su Reglamento.

**SEGUNDA.** - «El Municipio» autoriza a «La Contratista» diferir el periodo de ejecución de la obra objeto del presente convenio, para quedar como fecha de inicio el **06 seis de septiembre del 2025 dos mil veinticinco** y para finalizarla el **04 cuatro de diciembre del 2025 dos mil veinticinco**.

En virtud de lo anteriormente expuesto, «Las Partes» manifiestan su conformidad con los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** asentadas en el presente instrumento, mismo que forma parte integral del contrato de obra pública número **PMG/DGOPM/EP/2025/024**, y que tiene la finalidad de diferir el periodo de ejecución; así mismo se hace del conocimiento de «Las Partes», que las **DECLARACIONES** y las **CLÁUSULAS** del contrato señalado anteriormente que no sufren modificaciones con la celebración del presente convenio, seguirán surtiendo los efectos legales pactados en el mismo.

Leído que fue y enteradas «Las Partes» de su contenido y alcance legal del presente convenio, lo firman al margen y al calce en 3 tres tantos, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los **15 quince días del mes de octubre del 2025 dos mil veinticinco**.

  
**ARQUITECTA SAMANTHA SMITH GUTIERREZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

  
**DOCTOR DANIEL FEDERICO CHOWELL ARENAS**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

  
**INGENIERA MARÍA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ**  
**DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA**

  
**ING. ROGERIO ALONSO DOMINGUEZ SOLIS**