



Tesorería Municipal
Coordinación General de Finanzas
Dirección de Inversiones de Infraestructura y Programas
Oficio. TMG/1214/2024
Asunto: Se envía Propuesta de Transferencia Presupuestal

Guanajuato, Gto., 29 de noviembre de 2024

Lic. Myriam de Jesús Balderas Figueroa
Presidenta de la Comisión de Hacienda,
Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo
Institucional
Presente.

En cumplimiento a los artículos: 76 Fracción IV Inciso a, 79 Fracción I, II, III, VII, y VIII, 80, 81, 83 Fracción I 83-2 Fracción I, de la Ley Orgánica Municipal, le envío Propuesta de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones al Presupuesto Originalmente autorizado para el ejercicio Fiscal 2024, , referente a la propuesta de movimientos compensados, ampliación liquida y decrementos, para dar suficiencia presupuestal a las obras y acciones insertas en el Programa de Obra Pública y Acciones Sociales del ejercicio fiscal 2024, solicitado por la Dirección General de Obra Pública mediante oficio número DGOP/SDGOP/251124-001.

Centro Gestor	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Pronostico de Ingresos	Decremento Pronostico de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta
M130120300	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	18,111,288.03	2,000,000.00	-	63,252.47	-	-	20,048,035.56
M130120300	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	7,172,187.80	-	-	37,179.42	-	-	7,135,008.38
M130120300	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	18,062,857.73	391,053.12	-	91,053.12	-	-	18,362,857.73
M130120300	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	5,678,876.27	1,007,675.39	-	162,151.95	-	-	6,524,399.71
M130120300	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	25,060,873.35	168,184.92	-	168,184.92	-	-	25,060,873.35
	Total Presupuesto Egresos Modificado	74,086,083.18	3,566,913.43	-	521,821.88	-	-	77,131,174.73
820101	FONDO INFRA SOCIAL MUNICIPAL	-	-	-	-	1,145,523.44	-	1,145,523.44
910203	PROG EMBELLECIENDO MI COLONIA	18,111,288.03	-	-	-	2,000,000.00	63,252.47	20,048,035.56
910401	CONV OBRAS SIMAPAG	7,172,187.80	-	-	-	-	37,179.42	7,135,008.38
	Total Presupuesto Ingresos Modificado	25,283,475.83	-	-	-	3,145,523.44	100,431.89	28,328,567.38
	Total de Movimientos de las Transferencias		3,566,913.43	-	521,821.88	3,145,523.44	100,431.89	

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de reiterarle la más distinguida de mis consideraciones.

RECIBIDO

Municipio de Guanajuato
 Sindicatura y Regiduría



29 NOV. 2024


Atentamente,


C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

Nombre: EJC

Hora: 16:00

Con copia para: Mtro. Israel Waldo Jiménez.-Director de Función Edilicia.
 C.P. María Guadalupe Meléndez Rangel.- Coordinadora General de Finanzas.
 Archivo.



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

En la ciudad de Guanajuato, Gto, se reunieron en la oficina de Síndicos y Regidores de este Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento, a fin de llevar a cabo el análisis y evaluación de la propuesta de transferencias de Creaciones, Ampliaciones y Disminuciones a partidas del Presupuesto originalmente autorizadas para el ejercicio fiscal 2024 dos mil veinticuatro.

Table with 9 columns: Centro Gestor, Nombre, Importe Autorizado y/o Modificado, Presupuesto y/o Modificado, Creación, Ampliación, Disminución, Incremento Pronostico de Ingresos, Decremento Pronostico de Ingresos, Importe Modificado a su Propuesta. Rows include various municipal departments and a summary row for 'Total de Movimientos de las Transferencias'.

Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento, aprueban en todas y cada una de sus partes dichas transferencias, de acuerdo a la relación arriba mencionada, mismas que se anexan debidamente requisitadas y que forman parte integrante del presente Dictamen. El presente dictamen se deberá someter al Ayuntamiento para la aprobación, en su caso. Lo anterior con fundamento en los artículos: 76 Fracción IV Inciso a, 79 fracción I,II,III y VII, 80,81,83 fracción I y 83-2 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal vigente para el Estado de Guanajuato. Se cierra el presente Dictamen, firmando el mismo los integrantes de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento, que así lo aprobaron.

Lic. Myriam de Jesús Balderas Figueroa
Presidenta

Lic. Adriana Ramírez Valderrama
Secretaria

Vocales

Lic. Daniel Barrera Vázquez

Lic. Víctor Hugo Larios Ulloa

Paulo Edgar Ramírez Noguez



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

CeGe	F.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Pronostico de Ingresos	Decremento Pronostico de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
	2624911101					CONVENIOS ESTATALES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA 2024								
						PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA / 2024								
	M130120300					DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN								
	221		K00030101		6140	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	18,111,288.03	2,000,000.00					20,048,035.56	Se requiere para la ejecución de la obra: Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en colonia Loma del Padre, calle Santa Isabel.
	221		K00030101		6140	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz				63,252.47				Se disminuyen saldos de asignación (saldos no comprometidos) de diversas obras convenidas en el Programa PEMC 2024.
						Suma del Centro gestor	18,111,288.03	2,000,000.00	-	63,252.47	-	-	20,048,035.56	
					910203	PROG EMBELLECIENDO MI COLONIA	18,111,288.03				2,000,000.00		20,048,035.56	Derivado de la aportación que realizará la Secretaría del Nuevo Comienzo para la ejecución de las obras convenidas en el Programa Embelleciendo Mi Colonia 2024.
						Suma del Centro gestor	18,111,288.03	-	-	-	2,000,000.00	63,252.47	20,048,035.56	Derivado de la disminución de saldos de asignación (saldos no comprometidos) de diversas obras convenidas en el Programa PEMC 2024.
						Sumas de Movimientos de la Transferencia		2,000,000.00	-	63,252.47	2,000,000.00	63,252.47		

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO, CUENTA PÚBLICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

Lic. Myriam de Jesús Balderas Figueroa
Presidenta

Vocales

Lic. Adriana Ramírez Valderrama
Secretaría

Lic. Daniel Barrera Vázquez

Lic. Víctor Hugo Larios Ulloa

Paulo Edgar Ramírez Noguez



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

CeGe	F.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Decremento Pronostico de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
						SIMPAG							
						PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA / 2024							
						DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN							
M130120300													
221	2624911101		K00030101		6140	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	7,172,187.80			37,179.42		7,135,008.38	Se disminuyen saldos de asignación (saldos no comprometidos) de diversas obras convenidas en el Programa PEMC 2024, con recursos de SIMPAG
						Suma del Centro gestor	7,172,187.80	-	-	37,179.42	-	7,135,008.38	
					910401	CONV OBRAS SIMAPAG	7,172,187.80				37,179.42	7,135,008.38	Derivado de la disminucion de saldos de asignación (saldos no comprometidos) de diversas obras convenidas en el Programa PEMC 2024, con recursos de SIMAPAG.
						Suma del Centro gestor	7,172,187.80	-	-	-	37,179.42	7,135,008.38	
						Sumas de Movimientos de la Transferencia		-	-	37,179.42	37,179.42		

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO, CUENTA PÚBLICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

Lic. Myriam de Jesús Balderas Figueroa
Presidenta

Vocales

Lic. Adriana Ramírez Valderrama
Secretaría

Lic. Daniel Barrera Vázquez

Lic. Víctor Hugo Larios Ulloa

Paulo Edgar Ramírez Noguez



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

CeGe	F.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Pronostico de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación	
PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA / 2024														
M130120300 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN														
221	2524821200						-	300,000.00				300,000.00	Se requiere para la ejecución de la obra:	
221	2524821100		K00030101		6140	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz		91,053.12					Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en colonia Loma del Padre, calle Santa Isabel.	
							6,339,100.21					6,404,080.26		
221	2524821100		K00030101		6140	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz				26,073.07			Se disminuyen saldos de asignación (saldos no comprometidos) de diversas obras convenidas en el Programa PEMC 2024.	
225	2524821100		E00200103		6110	Edificación habitacional	8,000,000.00			56,663.69		7,943,336.31	Se disminuyen saldos de asignación y saldo de contrato por terminación de la obra: Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 1ra. Etapa.	
221	2524821100		K00030201		6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,723,757.52			8,316.36		3,715,441.16	Se disminuyen saldos de asignación y saldo de contrato por terminación de la obra: Rehabilitación de calles en varias localidades del municipio de Guanajuato, Gto. 1ra. Etapa.	
						Suma del Centro gestor	18,062,857.73	391,053.12	-	91,053.12	-	18,362,857.73		
					820101	FONDO INFRA SOCIAL MUNICIPAL	-				300,000.00	300,000.00	Derivado de los intereses generados en la cuenta bancaria del FAISMUN 2024, del periodo de enero a octubre de 2024.	
						Suma del Centro gestor	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00		
						Sumas de Movimientos de la Transferencia		391,053.12	-	91,053.12	300,000.00			

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO, CUENTA PÚBLICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

Lic. Myriam de Jesús Balderas Figueroa
Presidenta

Vocales

Lic. Adriana Ramírez Valderrama
Secretaria

Lic. Daniel Barrera Vázquez

Lic. Víctor Hugo Larios Ulloa

Paulo Edgar Ramírez Noguez



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

CeGe	F.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Pronostico de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN													
M130120300													
225	2524821100		E00200103		6110	Edificación habitacional		162,151.95				162,151.95	Se requiere para la ejecución de la obra: Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa.
	2524821200							845,523.44				845,523.44	
221	2524821100		K00030201		6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,715,441.16			3,746.27		3,711,694.89	Se disminuyen saldos de asignación y saldo de contrato por terminación de la obra: Rehabilitación de calles en varias localidades del municipio de Guanajuato, Gto. 1ra. Etapa.
221	2524821100		K00030201		6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,963,435.11			158,405.68		1,805,029.43	Se disminuyen saldos de asignación y saldos de contrato de la obra terminada: Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Carrizo, callejón Panorámica del Carrizo.
						Suma del Centro gestor	5,678,876.27	1,007,675.39	-	162,151.95	-	6,524,399.71	
					820101	FONDO INFRA SOCIAL MUNICIPAL	-				845,523.44	845,523.44	Derivado de los intereses generados en la cuenta bancaria del FAISMUN 2024, del periodo de enero a octubre de 2024.
					Suma del Centro gestor	FONDO INFRA SOCIAL MUNICIPAL	-	-	-	-	845,523.44	845,523.44	
						Sumas de Movimientos de la Transferencia		1,007,675.39	-	162,151.95	845,523.44		

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO, CUENTA PÚBLICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

Lic. Myriam de Jesús Balderas Figueroa
Presidenta

Vocales

Lic. Adriana Ramírez Valderrama
Secretaría

Lic. Daniel Barrera Vázquez

Lic. Víctor Hugo Larios Ulloa

Paulo Edgar Ramírez Noguez

**MUNICIPIO DE GUANAJUATO****DICTAMEN POR UNIDAD RESPONSABLE Y PARTIDA PRESUPUESTAL DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.**

CeGe	F.F.	Programa	Componente	Actividad	No. De Partida	Nombre	Importe Presupuesto Autorizado y/o Modificado	Creación	Ampliación	Disminución	Incremento Pronostico de Ingresos	Importe Modificado a su Propuesta	Justificación
	2524821100					FAISMUN 2024							
	M130120300					DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN							
	225		E00200204		6110	Edificación habitacional	3,666,351.83	168,184.92				3,834,536.75	Se requiere para dar ampliación a la obra Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en varias localidades, ejecutada con el contrato número PMG/DGOPM/PMHGT0/2024-043.
	221		K00030201		6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	10,824,965.52			146,952.88		10,678,012.64	Se disminuyen saldos de asignación y saldos de contrato de 4 obras terminadas.
	221		K00030101		6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,200,000.00			3,146.46		1,196,853.54	Se disminuyen saldos de asignación y saldos de contrato de 2 obras terminadas.
	343		K00040101		6220	Edificación no habitacional	2,515,863.30			1,133.16		2,514,730.14	Se disminuyen saldos de asignación y saldos de contrato de obras terminadas.
	241		K00050101		6120	Edificación no habitacional	2,200,000.00			702.68		2,199,297.32	Se disminuyen saldos de asignación de la obra: Construcción de cancha de futbol 7, en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Guanajuato, en la colonia Cerro del Cuarto.
	241		K00050101		6220	Edificación no habitacional	1,800,000.00			14,631.05		1,785,368.95	Se disminuyen saldos de asignación de la obra: Rehabilitación de cancha de futbol juvenil en la Deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil.
	221		K00030201		6150	Construcción de vías de comunicación	2,853,692.70			1,618.69		2,852,074.01	Se disminuyen saldos de asignación de la obra: Rehabilitación de camino rural con asfalto en la localidad Cuevas - Molineros (Tramo: Acceso Fraccionamiento Vista Cañada - Acceso comunidad El Limón) en el municipio de Guanajuato, Gto.
						Suma del Centro gestor	25,060,873.35	168,184.92	-	168,184.92	-	25,060,873.35	
						Sumas de Movimientos de la Transferencia		168,184.92	-	168,184.92	-		

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO, CUENTA PÚBLICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

 Lic. Myriam de Jesús Balderas Figueroa
 Presidenta

Vocales

 Lic. Adriana Ramírez Valderrama
 Secretaria

 Lic. Daniel Barrera Vázquez

 Lic. Víctor Hugo Larios Ulloa

 Paulo Edgar Ramírez Noguez



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2024 DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
RECURSOS MUNICIPALES

DICTAMEN

FORMATO DE TRANSFERENCIA 1
Referencia Oficio No. DGOP/SDGOP/251124-001

En la ciudad de Guanajuato, Gto., se reunieron en la oficina de Síndicos y Regidores de este Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, a fin de llevar a cabo el análisis y evaluación de la de modificación al Programa de Obra Pública y Acciones Sociales originalmente autorizado para el ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro.

NÚM. DE OBRA	PROG.	SUB PROG.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	CONVENIOS ESTATALES	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024	SIMAPAG	RECURSO MUNICIPAL	ASIGNACIÓN AUTORIZADA	DISMINUCIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	DISMINUCIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	DISMINUCIÓN (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	DISMINUCIÓN (SIMAPAG)	AMPLIACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	AMPLIACIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	CREACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	CREACIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	CREACIÓN (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES)	ASIGNACION MODIFICADA (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	ASIGNACION MODIFICADA (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	ASIGNACION MODIFICADA (SIMAPAG)	ASIGNACION MODIFICADA (RECURSO MUNICIPAL)	ASIGNACION MODIFICADA (FINAL)
--------------	-------	-----------	-------------------	-----------	---------------------	---	--	---------	-------------------	-----------------------	-----------------------------------	---	--	-----------------------	----------------------------------	--	--------------------------------	--	---	---	---	--	---------------------------------	---	-------------------------------

PROGRAMA DE EMBELLECIENDO MI COLONIA /2024
URBANIZACIÓN

2024/060	SE	02	Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en colonia Valenciana, callejón del Erizo.	Guanajuato	1,783,469.93	839,873.22	0.00	943,596.70	0.00	3,566,939.85	6,401.50	2,873.99		3,527.50						1,777,068.43	836,999.23	0.00	940,069.20	0.00	3,554,136.86
2024/061	SE	02	Construcción de pavimento de piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en colonia Lindavista, calle Camino al Tajo. tra. Etapa.	Marfil	1,370,208.78	967,657.12	0.00	402,551.66	0.00	2,740,417.56	4,637.89	3,290.96		1,346.94						1,365,570.89	964,366.16	0.00	401,204.72	0.00	2,731,141.77
2024/062	SE	02	Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en colonia El Edén, calle Norma Corona.	Marfil	1,967,957.55	1,084,723.42	0.00	863,234.13	0.00	3,935,915.10	15,847.68	8,720.46		7,127.23						1,952,109.87	1,076,002.96	0.00	876,106.90	0.00	3,904,219.73
2024/063	SE	01	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, colonia Lomita de la Yerbabuena, calle Jalapita.	Marfil	3,284,630.38	253,913.78	0.00	3,030,716.59	0.00	6,569,260.75	6,010.73	148.62		5,862.11						3,278,619.65	253,765.16	0.00	3,024,854.48	0.00	6,557,239.29
2024/064-A	SE	02	Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Rosa de Lima, Calle Sin Nombre.	Santa Rosa de Lima	2,212,330.05	798,210.44	0.00	1,414,119.60	0.00	4,424,660.09	30,167.34	10,886.14		19,281.20						2,182,162.71	787,324.30	0.00	1,394,838.40	0.00	4,364,325.41
2024/096	SE	02	Construcción de pavimento de piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en colonia El Edén, calle Margaritas.	Marfil	1,692,691.34	1,194,722.23	0.00	497,969.12	0.00	3,385,382.69	187.33	152.90		34.44						1,692,504.01	1,194,569.33	0.00	497,934.68	0.00	3,385,008.02
2024/102	SE	01	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en colonia Loma del Padre, calle Santa Isabel.	Marfil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							2,000,000.00	91,053.12	300,000.00	2,000,000.00	91,053.12	300,000.00	0.00	0.00	2,391,053.12
					\$12,311,288.03	\$5,139,100.21	\$0.00	\$7,172,187.80	\$0.00	\$24,622,576.04	\$63,252.47	\$26,073.07	\$0.00	\$37,179.42	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$91,053.12	\$300,000.00	\$14,248,035.56	\$5,204,080.26	\$300,000.00	\$7,135,008.38	\$0.00	\$26,887,124.20
T O T A L :					\$12,311,288.03	\$5,139,100.21	\$0.00	\$7,172,187.80	\$0.00	\$24,622,576.04	\$63,252.47	\$26,073.07	\$0.00	\$37,179.42	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$91,053.12	\$300,000.00	\$14,248,035.56	\$5,204,080.26	\$300,000.00	\$7,135,008.38	\$0.00	\$26,887,124.20

PROGRAMA QC0249 MI HOGAR GTO/ 2024
VERTIENTE TECHO FIRME
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

2024/064	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Tránsito El Aguacate 110150337	San José de Tránsito (El Aguacate)	181,223.91	181,223.91	0.00	0.00	0.00	362,447.82	7,098.65	7,098.66								174,125.26	174,125.25	0.00	0.00	0.00	348,250.51
2024/065	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Rosa de Lima 110150110	Santa Rosa de Lima	85,221.80	85,221.81	0.00	0.00	0.00	170,443.61	6,417.72	6,417.73								78,804.08	78,804.08	0.00	0.00	0.00	157,608.16
2024/066	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad El Maluco. 110150066	El Maluco	43,944.45	43,944.45	0.00	0.00	0.00	87,888.90	8,507.92	8,507.93								35,436.53	35,436.52	0.00	0.00	0.00	70,873.05
2024/067	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cañada de Bustos 11015003109610265	Cañada de Bustos	1,017,312.83	17,312.82	0.00	0.00	0.00	1,034,625.65				68,403.95	2,368.49					1,085,716.78	19,681.31	0.00	0.00	0.00	1,105,398.09
2024/068	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cerrito Frio 110150261	Cerrito Frio	102,098.79	102,098.78	0.00	0.00	0.00	204,197.57					15,517.87					102,098.79	117,616.65	0.00	0.00	0.00	219,715.44
2024/069	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Poza Ojo de Agua 110150088	La Poza (Ojo de Agua)	175,095.38	175,095.38	0.00	0.00	0.00	350,190.76	10,183.98	10,183.98								164,911.40	164,911.40	0.00	0.00	0.00	329,822.80
2024/070	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Río Grande 110150291	Río Grande	17,280.49	17,280.49	0.00	0.00	0.00	34,560.98					2,709.01					17,280.49	19,989.50	0.00	0.00	0.00	37,269.99
2024/071	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Capulin de Bustos 110150034	Capulin de Bustos	310,169.98	310,169.99	0.00	0.00	0.00	620,339.97					54,117.89					310,169.98	364,287.88	0.00	0.00	0.00	674,457.86
2024/072	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José del Montecillo 110150145	San José del Montecillo	23,597.52	23,597.53	0.00	0.00	0.00	47,195.05					8,812.59					23,597.52	32,410.12	0.00	0.00	0.00	56,007.64
2024/073	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Cuevas Huachimole de Cuevas 110150057	Cuevas (Huachimole de Cuevas)	37,274.62	37,274.61	0.00	0.00	0.00	74,549.23	8,925.66	8,925.64								28,348.96	28,348.97	0.00	0.00	0.00	56,697.93
2024/074	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San Vicente de la Cruz 110150114	San Vicente de la Cruz	155,115.74	155,115.74	0.00	0.00	0.00	310,231.48					21,532.86					155,115.74	176,648.60	0.00	0.00	0.00	331,764.34
2024/075	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil 110150067 075A.1118.1052.0887.1279.1086	Marfil	325,554.11	325,554.11	0.00	0.00	0.00	651,108.22	8,757.51	8,757.52								316,796.60	316,796.59	0.00	0.00	0.00	633,593.19
2024/076	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato Colonia El Encino 1101500010868	Guanajuato	23,100.17	23,100.17	0.00	0.00	0.00	46,200.34	12.04	12.05								23,088.13	23,088.12	0.00	0.00	0.00	46,176.25
2024/077	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato Colonia Municipio Libre 1101500010124	Guanajuato	33,476.57	33,476.57	0.00	0.00	0.00	66,953.14	8.25	8.25								33,468.32	33,468.32	0.00	0.00	0.00	66,936.64



DICTAMEN

En la ciudad de Guanajuato, Gto., se reunieron en la oficina de Síndicos y Regidores de este Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, a fin de llevar a cabo el análisis y evaluación de la de modificación al Programa de Obra Pública y Acciones Sociales originalmente autorizado para el ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro.

NÚM. DE OBRA	PROG.	SUB PROG.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	CONVENIOS ESTATALES	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024	SIMAPAG	RECURSO MUNICIPAL	ASIGNACIÓN AUTORIZADA	DISMINUCIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	DISMINUCIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	DISMINUCIÓN (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	DISMINUCIÓN (SIMAPAG)	AMPLIACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	AMPLIACIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	CREACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	CREACIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	CREACIÓN (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES)	ASIGNACION MODIFICADA (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	ASIGNACION MODIFICADA (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	ASIGNACION MODIFICADA (SIMAPAG)	ASIGNACION MODIFICADA (RECURSO MUNICIPAL)	ASIGNACION MODIFICADA (FINAL)
2024/078	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato Colonia La Venada 1101500010444	Guanajuato	146,444.88	146,444.88	0.00	0.00	0.00	292,889.76					18,836.48					146,444.88	165,281.36	0.00	0.00	0.00	311,726.24
2024/079	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Mesa Cuata 110150070	Mesa Cuata	139,235.05	139,235.05	0.00	0.00	0.00	278,470.10					3,440.77					139,235.05	142,675.82	0.00	0.00	0.00	281,910.87
2024/080	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Higuera 110150141	La Higuera	34,792.89	34,792.90	0.00	0.00	0.00	69,585.79	856.81	856.82								33,936.08	33,936.08	0.00	0.00	0.00	67,872.16
2024/081	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Hacienda Guadalupe 110150055	Hacienda Guadalupe	108,061.99	108,061.99	0.00	0.00	0.00	216,123.98	2,925.07	2,925.08								105,136.92	105,136.91	0.00	0.00	0.00	210,273.83
2024/082	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Sangre de Cristo 110150098	Sangre de Cristo	247,500.72	247,500.72	0.00	0.00	0.00	495,001.44										247,500.72	292,184.16	0.00	0.00	0.00	539,684.88
2024/083	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Zangarro Zangarro Nuevo 110150127	Zangarro (Zangarro Nuevo)	218,473.45	218,473.44	0.00	0.00	0.00	436,946.89					10,135.27	19,596.58				228,608.72	238,070.02	0.00	0.00	0.00	466,678.74
2024/084	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Palma 110150082	La Palma	91,627.66	91,627.66	0.00	0.00	0.00	183,255.32										91,627.66	95,196.94	0.00	0.00	0.00	186,824.60
2024/085	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Saucedita Santa Fe de Guadalupe 1101501150976	La Saucedita (Santa Fe de Guadalupe)	171,330.58	171,330.57	0.00	0.00	0.00	342,661.15					13,805.18	13,667.38				185,135.76	184,997.95	0.00	0.00	0.00	370,133.71
2024/086	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena 1101501260798	Yerbabuena	298,935.31	298,935.31	0.00	0.00	0.00	597,870.62										298,935.31	320,662.25	0.00	0.00	0.00	619,597.56
2024/087	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Presita 110150194	La Presita	54,010.97	54,010.97	0.00	0.00	0.00	108,021.94	6,762.75	6,762.76								47,248.22	47,248.21	0.00	0.00	0.00	94,496.43
2024/088	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad La Trinidad 110150120	La Trinidad	55,179.01	55,179.01	0.00	0.00	0.00	110,358.02										55,179.01	62,938.76	0.00	0.00	0.00	118,117.77
2024/089	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Granja la Paz 110150085	Granja la Paz	50,090.17	50,090.18	0.00	0.00	0.00	100,180.35										50,090.17	63,986.78	0.00	0.00	0.00	114,076.95
2024/090	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San Jose de la Luz 110150352	San Jose de la Luz	26,128.00	26,128.00	0.00	0.00	0.00	52,256.00										26,128.00	27,926.97	0.00	0.00	0.00	54,054.97
2024/091	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa 1101501110726	Santa Teresa	82,351.26	82,351.25	0.00	0.00	0.00	164,702.51										82,351.26	86,354.97	0.00	0.00	0.00	168,706.23
2024/092	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Llanos de Santa Ana 110150064	Llanos de Santa Ana	53,939.50	53,939.51	0.00	0.00	0.00	107,879.01										53,939.50	56,430.27	0.00	0.00	0.00	110,369.77
2024/093	SH	06	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José del Rodeo 110150104	San José del Rodeo	357,784.03	357,784.03	0.00	0.00	0.00	715,568.06	31,888.04	31,888.04								325,895.99	325,895.99	0.00	0.00	0.00	651,791.98
					\$4,666,351.83	\$3,666,351.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,332,703.66	\$92,344.40	\$92,344.46	\$0.00	\$0.00	\$92,344.40	\$260,529.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666,351.83	\$3,834,536.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,888.58
T O T A L :					\$4,666,351.83	\$3,666,351.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,332,703.66	\$92,344.40	\$92,344.46	\$0.00	\$0.00	\$92,344.40	\$260,529.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666,351.83	\$3,834,536.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,888.58

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2024

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

2024/003	SH	04	Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 1ra. Etapa.	Varias	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	56,663.69								0.00	7,943,336.31	0.00	0.00	0.00	7,943,336.31	
2024/103	SH	04	Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa.	Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							162,151.95	845,523.44	0.00	162,151.95	845,523.44	0.00	0.00	0.00	1,007,675.39
					\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$56,663.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,151.95	\$845,523.44	\$0.00	\$8,105,488.26	\$845,523.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,951,011.70

URBANIZACIÓN

2024/005	SE	04	Rehabilitación de calles en varias localidades del municipio de Guanajuato, Gto., 1ra. Etapa.	Varias	0.00	3,723,757.52	0.00	0.00	2,404,104.95	6,127,862.47	12,062.63								0.00	3,711,694.89	0.00	0.00	2,404,104.95	6,115,799.84
2024/006	SE	04	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Carrizo, callejón Panorámica del Carrizo.	Guanajuato	0.00	1,963,435.11	0.00	0.00	0.00	1,963,435.11	198,517.36								0.00	1,764,917.75	0.00	0.00	0.00	1,764,917.75
2024/007	SE	04	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia La Venada, callejón Torres Valencia.	Guanajuato	0.00	1,671,545.55	0.00	0.00	0.00	1,671,545.55	3,545.24								0.00	1,668,000.31	0.00	0.00	0.00	1,668,000.31
2024/008	SE	04	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico y porfido, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Panteón, calle de Los Angelitos.	Guanajuato	0.00	5,297,397.67	0.00	0.00	0.00	5,297,397.67	6,348.87								0.00	5,291,048.80	0.00	0.00	0.00	5,291,048.80



DICTAMEN

En la ciudad de Guanajuato, Gto., se reunieron en la oficina de Síndicos y Regidores de este Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, a fin de llevar a cabo el análisis y evaluación de la de modificación al Programa de Obra Pública y Acciones Sociales originalmente autorizado para el ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro.

NÚM. DE OBRA	PROG.	SUB PROG.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	CONVENIOS ESTATALES	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024	SIMAPAG	RECURSO MUNICIPAL	ASIGNACIÓN AUTORIZADA	DISMINUCIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	DISMINUCIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	DISMINUCIÓN (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	DISMINUCIÓN (SIMAPAG)	AMPLIACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	AMPLIACIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	CREACIÓN (CONVENIOS ESTATALES)	CREACIÓN (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	CREACIÓN (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	ASIGNACION MODIFICADA (CONVENIOS ESTATALES)	ASIGNACION MODIFICADA (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	ASIGNACION MODIFICADA (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2024)	ASIGNACION MODIFICADA (SIMAPAG)	ASIGNACION MODIFICADA (RECURSO MUNICIPAL)	ASIGNACION MODIFICADA (FINAL)	
2024/009	SE	04	Rehabilitación de pavimento con pórfido y pirindongo, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Zona Centro, callejón La Escondida.	Guanajuato	0.00	1,892,587.19	0.00	0.00	0.00	1,892,587.19		96,947.09							0.00	1,795,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,640.10	
2024/010-A	SE	02	Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, colonia Valenciana, Calle Camino Antiguo a Santa Ana.	Guanajuato	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00		2,892.49							0.00	697,107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	697,107.51	
2024/011-B	SE	01	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Rosa de Lima, callejón sin nombre.	Santa Rosa de Lima	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		253.97							0.00	499,746.03	0.00	0.00	0.00	0.00	499,746.03	
2024/012	SS	05	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario El Jaguar en el municipio de Guanajuato, Gto., Localidad Guanajuato, colonia Cerro de los Leones.	Guanajuato	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00		763.08							0.00	869,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00	869,236.92	
2024/013	SS	05	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en el municipio de Guanajuato, Gto., Localidad Fraccionamiento Villas de Guanajuato, 1era. Etapa.	Fraccionamiento Villas de Guanajuato	0.00	1,645,863.30	0.00	0.00	0.00	1,645,863.30		370.08							0.00	1,645,493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,493.22	
2024/017-A	SL	02	Construcción de cancha de fútbol 7, en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Guanajuato, en la colonia Cerro del Cuarto.	Guanajuato	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00		702.68							0.00	2,199,297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199,297.32	
2024/019-A	SL	01	Rehabilitación de cancha de fútbol juvenil en la Deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil.	Marfil	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	300,000.00	2,100,000.00		14,631.05							0.00	1,785,368.95	0.00	0.00	0.00	300,000.00	2,085,368.95	
2024/095	UB	03	Rehabilitación de camino rural con asfalto en la localidad Cuevas - Molineros (Tramo: Acceso Fraccionamiento Vista Cañada - Acceso comunidad El Limón) en el municipio de Guanajuato, Gto.	Cuevas (Huachimole de Cuevas)	0.00	2,853,692.70	0.00	0.00	0.00	2,853,692.70		1,618.69							0.00	2,852,074.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852,074.01	
					\$0.00	\$25,118,279.04	\$0.00	\$0.00	\$2,704,104.95	\$27,822,383.99	\$0.00	\$338,653.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,779,625.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,704,104.95	\$27,483,730.76	
2024/104			Rendimientos generados acumulados al 31 de octubre de 2024	Varias	0.00	0.00	1,145,523.44	0.00	0.00	1,145,523.44		1,145,523.44							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					\$0.00	\$0.00	\$1,145,523.44	\$0.00	\$0.00	\$1,145,523.44	\$0.00	\$0.00	\$1,145,523.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL:					\$0.00	\$33,118,279.04	\$1,145,523.44	\$0.00	\$2,704,104.95	\$36,967,907.43	\$0.00	\$395,316.92	\$1,145,523.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,151.95	\$845,523.44	\$0.00	\$32,885,114.07	\$845,523.44	\$0.00	\$2,704,104.95	\$36,434,742.46
GRAN TOTAL:					\$16,977,639.86	\$41,923,731.08	\$1,145,523.44	\$7,172,187.80	\$2,704,104.95	\$69,923,187.13	\$155,596.87	\$513,734.45	\$1,145,523.44	\$37,179.42	\$92,344.40	\$260,529.38	\$2,000,000.00	\$253,205.07	\$1,145,523.44	\$18,914,387.39	\$41,923,731.08	\$1,145,523.44	\$7,135,008.38	\$2,704,104.95	\$71,822,755.24	

JUSTIFICACIÓN

1	En las acciones identificadas con el numeral 1; Se realiza la disminución de saldos de asignación y contrato de recursos FAISMUN de obras contratadas, que no requerirán suficiencia presupuestal, que serán utilizados para dar suficiencia presupuestal a obras que así lo requieran del ejercicio fiscal 2024, dentro de los Programas Q0249 Mi Hogar GTO y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
2	En la acción identificada con el numeral 2; Se da creación a la acción con número 2024/102 denominada "Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en colonia Loma del Padre, calle Santa Isabel" del Programa de Embelleciendo Mi Colonia /2024, con un monto total de \$2,391,053.12, donde \$2,000,000.00 de recursos estatales, \$300,000.00 de recursos FAISMUN y \$91,053.12 de Rendimientos financieros de FAISMUN; lo anterior de acuerdo oficio emitido por la Dirección de Programación de Obra, Estudios y Proyectos, mediante el cual se plasman la acción y la estructura financiera propuesta a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Gobierno del Estado. (se anexa documento).
3	En la acción identificada con el numeral 3; Se da suficiencia presupuestal a las obras número 2024/064 a 2024/093 denominada "Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto." en 30 localidades del municipio de Guanajuato por la cantidad de \$168,184.92 de Recurso FAISMUN; Lo anterior, de acuerdo al oficio núm. DC/DIR/201124-004, suscrito por la Dirección de Construcción, donde solicita suficiencia presupuestal por la cantidad total de \$171,458.08 al contrato PMG/DGPM/PMHGTO/2024/043, contando con un saldo de asignación por la cantidad de \$3,273.16, los cuales se conforma por \$1,638.38 que corresponden a saldos de asignación de recursos estatales y \$1,634.78 de saldos de asignación de recursos FAISMUN. (Se anexa documento).
4	En la acción identificada con el numeral 4; Se da creación a la obra número 2024/103 denominada "Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa." por la cantidad de \$1,007,675.39 de Recurso FAISMUN; Lo anterior, de acuerdo al oficio núm. DPOEY/DIR/251124-001, suscrito por la Dirección de Programación de Obra, Estudios y Proyectos, donde solicita agregada la acción con un monto total de \$1,007,675.39 de los cuales \$162,151.95 son recursos FAISMUN y \$845,523.44 son de Rendimientos financieros del FAISMUN, que se aplicaran en obras directas para combatir el rezago social en el municipio como son el suministro e instalación de calentadores solares; apeándose a los lineamientos del mismo fondo. (Se anexa documento).
5	En la acción identificada con el numeral 5; Se realiza la disminución de los rendimientos generados acumulados al 31 de octubre de 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), por la cantidad de \$1,145,523.44 para dar suficiencia presupuestal a la acción denominada "Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en colonia Loma del Padre, calle Santa Isabel" y partes de la suficiencia presupuestal de la acción "Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa". (se anexa documento)

Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, aprueban en todas y cada una de sus partes dichas transferencias, de acuerdo a la relación arriba mencionada, mismas que se anexan debidamente requisitadas y que forman parte integrante del presente dictamen, mismo que se deberá someter al Ayuntamiento para la aprobación, en su caso. Lo anterior con fundamento en los artículos: 76 fracción IV inciso a), 79 fracción I, II, III y VIII, 80, 81, 83, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal vigente para el Estado de Guanajuato. Se cierra el presente dictamen, firmando el mismo los integrantes de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento, que así lo aprobaron.

Integrantes de la Comisión de Obra Pública

José Carlos Domínguez López Velarde
Presidente


María Fernanda Vázquez Sandoval
Secretaría

VOCALES

Myriam de Jesús Balderas Figueroa

Celia Carolina Valadez Beltrán

Ángel Ernesto Araujo Betanzos



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
GUANAJUATO, GTO.

Luzmila C. Paredes su dirección


Gracias

"2024, 200 Años de Grandeza:
Guanajuato como Entidad Federal, Libre y
Soberana"

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACION DE OBRA
ESTUDIOS Y PROYECTOS
Oficio núm.: DGOP/DPOEyP/201124-001
Asunto: el que se indica
Guanajuato, Gto., 20 de noviembre de 2024.



GUANAJUATO
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
Te quiero FUERTE Y HONESTO



RECEBIÓ
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
MONTAÑO 10:50

Arquitecto
Gabriel Cervantes Trejo
Subdirector General de Obra Pública

Sirva el presente para dirigirme a Usted con un cordial saludo, y pedir de su apoyo para agregar al Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2024, y al Programa Estatal Embelleciendo Mi Colonia 2024, la siguiente acción:

Programa	Sub Programa	Nombre	Localidad	Monto
SE (Urbanización)	01 Construcción de calles	«Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en colonia Loma del Padre, calle Santa Isabel.»	Marfil	\$2,391,053.12

Los cuáles serán distribuidos de la siguiente manera: **\$2'000,000.00 (Dos millones 00/100 M.N)**, son por parte del Estado y el resto, **\$391,053.12 (trescientos noventa y un mil cincuenta y tres 12/100M.N.)** por parte del Municipio.


Sin más por el momento me despido de Usted, no sin antes enviar un cordial saludo.

Atentamente,

Arq. Francisco Missael de Jesús López Hernández
Encargado de la Dirección de Programación de Obra, Estudios y Proyectos.

Con copia para:
Ing. María Guadalupe Murguía Quiroz, Directora General de Obra Pública. Para su conocimiento.
Ldi. Laura Cortes Argote. Encargada de departamento de seguimiento y control al programa de Obra Pública. Para su conocimiento
Archivo.
l'AC/altr

26 de nov. 2024



**"2024, 200 Años de Grandeza:
Guanajuato como Entidad Federal, Libre y
Soberana"**

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACION DE OBRA
ESTUDIOS Y PROYECTOS
Oficio núm.: DPOEyP/DIR/251124-001
Asunto: Programa de obra
Guanajuato, Gto., 25 de noviembre de 2024.**

**Arquitecto
Gabriel Cervantes Trejo
Subdirector General de Obra Pública**

Sirva el presente para dirigirme a Usted con un cordial saludo, y pedir de su apoyo para agregar al Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2024 la siguiente acción con programa SH (vivienda digna) y subprograma: 04 (mejoramiento de vivienda):

- **Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa.**

Por ello solicito sea agregada la acción con un monto total de 1,007,675.39 (Un millón siete mil setecientos setenta y cinco pesos 39/100 M.N.), debido a que en el ejercicio fiscal del presente año se tienen rendimientos generados del FAISMUN, por lo que, dicho monto debe de aplicarse en obras directas para combatir el rezago social en el municipio como son el suministro e instalación de calentadores solares.


Sin más por el momento me despido de Usted, no sin antes enviar un cordial saludo.

Atentamente,

Ing. Itzel Amaya Chagolla
Directora de Programación de Obra, Estudios y Proyectos

Con copia para:
Lic. Laura Cortés Argote. Encargada del Departamento de Programación de Obra. Para su conocimiento.
Archivo.

I'MGMQ/1'AC





Lau Cortés → Para seguimiento,
por favor.

**"2024, 200 Años de Grandeza:
Guanajuato como Entidad Federal, Libre y
Soberana"**

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCION DE CONSTRUCCION
Oficio núm.: DC/DIR/201124-004
Asunto: Solicitud de suficiencia presupuestal
Guanajuato, Gto., 20 de noviembre de 2024.**

**Arquitecto
Gabriel Cervantes Trejo
Subdirector General de Obra Pública
Presente**

Con relación a las modificaciones al proyecto ejecutivo de la obra denominada **«Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto. en localidades varias.»**, adjudicada a la empresa contratista Construcciones Ramírez Palma, S.A. de C.V., bajo el amparo del contrato número **PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043**.

Al respecto, y derivado a los trabajos complementarios los cuales fueron necesarios para el buen funcionamiento de la misma, le solicito suficiencia presupuestal al contrato por la cantidad de **\$171,458.08 (Ciento setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 08/100 M.N.)**.

Lo anterior, para encontrarnos en condiciones de llevar a cabo la ejecución y cumplimiento de las metas programadas, así como de los trabajos complementarios en tiempo y forma.


Sin más por el momento, me despido de usted, enviándole un cordial saludo y agradeciendo anticipadamente el apoyo brindado.

Atentamente

Ing. José Luis Torres González
Director de Construcción

Con copia para: Ing. María Guadalupe Murguía Quiroz, Directora General de Obra Pública. Para su conocimiento
Ing. Itzel Amaya Chagolla, Directora de Programación de Obra, Estudios y Proyectos. Para conocimiento
Lic. Laura Cortés Argote, Encargada del Departamento de control y Seguimiento al Programa de Obra. Para su
Conocimiento
Ing. Gloria Yazmín Martínez Aguirre, Supervisora de Obra. Para su conocimiento.
Archivo

I'JLTG/armf





Los suscritos Ing. José Luis Torres González, en mi carácter de Director de Construcción e Ing. Gloria Yazmín Martínez Aguirre, en calidad de Supervisora de Obra designada en la obra «Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Rosa de Lima, Calle Sin Nombre.», ambos adscritos a la Dirección General de Obra Pública del Gobierno Municipal de Guanajuato (DGOP), por este medio manifestamos:

Que derivado de la revisión del proyecto y en apego al artículo 102 y 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el artículo 161 fracción XII, 202, 203 y 205 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, referentes a las funciones de la supervisión de obra y a la Modificación de los Contratos, se advierte la necesidad de realizar trabajos complementarios y modificar el Contrato de Obra Pública número PMG/DGOPM/PMHGTO/2024/043 en costo y volume atendiendo a lo siguiente.


Durante la ejecución de la obra "Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en localidades varias.", se suscitó que varios de los conceptos como son pretil, chaflán y relleno, no se contempló la cantidad necesaria para cada techo, por lo que fue necesario autorizar volúmenes excedentes con la finalidad de dejar una obra completa y funcional.

Las acciones señaladas no fueron contempladas en el proyecto original, sino hasta la etapa de inicio de los trabajos de construcción de la obra, una vez detectadas fue necesario autorizar volúmenes excedentes que incrementaron el monto necesario para poder ejecutar todos los trabajos, para lo cual es necesario buscar la suficiencia presupuestal para cubrir el pago de los trabajos por la cantidad de \$171,458.08 (Ciento setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho 08/100 M.N. con I.V.A. incluido).

En virtud de los hechos y en atención a la solicitud presentada por la contratista, la Dirección de Construcción emite opinión técnica especializada, en el sentido de que es procedente celebrar un convenio de ampliación costo y volumen por la cantidad solicitada de \$171,458.08 (Ciento setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho 08/100 M.N. con I.V.A. incluido). Correspondiente al 2.06% del monto contractual; por ser necesario para la ejecución de los trabajos de la obra "Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en localidades varias."

Por la Dirección de Construcción


Ing. José Luis Torres González.
Director de Construcción


Ing. Gloria Yazmín Martínez Aguirre.
Supervisora de Obra

Luz C. ;
Paz Seguimiento. GRACIAS

"2024, 200 Años de Grandeza: Guanajuato como Entidad Federativa, Libre y Soberana"



TESORERIA MUNICIPAL
Coordinación General de Finanzas
Dirección de Inversiones de Infraestructura
y Programas

Oficio: TMG-1178/2024

Asunto: Relativo a intereses de FAISMUN

Guanajuato, Gto., 15 de Noviembre de 2024

Ing. María Guadalupe Murguía Quiroz
Directora General de Obra Pública
Presente.

P/ Gabriel
Luz C.
Seguimiento

Por medio del presente y en referencia al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), ejercicio 2024, le informo el monto de los intereses generados al 31 de octubre de 2024, son por un importe de \$1,145,523.44.

Lo anterior para su conocimiento y trámites conducentes.

Sin más por el momento me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL
DE GUANAJUATO
RECIBIDO
19 NOV. 2024
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
LADIA 10:23

ARCHIVO
MGMR/ALM/mjut.

GOBIERNO MUNICIPAL
DE GUANAJUATO
RECIBIDO
15 NOV. 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
M. J. 14:45



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
 ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

Asignado \$9,000,000.00
 Contratado \$7,943,336.32
56,663.68
 ↓
 DISPONIBLE
 FAISMUN.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

I. LUGAR Y FECHA
 EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2024, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EX HACIENDA SAN ANTONIO # 37 COL. NORIA ALTA.

II. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	
NOMBRE	CARGO
ARQ. JESSICA MARIELA BLANCAS AGUIRRE	SUPERVISOR DE OBRA
L.A.P. MARIA DEL CARMEN MOLINA RIVERA	ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA	
NOMBRE	CARGO
VICTOR MANUEL LOMÓNACO MORA	ADMINISTRADOR UNICO

III. OBJETO
 LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006, DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA ETAPA" TERMINACION QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA NÚM. 22 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO NÚM. S/N , DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024, MISMOS QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2024, QUE SIRVIO DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL
 SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

1.- NÚMERO DE CONTRATO	PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/006	FECHA DE FIRMA	15/03/2024
2.- MONTO DE CONTRATO			\$7,943,336.32
3.- CONTRATISTA			VICTOR MANUEL LOMÓNACO MORA
4.- NOMBRE DE REPRESENTANTE			VICTOR MANUEL LOMÓNACO MORA
5.- CARGO DE REPRESENTANTE			ADMINISTRADOR ÚNICO
6.- NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS			GTO-SOP/PUC-3632-2016
7.- FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO			25/03/2024
8.- FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO			22/07/2024
9.- FECHA DE INICIO REAL			18/04/2024
10.- FECHA DE TÉRMINO REAL			31/07/2024
11.- FECHA DE TÉRMINO SEGÚN DIFERIMIENTO			XXX
12.- FECHA DE TÉRMINO SEGÚN AMPLIACIÓN			XXX
13.- FECHA DE TERMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO			15/08/2024
14.- IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO			XXX
15.- IMPORTE TOTAL CONTRATADO			\$7,943,336.32
16.- CONVENIOS MODIFICATORIOS			

[Handwritten signature and initials]



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

PMG/DGOPM/FAISMUN/006-001	13-may-24	5	DEL 18-ABR-2024 AL 15-AGO-2024

VI. SANCIONES
Se aplicaron retenciones al contratista en las estimaciones 1 (UNO) y 3 (TRES) por encontrarse por debajo del avance establecido en el programa de obra, por un importe total de \$21,073.92, mismo que fue integrado en la estimación 4 (CUATRO) Finiquito.

VII. GARANTIAS

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°: 1187-06452-4 FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 DE MARZO DE 2024
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA S. A . DE C.V.
 MONTO DE LA FIANZA: \$794,333.63
 A FAVOR DE: LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

(2) PÓLIZA DE FIANZA N°: FECHA DE EXPEDICIÓN: *MUTE*
 COMPAÑÍA AFIANZADORA:
 MONTO DE LA FIANZA:
 A FAVOR DE:
 (3) PÓLIZA DE FIANZA N°: FECHA DE EXPEDICIÓN:
 COMPAÑÍA AFIANZADORA:
 MONTO DE LA FIANZA:
 A FAVOR DE:
 (4) PÓLIZA DE FIANZA N°: 1187-06746-0 FECHA DE EXPEDICIÓN: 06 DE AGOSTO DE 2024
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA S. A . DE C.V.
 MONTO DE LA FIANZA: \$794,333.63
 A FAVOR DE: LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VIII. RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NUM.	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (UNO)	DEL 18 AL 30 DE ABRIL DE 2024	\$ 83,089.29
2 (DOS)	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	\$
3 (TRES)	DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$ 4,578,219.99
4 (CUATRO) FINIQUITO	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024	\$ 3,282,027.03
TOTAL EJERCIDO		\$ 4,663,336.31
SALDO A CANCELAR		\$ 0.00

IX. INVERSION AUTORIZADA



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

EJERCICIO PPTAL/FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN/2024	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00
	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00

X. INVERSIÓN CONTRATADA

EJERCICIO PPTAL/FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN/2024	\$7,943,336.32	\$0.00	\$0.00	\$7,943,336.32	\$0.00
	\$7,943,336.32	\$0.00	\$0.00	\$7,943,336.32	\$0.00


XI. INVERSIÓN EJERCIDA


EJERCICIO PPTAL/FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN/2024	\$7,943,336.31	\$0.00	\$0.00	\$7,943,336.31	\$0.00
	\$7,943,336.31	\$0.00	\$0.00	\$7,943,336.31	\$0.00

XII. OBSERVACIONES

SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA


ARQ. JESSICA MARIELA BLANCAS AGUIRRE
SUPERVISOR DE OBRA


L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA
ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR EL CONTRATISTA


ING. VICTOR MANUEL LOMONACO MORA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Asignado = 1,963,435.11
 Contratado = 1,962,713.54
 721.57
 Saldo Cuenta = 197,795.79
 \$198,517.36

I. LUGAR Y FECHA
 EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2024, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EX HACIENDA SAN ANTONIO # 37. COL. NORIA ALTA.

II. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	
NOMBRE	CARGO
ARQ. GUILLERMO LOPEZ SEGOVIANO	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	CARGO
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA	ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP
POR LA EMPRESA CONTRATISTA	
NOMBRE	CARGO
CONTRATISTAS CENTENARIO S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE LA OBRA

III. OBJETO
 LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/001, DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE GUANAJUATO, EN LA COLONIA CARRIZO, CALLEJÓN PANORÁMICA DEL CARRIZO." TERMINACION QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 48 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° S/N, DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2024, MISMOS QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024, QUE SIRVIO DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL
 SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/001	FECHA DE FIRMA	11/MARZO/2024
2. MONTO DE CONTRATO	\$1,962,713.54		
3. CONTRATISTA	CONTRATISTAS CENTENARIO, S.A. DE C.V.		
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ING. JOSE ANTONIO OROZCO MORA		
5. CARGO	APODERADO LEGAL		
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO/SOP/PUG-0207-2008		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	18/MARZO 2024		
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	15/JUNIO/2024		
9. FECHA DE INICIO REAL	08/ABRIL/2024		
10. FECHA DE TÉRMINO REAL	27/AGOSTO/2024		
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN DIFERIMIENTO	06/JULIO/2024		
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN AMPLIACIÓN	28/JULIO/2024		
13. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	28/JULIO/2024		
14. IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	---		
15. IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$1,962,713.54		
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:	---		

N	FECHA	IMPORTE (\$)	PERÍODO
PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/001-1	20/05/24	---	08/04/24 AL 06/07/24
PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/001-2	29/07/24	---	07/07/24 AL 28/07/24



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VI. SANCIONES

PENA CONVENCIONAL 0.1% \$ 2,638.17 DE EST. 6 COMP Y PENA CONVENCIONAL 0.01% \$436.21 DE EST. 7 FINIQ

VII. GARANTÍAS

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2265955	FECHA DE EXPEDICIÓN:	13/03/2024
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$ 196,271.35		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2265956	FECHA DE EXPEDICIÓN:	13/03/2024
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$ 588,814.06		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:	(ENDOSO) 2265956	FECHA DE EXPEDICIÓN:	09/04/2024
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$ 981,356.77		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:	2304581	FECHA DE EXPEDICIÓN:	02/10/2024
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$ 176,491.77		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) AUMENTO ANTICIPO (4) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VIII. RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION N°	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (UNO)	08/04/24 A 30/04/24	\$224,261.12
2 (DOS)	01/05/24 A 30/05/24	\$267,074.41
3 (TRES)	01/06/24 A 30/06/24	\$264,580.00
4 (CUATRO) COMP	01/06/24 A 30/06/24	\$84,506.22
5 (CINCO)	01/07/24 A 15/07/24	\$580,257.68
6 (SEIS) COMP	16/07/24 A 28/07/24	\$306,027.46
7 (SIETE) FINIQ	29/07/24 A 27/08/24	\$38,210.86
TOTAL EJERCIDO		\$1,764,917.75
SALDO A CANCELAR		\$197,795.79



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA


IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
EJERCICIO PPTAL / FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024	\$1,963,435.11	\$0.00	\$0.00	\$1,963,435.11	\$0.00
	\$1,963,435.11	\$0.00	\$0.00	\$1,963,435.11	\$0.00


X. INVERSIÓN CONTRATADA					
EJERCICIO PPTAL / FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024	\$1,962,713.54	\$0.00	\$0.00	\$1,962,713.54	\$0.00
	\$1,962,713.54	\$0.00	\$0.00	\$1,962,713.54	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
EJERCICIO PPTAL / FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024	\$1,764,917.75	\$0.00	\$0.00	\$1,764,917.75	\$0.00
	\$1,764,917.75	\$0.00	\$0.00	\$1,764,917.75	\$0.00


XII. OBSERVACIONES
 SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA


 ARQ. GUILIERMO LOPEZ SEGOVIANO
 SUPERVISOR DE OBRA


 L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA
 ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA


 CONTRATISTAS CENTENARIO, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
 ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

ASIGNADO \$ 5,297,397.67
 CONTRATADO \$ 5,291,049.68
 \$ 6,347.99
 ↓
 "DISPONIBLE
 FAISDUN"

I. LUGAR Y FECHA
 EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. UBICADAS EN EX HACIENDA SAN ANTONIO # 37, COL. NORIA ALTA

II. PARTICIPANTES
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.
 NOMBRE CARGO
 ARQ. GUILLERMO LÓPEZ SEGOVIANO SUPERVISOR DE OBRA
 NOMBRE CARGO
 L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP
POR LA EMPRESA CONTRATISTA.
 NOMBRE CARGO
 ING. PEDRO ALBERTO GUTIERREZ LOZANO RESIDENTE DE LA OBRA

III. OBJETO.
 LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/005, DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y PÓRFIDO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA PANTEÓN, CALLE DE LOS ANGELITOS" TERMINACION QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 44 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° S/N, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2024, MISMOS QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2024, QUE SIRVIO DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL.
 SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES.

1.	N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/005	FECHA DE FIRMA	15/MARZO/2024
2.	MONTO DE CONTRATO		\$ 5,291,049.68	
3.	CONTRATISTA	ING. PEDRO ALBERTO GUTIERREZ LOZANO		
4.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ING. PEDRO ALBERTO GUTIERREZ LOZANO		
5.	CARGO	RESIDENTE DE LA OBRA		
6.	NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-0430-2010		
7.	FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	25/03/2024		
8.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	22/06/2024		
9.	FECHA DE INICIO REAL	17/ABRIL/2024		
10.	FECHA DE TÉRMINO REAL	06/AGOSTO/2024		
11.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN DIFERIMIENTO	15/07/2024		
12.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN AMPLIACIÓN	06/AGOSTO/2024		
13.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	---		
14.	IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	---		
15.	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$ 5,291,049.68		
16.	CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/005-01	03/05/2024	17/04/2024	15/07/2024
PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/005-02	05/08/2024	16/07/2024	06/08/2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA


IX. INVERSION AUTORIZADA					
EJERCICIO PPTAL/FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal /2024 urbanización	\$5,297,397.67	\$0.00	\$0.00	\$5,297,397.67	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$5,297,397.67	\$0.00	\$0.00	\$5,297,397.67	\$0.00


X. INVERSION CONTRATADA					
EJERCICIO PPTAL/FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal /2024 urbanización	\$5,291,049.68	\$0.00	\$0.00	\$5,291,049.68	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$5,291,049.68	\$0.00	\$0.00	\$5,291,049.68	\$0.00

XI. INVERSION EJERCIDA					
EJERCICIO PPTAL/FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal /2024 urbanización	\$ 5,291,048.80	\$0.00	\$0.00	\$ 5,291,048.80	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$ 5,291,048.80	\$0.00	\$0.00	\$ 5,291,048.80	\$0.00

XII. OBSERVACIONES
 SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA


 ARQ. GUILLERMO LÓPEZ SEGOVIANO
 SUPERVISOR DE OBRA


 L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA
 ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



ING. PEDRO ALBERTO GUTIERREZ LOZANO
 RESIDENTE DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
 ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Asignado \$ 870,000.00
 Comprobado \$ 869,237.13
 \$ 762.87
 +
 Disponible
 FAISDUN.

I. LUGAR Y FECHA.
 EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. UBICADAS EN EX HACIENDA SAN ANTONIO # 37. COL. NORIA ALTA.

II. PARTICIPANTES.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	
NOMBRE	CARGO
ING. JOSÉ ANDRÉS LARA RAMÍREZ	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	CARGO
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA	ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP
POR LA EMPRESA CONTRATISTA	
NOMBRE	CARGO
ING. ENRIQUE PUGA SERAFÍN	ADMINISTRADOR ÚNICO

III. OBJETO.
 LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/026 /DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL JAGUAR EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD GUANAJUATO, COLONIA CERRO DE LOS LEONES". TERMINACION QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N°30 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° S/N, DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024, MISMOS QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024, QUE SIRVIO DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL.
 SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES.

1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/026	FECHA DE FIRMA	23/ABRIL/2024
2. MONTO DE CONTRATO		\$869,237.13	
3. CONTRATISTA	ING. ENRIQUE PUGA SERAFÍN		
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ING. ENRIQUE PUGA SERAFÍN		
5. CARGO	ADMINISTRADOR ÚNICO		
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-0050-1997		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	29 DE ABRIL DE 2024		
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	27 DE JUNIO DE 2024		
9. FECHA DE INICIO REAL	07 DE JUNIO DE 2024		
10. FECHA DE TÉRMINO REAL	19 DE AGOSTO DE 2024		
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN DIFERIMIENTO	05 DE AGOSTO DE 2024		
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN AMPLIACIÓN	19 DE AGOSTO DE 2024		
13. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	---		
14. IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	---		
15. IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$869,237.13		
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

N°	FECHA	IMPORTE(S)	PLAZO/PERÍODO
PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/026-1	25/06/24	---	07/JUNIO/2024 AL 05/AGOSTO/2024
PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/026-2	19/08/24	---	06/AGOSTO/2024 AL 19/AGOSTO/2024

MUR

Jose Andres L.R.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA:					
EJERCICIO PPTAL/FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
Recursos FAISMUN	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00

X. INVERSIÓN CONTRATADA:					
EJERCICIO PPTAL/FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
Recursos FAISMUN	\$869,237.13	\$0.00	\$0.00	\$869,237.13	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$869,237.13	\$0.00	\$0.00	\$869,237.13	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA:					
EJERCICIO PPTAL/FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
Recursos FAISMUN	\$869,236.92	\$0.00	\$0.00	\$869,236.92	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$869,236.92	\$0.00	\$0.00	\$869,236.92	\$0.00

XII. OBSERVACIONES:

SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Jose Andres Lara Ramirez
ING. JOSÉ ANDRÉS LARA RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA

MCLR
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA
ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

[Signature]
ING. ENRIQUE PUGA SERAFÍN
ADMINISTRADOR ÚNICO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
 ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Aseguro \$1,645,863.30
 Contratado \$1,645,493.22
 \$ 270.08/
 ↳
 DISPONIBLE
 FAISMUN.

I. LUGAR Y FECHA:
 EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 12:00 DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. UBICADAS EN EX HACIENDA SAN ANTONIO # 37. COL. NORIA ALTA.

II. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.	
NOMBRE	CARGO
ARQ. MARIA FERNANDA LOPEZ PUEBLA	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	CARGO
L.A.P. MARIA DEL CARMEN MOLINA RIVERA	ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP
POR LA EMPRESA CONTRATISTA.	
NOMBRE	CARGO
ARQ. JUAN MIGUEL QUINTERO REYES	CONTRATISTA

III. OBJETO
 LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/008, DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en el municipio de Guanajuato, Gto., Localidad Fraccionamiento Villas de Guanajuato. 1era. Etapa." TERMINACION QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N°78 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO S/N, DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2024, MISMOS QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL
 SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/008	FECHA DE FIRMA	25/03/2024
2. MONTO DE CONTRATO			\$1,645,493.22
3. CONTRATISTA	ARQUITECTO JUAN MIGUEL QUINTERO REYES		
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ARQ. JUAN MIGUEL QUINTERO REYES		
5. CARGO	RESIDENTE DE LA OBRA		
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-1492-2011		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	01 /ABRIL/2024		
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	29/JUNIO/2024		
9. FECHA DE INICIO REAL	15/ABRIL/2024		
10. FECHA DE TÉRMINO REAL	27/JULIO/2024		
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN DIFERIMIENTO	13/JULIO/2024		
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN AMPLIACIÓN	27/JULIO/2024		
13. FECHA DE TERMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	27/JULIO/2024		
14. IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	---		
15. IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$1,645,493.22		
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

CONTRATO	FECHA	INICIO	FIN
PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/008-01	24/ABRIL/2024	---	15/ABRIL/2024 AL 13/JULIO/2024
PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/008-02	10/JULIO/2024	---	14/JULIO/2024 AL 27/JULIO/2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VI. SANCIONES

VII. GARANTIAS

(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5107-00342-6	FECHA DE EXPEDICIÓN:	04 DE ABRIL DE 2024
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A.DE C.V.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$164, 549. 32		
A FAVOR DE:	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO,GTO		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5107-00341-1	FECHA DE EXPEDICIÓN:	04 DE ABRIL DE 2024
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A.DE C.V.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$493, 647.97		
A FAVOR DE:	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO,GTO		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:		FECHA DE EXPEDICIÓN:	
COMPAÑIA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:			
A FAVOR DE:			
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5107 - 00416 - 4	FECHA DE EXPEDICIÓN:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A.DE C.V.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$164,549.32		
A FAVOR DE:	LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO,GTO		

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANTI-CONVENIO (4) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VIII. RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN N°	PERIODO	IMPORTE (S)
1 (uno)	15/04/2024-30/04/2024	\$ 159,838.16
2 (dos)	01/05/2024-15/05/2024	\$ 84,397.86
3 (tres)	16/05/2024-31/05/2024	\$ 219,097.3
4 (cuatro)	1/06/2024-21/06/2024	\$ 299,659.42
5 (cinco)	22/06/2024-30/06/2024	\$ 54,189.3
6 (seis complementaria 1,2,3,4 y 5)	22/06/2024-30/06/2024	\$ 190,884.59
7 (siete)	1/07/2024-19/07/2024	\$ 145,337.84
8 (ocho complementaria est. 7)	1/07/2024-19/07/2024	\$ 141,637.24
9 (nueve)	20/07/2024-25/07/2024	\$ 232,190.81
10 (complementaria)	20/07/2024-25/07/2024	\$ 53,440.17
11 (once finiquito)	26/07/2024-27/07/2024	\$ 64,820.53
TOTAL EJERCIDO		\$ 1,645,493.22
SALDO A CANCELAR		\$ 0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
EJERCICIO PPTAL / FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal / 2024 Urbanización	\$1,645,863.30	\$0.00	\$0.00	\$1,645,863.30	\$0.00
	\$1,645,863.30	\$0.00	\$0.00	\$1,645,863.30	\$0.00

X. INVERSIÓN CONTRATADA					
EJERCICIO PPTAL / FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal / 2024 Urbanización	\$1,645,493.22	\$0.00	\$0.00	\$1,645,493.22	\$0.00
	\$1,645,493.22	\$0.00	\$0.00	\$1,645,493.22	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
EJERCICIO PPTAL / FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal / 2024 Urbanización	\$1,645,493.22	\$0.00	\$0.00	\$1,645,493.22	\$0.00
	\$1,645,493.22	\$0.00	\$0.00	\$1,645,493.22	\$0.00


XII. OBSERVACIONES.

SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA



ARQ. MARIA FERNANDA LOPEZ PUEBLA
 SUPERVISOR DE OBRA



L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA
 ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



ARQUITECTO JUAN MIGUEL QUINTERO REYES
 RESIDENTE DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
 ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

ASIGNADO \$ 2,200,000.00
 CONTRATADO \$ 2,199,297.33
 \$ 702.67
 DISPONIBLE
 FAISMUN.

I. LUGAR Y FECHA.
 EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 12:00 DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2024, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EX HACIENDA SAN ANTONIO # 37, COL. NORIA ALTA.

II. PARTICIPANTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

NOMBRE	CARGO
ARQ. NOÉ MARTÍN CONTRERAS ROSALES	SUPERVISOR DE OBRA
NOMBRE	CARGO
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA	ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

NOMBRE	CARGO
ARQ. FRANCISCO JAVIER SAUCEDO ROCHA	CONTRATISTA

III. OBJETO.
 LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/012, DERIVADO DE LA CONCLUSION FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA CERRO DEL CUARTO" TERMINACION QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 43 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO N° S/N, DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024, MISMOS QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024, QUE SIRVIO DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL
 SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

1. N° DE CONTRATO	PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/012	FECHA DE FIRMA	10/04/2024
2. MONTO DE CONTRATO	\$2'199,297.33		
3. CONTRATISTA	ARQUITECTO FRANCISCO JAVIER SAUCEDO ROCHA		
4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ARQUITECTO FRANCISCO JAVIER SAUCEDO ROCHA		
5. CARGO	PERSONA FÍSICA		
6. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-5073-2021		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	17 DE ABRIL DE 2024		
8. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	15 DE JULIO DE 2024		
9. FECHA DE INICIO REAL	17 DE ABRIL DE 2024		
10. FECHA DE TÉRMINO REAL	12 DE JULIO DE 2024		
11. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN DIFERIMIENTO	----		
12. FECHA DE TÉRMINO SEGÚN AMPLIACIÓN	----		
13. FECHA DE TERMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	---		
14. IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	---		
15. IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$2'199,297.33		
16. CONVENIOS MODIFICATORIOS:			

N°	FECHA	IMPORTE (M)	AL CORRIENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

VI SANCIONES
NINGUNA

VII GARANTÍAS			
(1) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5158-00999-8	FECHA DE EXPEDICIÓN:	10/04/2024
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$219,929.73		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(2) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5158-00998-5	FECHA DE EXPEDICIÓN:	10/04/2024
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$659,789.20		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		
(3) PÓLIZA DE FIANZA N°:	FECHA DE EXPEDICIÓN:		
COMPAÑÍA AFIANZADORA:			
MONTO DE LA FIANZA:			
A FAVOR DE:			
(4) PÓLIZA DE FIANZA N°:	5158 - 01086 - 6	FECHA DE EXPEDICIÓN:	15/07/2024
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
MONTO DE LA FIANZA:	\$219,929.73		
A FAVOR DE:	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		

(1) CUMPLIMIENTO (2) ANTICIPO (3) ANT. CONVENIO (4) VICIOS OCULTOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER, POSTERIORMENTE Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ÉSTE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO; POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

VIII RELACION DE ESTIMACIONES		
1 (UNO)	17/04/2024 AL 30/04/2024	\$1'120,866.74
2 (DOS)	01/05/2024 AL 21/05/2024	\$89,353.71
3 (TRES)	22/05/2024 AL 31/05/2024	\$103,401.96
4 (CUATRO)	01/06/2024 AL 20/06/2024	\$370,583.55
4 (CUATRO) COMPL.	01/06/2024 AL 20/06/2024	\$45,025.37
5 (CINCO)	21/06/2024 AL 02/07/2024	\$216,093.73
5 (CINCO) COMPL.	21/06/2024 AL 02/07/2024	\$167,847.31
6 (SEIS) FINIQUITO	03/07/2024 AL 12/07/2024	\$86,124.95
TOTAL EJERCIDO		\$ 2'199,297.32
SALDO A CANCELAR		\$0.01

MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA


IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
EJERCICIO FEDERAL/FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2024	\$2'200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2'200,000.00	\$0.00
	\$2'200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2'200,000.00	\$0.00


X. INVERSIÓN CONTRATADA					
EJERCICIO FEDERAL/FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2024	\$2'199,297.33	\$0.00	\$0.00	2'199,297.33	\$ 0.00
	2'199,297.33	\$0.00	\$0.00	2'199,297.33	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
EJERCICIO FEDERAL/FONDO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2024	\$2'199,297.32	\$0.00	\$0.00	\$2'199,297.32	\$ 0.00
	\$2'199,297.32	\$0.00	\$0.00	\$2'199,297.32	\$0.00


XII. OBSERVACIONES
 SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA


 ARQ. NOÉ MARTÍN CONTRERAS ROSALES
 SUPERVISOR DE OBRA


 L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA
 ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA


 ARQUITECTO FRANCISCO JAVIER SAUCEDO ROCHA
 RESIDENTE DE OBRA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
 ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Asignados \$ 2,100,000.00

Cometidos \$ 2,099,022.82

\$ 977.13

Saldo de Comisos \$ 15,988.72

\$ 16,965.40

Disponible

I. LUGAR Y FECHA
 EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 08 DE AGOSTO DEL 2024, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, UBICADAS EN EX HACIENDA DE SAN ANTONIO NUM. 37, COL. NORIA ALTA

II. PARTICIPANTES
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

NOMBRE	CARGO
ARQ. NOÉ MARTÍN CONTRERAS ROSALES	SUPERVISOR DE OBRA
L.A.P. MARÍA DEL CARMEN MOLINA RIVERA	ENCARGADA DE ESTIMACIONES DE LA DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

NOMBRE	CARGO
JR CONSTRUCCIONES MOVIMIENTOS Y TERRACERÍA, S.A DE C.V.	ADMINISTRADOR ÚNICO

III. OBJETO
 LLEVAR A CABO EL CIERRE FINANCIERO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/021, DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL JUVENIL EN LA DEPORTIVA ARNULFO VÁZQUEZ NIETO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL", TERMINACIÓN QUE QUEDO REGISTRADA EN LA NOTA DE BITÁCORA N° 34 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2024 Y NOTIFICADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE EL OFICIO S/N, DE FECHA 18 DE JULIO DE 2004, MISMOS QUE FUERON VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGÚN CONSTANCIA REGISTRADA EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024, QUE SIRVIÓ DE BASE PARA REALIZAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

IV. FUNDAMENTO LEGAL
 SE LEVANTA LA PRESENTE CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

V. ANTECEDENTES

Nº	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA
1.	Nº DE CONTRATO	PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/021	24/ABRIL/2024
2.	MONTO DE CONTRATO	\$2,099,022.82	
3.	CONTRATISTA	JR CONSTRUCCIONES MOVIMIENTOS Y TERRACERÍA, S.A DE C.V.	
4.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	ING. JORGE ANTONIO CHAVEZ HERNÁNDEZ	
5.	CARGO	ADMINISTRADOR ÚNICO	
6.	NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOP/PUC-4232-2018	
7.	FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	29/ABRIL/2024	
8.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	27/JULIO/2024	
9.	FECHA DE INICIO REAL	29/ABRIL/2024	
10.	FECHA DE TÉRMINO REAL	18/JULIO/2024	
11.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN DIFERIMIENTO	---	
12.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN AMPLIACIÓN	---	
13.	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONVENIO EN TIEMPO	---	
14.	IMPORTE DE CONVENIO EN MONTO	---	
15.	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$2,099,022.82	
16.	CONVENIOS MODIFICATORIOS:		

MMR



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL
DIRECCION DE CONSTRUCCION
DIRECCION TÉCNICA ADMINISTRATIVA

IX. INVERSIÓN AUTORIZADA					
RECURSOS FAISMUN	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
REMANENTES RECURSOS FISCALES 2023	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00

X. INVERSIÓN CONTRATADA					
RECURSOS FAISMUN	\$1,799,072.46	\$0.00	\$0.00	\$1,799,072.46	\$0.00
REMANENTES RECURSOS FISCALES 2023	\$ 299,950.36	\$0.00	\$0.00	\$ 299,950.36	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$2,099,022.82	\$0.00	\$0.00	\$2,099,022.82	\$0.00

XI. INVERSIÓN EJERCIDA					
RECURSOS FAISMUN	\$1,785,368.95	\$0.00	\$0.00	\$1,785,368.95	\$0.00
REMANENTES RECURSOS FISCALES 2023	\$ 297,665.65	\$0.00	\$0.00	\$ 297,665.65	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$2,083,034.60	\$0.00	\$0.00	\$2,083,034.60	\$0.00

XII. OBSERVACIONES

SE ENTREGA ACTA DE CIERRE FINANCIERO TOTAL PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

ARQ. Noé Martín Contreras Rosales
 Residente de obra

L.A.P. María del Carmen Molina Rivera.
 Encargada de Estimaciones de la DGOP

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. Jorge Antonio Chávez Hernández
 IN Construcción y Mantenimiento Técnica S.A. de C.V.