Acta de entrega - recepción

Municipio: Guanajuato, Gto.

En la Localidad de Yerbabuena, del municipio de Guanajuato, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 21 de junio del 2023 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: [x] Parcial: [ ]

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA
Ejercicio fiscal:	2022 — Programa: SE.- URBANIZACIÓN
Nombre de la Obra:	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ROSA DEL FRACCIONAMIENTO EL SOLANO.
Localidad:	YERBABUENA

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	CONSTRUCTORA ERSO, S.A DE C.V.

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
	GTO-SOP/PUC-0020-1997

Datos del contrato:

Número de contrato:	PMG/DGOPM/PEMC/2022/034

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
07/11/2022	06/03/2023	16/11/2022	10/06/2023

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
10/06/2023	Número de oficio	Fecha de emisión
	DGOP/DC/280423-006	28/04/2023

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
$7´669,997.88	$0.00	$3´824,412.23	$1´995,585.65	$0.00	$1´850,000.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
$8´254,180.45	$0.00	$3´824,412.23	$2´579,768.22	$0.00	$1´850,000.00

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."

Descripción de los trabajos realizados:

LA OBRA CONSISTE EN PROVEER A LA CALLE ROSA DE UNA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE PERMITA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DEL PEATÓN, CONSTRUYENDO 3,142.63 M2 DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ARROYO VEHICULAR, CONSTRUCCIÓN DE 932.80 ML DE GUARNICIONES, 1,328.73 M2 DE BANQUETAS Y RAMPAS QUE PERMITAN EL PASO PEATONAL, 887.30 METROS LINEALES DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, 301.74 METROS DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO Y 167.13 METROS DE TUBERÍA PARA DRENAJE PLUVIAL, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL QUE DIGNIFIQUEN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLONOS.

.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	23A28650	Valor de la fianza:	$825,418.05

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Término
14/06/2023	21/06/2023	21/06/2024

Nombre de la afianzadora:	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
Ante :	TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.
Otras garantías:	NINGUNA

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (UNO)	NORMAL	16/11/22	30/11/22	907,164.69
2 (DOS)	NORMAL	01/12/22	15/12/22	1,949,193.70
3 (TRES)	NORMAL	16/12/22	14/01/23	135,903.79
4 (CUATRO)	NORMAL	15/01/23	13/02/23	211,923.49
5 (CINCO)	NORMAL	14/02/23	15/03/23	658,396.74
6 (SEIS)	NORMAL	16/03/23	14/04/23	1,056,525.78
7 (SIETE)	COMPLEMENTARIA	14/02/23	15/03/23	206,277.99
8 (OCHO)	NORMAL	15/04/23	18/04/23	403,160.02
9 (NUEVE)	NORMAL	19/04/23	21/04/23	399,459.85
10 (DIEZ)	COMPLEMENTARIA	15/01/23	13/02/23	218,326.66
11 (ONCE)	NORMAL	22/04/23	25/04/23	203,482.18
12 (DOCE)	COMPLEMENTARIA	22/04/23	25/04/23	258,259.81
13 (TRECE)	PREFINIQUITO	26/04/23	27/04/23	941,923.18
14 (CATORCE)	CONVENIO DE AMPLIACIÓN	28/04/23	27/05/23	85,696.60
15 (QUINCE)	FINIQUITO	28/05/23	10/06/23	618,485.97
				$8,254,180.45

Observaciones: Ninguna

El Ente Público Contratante, recibe de la Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Entrega:

Por el contratista o empresa ejecutor

Firma:

Nombre: Ing. Luis Antonio De La Peña Hernández
Cargo: Presidente Del Consejo De Administración

Recibe:

Por el municipio o entidad contratante.

Firma:

Nombre: Ing. Marco Antonio Ortiz Rendón
Cargo: Director General de Obra Pública

Por el municipio o entidad contratante.

Firma:

Nombre: Ing. Pedro Murrieta González
Cargo: Director de Construcción de la DGOP

Por el supervisor / superintendente de obra.

Firma:

Nombre: Arq. Noé Martín Contreras Rosales
Cargo: Supervisor de Obra

Testigos de asistencia:

Por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas

Firma:

Nombre:
Cargo: Representante de Secretaría de la Transparencia y Rendición De Cuentas

Por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano:

Firma:

Cargo: Representante de Secretaría de Desarrollo Social y Humano

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."