DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB.	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAE	ID_MUNICIPIO_RESP(	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROY	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	UNIDAD DE MEDIDA
2024	5	GUA240302440575	Proyecto de inversión	7378716.66	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:	INTERVENCION DEL PISO Y ESTRUCTURA METALICA EN EL MERCADO HIDALGO EN EL MUNICIPO DE GUANAJUATO, 1ERA ETAPA	11	Guanajuato	15	Guanajuato	Programa de Inversión d	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Guanajuato		S	36526	33542	0	{meta1: {unidad_medida:	1	{geo1: {cve_municipio:1	07-07-2024	29-10-2024	7207583.63	7207583.63	7207583.63	7207583.63	7207583.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/ACMPM/2024/034, contratista:ARQ. MARCO ANTONIO MARTINEZ ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:7207583.63, importe_modificado:7207583.63}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/ACMPM/2024/034-(	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1455.12}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	1455.12	1455.12	1455.12	100	Metros