

Convenio número:
SIMAPAG/OP/AD/FAISMUN/2025-02-1

Convenio Modificatorio, para el diferimiento del plazo de ejecución del contrato número **SIMAPAG/OP/AD/FAISMUN/2025-02**, que celebran por una parte el **Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato**, representado en este acto por los **C.C. Lic. Eduardo Aboites Arredondo y C.P. Gemma Lourdes Trejo Gavia**, en su carácter de Consejero Presidente y Consejera Secretaria del Consejo Directivo, respectivamente; en lo sucesivo **"EL SIMAPAG"** y por la otra **MORAV Construcciones del Bajío S.A. de C.V.** representada en este acto por el **Ing. Jonathan Saeed Morales Ramírez**, en su carácter de **Administrador Único**, en lo sucesivo **"LA CONTRATISTA"**, y en conjunto **"LAS PARTES"**, quienes se sujetarán a los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas subsecuentes.

ANTECEDENTES

Primero.- "EL SIMAPAG" y **"LA CONTRATISTA"** en fecha 01 de septiembre de 2025 suscribieron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **SIMAPAG/OP/AD/FAISMUN/2025-02**, en el que se le encomienda a **"LA CONTRATISTA"** realizar la obra pública denominada:

"Rehabilitación de sistema de agua entubada en la zona de Presa de Mata, tramo de la planta Salvador Yañez Castro a Peñolera"

Con un plazo de ejecución de **90 días naturales**, para iniciar el **01 de septiembre de 2025** y concluir el **29 de noviembre de 2025**.

Segundo.- Con fecha 19 de septiembre de 2025, mediante escrito signado por **"LA CONTRATISTA"** solicita el diferimiento de inicio de los trabajos debido a la entrega tardía del anticipo.

Tercero.- Con base en el Dictamen Técnico de fecha 22 de septiembre de 2025 resulta procedente la solicitud de diferimiento.

Declaran "LAS PARTES":

1.- Que **"LA CONTRATISTA"** tiene a su cargo la ejecución de la obra pública: **"Rehabilitación de sistema de agua entubada en la zona de Presa de Mata, tramo de la planta Salvador Yañez Castro a Peñolera"**, signada bajo contrato número **SIMAPAG/OP/AD/FAISMUN/2025-02**.

2.- Que se reconocen la personalidad y capacidad con la que se ostentan y comparecen a la firma de este acuerdo de voluntades, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 156 de su Reglamento, celebran el presente Convenio, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- El objeto del presente convenio es el diferimiento del plazo de ejecución de la obra pública: **"SIMAPAG/OP/AD/FAISMUN/2025-02"**.

Segunda.- **"LA CONTRATISTA"** se obliga a realizar hasta su total terminación la ejecución de los trabajos denominados: **"Rehabilitación de sistema de agua entubada en la zona de Presa de Mata, tramo de la planta Salvador Yañez Castro a Peñolera"**, signada bajo contrato número **SIMAPAG/OP/AD/FAISMUN/2025-02**.

Página 1 de 2



(473) 73 20111



www.simapag.gob.mx



Av. Juárez No.137. Zona Centro
Guanajuato, Gto., México C.P. 36000

**Convenio número:
SIMAPAG/OP/AD/FAISMUN/2025-02-1**

Tercera.- Se difiere el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **SIMAPAG/OP/AD/FAISMUN/2025-02**, por 18 días naturales equivalentes al 20% del plazo inicial contratado, quedando como nuevo plazo de ejecución del **19 de septiembre de 2025** para concluir el **17 de diciembre de 2025**, modificándose por tanto la cláusula tercera del contrato original.


Cuarta.- “LAS PARTES” convienen sujetarse al nuevo programa de ejecución de los trabajos, independientemente de la fecha de firma del presente convenio.

Quinta.- Las condiciones generales del Contrato de Obra Pública Sobre la Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número **SIMAPAG/OP/AD/FAISMUN/2025-02**, que no sufrieron modificación con motivo del presente convenio, seguirán surtiendo sus efectos legales.

Sexta.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, queda expresamente estipulado en el mismo, que las partes se someten a las estipulaciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso de controversias serán dirimidas por los tribunales de la ciudad de Guanajuato, Gto., en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, renunciando **“LA CONTRATISTA”** al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

El presente convenio se firma en tres tantos en la ciudad de Guanajuato, Gto. a **30 de septiembre de 2025 dos mil veinticinco**.

Por **“EL SIMAPAG”**.



Lic. Eduardo Aboites Arredondo.
Consejero Presidente del Consejo
Directivo.



C.P. Gemma Lourdes Trejo Gavia.
Consejero Secretario del Consejo
Directivo.

Por **“LA CONTRATISTA”**.



Ing. Jonathan Saeed Morales Ramírez.
Administrador Único de MORAV Construcciones del Bajío S.A. de C.V.

Página 2 de 2



09 de octubre del 2025.

C.P. Julio Ortiz Vázquez
Director de Finanzas y administración
Presente.

Por este medio, adjunto 1 tanto en original de 1 contrato modificatorio de obra pública, debidamente firmados y rubricados por el Presidente y Secretaria del Consejo Directivo.

SIMAPAG/CP/AD/FAISUM/2025-02-1, Ing. Jonathan Saeed Morales Ramirez.

Lo anterior para su conocimiento y tramite que proceda.

Atentamente

Lic. Eduardo Aboites Arredondo
Presidente del Consejo Directivo del SIMAPAG

Con Copia:

- ❖ Ing. Juan Andres Balderas Torres.- Director General del SIMAPAG.
- ❖ Archivo/Minutario.

