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I. INTRODUCCIÓN  
 
 

La función de fiscalización, 
constitucionalmente encomendada al 
Congreso del Estado y ejercida mediante la 
Auditoría Superior, obedece a principios de 
legalidad, imparcialidad y confiabilidad que 
enmarcan su trascendencia para la 
sociedad en la revisión de la aplicación de 
los recursos. 
 

Se trata de una actividad que debe 
desarrollarse en un estricto marco 
constitucional y legal, ejercida 
técnicamente mediante la observancia de 
las normas profesionales de auditoría 
nacionales e internacionales. 
 

En este sentido, la Auditoría Superior como 
órgano técnico del Congreso del Estado, 
especializado, integrante de los Sistemas 
nacional y estatal anticorrupción y de 
fiscalización, en el ejercicio de tan 
trascendente función, adopta como misión 
cotidiana, revisar y evaluar la gestión 
pública para favorecer el desarrollo de la 

buena gobernanza e incrementar la 
confianza en el gobierno y que se visualiza 
como una institución vanguardista en 
rendición de cuentas, colaboración, 
transparencia y participación ciudadana, 
que fortalece la confianza en el gobierno y 
promueve el ejercicio de los derechos 
humanos. 
 

Es de señalar que, el presente informe 
incluye diversa información 
complementaria del proceso de 
fiscalización, que pretende incidir de 
manera directa en una mayor transparencia 
en los criterios y alcance de la revisión, los 
procedimientos aplicados y las 
conclusiones obtenidas de manera 
individual.  
 

Este nuevo informe incide en una mayor 
rendición de cuentas que será de beneficio, 
tanto para el sujeto de fiscalización, como 
las demás partes interesadas en el proceso.  

 

Por lo antes expuesto, en cumplimiento al Programa General de Fiscalización 2023 de la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y con fundamento en el artículo 116 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 63 fracción XIX y 66 
segundo y cuarto párrafos, así como las fracciones III y IV del mismo artículo de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato; 256 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Guanajuato; 1, 2 fracciones II, III y segundo párrafo, 3 fracciones I, IV y XI, 4, 6, 7, 9, 16, 28, 31, 
35, 36, 82 fracciones II, III, IV, VII, XI, XII, XXII y XXXV y 87 fracciones XI, XIV y XXIX de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; 1, 3, 18, 30 y 43 del Reglamento de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; 1, 6, 7, 10 fracciones III, XXIII y XXXII, 11, 18 
fracción IV, 19 fracciones III, IV y VIII, 22 fracciones I y II, y 23 del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato; así como, el artículo 49 fracción III de la Ley de 
Coordinación Fiscal, en relación con los artículos 82 fracción XII y 83 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como, el Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el Marco del Sistema 
Nacional de Fiscalización (SNF), celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y esta 
entidad de fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial 
del Estado de Guanajuato, el 25 de enero y 28 de febrero de 2017; se practicó la Auditoría a la 
Infraestructura Pública Municipal respecto de las operaciones realizadas por la  
Administración Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., correspondiente al periodo de 
enero a diciembre de 2022. 
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Asimismo, con fundamento en los artículos 15 segundo párrafo, 37 fracciones III y IV y 87 fracción 
XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; 27 y 49 de su Reglamento; así 
como los artículos 9 fracciones XVII y XVIII, 19 fracción XIII y 22 fracción V  del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, se emite el presente Informe de 
Resultados, respecto de la auditoría   antes expuesta. 
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I.1. Objetivo. 
 
 

El objetivo de la auditoría, de acuerdo con los principios, conceptos y directrices de las Normas 
Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización es: 
 

• En materia financiera, emitir una opinión sobre si los estados financieros que integran 
la Cuenta Pública han sido preparados en todos los aspectos importantes, de acuerdo 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas contables emitidas por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como, con los demás 
marcos de información financiera aplicables. 
 

• Respecto al cumplimiento, comprobar que la gestión financiera y no financiera de los 
sujetos de fiscalización fue realizada conforme a las leyes, normas, reglamentos y 
demás disposiciones que la regulan, y atendiendo al criterio de transparencia, en cuanto 
a los ingresos y gastos públicos; la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la 
custodia y la aplicación de recursos públicos, así como de la demás información 
financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que deban incluir en la 
cuenta pública.  
 

 

Asimismo, verificar que los recursos se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 
conformidad con la normativa aplicable, y verificar que las inversiones en obra pública se hayan 
realizado de conformidad a las leyes, normas, reglamentos y demás disposiciones legales que 
la regulan. Comprende también la revisión legal, financiera, técnica, administrativa y contable 
de las obras, abarcando todas sus etapas, tales como: planeación, presupuestación, 
programación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución, control, liquidación y entrega-
recepción. 
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I.2. Criterios de Selección. 
 
 

Esta Auditoría se seleccionó e integró al Programa General de Fiscalización 2023, de acuerdo a 
los criterios cuantitativos y cualitativos de planeación genérica, en apego al marco normativo 
institucional de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. 
 

La selección de las cuentas, partidas, la 
naturaleza y alcance de los procedimientos 
aplicados, atiende a los riesgos 
identificados y su valoración cuantitativa y 
cualitativa, misma que se realiza bajo 
parámetros de materialidad y criterios de 
juicio profesional de los responsables del 
encargo, asimismo, la respuesta a los 
riesgos valorados se diseña a través de 
pruebas de detalle y procedimientos 
analíticos acorde a la naturaleza de las 
operaciones y saldos en relación con las 
aseveraciones involucradas. 
 

La materialidad se considera en términos de 
valor monetario y aspectos cualitativos, 
identificando las características de los 
movimientos seleccionados que resultan 
relevantes acorde a su naturaleza, contexto 
e importe. 
 

El parámetro sobre el cual se determina la 
materialidad (monto de referencia que se 
considera para la determinación de una 
opinión) es el Presupuesto de Egresos 
aprobado, toda vez que este elemento 
constituye un factor significativo para los 
Legisladores, siendo éstos los usuarios 
principales de los Informes de Resultados 

que emite la ASEG, quienes aprueban la Ley 
del Presupuesto General de Egresos del 
Estado de Guanajuato y tienen 
conocimiento del presupuesto de egresos 
de los Municipios aprobado por el 
Ayuntamiento. 
 
Para la determinación de las conclusiones 
de auditoría, se consideró el uso del 
muestreo, (método para llegar a una 
conclusión acerca de un conjunto completo 
de datos «población» mediante la selección 
y el examen de una muestra representativa 
de ítems), la selección de la muestra se 
realiza considerando que todas las unidades 
de la población tienen igual oportunidad de 
ser seleccionadas. Asimismo, el alcance 
correspondiente a pruebas de 
cumplimiento, se incorporan los ítems que 
acorde a la valoración son necesarios 
conforme a las áreas con riesgo potencial de 
incumplimiento. 
 

El detalle de las partidas, riesgos 
identificados y conclusiones se muestra en 
el apartado denominado de alcance de la 
revisión. 
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I.3. Alcance  
 

INGRESOS  
 
 

 
  
 
 
 
 
  

 
 

EGRESOS  
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

A continuación, se detallan los estados y la información financiera contenida en la cuenta 
pública de conformidad con los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 

Información contable: 
a) Estado de actividades; 
b) Estado de situación financiera; 
c) Estado de variación en la hacienda pública; 
d) Estado de cambios en la situación financiera; 
e) Estado de flujos de efectivo; 
f) Informe sobre pasivos contingentes; 
g) Notas a los estados financieros; 
h) Estado analítico del activo; y 
i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos. 

  
Información presupuestaria: 

a) Estado analítico de ingresos; 
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos; 
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización; 
d) Intereses de la deuda; y 
e) Flujo de fondos. 

Universo $ 45,945,032.00 
Población     45,945,032.00 
Muestra Auditada     45,945,032.00 
Alcance sobre población     100% 

Universo $ 35,777,376.24 
Población     33,843,969.98 
Muestra Auditada     23,011,527.44 
Alcance sobre población     68% 

100% 

68% 
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 Detalle de alcances del proceso de fiscalización. 
 

Asimismo, se detallan las cuentas contables, partidas y rubros revisados: 
 
Ingresos. 
 

NÚMERO DE 
PARTIDA/NÚMERO 

DE CUENTA 
NOMBRE MOVIMIENTO 

SALDO 
POBLACIÓN MUESTRA % MARCA 

421201001 Fondo Infraestructura 
Social Mpal (FAISM) 

Saldo $ 45,945,032.00 $ 45,945,032.00 100% A 

  Total $ 45,945,032.00 $ 45,945,032.00 100%  

 
Marcas:       

A Se revisaron los ingresos por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMDF) 2022, a través de la cuenta contable 421201001. 

 
Egresos. 
 

NÚMERO DE 
PARTIDA/NÚMERO 

DE CUENTA 
NOMBRE MOVIMIENTO   POBLACIÓN  MUESTRA % MARCA 

ACTIVO      
123516111 Edificación habitacional Cargo $8,867,807.38 $8,867,807.38 100%  
123536131 Constr obras p 

abastecde agua petróleo 
gas el (sic) 

Cargo 699,176.96 699,176.96 100%  

123546141 División de terrenos y 
Constr de obras de 
urbaniz (sic) 

Cargo 13,964,011.59 6,596,635.15 47%  

123626221 Edificación no 
habitacional 

Cargo 10,312,974.05 6,847,907.95 66%  

  Total Activo $33,843,969.98 $23,011,527.44 68%  

 
Adicionalmente se revisó:  
 
La cuenta de Anticipos a Contratistas a corto plazo, según se muestra a continuación: 
 

NÚMERO DE 
PARTIDA/NÚMERO 

DE CUENTA 
NOMBRE MOVIMIENTO 

SALDO POBLACIÓN MUESTRA % MARCA 

Activo       
113400001 Ant Contratistas C P (sic) Saldo 26,747,019.34 2,279,523.75 9%  

  Total 26,747,019.34 2,279,523.75 9%  

 
Del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto. (SIMAPAG): 
 

NÚMERO DE 
PARTIDA/NÚMERO 

DE CUENTA 
NOMBRE MOVIMIENTO   POBLACIÓN  MUESTRA % MARCA 

ACTIVO      
1.2.3.6.3.6231  Construcción de obras 

para el abastecimiento 
de agua petróleo gas 
electricida» (sic) 

Cargo $ 1,945,781.60 $ 1,945,781.60 100%  

  Total Activo $ 1,945,781.60 $ 1,945,781.60 100%  
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 Detalle de las obras seleccionadas se describe a continuación: 
 

 
De la cuenta de Anticipos a Contratistas a corto plazo: 
 

CONTRATO OBRA 
Saldo final al  

31-dic-23(1) 
113400001 Ant Contratistas C P (sic) 
GARCIA TOVAR VICENTE APOLINAR 

PMG/DGOPM/33/2009/024 
Revisión, análisis y evaluación de propuestas técnicas y económicas para 
licitaciones de obra pública de acciones insertas en el programa de obra pública e 
inversión social 2009. 

$40,269.61 

RAMOS ARROYO LUIS HECTOR 

PMG/DGOPM/GC/2017/015   Rehabilitación del Museo de las Momias, en el Municipio de Guanajuato 95,138.11 

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GACER, S.A. de C.V. 

PMG/DGOPM/33/2016/049 

Ampliación de la red de agua potable en la Manzana 38 de la Colonia Las Águilas 
Construcción de la red de agua potable en las Manzanas 47 y 48 de la Colonia Las 
Águilas. 
Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Manzana 47 de la Colonia las 
Águilas. 
Construcción de red de alcantarillado sanitario en las Manzanas 55 y 58 de la 
Colonia las Águilas 

206,796.82 

JVR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

PMG/DGOPM/OD/2022/040 Construcción para Atención de Emergencias en el Municipio de Guanajuato., Gto. 
1era. Etapa. 531,115.20 

PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/005 

Construcción del equipo de bombeo, cloración y línea de conducción de agua 
potable en la comunidad de Mexiamora en el Municipio de Guanajuato. 206,242.75 

 Sub total 737,357.95(2) 

CONTRATO OBRA IMPORTE 
123516111 Edificación habitacional 

PMG/DGOPM/RM/2022/018 Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de 
Guanajuato, Gto., 2da. Etapa 

$ 8,867,807.38 

 Subtotal $ 8,867,807.38 

123536131 Constr obras p abastecde agua petróleo gas el (sic) 

PMG/DGOPM/OD/2021/026 Construcción de electrificación en el Municipio de 
Guanajuato, Gto., en la Localidad Lomas de Cervera, en el 
Fraccionamiento Rincón de Cervera 

 699,176.96 

 Subtotal $ 699,176.96 

123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz (sic) 
PMG/DGOPM/PEMC/2022/034 Pavimentación, guarniciones y banquetas de la calle Rosa 

del Fraccionamiento El Solano 
907,703.94 

PMG/DGOPM/PSBGTO/2021/0
25 

Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en el 
Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Marfil, en la 
Colonia Lomas del Padre, en la Calle Perseo 

755,685.31 

PMG/DGOPM/SDAYR/2021/02
4 

Rehabilitación de Camino Rural, Tramo: E.C. 45-El 
Zangarro, en el Municipio de Guanajuato. 1era. Etapa 

4,933,245.90 

 Subtotal $ 6,596,635.15 
123626221 Edificación no habitacional 

PMG/DGOPM/CODE/2021/029 Construcción de Techumbre y sistema acrílico para cancha 
de usos múltiples de prácticas núm. 4, en la Deportiva Lic. 
Arnulfo Vázquez Nieto. 

 3,178,902.57 

PMG/DGOPM/RM/2022/016 Construcción de centro colibrí de atención a adolescentes, 
niñas y niños para la vida independiente, en el municipio de 
Guanajuato, Gto., en la localidad carbonera. 1era. Etapa. 

3,669,005.38 

 Subtotal $6,847,907.95 
 Total $ 23,011,527.44 
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CONTRATO OBRA 
Saldo final al  

31-dic-23(1) 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SINAI, S.A. DE C.V. 

PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/003 

Construcción de calles sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de 
concreto, tramo: km 0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 0+109.39 en la Comunidad San 
Pedro Gilmonene del Municipio de Guanajuato. 

86,433.88 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VIAN DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 

PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/004 

Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales y de PTAR (RAFA) en 
la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. 444,641.89 

VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TREBOL, S.A. DE C.V. 

PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/002 

Construcción de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: 
km 0+000 al 0+684.97, en la Comunidad El Cedro del Municipio de Guanajuato. 95,969.99 

DE LA ROSA FALCON GREGORIO GERARDO 

PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010 
Restauración de fachada del Templo de Sn Roque (consolidación de aplanados y 
conservación de canteras de fachadas laterales y posteriores, puertas de herrería 
y portones de Madera, en la Ciudad de Guanajuato, Gto. 

572,915.49 

 Total $2,279,523.74(3) 

 
Notas: 
(1) Información proporcionada por Tesorería Municipal mediante oficio TMG/572/2023 del 05 de julio de 2023. 
(2) El saldo contable es $737,357.96 
(3) El saldo contable es $2,279,523.75 
 
Del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto. (SIMAPAG): 
 

 
Nota general: Los alcances de la auditoría se determinaron considerando el registro en las cuentas contables del 
activo o del gasto, realizando su conciliación con el momento presupuestal «Devengado», considerando que dicha 
etapa presupuestal corresponde a la base de registro en las cuentas contables del sujeto fiscalizado. 
 
Asimismo, desde la perspectiva de cumplimiento, en la auditoría se verificó el apego a la 
siguiente normativa: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
• Ley de Coordinación Fiscal; 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 
• Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios 

de Guanajuato; 
• Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato; 
• Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicios 

Fiscal de 2022; y 

CONTRATO OBRA IMPORTE 
1.2.3.6.3.6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua petróleo gas electricida (sic) 

SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/
AD/2022-27 

Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en 
la localidad de San José de Cervera en el municipio de 
Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC 
hidráulico RD-26. 

$1,945,781.60 

 Total $ 1,945,781.60 
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• Demás disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes durante el 
periodo de la revisión. 

 
Considerando la naturaleza de la auditoría antes expuesta, las conclusiones sobre la 
información proporcionada en los procesos y reportes operativos, contables, presupuestales y 
programáticos  expresan en el presente informe de resultados mediante una opinión 
segmentada en la perspectiva financiera y la de cumplimiento, y en su caso, a través del detalle 
de las observaciones y recomendaciones. 
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I.4 Procedimientos de auditoría aplicables. 
 
La auditoría implica la realización de 
procedimientos y pruebas selectivas que se 
estimaron necesarias para obtener 
evidencia suficiente y adecuada, los 
procedimientos seleccionados fueron 
aplicados por el auditor, con base en la 
evaluación de los riesgos de incorrección 
material. Al realizar las evaluaciones de 
riesgo, consideramos el control interno con 
el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría, pero no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficiencia del 
mismo.  
 

Asimismo, acorde a riesgos identificados y 
muestreo definido en planeación se evaluó 
el registro y presentación de la información 
contable; las variaciones presupuestales; la 
razonabilidad de las estimaciones y 
revelaciones significativas hechas por la 
administración, los resultados de la gestión 
financiera, y la incidencia de sus 
operaciones en la hacienda pública del ente 
fiscalizado, de acuerdo a lo dispuesto por 
los ordenamientos aplicables en la materia, 
incluyendo las políticas contables aplicables 
a la institución, utilizadas de acuerdo a los 
Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 

 
Los procedimientos de auditoría aplicables en el proceso de fiscalización, y mediante los cuales 
se obtuvo evidencia suficiente y adecuada para sustentar las conclusiones establecidas en el 
presente, son: 
 

• Inspección: Examen de registros o de documentos, ya sean internos o externos, en 
papel, en soporte electrónico o en otro medio, o un examen físico de un activo. 

 

• Observación: Consiste en presenciar un proceso o un procedimiento aplicados por 
otras personas. 

 

• Confirmación externa: Constituye evidencia de auditoría obtenida por el auditor 
mediante una respuesta directa escrita de un tercero. 

 

• Recálculo: Comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos incluidos en los 
documentos o registros. 

 

• Procedimientos analíticos: Evaluaciones de información financiera realizadas 
mediante el análisis de las relaciones que razonablemente quepa suponer que existan 
entre datos financieros y no financieros.  

 
• Re ejecución: Ejecución independiente por parte del auditor de procedimientos o de 

controles que en origen fueron realizados como parte del control interno de la entidad. 
 

• Indagación: Consiste en la búsqueda de información, financiera o no financiera, a través 
de personas bien informadas tanto de dentro como de fuera de la entidad. 
 

Asimismo, el detalle del alcance, procedimientos aplicables y conclusiones por cada una de 
las cuentas, partidas, obras o en su caso programas revisados, se muestra en el apartado 
Resultados de la fiscalización efectuada. 



 

Página 11 de 70 
 

I.5. Dictamen de la auditoría. 
 
 

Realizamos la Auditoría a la Infraestructura Pública Municipal a la Administración Pública del 
Municipio de Guanajuato, Gto., respecto al periodo enero a diciembre de 2022 con el objetivo 
y alcances previamente establecidos, misma que se practicó sobre la información contenida en  
los procesos y reportes operativos, contables, presupuestales y programáticos, y que fue 
proporcionada por el sujeto fiscalizado. 
 
Opinión modificada con salvedades. 
 

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato considera que en términos generales y respecto 
de la muestra auditada la Administración Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., cumplió con 
las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el 
apartado I.6. de este informe y que se refieren principalmente a: Cantidades de insumos en 
precio unitario, cantidades de obra y Adjudicación de contrato. 
 
FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN 
 
La auditoría se efectuó observando las 
disposiciones contenidas en la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato, Reglamento de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato, y Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato; de acuerdo con las Normas 
Internacionales para Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI por sus 
siglas en inglés), emitidas por la 
Organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por sus 

siglas en inglés), las Normas Internacionales 
de Auditoría emitidas por la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC por sus 
siglas en inglés) y adoptadas por el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, con las 
Normas Profesionales de Auditoría del 
Sistema Nacional de Fiscalización , que son 
aplicables al sector público. Nuestras 
responsabilidades, en virtud de esas 
normas, se describen, con más detalle, en la 
sección correspondiente a 
Responsabilidades del auditor. 

 
Se considera que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para 
proporcionar una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las 
operaciones revisadas. 
 
Mantenemos nuestra independencia del sujeto fiscalizado, de acuerdo con nuestro Código de 
ética, así como con los requisitos éticos que son relevantes para nuestra revisión, y hemos 
cumplido a cabalidad con nuestras otras responsabilidades éticas, conforme a estos requisitos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 
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OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
La Administración Pública del Municipio de Guanajuato, Gto., es responsable de la 
preparación, organización, presentación y transparencia de la información contenida en los 
procesos y reportes operativos, contables, presupuestales y programáticos, atendiendo a lo 
dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las bases y criterios establecidos 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, normas aplicables relativas a ingresos y egresos, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y las 
demás disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes; así como la 
determinación aprobación y divulgación de las medidas de control interno y sus objetivos 
necesarios para la preparación de la misma, libre de errores importantes. 
 
De conformidad con el Marco Integrado de Control Interno emitido por el Sistema Nacional de 
Fiscalización, los controles internos que implemente la administración, tendrán por objeto: 
proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la 
salvaguarda de los recursos públicos, así como la prevención de la corrupción. Estos objetivos 
y sus riesgos relacionados pueden ser clasificados en una o más de las siguientes categorías: 
 

a) Operación. Se refiere a la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. 
b) Información. Consiste en la confiabilidad de los informes internos y externos. 
c) Cumplimiento. Se relaciona con el apego a las disposiciones jurídicas y 
normativas. 

 
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR 
 
Desde la perspectiva financiera nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre 
si la información financiera y presupuestal contenida en la cuenta pública, se encuentra libre de 
errores importantes y emitir un informe de resultados que incluya nuestra opinión. 
 
El aseguramiento razonable implica un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que 
una auditoría realizada, de acuerdo con las Normas Internacionales para Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI por sus siglas en inglés), emitidas por la Organización 
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), las 
Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores 
(IFAC por sus siglas en inglés), congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de 
las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, siempre detectará 
un error material cuando éste exista. 
 
Las incorrecciones o representaciones erróneas pueden surgir a causa de fraude o error y, se 
consideran materiales si, tomadas individualmente o en conjunto, se puede razonablemente 
esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios tomadas sobre la base de 
estos estados financieros.  
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A partir de los asuntos que les han sido comunicados a los encargados de la administración, 
determinamos aquellas cuestiones que tuvieron mayor significación en la revisión y que son, 
por lo tanto, las cuestiones clave de la auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe 
de auditor, salvo que la ley o reglamento impida la divulgación pública de dicha cuestión, o 
cuando, en circunstancias extremadamente raras, determinemos que un asunto no se debe 
comunicar en nuestro informe, porque se espera razonablemente, que las consecuencias 
adversas que de ello derivarían, serán superiores a los beneficios de interés público que se 
obtendrán de hacerlo. 
 
Asimismo, nuestra responsabilidad es concluir sobre si la información proporcionada cumple 
las disposiciones normativas, en su caso, emitir las observaciones y recomendaciones 
originadas por la revisión, y presentar el Informe de Resultados al Congreso del Estado de 
Guanajuato. 
 

Una revisión implica la aplicación de procedimientos para obtener evidencia, suficiente y 
apropiada, que fundamente nuestra conclusión. Los procedimientos realizados dependen del 
juicio profesional del auditor, incluida la evaluación del riesgo de incumplimiento material, ya 
sea por fraude o error. Los procedimientos de auditoría aplicados son los que hemos juzgado 
apropiados a las circunstancias. Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida es 
suficiente y apropiada para proporcionar la base para nuestra conclusión. 
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I. 6. Resultados de la fiscalización efectuada. 
 
I.6.1. Resumen de Alcance, Naturaleza, Procedimientos y Conclusiones Derivadas de la 
Revisión.  
 
Para el cumplimiento de los objetivos determinados para el presente acto de fiscalización, se 
han diseñado los procedimientos de auditoría que permitan obtener la evidencia de la auditoría 
que sea, suficiente y adecuada, para proporcionar una base razonable para nuestra opinión. Los 
procedimientos de auditoría aplicados y sus conclusiones sobre las muestras determinadas, se 
resumen a continuación: 
 

NÚMERO DE 
PARTIDA/NÚMERO 

CUENTA CONTABLE 
NOMBRE 

SISTEMA 
TRANSACCIONAL 

RELACIONADO 

PROCEDIMIENTO
S APLICADOS 

CONCLUSIONES  

Administración Pública Municipal Centralizada 
421201001 Fondo Infraestructura 

Social Mpal (FAISM) 
Sistema Tesorería Inspección 

Indagación 
Con la información proporcionada y los 
procedimientos de auditoría 
aplicados, no se identificaron 
elementos que, acorde a la muestra 
determinada nos hagan pensar que la 
cuenta 421201001, objeto de revisión 
no cumple, en todos los aspectos 
significativos, con las disposiciones 
aplicables. 

123516111 Edificación 
habitacional 

Sistema de obra 
pública 

Inspección 
Confirmación 

externa 
Recálculo 

Indagación 

La conclusión se vincula con: 
Observación Núm. 001. Cantidades de 
insumos en Precio Unitario. Contrato: 
PMG/DGOPM/RM/2022/018. 

123536131 Constr obras p 
abastecde agua 
petróleo gas el (sic) 

Sistema de obra 
pública 

Inspección 
Recálculo 

Indagación 

Con la información proporcionada y los 
procedimientos de auditoría 
aplicados, no se identificaron 
elementos que, acorde a la muestra 
determinada nos hagan pensar que la 
cuenta 123536131, objeto de revisión no 
cumple, en todos los aspectos 
significativos, con las disposiciones 
aplicables. 

123546141 División de terrenos y 
Constr de obras de 
urbaniz (sic) 

Sistema de obra 
pública 

Inspección 
Confirmación 

externa 
Recálculo 

Indagación 

Con la información proporcionada y los 
procedimientos de auditoría 
aplicados, no se identificaron 
elementos que, acorde a la muestra 
determinada nos hagan pensar que la 
cuenta 123546141, objeto de revisión 
no cumple, en todos los aspectos 
significativos, con las disposiciones 
aplicables. 

123626221 Edificación no 
habitacional 

Sistema de obra 
pública 

Inspección 
Recálculo 

Indagación 

La conclusión se vincula con las 
Observaciones:  
Núm. 002. Cantidades de obra. 
Contrato: 
PMG/DGOPM/CODE/2021/029 (1 de 2) 
Núm. 003. Cantidades de insumos en 
Precio Unitario. Contrato: 
PMG/DGOPM/CODE/2021/029. (2 de 2) 

113400001 Ant Contratistas C P 
(sic) 

Sistema de Tesorería Inspección 
Indagación 

La conclusión se vincula con la 
Recomendación Núm. 001. Anticipo a 
contratistas.  

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto. (SIMAPAG) 
1.2.3.6.3.6231  Construcción de 

obras para el 
abastecimiento de 
agua petróleo gas 
electricida» (sic) 

Sistema de obra 
pública 

Inspección 
Recálculo 

Indagación 

La conclusión se vincula con: 
Observación Núm. 004. Adjudicación 
de contrato. Contrato: 
SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022
-27. 
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Asimismo, como parte de la revisión se determinaron recomendaciones generales para el 
fortalecimiento de los procesos de control interno del Municipio, mismas que se describen en 
el apartado II.2. Recomendaciones Generales. 
 

Es importante mencionar que, para la integración del expediente y conclusiones determinadas 
en esta auditoría, se consideró documentación obtenida mediante diversos procedimientos de 
auditoría aplicados en los Análisis de Información Financiera Trimestral a la Administración 
Pública del municipio de Guanajuato, Gto., respecto de los periodos de enero a junio y julio a 
diciembre de 2022, así como de la Revisión de Cuenta Pública de enero a diciembre de 2022, ello 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 primer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Guanajuato. 
 

Como parte del proceso de fiscalización, y en atención al Acuerdo establecido en la Minuta 
número 47 de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado del 24 de febrero 
de 2020, se aplicaron procedimientos de auditoría a los comprobantes fiscales que soportan las 
erogaciones del ente fiscalizado, para corroborar que no fueron emitidos por contribuyentes 
que se encontraban en los supuestos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 69 y el 
69-B del Código Fiscal de la Federación, listados publicados por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 
 
Asimismo, se realizó la identificación de contribuyentes personas morales de reciente creación, 
contribuyentes personas físicas con carácter de servidores públicos, relaciones de parentesco 
según el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobierno 
Federal, y otras particularidades específicas. 
 
Por último, acorde a los riesgos identificados en la planeación, se realizaron consultas al 
Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) de la Secretaría de Economía del Gobierno 
Federal, a efecto de identificar posibles relaciones de parentesco de socios de personas 
morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado. 
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I.6.2. Resumen de Observaciones y Recomendaciones.  
 
Una vez abordado el dictamen de la auditoría, así como el alcance, naturaleza, riesgos, 
procedimientos y conclusiones derivadas de la revisión, es de menester resumir las 
observaciones y recomendaciones producto del proceso de fiscalización en cita, como se 
muestra en la tabla siguiente: 
 

Observaciones 

Número  Título  Valoración 

1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. 
001 Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: PMG/DGOPM/RM/2022/018. No solventada 

002 Cantidades de obra. Contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029. (1 de 2)  Solventada 

003 Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: 
PMG/DGOPM/CODE/2021/029.  (2 de 2) 

No solventada 

004 Adjudicación de contrato. Contrato: SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27. No solventada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones 

Número  Título  Valoración 

1.1.3. Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
001 Anticipo a contratistas. No atendida 

1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. 

002 Supervisión. No atendida 
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I.6.3. Resumen del Proceso de Fiscalización. 
 

A) Impacto de las irregularidades detectadas que persisten. 

a) Errores y omisiones de la Información Financiera. 

Tipo de error u omisión 
Número de 

observación 
Importe 

Inexactitud al recoger o procesar los datos a partir de los cuales se preparan 
los estados financieros (Clasificaciones erróneas) 

✓ Registro de operaciones en una partida diferente a la de su 
naturaleza; (Clasificación) 

✓ Registro en una cuenta contable incorrecta; (Clasificación) 
✓ Registro de un importe incorrecto. (Exactitud) 

 0.00 

Omisión de una cantidad o de una información a revelar (Operaciones o 
bienes no registrados) 

✓ Omisión en el registro contable de las operaciones. (Integridad) 
✓ Transacciones o eventos no agregados o agregados de manera 

inadecuada o no comprensible. (Presentación) 

 0.00 

Estimación contable incorrecta (Diferencia en registros contables) 
✓ Errores numéricos y de cálculo; (Exactitud, valoración y asignación) 
✓ Diferencias en los registros contables y presupuestales. (Exactitud, 

valoración y asignación) 

 0.00 

Selección y aplicación de políticas contables que el auditor considera 
inadecuadas y otros errores u omisiones. 

✓ Diferencia en el periodo de registro de transacciones y hechos 
(Corte de operaciones) 

✓ Registro de transacciones y hechos que no han ocurrido y/o no 
corresponden a la entidad. (Ocurrencia) 

✓ Activos, Pasivos y Patrimonio registrados y que no existen. 
h(Existencia) 

✓ No se posee el control o los derechos de los activos, y los pasivos no 
corresponden a obligaciones de la entidad. (Derechos y 
obligaciones) 

 0.00 

 Subtotal $ 0.00 
 
 

b) Cuantificación Monetaria de las Observaciones. 

Número de 
observación  

Importe 
observado Importe reintegrado Importe 

recuperado 
Otros esquemas de 

recuperación  
Importe 
aclarado 

Acuerdo de 
Admisión de 

Investigación de 
Presunta 

Responsabilidad 
de Faltas 

Administrativas 
001 $9,778.51 $9,778.51 $0.00 $940.44 $0.00  
002 29,904.46 0.00 0.00 0.00 29,904.46  

003 21,537.12 0.00 0.00 0.00 0.00  
Subtotal $61,220.09 $9,778.51 $0.00 $940.44 $ 29,904.46 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Impacto total de las irregularidades detectadas. 
(Errores y omisiones de la Información Financiera. + Importe observado – Importe aclarado) 

Total  $ 31,315.63 
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B) Resumen de diligencias efectuadas. 

A continuación, se presenta un resumen de las diligencias efectuadas durante el proceso de 
fiscalización: 
 

Fecha Tipo de documento 
Funcionario/ 

Carácter 
Nombre 

09-jun-23 
Orden de Inicio Auditoría a la Infraestructura 
Pública Municipal 

Presidente Municipal 
Lic. Mario Alejandro Navarro 
Saldaña 

22-sep-23 
Notificación del Pliego de Observaciones y 
Recomendaciones 

Presidente Municipal 
Lic. Mario Alejandro Navarro 
Saldaña 

13-oct-23 
Respuesta al Pliego de Observaciones y 
Recomendaciones 

Presidente Municipal 
Lic. Mario Alejandro Navarro 
Saldaña 

 
Nota: Adicionalmente el 30 de octubre de 2023, se recibió respuesta al Pliego de Observaciones y 
Recomendaciones, de la Directora General de Obra Pública. 
   

C) Identificación de operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas 
(EFOS) u Operaciones inexistentes.  

 
Como parte de la planeación de la Auditoría se realizaron procedimientos analíticos a las 
personas físicas y/o morales con las que la Administración Pública del Municipio de 
Guanajuato, Gto., celebró operaciones; entre los procedimientos expuestos, se verificó que 
éstas no se encontraran en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas 
(EFOS) u operaciones inexistentes con el carácter de «Definitivos» publicados en el Diario 
Oficial de la Federación y en el sitio de información estadística del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).  

 
Para efectos informativos respecto de la Auditoría en comento, no se identificaron empresas 
clasificadas como EFOS. 
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II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES; RESPUESTA EMITIDA POR EL 

SUJETO FI5SCALIZADO Y VALORACIÓN CORRESPONDIENTE 
 
 
 

II.1. Observaciones. 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA. 
 

Observación Núm. 001: Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: 
PMG/DGOPM/RM/2022/018. 
 
Rubro: 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. 
Cuenta: 123516111 «Edificación habitacional» 
 
Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas, se observa que el Municipio 
autorizó cantidades de un concepto de obra, cuyo precio unitario incluye insumos de los cuales 
no se acreditó su ejecución, referente a la obra «Equipamiento de calentadores solares en el 
municipio de Guanajuato, Gto., 2da. etapa.» 
 
La obra fue ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/RM/2022/018 del 13 de septiembre 
de 2022, por el «Ing. Víctor Manuel Lomónaco Mora». El importe del concepto observado 
asciende a $9,778.51. 
 
El detalle se muestra a continuación: 
 

Estimación Descripción Cantidad (2) 
(A) Unidad 

Precio Unitario 
Importe 
E=(A*D) Autorizado 

(B) 
Auditoría 

(C) 
Diferencia 

D=(B-C) 
  1. calentadores Solares 

2 NORMAL, 3 
(TRES) 

NORMAL y 
(CUATRO) 

1.1 Suministro e instalación de 
calentador solar de agua de 12 
tubos (5 personas) y 130 litros de 
capacidad, con tanque de acero 
inoxidable interno 304-2b calibre 
0.40 mm +/- 2% y externo 201-ba 
calibre 0.31 mm +/- 2% y 5 años de 
garantía. incluye: elementos de 
fijación, válvulas, accesorios, 
acarreo dentro de su ubicación 
final, elevación a azotea, armado 
de equipo, conexión a instalación 
hidráulica existente con tubería de 
cpvc en medidas de 3/4” y 1/2”, 
adecuación para su operación 
independiente, etiqueta 
autoadherible en vinil impresión a 
color con leyenda solicitada, 
equipo, herramienta, materiales, 
mano de obra y todo lo necesario 
para su correcto funcionamiento. 
P.U.O.T. 

25.00 Pza $6,392.18 $ 6,049.51(1) $ 337.19 $ 8,429.75 

      IVA 1,348.76 
      Total $ 9,778.51 
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Notas: 
(1) El precio unitario de auditoría se obtuvo tomando como base el análisis de precio unitario del concepto de obra 
contratado, sin considerar el insumo: «VÁLVULA ESFERA 19 MM» y respecto al insumo: «TUBERÍA DE CPVC 19 MM» 
contemplando una cantidad de 9.00 m (1.50 tramo de tubería), lo anterior toda vez que, en las inspecciones físicas 
del 17 y 24 de agosto de 2023, se verificó que la válvula no fue instalada, y que se utilizó un promedio de 7.78 m de 
tubería para instalar el calentador. Anexo 01. 
(2) La cantidad corresponde a los calentadores, en los que fue posible medir la tubería y verificar los insumos 
instalados (25 verificaciones en azoteas de las 33 de la muestra), durante las inspecciones físicas del 17 y 24 de 
agosto de 2023. Anexo 01. 
 

Las estimaciones que incluyen el concepto señalado, se pagaron con recurso municipal (con la 
cuenta bancaria BanBajío 13119840001 Rec. Municipal 2022) y federal a través del Ramo General 
33 FAISM (con la cuenta bancaria BanBajío 346804960101 FAISM), como se muestra: 
 

Estimación 
Documentos de 

Devengado 
Documentos de Pago Cheque o Transferencia 

Cuenta bancaria 
Número Fecha Número Fecha Número Fecha Número Fecha 

2 
NORMAL 28-nov-22 2303908 15-dic-22 26005368 16-dic-22 19551015381 16-dic-22 BanBajío 13119840001(1) 

Rec. Municipal 2022 
3 (TRES)  
NORMAL 23-dic-22 2100209 30-dic-22 2600538 10-mar-23 8104967002723 10-mar-23(2) BanBajío 13119840001(1) 

Rec. Municipal 2022 

4 
(CUATRO) 
FINIQUITO  

27-dic-22 2100211 30-dic-22 
2600793 29-mar-23 1407615002723 29-mar-23(2) BanBajío 13119840001(1) 

Rec. Municipal 2022 

5300478 29-mar-23 8264786002723 29-mar-23(2) BanBajío 346804960101 
FAISM 2022 

Nota:   
(1) La transferencia bancaria menciona la cuenta BanBajío 13119840001, no obstante, la póliza de pago refleja la 

cuenta BanBajío 13119840201. 
(2) No obstante, que los pagos de las estimaciones se realizaron en el ejercicio 2023; estas se autorizaron y 

devengaron en el ejercicio 2022. 
 

Los números generadores del concepto observado fueron autorizados por el supervisor de la 
obra designado mediante oficio DC/DIR/130922-002 del 13 de septiembre de 2022. La obra se 
encuentra cerrada administrativamente según finiquito de obra del 27 de diciembre de 2022 y 
acta de entrega – recepción del 27 de marzo de 2023. 
 

Lo anterior, con relación a los artículos 94 primer y segundo párrafo y 102 primer párrafo de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato; 4 fracciones X, XII, XIV y XXII, 59, 60, 61, 63, 67 primer y segundo párrafo y 161 
fracciones I, VI, VIII, XVI y XIX del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como la cláusula décima primera 
del contrato de obra PMG/DGOPM/RM/2022/018, que textualmente dicen: 
 

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato 
 

«Artículo 94. La contratista será la única responsable de la ejecución de los trabajos y servicios, y 
deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en 
materia de construcción, así como a las disposiciones establecidas al efecto por el ente público 
contratante. 
 

Las responsabilidades, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de 
la contratista. 
…» 
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«Artículo 102. Los titulares de las dependencias que contraten o ejecuten obra pública o servicios 
relacionados con la misma, designarán por escrito con anterioridad a la iniciación de  los trabajos, 
al supervisor que tendrá la representatividad del ente público contratante con facultades de 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la  autorización de 
generadores, conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes presentados por las 
contratistas y, en su caso, estimaciones de los trabajos ejecutados; además se encargará de 
llevar la bitácora de obra, entre otras. Asimismo, cumplirá las demás responsabilidades que señala 
esta Ley y su reglamento. 
…» 
 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato 
 
«Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento, además de los conceptos establecidos en el 
artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los 
municipios de Guanajuato, se entenderá por:  
(…) 
X. Estimación: El documento que contiene la valuación de los trabajos ejecutados en el periodo 
pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. 
En los contratos a precio alzado, el documento que contiene la valuación de los trabajos realizados 
en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución. 
En su caso se considerará, para efecto de pago, la amortización de los anticipos y los ajustes de 
costos; 
(…) 
XII. Números generadores: El documento que contiene la cuantificación de los trabajos 
ejecutados en el periodo pactado, a partir de la medición e información a detalle, operaciones y 
cálculos aritméticos; 
(…) 
XIV. Precio unitario. El correspondiente a la suma de los cargos por concepto de materiales o 
equipo de instalación permanente, mano de obra, y utilización de maquinaria o equipo de 
construcción, sea propio o rentado, los costos indirectos, financiamiento y la utilidad del 
contratista. 
(…) 
XXII. Supervisor de obra: El profesionista especializado, que acredite el cumplimiento de los 
requisitos para el legal ejercicio de la profesión, designado por el ente público contratante para 
llevar a cabo el control, vigilancia, supervisión, verificación y revisión de los trabajos y, en su caso, 
la acreditación de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y cuyo 
ejercicio profesional esté enteramente relacionado con el sector de la construcción.» 
 

«Artículo 59. El precio unitario se integra con los costos directos, los costos indirectos, el 
financiamiento y el cargo por utilidad, de manera que de conformidad con lo dispuesto por el 
último párrafo del artículo 63 de la Ley, al precio unitario no se le podrán agregar elementos o 
cargos adicionales que desvirtúen su naturaleza; por otra parte, en las bases de licitación el ente 
público deberá abstenerse de incorporarle elementos adicionales en virtud de que por definición 
de la propia Ley, el precio unitario se compone únicamente de los cuatro elementos antes 
descritos.  
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Artículo 60. Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecución de 
obras o servicios relacionados con la misma deberán analizarse, integrarse y calcularse tomando 
en cuenta lo previsto en el artículo 63 de la Ley y este Reglamento. 
 
Los costos y cargos mencionados en este Capítulo para el análisis, integración y cálculo de precios 
unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, los recursos necesarios para 
realizar cada concepto de trabajo. 
 
Artículo 61. El análisis, integración y cálculo de los precios unitarios para un trabajo determinado, 
deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución 
de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo 
de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y 
demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin 
considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones 
generales y particulares de construcción y normas de calidad que en materia de obra determine la 
contratante. 
(…) 
Artículo 63. El costo directo puede ser por mano de obra, materiales, control de calidad, 
maquinaria o equipo de construcción, depreciación, inversión, seguros, mantenimiento mayor o 
menor, consumo, combustibles, otras fuentes de energía, lubricantes, llantas, piezas especiales, 
salarios de operación, herramienta de mano, equipo de seguridad y maquinaria o equipo de 
construcción en espera y en reserva. 
(…) 
Artículo 67. El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el 
contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y 
particulares de construcción requeridas por el ente público, lo que incluye el control de calidad 
para su determinación. 
...» 
 
«Artículo 161. Corresponde al supervisor de obra: 
I. Revisar detalladamente, previo al inicio de los trabajos, la información que se le proporcione con 
relación al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones del sitio de la obra, así como de 
las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que 
le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado, hasta su conclusión; 
(…) 
VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y 
apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos 
asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato. Cuando el proyecto requiera de 
cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre otros, deberá recabar por 
escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas correspondientes; 
(…) 
VIII. Revisar y autorizar, conjuntamente con el residente de obra, las estimaciones de trabajos 
ejecutados, verificando que cuenten con los números generadores que las respalden, para 
efectos de su aprobación, quienes deberán firmarlas para su trámite de pago; 
(…) 
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XVI. Autorizar y firmar el finiquito del contrato; 
(…) 
XIX.    Las demás funciones que deriven de la Ley, de este Reglamento, del Reglamento Interior de 
la Secretaría o le señale el ente público contratante.» 

 

Cláusula Décima Primera del Contrato: PMG/DGOPM/RM/2022/018 
 

«DÉCIMA PRIMERA.- «Las Partes» acuerdan que «El Municipio» a través de la Dirección de 
Construcción, así como del Supervisor de Obra que para su efecto se designe , tendrán facultades 
expresas para supervisar, vigilar, controlar y revisar, incluyendo la validación de las estimaciones 
de trabajos ejecutados, conceptos fuera de catálogo, volúmenes excedentes que le presente «La 
Contratista» en todo tiempo, pudiendo inclusive presentarse en el domicilio de éste para exigir la 
terminación de los trabajos; esto de conformidad a lo que establece el artículo 161 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato.» 

 

Requerimientos de información y oficios de respuestas 
Con oficio AECF(CIB)/MGTO22ED/001 del 20 de junio de 2023, se solicitó al Director General de 
Obra Pública, el expediente unitario de la obra; quien con oficio DGOPM/DTA/DEyS/260623-008 
del 26 de junio de 2023, proporcionó en medio magnético, la documentación solicitada. 
 

Con oficio AECF(CIB)/MGTO22ED/002 del 20 de junio de 2023, se solicitó a la Tesorera 
Municipal, la información relativa al registro contable y comprobantes de pagos (cheque o 
transferencia electrónica) del anticipo y estimaciones relativos a la obra referida, quien con 
oficio TMG/550/2023, del 29 de junio de 2023, manifestó: «… la información solicitada se 
encuentra a su disposición para su consulta o digitalización en las instalaciones de la Tesorería 
Municipal, citas en Plaza de la Paz número 12.», por lo que se procedió a realizar una diligencia en 
la Tesorería Municipal, con la finalidad de digitalizar las pólizas de las obras revisadas, lo cual 
consta en acta circunstanciada Núm. 008 del 14 de septiembre de 2023. 
  

Acta de inspección física 
A través de actas circunstanciadas Núm. 001 y Núm. 005 del 17 y 24 de agosto de 2023, 
respectivamente, se hacen constar las inspecciones físicas realizadas por personal de este 
ente fiscalizador de manera conjunta con el supervisor de la obra y el contratista, a efecto de 
verificar la ejecución de los conceptos. 
 

Acta de cierre 
En acta circunstanciada Núm. 009 del 14 de septiembre de 20231, consta la confronta realizada 
con el Supervisor de la obra, quien manifestó: «El municipio no autoriza el precio toda vez que 
este precio, es el precio unitario que la contratista presenta dentro de la propuesta derivada de 
una licitación pública, situación que no le permite modificar o ajustar un precio de un concepto 
por unidad de obra terminada durante su ejecución y hasta su terminación, lo anterior conforma a 
la fracción V del artículo 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma que 
dice que los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos, a 
excepción de los precios fuera de catálogo, que se pagaran conforme a lo establecido en fracción 
I del artículo 107.» (sic) 

 
1 En Actas Circunstanciadas 009 y 011, ambas del 14 de septiembre de 2023, se indicó un importe de $13,117.41, sin embargo, derivado de un 
nuevo análisis, se modificó la cantidad de auditoría, por lo que el monto observado es de $9,778.51. 
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Con acta circunstanciada Núm. 011 del 14 de septiembre de 2023, se dio a conocer el hallazgo a 
la Directora General de Obra Pública, quien mencionó: «En atención al hallazgo señalado se 
manifiesta por parte de la dirección general que toda vez que el concepto de obra observado viene 
de una licitación, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Guanajuato, no permite la modificación del precio, además de que la propuesta fue la más solvente 
para la administración municipal se determinó su contratación. 
 
La definición de un concepto por unidad de obra terminada, considera una cantidad aproximada 
de materiales a utilizar para su ejecución, cantidades que conforman la integración del precio 
unitario correspondiente, toda vez que el concepto en si contempla el suministro, la colocación e 
instalación de un elemento en específico (Calentador Solar), se realizó el pago de acuerdo a los 
calentadores instalados, situación por la que no se considera un pago en exceso.» (sic) 
 
Si bien el sujeto fiscalizado, argumenta que el precio unitario proviene de la propuesta derivada 
de la licitación pública, lo cual no permite modificar o ajustar el precio hasta su terminación, 
conforme a la fracción V del artículo 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo cierto es que dicho artículo refiere al 
ajuste de costos, tema que no está relacionado con la presente observación. 
 
Así mismo, en atención a que el concepto de obra observado viene de una licitación y que la 
propuesta fue la más solvente para la administración municipal, es importante señalar que, la 
presente observación versa sobre la integración de insumos de los cuales no se acredita su 
ejecución; es decir, no se refiere a la viabilidad de la propuesta económica del proceso de 
adjudicación. 
 
Respecto al argumento de que el precio unitario considera una cantidad aproximada de 
materiales a utilizar, es importante precisar que el precio unitario debe estar integrado por los 
materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, conforme a la 
especificación del mismo, situación que no ocurrió, toda vez que, en la integración del análisis 
del precio unitario del concepto observado, se incluyeron insumos que no se instalaron o que se 
instalaron en cantidades menores, por lo que, en su momento correspondía solicitar y autorizar 
un concepto fuera de catálogo que guardara congruencia con la metodología de ejecución de 
los trabajos, considerando los materiales necesarios, conforme lo establecido en la fracción I 
del artículo 107 de la mencionada Ley.     
 
Las manifestaciones realizadas por los funcionarios en actas no modifican la observación y 
antes de la emisión del presente Pliego de Observaciones y Recomendaciones no se acreditó 
alguna aclaración, reintegro o recuperación del importe observado. 
 
Se solicita proporcione los documentos, información, argumentación y demás elementos que a 
su interés estime suficientes y adecuados para aclarar, atender o solventar la presente 
observación. 
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Respuesta: 
Mediante oficio PMG/233/2023 del 10 de octubre de 2023, el Presidente Municipal manifiesta: 
«… tengo a buen proporcionar la respuesta turnada por la Dirección General de Obra Pública 
mediante oficio DGOP/DEyS/091023-005, y la Dirección General del SIMAPAG con oficio No. 
245/DDP/2023, los cuales responden a las observaciones y recomendaciones de cada área en 
específico…». Envía copia digital del oficio DGOP/DEyS/091023-005 del 09 de octubre de 2023, 
con el que la Directora General de Obra Pública señala:  
«…  
En atención a las observaciones registradas se detalla a continuación la respuesta para cada una 
de las observaciones 
(…) 
De acuerdo al señalamiento del auditor es necesario hacer las siguientes precisiones: 
1° Dentro de las bases del concurso la DGOPM, estableció los conceptos (2 conceptos de obra) 
ubicaciones (76 Comunidades o colonias dentro del territorio municipal) y cantidades de unidades 
a instalar (1300 unidades), detallando las condiciones mínimas del material a utilizar para la 
correcta instalación del calentador solar en cada una de ellas, condiciones que debieron 
considerar los participantes de la Licitación correspondiente para la integración del precio 
unitario que conformó su propuesta, el contratista debió de analizar y considerar todas esas 
condiciones (ubicaciones y cantidad) que determinaron o afectaron su precio unitario, buscando 
que su propuesta resultara ganadora, al ser la solvente más conveniente a los intereses de la 
contratante. 
2°. El contrato de obra pública en referencia es un contrato sobre la base de precios unitarios, en 
cuyo caso el importe de la remuneración o pago que deba cubrirse a la contratista, se hará por 
unidad de concepto de trabajo terminado; (Art 44 fracción 1, de la LOPSRMEMG); siendo este, la 
correcta instalación de un calentador solar. 
 
3° Dentro de la ejecución de obra, el principal concepto del contrato en referencia, fue la 
instalación de Calentadores solares; con una cantidad inicial de 1300 unidades y de acuerdo a la 
demanda y el contar con disponibilidad de recursos, se otorgó el Convenio de Ampliación en Monto, 
correspondiente a 231 unidades adicionales. 
 

1. Calentadores Solares 
1.1 Suministro e instalación de calentador solar de agua de 12 tubos (5 personas) y 130 litros de 
capacicad, con tanque de acero inoxidable interno 304-2b calibre 0.40 mm+/- 2% y externo 
201-ba calibre 0.31 mm+/- 2% y 5 años de garantía. incluye: elementos de fijación, válvulas, 
accesorios, acarreo dentro de su ubicación final, elevación a azotea, armado de equipo, 
conexión a instalación hidráulica existente con tubería de pc en medidas de 3/4" y 1/2", 
adecuación para su operación independiente, etiqueta auto adherible en vinil impresión a 
color con leyenda solicitada, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T. 
 

Cantidades que fueron instaladas de acuerdo a la descripción del concepto contratado, como se 
puede verificar con el finiquito de obra correspondiente. 
 
4° En lo que precisa la Auditoría Superior referente al precio unitario conforme al siguiente 
razonamiento: 
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"es importante precisar que el precio unitario debe estar integrado por los materiales 
necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, conforme a la especificación 
del mismo, situación que no ocurrió, toda vez que, en la integración del análisis del precio 
unitario del concepto observado, se incluyeron insumas que no se instalaron o que se instalaron 
en cantidades menores, por lo que, en su momento correspondía solicitar y autorizar un 
concepto fuera de catálogo que guardara congruencia con la metodología de ejecución de los 
trabajos, considerando los materiales necesarios, conforme lo establecido en la fracción 1 del 
artículo 107 de la mencionada Ley". 
 

Si bien, conforme al análisis que realiza el auditor sobre la verificación física realizada a la muestra 
seleccionada donde observa, de acuerdo a su comentario, que la instalación de los calentadores 
revisados, conforme a la descripción de la tarjeta de precio unitario , presento los señalamientos 
siguientes: un faltante, en el insumo de todos los materiales relacionados dentro de la tarjeta de 
precio unitario; así como menor cantidad en la tubería utilizada para su colocación, y a partir de 
estas diferencias determina un nuevo precio unitario para cada unidad instalada, siendo este de 
$6,049.51 (Seis mil cuarenta y nueve pesos 51/100 M.N.), precio unitario que compara con la tarjeta 
de análisis de precio unitario presentada por la contratista desde el concurso, y que forma parte 
integral del contrato de obra adjudicado, el costo por unidad de obra terminada es de $6,392.18 
(Seis mil trescientos noventa y dos pesos 18/100 M.N). teniéndose así una diferencia de $ 337.19 
(trescientos treinta y siete pesos 19/100 M.N.), como se plasma en el Pliego de Observaciones y 
Recomendaciones; diferencia que multiplica por 25 unidades, que es el número de unidades 
observadas dentro de la muestra seleccionada, definiendo así un importe sin IVA de $8;429.76 (sic) 
(ocho mil cuatrocientos veintinueve pesos 75/100 M.N.); o de $9,788.51 (nueve mil setecientos 
ochenta y ocho pesos 51/100M.N) IVA incluido, como importe del concepto observado. 
 
Situación por a (sic) que, de acuerdo a su argumento, « .. . correspondía solicitar y autorizar un 
concepto fuera de catálogo que guardara congruencia con la metodología de ejecución de los 
trabajos, considerando los materiales necesarios, conforme lo establecido en la fracción 1 del 
Artículo 107 de la Ley» 
(…) 
Conforme a lo anterior la situación de generar un concepto fuera de catálogo por la variación de 
la cantidad de los insumas dentro de cada instalación realizada, se vuelve poco práctica, toda vez 
que la unidad por obra terminada no cambia, la unidad de obra terminada sigue siendo la 
Instalación correcta de un calentador solar. 
 
En este contexto sobre la definición de un «concepto fuera de catálogo», la diferencia del precio 
unitario señalado por el auditor por la cantidad de$ 337.19  (trescientos treinta y siete pesos 19/100 
M.N.) contra el precio unitario del contrato de $6,392.18 (Seis mil trescientos noventa y dos pesos 
18/100 M.N); representa una variación del 5.275% sobre el precio establecido en el contrato de 
Obra Pública; es un porcentaje mucho menor al que se considera como causante de la 
determinación de un concepto fuera de catálogo como se establece dentro del último párrafo de 
artículo 213 del Reglamento de la LOPSRMEMG. 
 
Procedimiento para determinación de precios unitarios de conceptos fuera de catálogo  
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Artículo 213. Para la determinación de los nuevos precios unitarios de los conceptos fuera de 
catálogo que deban ejecutarse, el ente público contratante junto con el contratista, procederán 
en el siguiente orden, siendo cada alternativa excluyente de la anterior: ... 
… 
Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, superior en más o menos, 
en un veinticinco por ciento del importe original del contrato, se requiere de la participación de 
maquinaria o equipo de construcción, mano de obra, materiales o procedimientos de 
construcción en condiciones distintas a las consideradas en los análisis de precios unitarios que 
sirvieron de base para adjudicar el contrato, dichos conceptos deberán analizarse como un 
concepto no previsto en el catálogo original del contrato. 
 
Cabe resaltar que el precio unitario Contratado del concepto señalado 1. Calentadores Solares. 
está por debajo del contemplado en el presupuesto base de la Dirección General de Obra Pública. 
 
En ese orden de ideas, es importante hacer la precisión al ente auditor, que dicha acción se realizó 
sin dolo o mala fe por parte de la contratista ni por parte de la contratante, por lo que, se le solicitó 
a la contratista el requerimiento del importe observado. 
 
Conclusión observación Núm. 001: 
 
La Dirección General de Obra Pública, en atención a la observación realizada ha realizado las 
siguientes acciones: 
 
Acción Preventiva 
 
Es importante hacer del conocimiento del ente auditor que en atención a su señalamiento esta 
Dirección General, con la finalidad de evitar la recurrencia de este hecho señalado, ha solicitado 
mediante el oficio DGOPM/DEyS/041023-022 de fecha 04 de octubre de 2023, realizar la revisión y 
análisis con el área pertinente, sobre la integración de la tarjeta del precio unitario del concepto 
señalado, con la finalidad de definir con mayor precisión los insumos y cantidades que lo 
conforman. (Observación 01 Anexo 01) 
 
Acción Correctiva 
 
En atención al hallazgo señalado esta Dirección General de Obra Pública, de manera correctiva, le 
requirió a la contratista responsable de la ejecución del contrato en referencia, mediante el oficio 
número DGOP/DC/290923-011 de fecha 29 de septiembre de 2023, el reintegro del importe 
observado por el insumo del material no colocado. 
(Observación 01 Anexo 02) 
…» (sic) 
 
Anexa copia digital de: 
 

• Oficio DGOP/DEyS/041023-022 del 04 de octubre de 2023, con el que la Directora General 
de Obra Pública, le solicita a la Directora de Programación de Obra, Estudios y proyectos: 
«… realizar a la brevedad posible la revisión y análisis, de las cantidades de los insumos y/o 



 

Página 28 de 70 
 

materiales que conforman las tarjetas de precios unitarios de los conceptos de obra que 
fueron señalados … 
Lo anterior con la finalidad de evitar recurrencia de este tipo de hallazgos en futuras 
contrataciones de obra pública similares.»  

• Oficio DGOP/DC/290923-011 del 29 de septiembre de 2023, con el que la Directora General 
de Obra Pública le solicita al contratista: «… en un término de tres días hábiles contados a 
partir de la recepción del presente documento, deberá manifestar por escrito la fecha a 
llevar a cabo el reintegro a las arcas municipales, a fin de iniciar dicho trámite y solicitar a la 
Tesorería Municipal el cálculo de los intereses y el número de cuenta a la que se depositará 
dicho reintegro.» 

 
Mediante oficio DGOP/DEyS/271023-002 del 27 de octubre de 2023, la Directora de General de 
Obra Pública señala: «… en atención a la obra: Equipamiento de calentadores solares en el 
municipio de Guanajuato, Gto., 2da. Etapa; ejecutada al amparo del contrato 
PMG/DGOPM/RM/2022/018, por el lng. Víctor Manuel Lomonaco Mora; donde se realizó la 
observación Núm. 001; Cantidades de insumos en Precio Unitario no ejecutados, con un monto 
observado de $9,778.51. 
 
Como resultado de la acción correctiva realizada de requerir a la contratista responsable de la 
ejecución del contrato en referencia, mediante el oficio número DGOP/DC/290923-011 de fecha 29 
de septiembre de 2023, el reintegro del importe observado por el insumo del material no 
colocado.»; y respecto de la presente observación envía copia simple de: 
 

• Oficio TMG-0947/2023 del 12 de octubre de 2023, con el que la Tesorera Municipal le informa a la 
Directora General de Obra Pública sobre el cálculo de los intereses al 13 de octubre de 2023, 
correspondientes al importe a reintegrar por el contratista, así como los datos de la cuenta donde 
se debe realizar el depósito. 

• Anexo del oficio TMG-0947/2023, correspondiente al cálculo financiero de los intereses por 
$940.44. 
 
Asimismo, proporciona en copia certificada: 
 

• Recibo oficial BP 228904 del 19 de octubre de 2023 por $10,718.95, por concepto de «Reintegros 
municipio. Pago por- reintegro por observaciones de pagos en exceso del contrato 
PMG/DGOPM/RM/2022/018 equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato 2da 
etapa. , 10,718.95 importe artículo 37 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Guanajuato» (sic) 

• Transferencia electrónica 458923 del 13 de octubre de 2023 por $10,718.95, por concepto de «Pago 
Reintegro Calentadores Solares» 

• Consulta de movimientos de la cuenta BanBajío 01311984 del mes de octubre de 2023, en el que se 
plasma el depósito del importe reintegrado de $10,718.95 del 13 de octubre de 2023. 

• Documento contable 200000565 del 18 de octubre de 2023, correspondiente al reintegro de 
$10,718.95 ($9,778.51 del importe observado y $940.44 de intereses) 

• Documento contable 200000569 del 18 de octubre de 2023, correspondiente al reintegro de 
$10,718.95. 

• Solicitud de emisión de recibo 63 del 17 de octubre de 2023, por concepto de «Reintegro por 
observaciones de pagos en exceso del contrato PMG/DGOPM/RM/2022/018 Equipamiento de 
Calentadores Solares en el Municipio de Guanajuato 2da etapa.» 
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Valoración:  
El sujeto fiscalizado no aporta elementos que desvirtúen el hecho observado, ya que mediante 
oficio DGOP/DEyS/091023-005, argumenta que dentro de las bases de concurso la DGOPM 
detalló las condiciones mínimas de material a utilizar para la correcta instalación del calentador 
solar, condiciones que debieron considerar los participantes de la licitación para la integración 
de su precio unitario, al respecto es importante precisar que esto no es objeto de la presente 
observación, toda vez que, no se cuestiona el procedimiento de adjudicación. 
 
Así mismo, si bien manifiesta que la diferencia de $337.19 entre el precio unitario contratado y 
el determinado por auditoría, representa una variación del 5.275% sobre el precio establecido 
en el contrato, y un porcentaje menor al que se considera como causante de la determinación 
de un concepto fuera de catálogo, como se establece en el último párrafo del artículo 213 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, lo cierto es que, dicho artículo refiere a considerar un concepto 
no previsto en catálogo original como resultado de la variación de las cantidades de obra 
originales, situación que no corresponde al caso que nos ocupa, toda vez que, la presente 
observación refiere al hecho de que la integración del concepto observado, no corresponde con 
lo físicamente ejecutado. 
 
Así mismo, el Municipio señala que dicha acción se realizó sin dolo o mala fe por parte de la 
contratista y de la contratante, y que se solicitó a la contratista el requerimiento del importe 
observado.         
 
Posteriormente, el sujeto fiscalizado envía copia certificada de Recibo oficial BP 228904 del 19 
de octubre de 2023, Transferencia electrónica 458923 del 13 de octubre de 2023, Consulta de 
movimientos de la cuenta BanBajío 01311984 del mes de octubre de 2023 y documentos 
contables 200000565 y 200000569, ambos del 18 de octubre de 2023, todos por $10,718.95. 
 
No obstante, se proporcionó la documentación que acredita el reintegro por $10,718.95, (del 
cual $9,778.51 corresponde al importe observado y $940.44 a intereses), este fue ingresado a la 
cuenta BanBajío 01311984 del Municipio, cuando atendiendo al origen de los recursos (Recurso 
Municipal y FAISM 2022), deberá reintegrarse a la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración y esta a su vez a la Tesorería de la Federación la parte proporcional que le 
pertenece, por ser recursos correspondientes a un ejercicio fiscal anterior. 
 
Por lo antes expuesto, para efectos de fiscalización, la observación se considera No solventada 
con acciones correctivas pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado. 
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Observación Núm. 002: Cantidades de obra. Contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029. (1 de 2) 
 

Rubro: 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. 
Cuenta: 123626221 «Edificación no habitacional» 
 

Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas se observa que el Municipio 
autorizó cantidades en tres conceptos de obra, de las cuales no se acredita su ejecución, 
referente a la obra: «Construcción de Techumbre y sistema acrílico para cancha de usos 
múltiples de prácticas núm. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto». 
 

La obra fue ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/CODE/2021/029 del 20 de diciembre 
de 2021, por el «Ing. Joel Humberto Aguilar Gutiérrez». El importe de los conceptos observados 
asciende a $29,904.46. 
 

El detalle se muestra a continuación: 
 

Estimación Descripción 
Precio 

Unitario 
(A)  

Unidad 
Cantidad 

Importe  
E=(A*D) Autorizada 

(B) 
Auditoría (1) 

(C) 
Diferencia 

D=(B-C)  
 CIMENTACION       

3 (TRES) CI.27.004.006-2 Losa de concreto R.N. hecho 
en obra con revolvedora f'c = 200 kg/cm2 de 10 
cm. De espesor, T.M.A. 3/4", armado con malla 
electrosoldada 6x6 -10/10 calzada con silletas, 
colada en sitio con junta machimbrada en 8 
franjas longitudinales de 2.40 m de ancho, en el 
sentido transversal y, acabado pulido y rayado 
con brocha de pelo, incluye: cimbra metálica, 
cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, 
pruebas de concreto, materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta. P.u.o.t. 

$ 364.00 M2 672.48 657.72 14.76 $ 5,372.64 

 ACABADOS       
4 (CUATRO) 
FINIQUITO 

Aplicación de dos capas de recubrimiento 
acrílico solflex, sportflex o equivalente en 
calidad, costo y garantia, color azul medio en 
área de juego. Incluye: materiales, mano de 
obra, equipo y herramienta. P.u.o.t. (ver diseño 
con colores proporcionado por la entidad 
normativa en materia de deporte) (sic) 

147.94 M2 361.05 314.84 46.21 6,836.31 

 ESTRUCTURA       
2 (DOS) Y 4 
(CUATRO) 
FINIQUITO 

CI.39.003.006 Armaduras metálicas AR-1, AR-2, 
AR-2', hechas a base monten en caja y perfiles 
"or" según los planos correspondientes, con 
acero tipo a-570 grado 50 y a-500c de fy= 3518 
kg/cm2 en los montenes y los perfiles "or" 
respectivamente, y acero a-36, con fy = 2350 
kg/cm2, en las placas de conexión, incluye: 
suministro, placas de conexión y de asiento en 
la columna, placa de empate en la cumbrera, 
pintura anticorrosiva y esmalte alquidalico, 
materiales, herramienta, mano de obra, 
soldadura , tornillos, plomeo, montaje y todo lo 
necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t. 
(sic) 

85.88 kg 4,814.48 4,656.46 158.02 13,570.76 

                  Sub total $ 25,779.71 

                  IVA 4,124.75 

                  Total $ 29,904.46 

 
Notas: 
(1) La cantidad de auditoría se determinó con base en la información obtenida en la inspección física realizada el 

21 de agosto de 2023. 
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La obra se sustentó con recursos del Convenio de Coordinación y Colaboración de Acciones del 
Programa Q0146 Gto Me Mueve para el ejercicio fiscal 2021 CODE GUANAJUATO/AJ/1951/21 del 
25 de noviembre de 2021 y Anexo Técnico de Ejecución 2021, en el cual se indica una aportación 
estatal (Deuda 2021) y una aportación municipal. Las estimaciones que incluyen los conceptos 
señalados se pagaron con recurso estatal (con la cuenta bancaria BBVA Bancomer 0118102929 
GTO M MUEVE) y municipal (con la cuenta bancaria BanBajío 13119840001 Recurso municipal), 
como se muestra: 
 

Estimación 
Documentos de 

Devengado 
Documentos de 

Pago Cheque o Transferencia 
Cuenta bancaria 

Número Fecha Número Fecha Número Fecha Número Fecha 

2 (DOS) 14-feb-22 2300192 22-feb-22 

2600546 24-feb-22 4119791008723 24-feb-22 

BanBajío 
13119840001 

Recurso Municipal 
(1) 

5300101 03-mar-22 002601002203030000821656 03-mar-22 
BBVA Bancomer 

0118102929 GTO M 
MUEVE 

3 (TRES) 03-mar-22 2300553 30-mar-22 5300166 30-mar-22 002601002203300000020048 30-mar-22 
BBVA Bancomer 

0118102929 Q0146 
GTO M MUEVE 

4 
(CUATRO) 
FINIQUITO 

16-mar-22 2300556 30-mar-22 5300167 30-mar-22 

002601002203300000020595 30-mar-22 
BBVA Bancomer 

0118102929 GTO M 
MUEVE 

4848234008723 30-mar-22 

BanBajío 
13119840001 

Recurso Municipal 
(1) 

 
Nota:  
(1) La transferencia bancaria menciona la cuenta BanBajío 13119840001, no obstante, la póliza de pago refleja la 
cuenta BanBajío 13119840201. 
 
Los números generadores de los conceptos observados fueron autorizados por el supervisor de 
la obra designado mediante oficio DC/DIR/171221-005 del 17 de diciembre de 2021. La obra se 
encuentra cerrada administrativamente según finiquito del 16 de marzo de 2022 y acta de 
entrega – recepción de obra del 25 de marzo de 2022. 
 
Lo anterior, con relación a los artículos 94 primer y segundo párrafo, 102 primer párrafo y 117 
primer párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado 
y los Municipios de Guanajuato; 4 fracciones X, XII, y XXII, 161 fracciones VIII y XVI y 176 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, así como la Cláusula Décima Primera del contrato de obra: 
PMG/DGOPM/CODE/2021/029, que textualmente dicen: 
 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato 
 
«Artículo 94. La contratista será la única responsable de la ejecución de los trabajos y servicios, y 
deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en 
materia de construcción, así como a las disposiciones establecidas al efecto por el ente público 
contratante. 
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Las responsabilidades, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de 
la contratista. 
…» 
 
«Artículo 102. Los titulares de las dependencias que contraten o ejecuten obra pública o servicios 
relacionados con la misma, designarán por escrito con anterioridad a la iniciación de  los trabajos, 
al supervisor que tendrá la representatividad del ente público contratante con facultades de 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la  autorización de 
generadores, conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes presentados por las 
contratistas y, en su caso, estimaciones de los trabajos ejecutados; además se encargará de 
llevar la bitácora de obra, entre otras. Asimismo, cumplirá las demás responsabilidades que señala 
esta Ley y su reglamento. 
…» 
 
«Artículo 117. Concluida la obra o servicio, la contratista quedará obligada a responder de los 
defectos y vicios ocultos, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en 
los términos señalados en el contrato respectivo y en esta Ley. 
…» 
 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato 
 
«Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento, además de los conceptos establecidos en el 
artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los 
municipios de Guanajuato, se entenderá por:  
(…) 
X. Estimación: El documento que contiene la valuación de los trabajos ejecutados en el periodo 
pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. 
En los contratos a precio alzado, el documento que contiene la valuación de los trabajos realizados 
en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución. 
En su caso se considerará, para efecto de pago, la amortización de los anticipos y los ajustes de 
costos; 
(…) 
XII. Números generadores: El documento que contiene la cuantificación de los trabajos 
ejecutados en el periodo pactado, a partir de la medición e información a detalle, operaciones y 
cálculos aritméticos; 
(…) 
XXII. Supervisor de obra: El profesionista especializado, que acredite el cumplimiento de los 
requisitos para el legal ejercicio de la profesión, designado por el ente público contratante para 
llevar a cabo el control, vigilancia, supervisión, verificación y revisión de los trabajos y, en su caso, 
la acreditación de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y cuyo 
ejercicio profesional esté enteramente relacionado con el sector de la construcción.» 
 
«Artículo 161. Corresponde al supervisor de obra: 
(…) 



 

Página 33 de 70 
 

VIII. Revisar y autorizar, conjuntamente con el residente de obra, las estimaciones de trabajos 
ejecutados, verificando que cuenten con los números generadores que las respalden, para 
efectos de su aprobación, quienes deberán firmarlas para su trámite de pago; 
(…) 
XVI. Autorizar y firmar el finiquito del contrato; 
(…)» 
 
«Artículo 176. El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los 
trabajos, ya que el ente público contratante tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes 
o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.» 

 
Cláusula Décima Primera del contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029 
 
«DÉCIMA PRIMERA.- «Las Partes» acuerdan que «El Municipio» a través de la Dirección de 
Construcción, así como del Supervisor de Obra que para su efecto se designe , tendrán facultades 
expresas para supervisar, vigilar, controlar y revisar, incluyendo la validación de las estimaciones 
de trabajos ejecutados, conceptos fuera de catálogo, volúmenes excedentes que le presente «La 
Contratista» en todo tiempo, pudiendo inclusive presentarse en el domicilio de éste para exigir la 
terminación de los trabajos; esto de conformidad a lo que establece el artículo 161 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato.» 
 

Requerimientos de información y oficios de respuestas 
Con oficio AEFC(CIB)/MGTO22/001 del 11 de mayo de 2023, se solicitó al Director de General de 
Obra Pública, el expediente unitario de la obra; quien con oficio DGOPM/SDGOPM/DEyS/180523-
019 del 18 de mayo de 2023, proporcionó en medio magnético la documentación solicitada. 
 
Con oficio AECF(CIB)/MGTO22/003 del 24 de mayo de 2023, se solicitó a la Tesorera Municipal, 
la información relativa al registro contable y comprobantes de pagos (cheque o transferencia 
electrónica) del anticipo y estimaciones relativos a la obra referida, quien con oficio 
TMG/465/2023 del 06 de junio de 2023, proporcionó en medio magnético la información 
requerida. 
 

Acta de inspección 
A través de acta circunstanciada Núm. 004 del 21 de agosto de 2023, se hace constar la 
inspección física realizada por personal de este ente fiscalizador de manera conjunta con el 
supervisor de la obra, a efecto de verificar la ejecución de los conceptos. 
 

Acta de cierre 
En acta circunstanciada Núm. 010 del 14 de septiembre de 2023, consta la confronta realizada 
con el Supervisor de la obra, quien manifestó: «Se verificara lo que es banqueta y concreto, lo del 
recubrimiento acrílico y la estructura metalica.» (sic) 
 
Con acta circunstanciada Núm. 011 del 14 de septiembre de 2023, se dio a conocer el hallazgo a 
la Directora General de Obra Pública, quien mencionó: «Se revisar con la contratista y si persiste 
la diferencia se pedirá a la contratista el reintegro» (sic) 
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Las manifestaciones realizadas por los funcionarios en actas no modifican la observación y 
antes de la emisión del presente Pliego de Observaciones y Recomendaciones no se acreditó 
alguna aclaración, reintegro o recuperación del importe observado. 
 
La presente observación tiene relación respecto a ser el mismo contrato y contratista de la 
Observación Núm. 003. Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: 
PMG/DGOPM/CODE/2021/029 (2 de 2). 
 
Se solicita proporcione los documentos, información, argumentación y demás elementos que a 
su interés estime suficientes y adecuados para aclarar, atender o solventar la presente 
observación. 
 

Respuesta: 
Mediante oficio PMG/233/2023 del 10 de octubre de 2023, el Presidente Municipal manifiesta: 
«… tengo a buen proporcionar la respuesta turnada por la Dirección General de Obra Pública 
mediante oficio DGOP/DEyS/091023-005, y la Dirección General del SIMAPAG con oficio No. 
245/DDP/2023, los cuales responden a las observaciones y recomendaciones de cada área en 
específico…». Envía copia digital del oficio DGOP/DEyS/091023-005 del 09 de octubre de 2023, 
con el que la Directora General de Obra Pública señala: 
«…  
En atención el acta circunstanciada Núm. 011 de fecha 14 septiembre de 2023, donde se dio a 
conocer el hallazgo, se asentó como respuesta por parte de la Directora General de Obra Pública, 
que se llevaría a cabo la revisión con la contratista. 
 
De acuerdo a lo anterior con fecha 04 de octubre de 2023, se realizó la tarjeta informativa 
(Observación 02 Anexo 01), por parte de la Dirección de Construcción, en la cual se informa el 
resultado de la revisión realizada en atención a los hallazgos señalados: 
 
a). Cimentación 
Cl.27.004.006-2 losa de concreto R.N. hecho en obra con revolvedora f'c = 200 kg/cm2 de 10 cm. 
De espesor, T.M.A. 3/4", armado con malla electrosoldada 6x6 -10/10 calzada con silletas, colada 
en sitio con junta machimbrada en 8 franjas longitudinales de 2.40 m de ancho, en el sentido 
transversal y, acabado pulido y rayado con brocha de pelo, incluye: cimbra metálica, cimbrado, 
colado, vibrado, descimbrado, pruebas de concreto, materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. P.u.o.t 
 

Observación: 
El personal auditor, cuantifico durante su revisión una cantidad de 657.72 m2, señalándose que 
toda vez que dentro de la estimación número 3, se cobró por parte de la contratista un área de 
672.48m2, se presentó el pago en exceso de 14.76 m2, diferencia resultante entre la medición y 
lo pagado. 

 
De manera conjunta entre el supervisor de la obra y el contratista, se llevó a cabo la revisión y 
verificación física de los trabajos cuantificados previamente, realizando la medición física del 
concepto señalado, teniéndose los resultados siguientes: 
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Se cuantificaron tres áreas de losa (croquis 1) 
a) Área 1. Ancho 20.51 mts  Alto 32.25mts; Área: 661.4475 m2 
b) Área 2. Ancho 0.96 mts  Alto 7.42mts; Área:     4.1232 m2 
c) Área 3. Ancho 1.10 mts  Alto 14.90mts; Área:   16.3900 m2 
 subtotal área resultante: 684.9607 m2 

 
Áreas negativas a considerar 
 
Columnas 0.15 x 
0.15: 0.0225 m2 por 6 pzas Área: 0.1350 m2 
Registros 0.65 x 
0.48: 0.3120 m2 por 2 pzas Área: 0.6240 m2 
Arriate 1  0.90 x 0.63: 0.6300 m2 por 1 pza. Área: 0.6300 m2 
Arriate 2  0.70 X 1.25: 0.875 m2 por 2 pza. Área: 1. 7500 m2 

  subtotal área negativa resultante: 3.139 m2 
   Total, área resultante: 681.8217 m2 

 
De acuerdo a las cantidades resultantes de la medición de verificación realizada, se tiene un área 
realmente ejecutada de 681.8217 m2; presentando una diferencia de 9.34 m2, en relación al área 
autorizada en estimaciones que fue de 672.48 m2, y una diferencia de 24.1017 m2 contra la 
cantidad cuantificada por el personal de la auditoría. 
 
Conforme al resultado de la revisión obtenido, no existió un pago en exceso a la contratista, toda 
vez que fue mayor el área realizada que el área estimada; equivalente a $3,399.76 (tres mil 
trescientos noventa y nueve pesos 76/100M.N.). 
 
b). Acabados 
Aplicación de dos capas de recubrimiento acrílico solflex, sportflex o equivalente en calidad, costo 
y garantía, color azul medio en área de juego. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. P.u.o.t. (ver diseño con colores proporcionado por la entidad normativa en materia 
de deporte) (sic) 
 

Observación: 
El personal auditor, cuantifico durante su revisión una cantidad de 314.84 m2, señalándose que 
toda vez que dentro de la estimación número 4 (finiquito), se cobró por parte de la contratista 
un área de 361.05 m2, se presentó el pago en exceso de 46.21 m2, diferencia resultante entre la 
medición y lo pagado. 

 
De manera conjunta entre el supervisor de la obra y el contratista, se llevó a cabo la revisión y 
verificación física de los trabajos de recubrimiento acrílico cuantificados previamente, realizando 
la medición física del concepto señalado, teniéndose los resultados siguientes: 
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El concepto de recubrimiento acrílico se aplicó en la totalidad de la superficie de la cancha, en dos 
tonalidades diferentes de azul, color Azul medio con un área determinada de contrato de 317.81 
mts2 y color azul claro con un área determinada de contrato de 288.52 mts2; ambos conceptos 
tienen el mismo precio unitario de $147.94 (ciento cuarenta y siete pesos 94/100 M.N.), de acuerdo 
a la revisión de la medición realizada, la cancha presenta una superficie real con recubrimiento 
acrílico de 32.25 mts de largo por 19.90 mts de ancho, que corresponde a un área de recubrimiento 
efectuado de 641.75 mts2 (croquis 2); en color azul medio, de acuerdo al área verificada se 
encontró que se autorizaron 361.05 m2 de recubrimiento contra 309.46 m2 verificados, teniendo 
una diferencia 51.59 m2 pagados en exceso; y en color azul claro, de acuerdo al área verificada se 
encontró que se autorizaron 245.17 m2 de recubrimiento contra 332.32 m2 verificados, teniendo 
una diferencia 87.15 m2 que no fueron cobrados por la contratista; de acuerdo a estas 
verificaciones se tiene un área a favor de la contratista de 35.56 m2 que equivale a $5,260.75 
(Cinco mil doscientos sesenta pesos 75/100M.N.). 
 
c). Estructura: 
CI.39.003.00S Armaduras metálicas AR-1, AR-2, AR-2', hechas a base monten en caja y perfiles "or" 
según los planos correspondientes, con acero tipo a-570 grado 50 y a-500c de fy= 3518 kg/cm2 en 
los montenes y los perfiles "or" respectivamente, y acero a-36, con fy = 2350 kg/cm2, en las placas 
de conexión, incluye: suministro. placas de conexión y de asiento en la columna, placa de empate 
en la cumbrera, pintura anticorrosiva y esmalte alquidálico, materiales, herramienta, mano de 
obra. Soldadura, tornillos, plomeo, montaje y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t. 
(sic) 
 

Observación: 
El personal auditor, cuantifico durante su revisión una cantidad de 4656.46 kg señalándose que 
toda vez que dentro de la estimación número 2 y 4 (finiquito), se cobró por parte de la 
contratista una cantidad de 4,814.48 kg, presentándose el pago en exceso de 158.02 kg, 
diferencia resultante entre la cantidad medida y la cantidad estimada. 

 
De manera conjunta entre el supervisor de la obra y el contratista, se llevó a cabo la revisión y 
verificación física de los trabajos de estructura metálica cuantificados previamente, realizando la 
medición física del concepto señalado, teniéndose los resultados siguientes: 
 
Se realizó el despiece de las armaduras (croquis 3), revisando los elementos que la conforman, de 
acuerdo al tipo de perfil, la longitud de cada una de las piezas y el peso por metro lineal de cada 
perfil, además se consideran los elementos de placa que se utilizaron; se determina así, por cada 
armadura un peso de 573.16 kg, que multiplicada por las 6 estructuras que soportan el techo, se 
tiene un peso de 3,438.94 kg. 
Dentro de los elementos laterales de las estructuras que dan soporte a cubierta, se tienen 140 
elementos de PTR de 1.5" con un peso de 5.27 kg por cada pieza, teniendo así un peso de 737.1 O kg 
En el caso del ajuste entre estructuras se tiene un peso de 65.02 kg por cada una de las 10 piezas 
existentes, que equivale a un peso acumulado de 650.21 kg. 
 
De acuerdo la cuantificación realizada se tiene un total de 4,826.25 kg, de estructura colocados, 
contra la cantidad autorizada en estimaciones de 4,814.48 Kg. 
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De acuerdo a esta revisión realizada se tiene que la empresa contratista tiene su favor la cantidad 
de 11.77 kg, de estructura metálica, equivalentes a $1,070.92 (mil setenta pesos 92/100 M.N.); 
Situación que demuestra que no existió un pago en exceso dentro de la ejecución del concepto 
referido. 
Conclusión observación Núm. 002: 
 
En atención a las variaciones observadas de los conceptos de obra en relación a las cantidades 
cuantificadas, contra las cantidades estimadas, con la finalidad de evitar su recurrencia, se hace 
necesario establecer por parte de la Dirección General las acciones preventivas siguientes: 
 
Acciones Preventivas 
1°. Actualizar con el personal de Supervisión de Obra, el proceso de revisión, medición y 
cuantificación de volúmenes generados que se lleva, durante la determinación de volúmenes 
generados para su cobro respectivo. 
 
2°. Promover el establecimiento de cursos en materia de Obra Pública, dentro de los programas 
anuales de capacitación, con la finalidad de que las capacidades técnicas del personal se vean 
fortalecidas y actualizadas de manera constante. 
…»  
 
Anexa copia digital de documento TI-DC-000 del 04 de octubre de 2023, que muestra nuevas 
medidas, croquis y cálculos detallados de los conceptos observados realizados por el supervisor 
de la obra. 
 
Valoración:  
El sujeto fiscalizado envía nuevos generadores y croquis detallados de los conceptos 
observados, además de manifestar que las cantidades estimadas son correctas; por lo que, 
derivado de su respuesta, el 23 de octubre de 2023 se realizó una nueva inspección física a 
efecto de verificar los trabajos que refiere, lo cual consta en Acta circunstanciada Núm. 013. 
Durante dicha inspección se mostraron trabajos adicionales, que no habían sido mostrados 
durante la primera inspección física, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

• Concepto de obra «Cl.27.004.006-2 losa de concreto R.N. hecho en obra con revolvedora f'c 
= 200 kg/cm2 de 10 cm. De espesor, T.M.A. 3/4", armado con malla electrosoldada 6x6 -10/10 
…». Se mostraron 3 áreas adicionales de losas de concreto con la misma especificación 
del concepto observado, y una superficie de 49.74 m2, que resulta mayor a la cantidad 
observada.  

• Concepto «Aplicación de dos capas de recubrimiento acrílico solflex, sportflex o 
equivalente en calidad, costo y garantía, color azul medio en área de juego…».  Se mostraron 
79.28 m2, de áreas adicionales de pintura. 

• Concepto «CI.39.003.006 Armaduras metálicas AR-1 , AR-2, AR-2', hechas a base monten en 
caja y perfiles "or" según los planos correspondientes,…». Se mostraron elementos (DI-2) de 
la estructura por una cantidad de 193.04 kg, los cuales no fueron mostrados en la 
inspección física del 21 de agosto de 2023. 

 



 

Página 38 de 70 
 

Del análisis anterior, se determina que se aclaran $29,904.46, al acreditarse la ejecución de las 
cantidades observadas. 
 

Por lo antes expuesto, para efectos de fiscalización, la observación se considera Solventada. 
 

Observación Núm. 003: Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: 
PMG/DGOPM/CODE/2021/029.  (2 de 2) 
 
Rubro: 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. 
Cuenta: 123626221 «Edificación no habitacional» 
 

Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas se observa que el Municipio 
autorizó cantidades de un concepto de obra, cuyo precio unitario incluye insumos de los cuales 
no se acredita su ejecución, referente a la obra: «Construcción de Techumbre y sistema acrílico 
para cancha de usos múltiples de prácticas núm. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto». 
 
La obra fue ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/CODE/2021/029 del 20 de diciembre 
de 2021, por el «Ing. Joel Humberto Aguilar Gutiérrez». El importe del concepto observado 
asciende a $21,537.12. 
 
El detalle se muestra a continuación: 
 

Estimación Descripción Cantidad 
(A)  Unidad 

Precio unitario Importe  
E=(A*D) Autorizado 

(B) 
Auditoría(1) 

(C) 
Diferencia 

D=(B-C)  
   Alumbrado 

4 (Cuatro) Salida  para luminarias instaladas en estructura 
metálica para techado de cancha incluye: 62.61 ml 
de tubo de  conduit pared gruesa de 1/2" de 
diametro, marca: rymco, júpiter o simiar, 125.22 
mts  cable thw-ls cal.12, 62.61 mts cable de cobre 
thw cal.12 color verde o desnudo  marca 
condumex o equivalente, 1pza condulet fs de 1/2", 
0.5 mts de cable de uso rudo 3x12, 2 pza de 
conectores para cable de uso rudo incluye: 
conexiones, soporteria, materiales, mano de 
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución, p.u.o.t. (sic) 

4.00 pza $9,548.43 $4,906.81 $4,641.62 $18,566.48 

                  IVA 2,970.64 

                  Total $21,537.12 

Notas: 
(1) El precio unitario de auditoría se obtuvo tomando como base el análisis de precio unitario del concepto de obra 
contratado, pero considerando en los insumos «TUBO DE CONDUIT PARED GRUESA DE ½” DE DIAMETRO» y «CABLE 
THW-LS CAL. 12», las cantidades determinadas en la inspección física del 21 de agosto de 2023. Anexo 02 
 
La obra se sustentó con recursos del Convenio de Coordinación y Colaboración de Acciones del 
Programa Q0146 Gto Me Mueve para el ejercicio fiscal 2021 CODE GUANAJUATO/AJ/1951/21 del 
25 de noviembre de 2021 y Anexo Técnico de Ejecución 2021, en el cual se indica una aportación 
estatal (Deuda 2021) y una aportación municipal. Las estimaciones que incluyen los conceptos 
señalados se pagaron con recurso estatal (con la cuenta bancaria BBVA Bancomer 0118102929 
GTO M MUEVE) y municipal (con la cuenta bancaria BanBajío 13119840001 Recurso municipal), 
como se muestra: 
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Estimación 
Documentos de 

Devengado 
Documentos de 

Pago 
Cheque o Transferencia 

Cuenta bancaria 
Número Fecha Número Fecha Número Fecha Número Fecha 

4 
(CUATRO) 
FINIQUITO 

16-mar-22 2300556 30-mar-22 5300167 30-mar-22 

002601002203300000020595 30-mar-22 
BBVA Bancomer 

0118102929 GTO M 
MUEVE 

4848234008723 30-mar-22 

BanBajío 
13119840001 

Recurso Municipal 
(1) 

Nota:  
(1) La transferencia bancaria menciona la cuenta BanBajío 13119840001, no obstante, la póliza de pago refleja la 
cuenta BanBajío 13119840201. 
 
Los números generadores del concepto observado fueron autorizados por el supervisor de la 
obra designado mediante oficio DC/DIR/171221-005 del 17 de diciembre de 2021. La obra se 
encuentra cerrada administrativamente según finiquito del 16 de marzo de 2022 y acta de 
entrega – recepción de obra del 25 de marzo de 2022. 
 
Lo anterior, con relación a los artículos 94 primer y segundo párrafo y 102 primer párrafo de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato; 4 fracciones X, XII, XIV y XXII, 59, 60, 61, 63, 67 primer y segundo párrafo y 161 
fracciones I, VI, VIII, XVI y XIX del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como la Cláusula Décima 
Primera del contrato de obra PMG/DGOPM/CODE/2021/029, que textualmente dicen: 
 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato 
 
«Artículo 94. La contratista será la única responsable de la ejecución de los trabajos y servicios, y 
deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en 
materia de construcción, así como a las disposiciones establecidas al efecto por el ente público 
contratante. 
 
Las responsabilidades, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de 
la contratista. 
…» 
 
«Artículo 102. Los titulares de las dependencias que contraten o ejecuten obra pública o servicios 
relacionados con la misma, designarán por escrito con anterioridad a la iniciación de  los trabajos, 
al supervisor que tendrá la representatividad del ente público contratante con facultades de 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la  autorización de 
generadores, conceptos fuera de catálogo y volúmenes excedentes presentados por las 
contratistas y, en su caso, estimaciones de los trabajos ejecutados; además se encargará de 
llevar la bitácora de obra, entre otras. Asimismo, cumplirá las demás responsabilidades que señala 
esta Ley y su reglamento. 
…» 
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Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato 
 
«Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento, además de los conceptos establecidos en el 
artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los 
municipios de Guanajuato, se entenderá por:  
(…) 
X. Estimación: El documento que contiene la valuación de los trabajos ejecutados en el periodo 
pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. 
En los contratos a precio alzado, el documento que contiene la valuación de los trabajos realizados 
en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución. 
En su caso se considerará, para efecto de pago, la amortización de los anticipos y los ajustes de 
costos; 
(…) 
XII. Números generadores: El documento que contiene la cuantificación de los trabajos 
ejecutados en el periodo pactado, a partir de la medición e información a detalle, operaciones y 
cálculos aritméticos; 
(…) 
XIV. Precio unitario. El correspondiente a la suma de los cargos por concepto de materiales o 
equipo de instalación permanente, mano de obra, y utilización de maquinaria o equipo de 
construcción, sea propio o rentado, los costos indirectos, financiamiento y la utilidad del 
contratista. 
(…) 
XXII. Supervisor de obra: El profesionista especializado, que acredite el cumplimiento de los 
requisitos para el legal ejercicio de la profesión, designado por el ente público contratante para 
llevar a cabo el control, vigilancia, supervisión, verificación y revisión de los trabajos y, en su caso, 
la acreditación de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y cuyo 
ejercicio profesional esté enteramente relacionado con el sector de la construcción.» 
 
«Artículo 59. El precio unitario se integra con los costos directos, los costos indirectos, el 
financiamiento y el cargo por utilidad, de manera que de conformidad con lo dispuesto por el 
último párrafo del artículo 63 de la Ley, al precio unitario no se le podrán agregar elementos o 
cargos adicionales que desvirtúen su naturaleza; por otra parte, en las bases de licitación el ente 
público deberá abstenerse de incorporarle elementos adicionales en virtud de que por definición 
de la propia Ley, el precio unitario se compone únicamente de los cuatro elementos antes 
descritos.  
 
Artículo 60. Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecución de 
obras o servicios relacionados con la misma deberán analizarse, integrarse y calcularse tomando 
en cuenta lo previsto en el artículo 63 de la Ley y este Reglamento. 
 
Los costos y cargos mencionados en este Capítulo para el análisis, integración y cálculo de precios 
unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible, los recursos necesarios para 
realizar cada concepto de trabajo. 
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Artículo 61. El análisis, integración y cálculo de los precios unitarios para un trabajo determinado, 
deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución 
de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilización de personal y de maquinaria y equipo 
de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y 
demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin 
considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones 
generales y particulares de construcción y normas de calidad que en materia de obra determine la 
contratante. 
(…) 
Artículo 63. El costo directo puede ser por mano de obra, materiales, control de calidad, 
maquinaria o equipo de construcción, depreciación, inversión, seguros, mantenimiento mayor o 
menor, consumo, combustibles, otras fuentes de energía, lubricantes, llantas, piezas especiales, 
salarios de operación, herramienta de mano, equipo de seguridad y maquinaria o equipo de 
construcción en espera y en reserva. 
(…) 
Artículo 67. El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el 
contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y 
particulares de construcción requeridas por el ente público, lo que incluye el control de calidad 
para su determinación. 
...» 
 
«Artículo 161. Corresponde al supervisor de obra: 
I. Revisar detalladamente, previo al inicio de los trabajos, la información que se le proporcione con 
relación al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones del sitio de la obra, así como de 
las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que 
le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado, hasta su conclusión; 
(…) 
VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y 
apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos 
asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato. Cuando el proyecto requiera de 
cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre otros, deberá recabar por 
escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas correspondientes; 
(…) 
VIII. Revisar y autorizar, conjuntamente con el residente de obra, las estimaciones de trabajos 
ejecutados, verificando que cuenten con los números generadores que las respalden, para 
efectos de su aprobación, quienes deberán firmarlas para su trámite de pago; 
(…) 
XVI. Autorizar y firmar el finiquito del contrato; 
(…) 
XIX.    Las demás funciones que deriven de la Ley, de este Reglamento, del Reglamento Interior de 
la Secretaría o le señale el ente público contratante.» 
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Cláusula Décima Primera del contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029 
 
«DÉCIMA PRIMERA.- «Las Partes» acuerdan que «El Municipio» a través de la Dirección de 
Construcción, así como del Supervisor de Obra que para su efecto se designe , tendrán facultades 
expresas para supervisar, vigilar, controlar y revisar, incluyendo la validación de las estimaciones 
de trabajos ejecutados, conceptos fuera de catálogo, volúmenes excedentes que le presente «La 
Contratista» en todo tiempo, pudiendo inclusive presentarse en el domicilio de éste para exigir la 
terminación de los trabajos; esto de conformidad a lo que establece el artículo 161 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato.» 
 

Requerimientos de información y oficios de respuestas 
Con oficio AEFC(CIB)/MGTO22/001 del 11 de mayo de 2023, se solicitó al Director de General de 
Obra Pública, el expediente unitario de la obra; quien con oficio DGOPM/SDGOPM/DEyS/180523-
019 del 18 de mayo de 2023, proporcionó en medio magnético la documentación solicitada. 
 
Con oficio AECF(CIB)/MGTO22/003 del 24 de mayo de 2023, se solicitó a la Tesorera Municipal, 
la información relativa al registro contable y comprobantes de pagos (cheque o transferencia 
electrónica) del anticipo y estimaciones relativos a la obra referida, quien con oficio 
TMG/465/2023 del 06 de junio de 2023, proporcionó en medio magnético la información 
requerida. 
 

Acta de inspección 
A través de acta circunstanciada Núm. 004 del 21 de agosto de 2023, se hace constar la 
inspección física realizada por personal de este ente fiscalizador de manera conjunta con el 
supervisor de la obra, a efecto de verificar la ejecución de los conceptos. 
 

Acta de cierre 
En acta circunstanciada Núm. 010 del 14 de septiembre de 2023, consta la confronta realizada 
con el Supervisor de la obra, quien manifestó: «El municipio no autoriza el precio toda vez que 
este precio, es el precio unitario que la contratista presenta dentro de la propuesta derivada de 
una licitación, situación que no le permite modificar o ajustar un precio de un concepto por unidad 
de obra terminada durante su ejecución y hasta su terminación, lo anterior conforma a la fracción 
V del artículo 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma que dice que los 
precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos, a excepción de los 
precios fuera de catálogo, que se pagaran conforme a lo establecido en fracción I del artículo 107.» 
(sic) 
 
Con acta circunstanciada Núm. 011 del 14 de septiembre de 2023, se dio a conocer el hallazgo a 
la Directora General de Obra Pública, quien mencionó: «En atención al hallazgo señalado se 
manifiesta por parte de la dirección general que toda vez que el concepto de obra observado viene 
de una licitación, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de 
Guanajuato, no permite la modificación del precio, además de que la propuesta fue la más solvente 
para la administración municipal se determinó su contratación. 
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La definición de un concepto por unidad de obra terminada, considera una cantidad aproximada 
de materiales a utilizar para su ejecución, cantidades que conforman la integración del precio 
unitario correspondiente, toda vez que el concepto en si contempla el suministro, la colocación e 
instalación de un elemento en específico (Salida para luminaria), se realizó el pago de acuerdo a 
los salidas instalados, situación por la que no se considera un pago en exceso.» (sic) 
 
Si bien el sujeto fiscalizado, argumenta que el precio unitario proviene de la propuesta derivada 
de la licitación, lo cual no permite modificar o ajustar el precio hasta su terminación, conforme 
a la fracción V del artículo 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo cierto es que dicho artículo refiere al ajuste de 
costos, tema que no está relacionado con la presente observación. 
 
Así mismo, en atención a que el concepto de obra observado viene de una licitación y que la 
propuesta fue la más solvente para la administración municipal, es importante señalar que, la 
presente observación versa sobre la integración de insumos de los cuales no se acredita su 
ejecución; es decir, no se refiere a la viabilidad de la propuesta económica del proceso de 
adjudicación. 
 
Respecto al argumento de que el precio unitario considera una cantidad aproximada de 
materiales a utilizar, es importante precisar que el precio unitario debe estar integrado por los 
materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, conforme a la 
especificación del mismo, situación que no ocurrió, toda vez que, en la integración del análisis 
del precio unitario del concepto observado, se incluyeron insumos que no se instalaron o que se 
instalaron en cantidades menores, por lo que, en su momento correspondía solicitar y autorizar 
un concepto fuera de catálogo que guardara congruencia con la metodología de ejecución de 
los trabajos, considerando los materiales necesarios, conforme lo establecido en la fracción I 
del artículo 107 de la mencionada Ley.     
 
Las manifestaciones realizadas por los funcionarios en actas no modifican la observación y 
antes de la emisión del presente Pliego de Observaciones y Recomendaciones no se acreditó 
alguna aclaración, reintegro o recuperación del importe observado. 
 
La presente observación tiene relación respecto a ser el mismo contrato y contratista de la 
Observación 002. Cantidades de obra. Contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029 (1 de 2). 
 
Se solicita proporcione los documentos, información, argumentación y demás elementos que a 
su interés estime suficientes y adecuados para aclarar, atender o solventar la presente 
observación. 
 
Respuesta: 
Mediante oficio PMG/233/2023 del 10 de octubre de 2023, el Presidente Municipal manifiesta: 
«… tengo a buen proporcionar la respuesta turnada por la Dirección General de Obra Pública 
mediante oficio DGOP/DEyS/091023-005, y la Dirección General del SIMAPAG con oficio No. 
245/DDP/2023, los cuales responden a las observaciones y recomendaciones de cada área en 
específico…». Envía copia digital del oficio DGOP/DEyS/091023-005 del 09 de octubre de 2023, 
con el que la Directora General de Obra Pública señala:  
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«…  
De manera conjunta entre el supervisor de la obra y el contratista, se llevó a cabo la revisión y 
verificación física de los trabajos cuantificados previamente, realizando la medición física del 
concepto señalado, teniéndose variaciones en las cantidades de los insumas que conforman el 
concepto señalado. 
 

Es importante hacer la precisión que dicha acción se realizó sin dolo o mala fe por parte de la 
contratista ni por parte de la contrante, por lo tanto, se le solicito a la contratista el requerimiento 
del importe observado. 
 

Conclusión observación Núm. 003: 
 

La Dirección General de Obra Pública, en atención a la observación realizada ha realizado las 
siguientes acciones: 
 

Acciones Preventivas 
1°. Actualizar con el personal de Supervisión de Obra, el proceso de revisión, medición y 
cuantificación de volúmenes generados que se lleva, durante la determinación de volúmenes 
generados para su cobro respectivo. 
 

2°. Promover el establecimiento de cursos en materia de Obra Pública, dentro de los programas 
anuales de capacitación, con la finalidad de que las capacidades técnicas del personal se vean 
fortalecidas y actualizadas de manera constante. 
 

Acción Correctiva 
 

En atención al hallazgo señalado esta Dirección General de Obra Pública, le requirió a la 
contratista responsable de la ejecución del contrato en referencia, mediante el oficio número 
DGOP/DC/290923-016 de fecha 29 de septiembre de 2023, el reintegro del importe observado por 
el insumo del material no colocado. (Observación 03 Anexo 01) 
…» 
 

Envía copia digital del oficio DGOP/DC/290923-016 del 29 de septiembre de 2023, con el que la 
Directora General de Obra Pública le solicita al contratista: «… en un término de tres días hábiles  
contados a partir de la recepción del presente documento, deberá manifestar por escrito la fecha 
a llevar a cabo el reintegro a las arcas municipales, a fin de iniciar dicho trámite y solicitar a la 
Tesorería Municipal el cálculo de los intereses y el número de cuenta a la que se depositará dicho 
reintegro.» 
 

Valoración:  
El sujeto fiscalizado no aporta elementos que desvirtúen el hecho observado, toda vez que, 
proporciona en digital el oficio DGOP/DEyS/091023-005 del 09 de octubre de 2023, en el cual se 
menciona que el supervisor de la obra en conjunto con el contratista realizaron una medición 
física obteniendo variaciones en las cantidades de los insumos que conforman el concepto 
observado, por lo que, con  oficio DGOP/DC/290923-016 del 29 de septiembre de 2023, acredita 
las gestiones realizadas con el contratista para que este realice el reintegro, sin embargo, esta 
documental no aclara, atiende o solventa la autorización de cantidades de un concepto de obra, 
cuyo precio unitario incluye insumos de los cuales no se acreditó su ejecución, ni acredita el 
reintegro del importe observado. 
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Por lo antes expuesto, para efectos de fiscalización, la observación se considera No solventada 
con acciones de impacto económico pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado. 
 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 
 
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, GTO. 
(SIMAPAG). 
 
Observación Núm. 004: Adjudicación de contrato. Contrato: 
SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27. 
 
Rubro: 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.  
Cuenta: 1.2.3.6.3.6231 «Construcción de obras para el abastecimiento de agua petróleo gas 

electricida» (sic) 
 
Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas se observa que el Sistema 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (en lo sucesivo SIMAPAG) contrató por 
la modalidad de adjudicación directa, a «Ingeniería Constructiva PAVSA, S.A. de C.V.», siendo 
que, la persona que funge como socia, administrador único y representante técnico de dicha 
empresa contratista, se desempeñó como Supervisor en el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de San Miguel de Allende, Gto., durante el ejercicio fiscal 2022. Lo anterior 
respecto de la obra «Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de 
San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC 
hidráulico RD-26.» 
 
La obra fue ejecutada al amparo del contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27, del 12 
de diciembre de 2022 por la empresa «Ingeniería, Constructiva PAVSA, S.A. de C.V.», por un 
importe de $1,945,781.60. El detalle de la observación se desglosa a continuación: 
 

• Con el Acta de Adjudicación del Contrato del 10 de diciembre de 2022, suscrito por el 
Presidente Consejero del Consejo Directivo de SIMAPAG y el Director General del 
SIMAPAG y Coordinador del Comité de Adjudicación de Obras Públicas del SIMAPAG, se 
determina adjudicar el contrato a «Ingeniería Constructiva PAVSA, S.A. de C.V.», debido 
a que:  «…, toda vez que la contratante ha determinado que la oferta ES CONVENIENTE 
porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de 
licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y 
garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, por lo tanto, 
está calificada para dar cumplimiento al contrato». 

• La Ing. María Idalina Mata Matehuala funge como: Socio y Administrador Único de la 
contratista Ingeniería Constructiva PAVSA, S.A. de C.V., según escritura pública número 
17,998 del 02 de marzo de 2022 y como Representante Técnico, según registro PUC con 
vigencia al 05 de junio de 2023. Así mismo, ostentó el cargo de Supervisor en el Área de 
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Desarrollo Familiar y Comunitario en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de San Miguel de Allende, Gto2., como se muestra en el Anexo 03. 

 

La obra se pagó con recurso federal del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), y 
recursos propios de Generación Interna de Caja, del proyecto 10-K (GIC). El anticipo y 
estimaciones de obra se pagaron con recurso federal (Cuenta bancaria BBVA0119062424 
PRODDER 2022). Cabe aclarar que el SIMAPAG realizó su aportación de la cuenta bancaria 
BANORTE 0803001111 a la cuenta BBVA0119062424 PRODDER 2022, mediante póliza de diario 
529 del 20 de diciembre de 2022 y transferencia electrónica 8846APR1202212232055602100 del 
23 de diciembre de 2022. 
 

La obra se encuentra cerrada administrativamente según finiquito y acta de entrega/recepción, 
ambos del 03 de enero de 2023. 
 

Lo anterior, con relación a los artículos 51 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 48 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; y declaración quinta del contratista, del contrato 
SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27, que textualmente señalan: 
 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
 
«Artículo 51. Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar 
contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: 
(…) 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría 
de la Función Pública;» 
 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
 
«Artículo 48.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley, respecto de las fracciones 
y párrafo de dicho precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo siguiente: 
 
I. La autorización previa y específica para contratar con servidores públicos, o bien, con las 
sociedades de las que dichos servidores públicos formen parte, a que se refiere la fracción II, 
deberá ser solicitada por el licitante interesado ante el titular del órgano interno de control en la 
dependencia o entidad respectiva, en un plazo de cuando menos ocho días naturales previos al 
acto de presentación y apertura de proposiciones; en el caso del procedimiento de adjudicación 
directa, el interesado deberá realizar la solicitud señalada el día hábil siguiente a aquél en el que 
recibió la solicitud de cotización. El órgano interno de control resolverá lo procedente, atendiendo 
a las características del objeto del contrato que se pretenda adjudicar, así como su correlación 
con las circunstancias que lo vinculan con los servidores públicos, y podrá tomar en cuenta todos 
aquellos elementos o circunstancias que resulten procedentes considerar. Toda solicitud 
extemporánea se tendrá por no formulada;» 

 
2 Mediante contratos de prestación de servicios por honorarios asimilables a salarios sin número, del 25 de julio de 
2022 y 29 de septiembre de 2022, con vigencia del 25 de julio de 2022 al 28 de septiembre de 2022 y del 29 de 
septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, respectivamente. 
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Declaración quinta del contratista del contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27 
«Quinta.- Bajo protesta de decir verdad, declara no encontrarse en ninguno de los supuestos que 
prevé el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas y 49 
fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.» 
 
 

Requerimientos de información y oficios de respuestas 
Con oficio AECF/DAIP/2074/2023 del 23 de agosto de 2023, se solicitó al Presidente del Consejo 
Directivo de SIMAPAG, el expediente unitario de la obra; así como la información relativa al 
registro contable y comprobantes de pagos (cheque o transferencia electrónica) del anticipo y 
estimaciones relativos a la obra referida, quien con oficio CD/DG/192/2023 del 31 de agosto de 
2023, proporcionó en medio digital la documentación solicitada. 
 
Con requerimiento de información AECF/DAIP/2027/2023 del 16 de agosto de 2023, se solicitó 
a la Directora de Atención a la Fiscalización e Información Pública de la Secretaría de 
Infraestructura, Conectividad y Movilidad, información respecto del registro y refrendos en el 
Padrón Único de Contratistas, de la empresa Ingeniería Constructiva PAVSA, S.A. de C.V.; quien 
con oficio DAFIP/1149/2023 del 23 de agosto de 2023, proporciona la información solicitada. 
 
Mediante requerimiento de información AECF/DAIP/2028/2023 del 16 de agosto de 2023, se 
solicitó a la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Miguel 
de Allende, Gto., información respecto a la relación laboral de la Ing. María Idalina Mata 
Matehuala; quien con oficio DIF/454/08/2023 del 23 de agosto de 2023, proporciona la 
información solicitada y a pregunta expresa manifiesta: 
 
1. Mencione el cargo que la C. María Idalina Mata Matehuala desempeñó durante el periodo enero 
a diciembre de 2022. 
«El cargo que desempeño fue de supervisor.» (Sic) 
 
2. Mencione las funciones desempeñadas por la C. María Idalina Mata Matehuala, de acuerdo al 
cargo que ostentó, durante el periodo enero a diciembre de 2022. 
«Las funciones básicas. 
REALIZAR TRABAJO DE CAMPO para la recolección, validación de información que sirva para la 
toma de decisiones en cuanto a materia de reducción de la pobreza. 
Supervisar y dar seguimiento a las acciones u obras que se emprendan para tal fin.» 
 
Adicional, respecto del Código de Ética de la Entidad, manifiesta: «El Sistema DIF no cuenta con 
un código de ética» 
 
 

Acta de cierre 
Con acta circunstanciada Núm. 012 del 18 de septiembre de 2023, se dio a conocer el hallazgo al 
Director de Planeación y Programación del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Guanajuato, Gto.  
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Se solicita proporcione los documentos, información, argumentación y demás elementos que a 
su interés estime suficientes y adecuados para aclarar, atender o solventar la presente 
observación. 
 
Respuesta: 
Mediante oficio PMG/233/2023 del 10 de octubre de 2023, el Presidente Municipal manifiesta: 
«… tengo a buen proporcionar la respuesta turnada por la Dirección General de Obra Pública 
mediante oficio DGOP/DEyS/091023-005, y la Dirección General del SIMAPAG con oficio No. 
245/DDP/2023, los cuales responden a las observaciones y recomendaciones de cada área en 
específico…». Envía copia digital del oficio 245/DPP/2023 del 09 de octubre de 2023, con el que 
el Director General del SIMAPAG manifiesta:  
«…  
La observación, por su parte, consiste en señalar que el SIMAPAG contrató a Ingeniería 
Constructiva PAVSA, S.A. de C. V., cuya socia, administrador único y representante técnico se 
desempeñó como Supervisor en el Sistema Municipal DIF de San Miguel de Allende, Guanajuato; 
en relación a los artículos 51, fracción 11, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; 48, fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; y, Declaración Quinta del contratista, del contrato 
SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27. 
 
Con este motivo, ante Usted y para consideración del Órgano Fiscalizador, se presenta 
respetuosamente la siguiente argumentación: 
 
Primero. Conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 
13, le es aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Segundo. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su artículo 13, establece que la 
actuación administrativa en el procedimiento se desarrollara con arreglo a los principios de 
economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe. 
 
Tercero. Por la buena fe, se colige que la autoridad debe presumir que ante ella el particular se 
conduce en el marco ético y legal adecuado; presunción que sólo puede perderse ante un hecho 
acreditado que revele lo contrario. 
 
Cuarto. El propio principio de buena fe también existe dentro de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Misma, (sic) por ejemplo, cuando regula los requisitos que debe 
tener una convocatoria a licitación pública, artículo 31, al prever, fracción XIV, que debe avisarse 
a los licitadores que no pueden participar quienes se encuentren dentro de los supuestos de los 
artículos 51 y 78. 
 
Quinto. Reafirma al principio de buena fe el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, al establecer en su artículo 34, fracción VIII, que los licitantes 
deberán presentar los escritos o manifestaciones, bajo protesta de decir verdad, que se le 
hubieren impuesto como requisitos de participación; sin que resulte necesario para la 
convocante, por disposición del párrafo segundo del artículo citado, verificar la veracidad o 
autenticidad de lo indicado en tales escritos y manifestaciones, para continuar el procedimiento. 
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Sexto. En estas condiciones, el Órgano Fiscalizador deberá considerar que el SIMAPAG no faltó al 
marco legal que le rige en materia de contratación de obra pública, porque: 
 
l. Actuó bajo principio de buena fe, lo que se encuentra legalmente ordenado y permitido para el 
organismo; 
 
II. Durante el procedimiento de Licitación Invitación a Cuando Menos Tres Personas , declarado 
desierto, que dio lugar a la adjudicación directa, las bases contemplaron la exigencia, Capítulo IV, 
De la Forma de Presentación de la Proposición, Documento Técnico, Documento Técnico 6, 
Manifestación de conocer el contenido de las bases y Documentación Adicional, el documento AD4 
en el que bajo protesta de decir verdad los participantes debían manifestar no encontrarse en 
supuestos de impedimento para participar; documento que en su momento fue presentado por la 
contratista (ANEXOS 1 Y 2). 
 
III. Durante ninguna fase de los procedimientos de adjudicación, licitación y directa, el SIMAPAG 
tuvo noticia de hechos que contradijeran las expresiones bajo protesta de decir verdad de la 
contratista, por lo que nunca se perdió la presunción de buena fe que le beneficiaba; 
 
IV. El SIMAPAG carece de los facultades, mecanismos y herramientas técnico-legales para 
verificar si una persona es o no servidor público en otro organismo, municipio o entidad pública; 
y, 
 
V. Que el SIMAPAG, incluso, dio cumplimiento a lo señalado en el artículo 49, fracción IX, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, en el sentido de haberse cerciorado de que el 
particular manifestara, bajo protesta de decir verdad, que no desempeñaba empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, lo que quedó debidamente asentado en la Declaración Quinta, del 
contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27. 
 
Séptimo. Finalmente, la aplicación del artículo 48 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas sólo podía ser exigible al SIMAPAG, en el caso de que este 
organismo hubiera conocido de hechos que contradijeran las expresiones bajo protesta de decir 
verdad de la contratista, ya sea porque se mostraron evidentes a través de alguna prueba, o 
porque la contratista le hubiere avisado; situaciones, ambas, que no ocurrieron dentro de los 
procedimientos de licitación y adjudicación directa vinculados a la observación que se contesta. 
 
En este contexto, respetuosamente se solicita que el órgano fiscalizador reconozca válido y legal 
el argumento que se presenta, a fin de tener por solventada la observación de referencia. 
…» 
 
Envía copia digital de: 

• Convocatoria a la Licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas para la 
Contratación de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado IO-811015995-
E4-2022. 

• Propuesta Técnica de Ingeniería Constructiva PAVSA S.A. de C.V., que contiene: 
✓ Manifestación de conocer el contenido de las bases. 
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✓ Escrito mediante el cual declara bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. 

Valoración:  
El sujeto fiscalizado no aporta elementos que desvirtúen el hecho observado, si bien, 
proporciona en digital el oficio 245/DPP/2023 del 09 de octubre de 2023, con el que el Director 
General del SIMAPAG manifiesta que el procedimiento de adjudicación se desarrolló con arreglo 
a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, conforme a la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que el mismo deriva de un procedimiento de 
licitación por invitación a cuando menos tres personas, en cuyas bases se contempló la 
exigencia de la manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en  los supuestos 
de impedimento para participar, documento que en su momento fue presentado por el 
contratista y que, adicionalmente esto mismo quedó asentado en el contrato correspondiente; 
aunado a que durante el procedimiento de adjudicación y contratación, el SIMAPAG no tuvo 
noticia de hechos que contradijeran las expresiones bajo protesta de decir verdad de la 
contratista; fue que, se presumió que el particular se condujo en el marco ético y legal 
adecuado, toda vez que el SIMAPAG carece de los facultades, mecanismos y herramientas 
técnico-legales para verificar si una persona es o no servidor público en otro organismo, 
municipio o entidad pública. 
 
Derivado de lo anterior, se determina que los argumentos vertidos por el Sujeto, se consideran 
insuficientes para aclarar, atender o solventar la observación, dado que si bien el contratista 
como parte del proceso de invitación a cuando menos tres personas, presentó la manifestación 
de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y esto mismo se estableció en el contrato respectivo, en la 
declaración Quinta del Contratista, lo cierto es que, en la fecha en la que se llevó a cabo el 
procedimiento de licitación, y la contratación de la obra, la persona que funge como socia, 
administrador único y representante técnico de la empresa contratista, se desempeñó como 
Supervisor en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Miguel de 
Allende, Gto.  
 
Por lo antes expuesto, para efectos de fiscalización, la observación se considera No solventada 
sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado. 
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II.2. Recomendaciones. 
 
 

Recomendación Núm. 001: Anticipo a contratistas. 
 
Rubro: 1.1.3. Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
Cuenta: 113400001 «Ant Contratistas C P» (Sic) 

 
Se recomienda que el Municipio evalúe y en su caso realice un análisis documentado de la 
integración de los saldos contables en la cuenta 113400001 «Ant Contratistas C P» (sic) y una vez 
realizado dicho análisis, se efectúen y/o continúen con las acciones correspondientes para la 
recuperación de los saldos, en su caso la depuración y ajustes correspondientes, contando con 
la aprobación de la autoridad competente para ello. 
  
Lo anterior toda vez que, al 31 de diciembre de 2022 existen saldos pendientes en las cuentas 
de ocho contratistas, aun y cuando, en algunos casos se han estado realizando acciones para la 
recuperación del saldo. 
  
El detalle se muestra a continuación: 
 

 
 

Asociada 
Contratista (1) Contrato 

Saldo Inicial 
al 

01-ene-22 

(A) 

Cargos 
(B) 

Abonos 
(C) 

Saldo Final al   
31-dic-22  
D=(A+B-C)  

M13C000013 GARCIA TOVAR VICENTE APOLINAR PMG/DGOPM/33/2009/0
24 

$ 40,269.61  $ 0.00  $ 0.00  $ 40,269.61  

M13C000116 RAMOS ARROYO LUIS HECTOR PMG/DGOPM/GC/2017/0
15 

95,138.11  0.00  0.00  95,138.11  

M13C000155 URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES 
GACER, S.A. de C.V. 

PMG/DGOPM/33/2016/0
49 

206,796.82  0.00  0.00  206,796.82  

M13C000182 JVR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PMG/DGOPM/OD/2022/
040 y PMG/DGOPM/ 

FONDO-
MINERO/2019/005 

766,969.67  598,131.42  627,743.13  737,357.96  

M13C000189 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SINAI, 
S.A. DE C.V. 

PMG/DGOPM/FONDO-
MINERO/2019/003 

638,147.51  0.00  551,713.63  86,433.88  

M13C000196 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VIAN 
DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 

PMG/DGOPM/FONDO-
MINERO/2019/004 

444,641.89  0.00  0.00  444,641.89  

M13C000235 VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES 
TREBOL, S.A. DE C.V. 

PMG/DGOPM/FONDO-
MINERO/2019/002 

546,414.56  0.00  450,444.57  95,969.99  

M13C000274 DE LA ROSA FALCON GREGORIO 
GERARDO 

PMG/DGOPM/ACMPM/20
22/010 

0.00 949,552.57 376,637.08 572,915.49  

     Total $2,279,523.75 

 
Nota: 
(1) Información y saldos proporcionados mediante oficio TMG/572/2023 del 05 de julio de 2023, en respuesta a 

requerimiento de información AECF(CIB)/MGTO22ED/003 del 22 de junio de 2023. 
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Requerimientos de información y oficios de respuestas 
Mediante requerimiento de información AECF(CIB)/MGTO22ED/003 del 22 de junio de 2023 se 
solicitó a la Tesorera Municipal, la documentación que acredite las acciones realizadas para la 
recuperación del saldo pendiente de amortizar o recuperar, al 31 de diciembre de 2022; quien 
emitió respuesta a través de oficio TMG/572/2023 del 05 de julio de 2023, y señaló: «… tengo a 
bien proporcionarle la información en disco compacto (CD) referente a los cuestionamientos de 
los siguientes anticipos» 
 
Anexa copia simple de: 
 

• Minuta de la Dirección General de Obra Pública del 10 de noviembre de 2021, para tratar asunto de 
los saldos de anticipo pendientes de amortizar. 

• Proceso de rescisión en sede administrativa número PROC-INCUMPLIMIENTO-002/2018 del 31 de 
marzo de 2020, referente a la obra «Rehabilitación del Museo de las Momias, en el Municipio de 
Guanajuato», ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/GC/2017/015 por el Ing. Luis Héctor 
Ramos Arroyo. 

• Proceso de rescisión en sede administrativa número PROC-INCUMPLIMIENTO-001/2018 del 15 de 
marzo de 2018, referente a la obra: «Ampliación de la red de agua potable en la Manzana 38 de la 
Colonia Las Águilas. Construcción de la red de agua potable en las Manzanas 47 y 48 de la Colonia 
Las Águilas. Construcción de red de alcantarillado sanitario en la Manzana 47 de la Colonia las 
Águilas. Construcción de red de alcantarillado sanitario en las Manzanas 55 y 58 de la Colonia las 
Águilas», ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/FISM/2016/049 por Urbanizaciones y 
Edificaciones Gacer S.A. de C.V. 

• Carátula de estimación 4 FINIQUITO (CUATRO) del 17 de marzo de 2023, de la obra «Construcción 
de Estación para Atención de Emergencias en el Municipio de Guanajuato., Gto. 1era. Etapa», 
ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/OD/2022/040 por JVR Construcciones S.A. de C.V. 

• Carátula de estimación 07 (SIETE) FINIQUITO del 22 de noviembre de 2022, de la obra 
«Construcción de calles sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 
0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 0+109.39 en la Comunidad  San Pedro Gilmonene del Municipio de 
Guanajuato…», ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/003, por 
Ingeniería y Construcciones Sinaí S.A. de C.V. 

• Proceso de rescisión en sede administrativa número PROC-INCUMPLIMIENTO-002/2020 del 07 de 
enero de 2021, referente a la obra «Rehabilitación de cárcamo de rebombeo de aguas residuales y 
de PTAR (RAFA) en la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato», 
ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/FONDO-MINERO/2019/004, por la Constructora y 
Consultora Vían del Centro S.A. de C.V. 

• Carátula de la estimación 5 (CINCO) FINIQUITO del 16 de noviembre de 2022, respecto a la obra 
«Construcción de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 
0+684.97, en la Comunidad del Cedro del Municipio de Guanajuato», ejecutada al amparo del 
contrato PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/002, por Vialidades y Construcciones Trébol S.A. de 
C.V. 

• Carátula de la estimación 4 (CUATRO) del 22 de diciembre de 2022, de la obra «Restauración de 
fachada del Templo de San Roque (consolidación de aplanados y conservación de canterías de 
fachadas laterales y posteriores, puertas de herrería y portones de Madera), en la Ciudad de 
Guanajuato, Gto.», ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010, por el Arq. 
Gregorio Gerardo de la Rosa Falcón. 

• Oficio DGOP/DTA/CON/280623-011 del 28 de junio de 2023, mediante el cual el Director General de 
Obra Pública, informa sobre el estatus general que guarda cada uno de los anticipos no 
amortizados: 
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Nombre de la Obra Número de 
Contrato Contratista 

Saldo Inicial 
al 

01-ene-23  

Amortizado 
2023 

Saldo por 
amortizar al   

31-may-23   

Situación Actual 

Revisión, análisis y 
evaluación de 
propuestas técnicas y 
económicas para 
licitaciones de obra 
pública de acciones 
insertas en el 
programa de obra 
pública e inversión 
social 2009. 

PMG/DGOPM/
33/2009/024 

Arq. Vicente 
Apolinar García 

Tovar 

$40,269.61   $           -    $ 40,269.61  «De conformidad con el oficio número 
DGOP/DTA/CON/280623-011, de fecha 
28 de junio de 2023, suscrito por el Ing. 
Marco Antonio Ortíz Rendón, Director 
General de Obra Pública y derivado de 
reuniones celebradas entre la Dirección 
General de Obra Pública y la Dirección 
General de Servicios Juridicos, ésta 
emitió una conclusion en la que señala 
que como derivado del tiempo 
transcurrido desde la contratacion de la 
obra correspondiente a la fecha, los 
tiempos para ejercer alguna acción legal 
para la recuperación del anticipo no 
amortizado ya prescribieron, se anexa 
copia de la documentación de la 
reunion.» (sic) 

Rehabilitación del 
Museo de las Momias, 
en el Municipio de 
Guanajuato 

PMG/DGOPM/
GC/2017/015   

Ing. Luis Hector 
Ramos Arroyo 

$95,138.11  $         -     $ 95,138.11  «De conformidad con el oficio número 
DGOP/DTA/CON/280623-011, de fecha 
28 de junio de 2023, suscrito por el Ing. 
Marco Antonio Ortíz Rendón, Director 
General de Obra Pública, se ejecutó un 
procedimiento de rescisión 
administrativa de contrato por lo que el 
seguimiento del tema corresponde a la 
Dirección General de Servicios 
Jurídicos, tal como se desprende del 
resolutivo correspondiente. Se anexa 
copia simple del resolutivo.» 

Ampliación de la red de 
agua potable en la 
Manzana 38 de la 
Colonia Las Águilas 

PMG/DGOPM/
33/2016/049 

Urbanizaciones Y 
Edificaciones 
Gacer S.A. de 

C.V. 

$206,796.82 $         - $206,796.82 «De conformidad con el oficio número 
DGOP/DTA/CON/280623-011, de fecha 
28 de junio de 2023, suscrito por el Ing. 
Marco Antonio Ortíz Rendón, Director 
General de Obra Pública, se ejecutó un 
procedimiento de rescisión 
administrativa de contrato por lo que el 
seguimiento del tema corresponde a la 
Dirección General de Servicios 
Jurídicos, tal como se desprende del 
resolutivo correspondiente. Se anexa 
copia simple del resolutivo.» 

Construcción de la red 
de agua potable en las 
Manzanas 47 y 48 de la 
Colonia Las Águilas 

Construcción de red de 
alcantarillado sanitario 
en la Manzana 47 de la 
Colonia las Águilas 

Construcción de red de 
alcantarillado sanitario 
en las Manzanas 55 y 58 
de la Colonia las 
Águilas 

Construcción para 
Atención de 
Emergencias en el 
Municipio de 
Guanajuato., Gto. 1era. 
Etapa. 

PMG/DGOPM/
OD/2022/040 

JVR 
Construcciones 

S.A. de C.V. 

$531,115.20  $457,638.98   $73,476.22  «De conformidad con el oficio número 
DGOP/DTA/CON/280623-011, de fecha 
28 de junio de 2023, suscrito por el Ing. 
Marco Antonio Ortíz Rendón, Director 
General de Obra Pública, el saldo de 
anticipo pendiente de amortizar, se 
amortizará en la estimación finiquito 
misma que se encuentra pendiente de 
revisión por parte de la Dirección 
General de Obra Pública. Se anexa 
caratula de estimación y pólizas 
pagadas.» 

Construcción del 
equipo de bombeo, 
cloración y línea de 
conducción de agua 
potable en la 
comunidad de 
Mexiamora en el 

PMG/DGOPM/ 
FONDO-

MINERO/2019/
005 

JVR 
Construcciones 

S.A. de C.V. 

$206,242.75  $206,242.75  $               -    «Se anexan pólizas pagadas en el 
ejercicio 2023, en las cuales se amortizó 
el saldo pendiente al 31 de diciembre de 
2022.» 
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Nombre de la Obra Número de 
Contrato Contratista 

Saldo Inicial 
al 

01-ene-23  

Amortizado 
2023 

Saldo por 
amortizar al   

31-may-23   

Situación Actual 

Municipio de 
Guanajuato. 

Construcción de calles 
sin nombre con 
pavimento de piedra 
bola y huella de 
concreto, tramo: km 
0+000 al 0+163.93 y 
0+000 al 0+109.39 en la 
Comunidad San Pedro 
Gilmonene del 
Municipio de 
Guanajuato. 

PMG/DGOPM/ 
FONDO-

MINERO/2019/
003 

Ingeniería Y 
Construcciones 

Sinaí S.A. de C.V.  

$86,433.88  $86,433.88  $          -    Se anexan pólizas pagadas en el 
ejercicio 2023, en las cuales se amortizó 
el saldo pendiente al 31 de diciembre de 
2022. 

Rehabilitación de 
cárcamo de rebombeo 
de aguas residuales y 
de PTAR (RAFA) en la 
comunidad de Mineral 
de Santa Ana, en el 
Municipio de 
Guanajuato. 

PMG/DGOPM/ 
FONDO-

MINERO/2019/
004 

Constructora Y 
Consultora Vían 
del Centro S.A. 

de C.V. 

$ 444,641.89  $           -    $444,641.89  De conformidad con el oficio número 
DGOP/DTA/CON/280623-011, de fecha 
28 de junio de 2023, suscrito por el Ing. 
Marco Antonio Ortíz Rendón, Director 
General de Obra Pública,  se ejecutó un 
procedimiento de rescisión  
administrativa de contrato por lo que el 
seguimiento del tema corresponde a la 
Dirección General de Servicios 
Jurídicos, tal como se desprende del 
resolutivo correspondiente. Se anexa 
copia simple del resolutivo.  

Construcción de 
camino con pavimento 
de piedra bola y huella 
de concreto, tramo: km 
0+000 al 0+684.97, en 
la Comunidad El Cedro 
del Municipio de 
Guanajuato. 

PMG/DGOPM/ 
FONDO-

MINERO/2019/
002 

Vialidades Y 
Construcciones 

Trébol S.A. de 
C.V. 

$ 95,969.99  $ 95,969.99  $            -    Se anexan pólizas pagadas en el 
ejercicio 2023, en las cuales se amortizó 
el saldo pendiente al 31 de diciembre de 
2022. 

Restauración de 
fachada del Templo de 

Sn Roque 
(consolidación de 

aplanados y 
conservación de 

canteras de fachadas 
laterales y posteriores, 

puertas de herrería y 
portones de Madera, 

en la Ciudad de 
Guanajuato, Gto. 

PMG/DGOPM/
ACMPM/2022/

010 

Gregorio Gerardo 
de la Rosa 

Falcón 

$572,915.49  $ 572,915.49  $         -    Se anexan pólizas pagadas en el 
ejercicio 2023, en las cuales se amortizó 
el saldo pendiente al 31 de diciembre de 
2022. 

 
De los comentarios vertidos y valoración a la documentación proporcionada por el sujeto 
fiscalizado, se determina lo siguiente: 
 
Contratista Arq. Vicente Apolinar García Tovar. Contrato PMG/DGOPM/33/2009/024 
El municipio solo manifiesta la prescripción para reclamar el saldo de anticipo pendiente de 
amortizar, sin proporcionar documentos que acrediten acciones tendientes a dar de baja o 
cancelar el saldo. 
 
Ing. Luis Hector Ramos Arroyo. Contrato PMG/DGOPM/GC/2017/015   
El municipio proporciona el Proceso de rescisión en sede administrativa número PROC-
INCUMPLIMIENTO-002/2018 del 31 de marzo de 2020, sin embargo, no envía documentos que 
comprueben el avance o estatus de dicho procedimiento, así como la documentación 
correspondiente, con la cual se concluya el proceso de amortización y se realice el registro 
contable de la cancelación del saldo. 
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Urbanizaciones y Edificaciones Gacer S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/33/2016/049 
El municipio proporciona el Proceso de rescisión en sede administrativa número PROC-
INCUMPLIMIENTO-001/2018 del 15 de marzo de 2018, sin embargo, no envía documentos que 
comprueben el avance o estatus de dicho procedimiento, así como la documentación 
correspondiente, con la cual se concluya el proceso de amortización y se realice el registro 
contable de la cancelación del saldo. 
 
JVR Construcciones S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/OD/2022/040 
El Municipio proporcionó la carátula de estimación 4 FINIQUITO (CUATRO) del 17 de marzo de 
2023, que muestra un anticipo pendiente de amortizar de cero; sin embargo, esta se encuentra 
pendiente de revisión por parte de la Dirección General de Obra Pública y adicionalmente no se 
adjuntó la correspondiente póliza de pago de dicha estimación, con la cual se concluya el 
proceso de amortización y se realice el registro contable de la cancelación del saldo. 
 
JVR Construcciones S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/ FONDO-MINERO/2019/005 
No obstante, el Municipio manifiesta que anexa las pólizas pagadas en 2023, en las cuales se 
amortiza el saldo pendiente, no se enviaron dichas pólizas ni las estimaciones que soporten la 
amortización del saldo de anticipo. 
 
Ingeniería y Construcciones Sinaí S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/003 
El Municipio proporcionó la carátula de estimación 07 (SIETE) FINIQUITO del 22 de noviembre de 
2022, que muestra un anticipo pendiente de amortizar de cero; sin embargo, no obstante, 
manifiesta que anexa las pólizas pagadas en 2023, en las cuales se amortiza el saldo pendiente, 
no se enviaron dichas pólizas que soporten la amortización del saldo de anticipo. 
 
Constructora y Consultora Vían del Centro S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/004 
El municipio proporciona el Proceso de rescisión en sede administrativa número PROC-
INCUMPLIMIENTO-002/2020 del 07 de enero de 2021, sin embargo, no envía documentos que 
comprueben el avance o estatus de dicho procedimiento, así como la documentación 
correspondiente, con la cual se concluya el proceso de amortización y se realice el registro 
contable de la cancelación del saldo. 
 
Vialidades y Construcciones Trébol S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/002 
El Municipio proporcionó la carátula de la estimación 5 (CINCO) FINIQUITO del 16 de noviembre 
de 2022, que muestra un anticipo pendiente de amortizar de cero; sin embargo, no obstante, 
manifiesta que anexa las pólizas pagadas en 2023, en las cuales se amortiza el saldo pendiente, 
no se enviaron dichas pólizas que soporten la amortización del saldo de anticipo. 
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Gregorio Gerardo de la Rosa Falcón. Contrato PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010 
El Municipio proporcionó la carátula de la estimación 4 (CUATRO) del 22 de diciembre de 2022, 
que muestra un anticipo pendiente de amortizar de cero; sin embargo, no obstante, manifiesta 
que anexa las pólizas pagadas en 2023, en las cuales se amortiza el saldo pendiente, no se 
enviaron dichas pólizas que soporten la amortización del saldo de anticipo. 
 
Si bien el fiscalizado proporciona información sobre las acciones que se están realizando para 
la recuperación de los saldos, es necesario que se realice el debido seguimiento de dichas 
acciones hasta la recuperación total de los mismos, en su caso la depuración y ajustes 
correspondientes.  
  
Se solicita proporcione los documentos, información, argumentación y demás elementos que a 
su interés estime suficientes y adecuados para aclarar o atender la presente recomendación.  
 

Respuesta: 
Mediante oficio PMG/233/2023 del 10 de octubre de 2023, el Presidente Municipal señala:  
«(…) 
En atención a la recomendación, se informa lo siguiente: 
 

Número de contrato  Contratista  
Saldo inicial al  
01-ene-2023  Amortizaciones  

Saldo por 
amortizar  

PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010  Gregorio Gerardo de la Rosa 
Falcón  

$572,915.49  $572,915.49  0.00  

Pólizas 5300530, 5300432 y 5300477 pagadas en 2023, las cuales amortizaciones el saldo 
pendiente. 
 

Número de contrato  Contratista  
Saldo inicial al  
01-ene-2023  Amortizaciones  

Saldo por 
amortizar  

PMG/DGOPM/FONDOMINERO/ 
2019/002  

Vialidades y Construcciones 
Trébol S.A. de C.V.  

$ 95,969.99  $ 95,969.99  0.00  

Póliza 5300321 pagada en 2023, la cual amortiza el saldo pendiente.  
 

Número de contrato  Contratista  
Saldo inicial al  
01-ene-2023  

Amortizaciones  
Saldo por 
amortizar  

PMG/DGOPM/FONDOMINER/ 
2019/003  

Ingeniería Y Construcciones 
Sinaí S.A. de C.V.  

$86,433.88  $86,433.88  0.00  

Póliza 5300491 pagada en 2023, la cual amortiza el saldo pendiente. 
 

Número de contrato  Contratista  
Saldo inicial al  
01-ene-2023  

Amortizaciones  
Saldo por 
amortizar  

PMG/DGOPM/FONDOMINER/ 
2019/005  

JVR Construcciones S.A. de 
C.V.  

$206,242.75  $206,242.75  0.00  

Póliza 2100247 pagada en 2023, la cual amortiza el saldo pendiente. 
 

Número de contrato  Contratista  
Saldo inicial al 
01-ene-2023  

Amortizaciones  
Saldo por 
amortizar  

PMG/DGOPM/OD/2022/040  JVR Construcciones S.A. de 
C.V.  

$531,115.20  $531,115.20  0.00  
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Pólizas 2600389, 2600712 y 3000001039 pagadas en 2023, las cuales amortizaciones el saldo 
pendiente. 
 
Mediante el oficio número DGOP/DTA/CON/280623-011 de fecha 28 de junio de 2023 
(Recomendación 01 Anexo 01), el Director General de Obra Pública, informa a la Tesorera, el estatus 
que guarda los contratos de García Tovar Vicente Apolinar, de acuerdo a conclusión de la Dirección 
General de Servicios Jurídicos, que debido al tiempo transcurrido, los tiempos para ejercer alguna 
acción legal ya prescribieron. 
 
Y para Ramos Arroyo Luis Héctor, Urbanizaciones y Edificaciones Gacer S.A. de C.V. y Consultora 
Vian del Centro S.A. de C.V., se ejecutaron los procesos de Rescisión Administrativa de Contrato, 
quedando en proceso en seguimiento de la Dirección General de Obra Pública.» 
 
Envía copia digital de: 
 

• Oficio DGOP/DEyS/091023-005 del 09 de octubre de 2023, con el que, la Directora General 
de Obra Pública manifiesta: 
«…  
De acuerdo a lo señalado dentro del pliego de observaciones referente a la recomendación 
general sobre los anticipos no reintegrados, por los contratistas siguientes 

 
García Tovar Vicente Apolinar PMG/DGOPM/33/2009/024 

Ramos Arroyo Luis Héctor PMG/DGOPM/GC/2017/015 

Urbanizaciones Y Edificaciones GACER. S.A. De C.V. PMG/DGOPM/33/2016/049 

JVR Construcciones S.A. De C.V. PMG/DGOPM/OD/2022/40 

 PMG/DGOPMI/FONDOMINER0/2019/005 

Ingeniería Y Construcciones SINAI S.A. De C.V. PMG/DGOPM/FONDO MINER0/2019/003 

Constructora Y Consultora VIAN Del Centro. S.A. De C.V. PMG/DGOPM/FONDO MINER0/2019/004- 

Del Centro, S.A. De C.V.  

Vialidades Y Construcciones Trébol S.A. De C.V. PMG/DGOPM/FONDO MINER0/2019/002 

De La Rosa Falcón Gregorio Gerardo PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010 

 
Mediante el oficio número DGOP/DTA/CON/280623-011 de fecha 28 de junio de 2023 
(Recomendación 01 Anexo 01), el Director General de Obra Pública, informa a la Tesorera 
Municipal, el estatus que guarda los contratos señalados, manifestando que, en cinco de los 
contratos, JVR Construcciones S.A. De C.V.; Ingeniería Y Construcciones SINAI S.A. De C.V.; 
Vialidades Y Construcciones Trébol S.A. De C.V.; y De La Rosa Falcón Gregorio Gerardo, los 
anticipos se amortizarán en las estimaciones faltantes o en la estimación de finiquito 
correspondiente. 
 
Indicando en ese mismo documento, en el caso del contratista García Tovar Vicente 
Apolinar, de /acuerdo a conclusión de la Dirección General de Servicios Jurídicos, que debido 
al tiempo transcurrido, los tiempos para ejercer alguna acción legal ya prescribieron. 
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Y para los otros tres restantes, se ejecutaron los procesos de Rescisión Administrativa de 
Contrato, quedando en proceso en seguimiento de dicha Dirección General 
…» 

• Oficio DGOP/DTA/CON/280623-011 del 28 de junio de 2023, mediante el cual el Director 
General de Obra Pública, informa a la Tesorera Municipal sobre el estatus general que 
guarda cada uno de los anticipos no amortizados 

 
• Respecto a JVR Construcciones S.A. de C.V.: 

Contrato PMG/DGOPM/OD/2022/040. Construcción de Estación para Atención de 
Emergencias, en el Municipio de Guanajuato, Gto., 1era. Etapa. 
✓ Documento contable 2600389 del 01 de marzo de 2023, por $287,096.63. 
✓ Transferencia bancaría BanBajío 8019760002723 del 01 de marzo de 2023, por 

$287,096.63 a la cuenta bancaria 021225040137028245 a nombre de JVR 
CONSTRUCCIONES SA DE CV. 

✓ Documento contable 1800017 del 27 de febrero de 2023, correspondiente a la 
estimación 02, por un importe devengado de $410,138.04, un importe neto de 
$287,096.63 y una amortización de anticipo de $123,041.41. 

✓ Documento contable 2600712 del 17 de marzo de 2023, por $780,727.65. 
✓ Transferencia bancaría BanBajío 8191796002723 del 17 de marzo de 2023, por 

$780,727.65 a la cuenta bancaria 021225040137028245 a nombre de JVR 
CONSTRUCCIONES SA DE CV. 

✓ Documento contable 1800048 del 15 de marzo de 2023, correspondiente a la 
estimación 03, por un importe devengado de $1,115,325.22, un importe neto de 
$780,727.65 y una amortización de anticipo de $334,597.57. 

✓ Documento contable 3000001039 del 28 de julio de 2023, por $168,453.05. 
✓ Documento contable 3000001038 del 28 de julio de 2023, por $102,087.66. 
✓ Transferencia bancaría BanBajío 8916499002723 del 28 de julio de 2023, por 

$168,453.05 a la cuenta bancaria 021225040137028245 a nombre de JVR 
CONSTRUCCIONES SA DE CV. 

✓ Transferencia bancaría BanBajío 8916501002723 del 28 de julio de 2023, por 
$102,087.66 a la cuenta bancaria 021225040137028245 a nombre de JVR 
CONSTRUCCIONES SA DE CV. 

✓ Documento contable 1900000892 del 25 de julio de 2023, correspondiente a la 
estimación 4 FINIQUITO (CUATRO), por un importe devengado de $244,920.72, un 
importe neto de $168,453.05 y una amortización de anticipo de $73,476.22. 

✓ Documento contable 1900000895 del 25 de julio de 2023, por $102,087.66. 
 
Contrato PMG/DGOPM/ FONDO-MINERO/2019/005. Construcción del equipo de 
bombeo, cloración y línea de conducción de agua potable en la comunidad de 
Mexiamora en el Municipio de Guanajuato. 
✓ Documento contable 2100247 del 30 de marzo de 2023, correspondiente a la 

estimación 5 finiquito, por un importe por pagar de $207,135.58 y una amortización 
de anticipo de $206,242.75. 
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✓ Documento contable 2100345 del 30 de diciembre de 2022, por $207,135.58. 
 

• Respecto a Ingeniería Y Construcciones Sinaí, S.A. de C.V. Contrato 
PMG/DGOPM/FONDO-MINERO/2019/003. 1. “Construcción de calles sin nombre con 
pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 
0+109.39 en la comunidad San Pedro Gilmonene del municipio de Guanajuato”. 2. 
“Construcción de calle sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto, 
tramo: km 0+000 al 0+419.22 en la comunidad Sangre de Cristo del municipio de 
Guanajuato”.   
✓ Documento contable 5300491 del 30 de marzo de 2023, por $200,437.19. 
✓ Transferencia bancaría BanBajío del 30 de marzo de 2023, por $200,437.19 a la cuenta 

bancaria 058210000148943900 a nombre de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SINAÍ. 
S.A. de C.V. 

✓ Documento contable 2100244 del 30 de marzo de 2023, correspondiente a la 
estimación 07 (SIETE) FINIQUITO, por un importe a pagar de $200,437.19 y una 
amortización de anticipo de $86,433.87. 

✓ Documento contable 2100339 del 30 de diciembre de 2022, por un importe devengado 
de $288,112.93. 

 
• Respecto a Vialidades y Construcciones Trébol, S.A. de C.V. Contrato 

PMG/DGOPM/FONDO-MINERO/2019/002. Construcción de camino con pavimento de 
piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0684.97, en la comunidad del 
Cedro del municipio de Guanajuato. 
✓ Documento contable 5300321 del 01 de febrero de 2023, por $197,866.13. 
✓ Transferencia bancaría BanBajío 1397155002723 del 01 de febrero de 2023, por 

$197,866.13 a la cuenta bancaria 012222001188191813 a nombre de VIALIDADES Y 
CONSTRUCCIONES TREBOLSA DE. 

✓ Documento contable 2100142 del 27 de enero de 2023, correspondiente a la 
estimación 05 (CINCO) FINIQUITO, por un importe por pagar de $197,866.13 y una 
amortización de anticipo de $95,969.99. 

✓ Documento contable 2100340 del 30 de diciembre de 2022, por un importe devengado 
de $295,108.14. 

 
• Respecto a Gregorio Gerardo de la Rosa Falcón. Contrato 

PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010. Restauración de fachada del Templo de San Roque 
(consolidación de aplanados y conservación de canterías de fachadas laterales y 
posteriores, puertas de herrería y portones de Madera), en la Ciudad de Guanajuato, 
Gto.  
✓ Documento contable 5300350 del 16 de febrero de 2023, por $242,760.24. 
✓ Transferencia bancaría Santander del 16 de febrero de 2023, por $242,760.24 a la 

cuenta bancaria 012210004494397734-DE LA ROSA FALCON GREGORIO G. 
✓ Documento contable 2100194 del 14 de febrero de 2023, por un importe a pagar de 

$242,760.24 y una amortización de anticipo de $104,684.72. 
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✓ Documento contable 2100212 del 30 de diciembre de 2022, correspondiente a la 
estimación 03, por un importe devengado de $348,949.05. 

✓ Documento contable 5300432 del 10 de marzo de 2023, por $535,614.46. 
✓ Transferencia bancaría Santander del 10 de marzo de 2023, por $535,614.46 a la cuenta 

bancaria 012210004494397734-DE LA ROSA FALCON GREGORIO G. 
✓ Documento contable 2100221 del 06 de marzo de 2023, por un importe a pagar de 

$535,614.46 y una amortización de anticipo de $230,971.30. 
✓ Documento contable 2100214 del 30 de diciembre de 2022, correspondiente a la 

estimación 3C, por un importe devengado de $769,904.32. 
✓ Documento contable 5300477 del 29 de marzo de 2023, por $550,196.52. 
✓ Transferencia bancaría Santander del 29 de marzo de 2023, por $550,196.52 a la 

cuenta bancaria 012210004494397734-DE LA ROSA FALCON GREGORIO G. 
✓ Documento contable 2100240 del 27 de marzo de 2023, por un importe a pagar de 

$550,196.52 y una amortización de anticipo de $237,259.47. 
✓ Documento contable 2100217 del 30 de diciembre de 2022, correspondiente a la 

estimación 4 (CUATRO), por un importe devengado de $790,864.89. 
 

• Respecto a Vicente Apolinar García Tovar. Contrato PMG/DGOPM/33/2009/024.; Luis 
Héctor Ramos Arroyo. Contrato PMG/DGOPM/GC/2017/015; Urbanizaciones y 
Edificaciones Gacer, S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/33/2016/049 y a Constructora 
y Consultora Vian del Centro, S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/FONDO-
MINERO/2019/004. 
✓ No se proporcionó documentación 

 
Valoración:  
Con los argumentos vertidos por el sujeto fiscalizado no se aclara o atiende la recomendación, 
no obstante, que el Municipio informa de las gestiones realizadas para la recuperación de los 
saldos descritos en la presente, y que se estuvieron realizando los registros contables respecto 
a los saldos por amortizar, proporcionando evidencia documental de ello, sin embargo, no se 
acredita la recuperación y/o amortización total, en su caso la depuración y ajustes 
correspondientes de los saldos contables en las cuentas de algunos contratistas, tal como se 
detalla a continuación: 
 

Número de Contrato 
Saldo Inicial 

al 
01-ene-23  

Amortizado 
2023 

Saldo por 
amortizar 

al   
31-may-23   

Acciones efectuadas por el 
Sujeto Fiscalizado Valoración 

GARCIA TOVAR VICENTE APOLINAR 

PMG/DGOPM/33/2009/0
24 

$40,269.61   $0.00    $ 40,269.61  Se informa que, debido al 
tiempo transcurrido, los 
tiempos para ejercer alguna 
acción legal ya prescribieron. 

No atendida. El sujeto fiscalizado no 
proporciona documentación que acredite la 
amortización del anticipo pendiente, o en su 
caso la cancelación o depuración de la 
cuenta, solo manifiesta que derivado del 
tiempo transcurrido, los tiempos para 
ejercer alguna acción legal para la 
recuperación del anticipo no amortizado ya 
prescribieron. 
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Número de Contrato 
Saldo Inicial 

al 
01-ene-23  

Amortizado 
2023 

Saldo por 
amortizar 

al   
31-may-23   

Acciones efectuadas por el 
Sujeto Fiscalizado Valoración 

RAMOS ARROYO LUIS HECTOR 

PMG/DGOPM/GC/2017/0
15   

95,138.11   0.00     95,138.11  Se informa que se ejecutaron 
los procesos de Rescisión 
Administrativa de Contrato, 
quedando en proceso en 
seguimiento de la Dirección 
General de Obra Pública. 

No atendida. El sujeto fiscalizado no 
proporciona documentación que acredite la 
amortización del anticipo pendiente o en su 
caso cancelación o ajuste de la cuenta, solo 
manifiesta que, se ejecutó un proceso de 
rescisión administrativa de contrato 
quedando en seguimiento la Dirección 
General de Obra Pública. 

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GACER S.A. de C.V. 

PMG/DGOPM/33/2016/0
49 

206,796.82  0.00 206,796.82 Se informa que se 
ejecutaron los procesos de 
Rescisión Administrativa de 
Contrato, quedando en 
proceso en seguimiento de 
la Dirección General de Obra 
Pública. 

No atendida. El sujeto fiscalizado no 
proporciona documentación que acredite la 
amortización del anticipo pendiente o en su 
caso cancelación o ajuste de la cuenta, solo 
manifiesta que, se ejecutó un proceso de 
rescisión administrativa de contrato 
quedando en seguimiento la Dirección 
General de Obra Pública. 

JVR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

PMG/DGOPM/OD/2022/
040 

531,115.20  531,115.20  0.00  Se proporcionan las Pólizas 
2600389, 2600712 y 
3000001039, con las cuales 
se pagan las estimaciones 2, 
3 y 4 y las pólizas 1800017, 
1800048 y 1900000892, con 
las que se amortiza el 
anticipo. 

No Atendida. No obstante, el sujeto 
proporcionó las pólizas de registro de las 
estimaciones 2, 3 y 4 finiquito, 1800017, 
1800048 y 1900000892 del 27 de febrero, 15 
de marzo y 25 de julio de 2023, 
respectivamente, con las cuales se 
canceló el saldo pendiente, no se envió el 
soporte documental de las mismas 
(carátulas de estimaciones y 
comprobantes fiscales). 

PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/005 

206,242.75  206,242.75  0.00    Se proporciona la Póliza 
2100247 con la cual se 
amortiza el saldo pendiente. 

No Atendida. No obstante, el sujeto 
proporcionó la póliza de registro de la 
estimación 5 finiquito 2100247 del 30 de 
marzo de 2023, con la cual se canceló el 
saldo pendiente, no se envió el soporte de la 
misma (carátula de estimación, 
comprobante fiscal y la póliza y 
transferencia de pago). 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SINAÍ S.A. DE C.V. 

PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/003 

86,433.88  86,433.88  0.00    Se proporcionan la Póliza 
5300491 con la cual se pagó 
la estimación 07 (Siete) 
Finiquito y 2100244 con la 
cual se amortiza el saldo 
pendiente. 

Atendida. Se acreditó la amortización total 
del anticipo, mediante registro de la 
estimación 07 (siete) finiquito, con la póliza 
2100244, del 30 de marzo de 2023. 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VÍAN DEL CENTRO S.A. DE C.V. 

PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/004 

 444,641.89   0.00    444,641.89  Se informa que se ejecutaron 
los procesos de Rescisión 
Administrativa de Contrato, 
quedando en proceso en 
seguimiento de la Dirección 
General de Obra Pública. 

No atendida. El sujeto fiscalizado no 
proporciona documentación que acredite la 
amortización del anticipo pendiente o en su 
caso cancelación o ajuste de la cuenta, solo 
manifiesta que, se ejecutó un proceso de 
rescisión administrativa de contrato 
quedando en seguimiento la Dirección 
General de Obra Pública. 

VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TRÉBOL S.A. DE C.V. 

PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/002 

 95,969.99   95,969.99   0.00    Se proporciona la Póliza 
5300321 con la cual se paga la 
estimación 05 (cinco) Finiquito 
y 2100142 con la cual se 
amortiza el saldo pendiente. 

 

Atendida. Se acreditó la amortización total 
del anticipo, mediante registro de la 
estimación 05 (Cinco) Finiquito, con la póliza 
2100142 del 27 de enero de 2023. 
 

GREGORIO GERARDO DE LA ROSA FALCÓN 

PMG/DGOPM/ACMPM/20
22/010 

572,915.49  $ 572,915.49  0.00 Se proporcionan las Pólizas 
5300530, 5300432 y 5300477, 

No Atendida. No obstante, el sujeto 
proporcionó las pólizas de registro de las 
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Número de Contrato 
Saldo Inicial 

al 
01-ene-23  

Amortizado 
2023 

Saldo por 
amortizar 

al   
31-may-23   

Acciones efectuadas por el 
Sujeto Fiscalizado Valoración 

con las cuales se pagan las 
estimaciones 3, 3C y 4 (Cuatro), 
y 2100194, 2100221 y 2100240 
con las cuales se amortiza el 
saldo pendiente. 

 

estimaciones 3, 3C y 4 (Cuatro) 2100194, 
2100221 y 2100240, del 14 de febrero de 
2023, del 06 de marzo de 2023 y del 27 de 
marzo de 2023 respectivamente, con las 
cuales se canceló el saldo pendiente, no se 
envió el soporte documental de las mismas 
(carátulas de estimaciones y comprobantes 
fiscales). 

 
Acorde a lo expuesto, el ente fiscalizado proporciona documental respecto a acciones que se 
encuentra realizando, mismas que resultan insuficientes, por lo que la recomendación se 
considera No atendida. 
 
 

Recomendación Núm. 002:  Supervisión. 
 
Rubro: 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.  
Cuenta: 123516111 «Edificación habitacional» y 123626221 «Edificación no habitacional» 
 
Se recomienda que el Municipio evalúe, y en su caso implemente un programa anual de 
capacitación continua para los supervisores y el personal responsable de verificar la calidad, 
costo y tiempo de las obras, este programa podrá incluir, pero no limitar los siguientes temas:  
 

• Regulación y normativa aplicable a la obra pública y servicios relacionados.  
• Gestión de proyectos, incluyendo la planificación, programación, presupuestación, 

control de calidad y gestión de riesgos.  
• Estándares y mejores prácticas de control de calidad en la obra pública y servicios 

relacionados, incluyendo, inspecciones de obra, pruebas de materiales, 
aseguramiento de la calidad, mano de obra calificada y documentación adecuada.  

• Tecnología y herramientas de construcción.  
  
Con el objeto de contribuir a la actualización de los supervisores, en materia legal, técnica, de 
gestión de proyectos, herramientas de medición, entre otras, fomentando el cumplimiento de 
los requisitos de calidad, costo y tiempo, que establecen las normas legales.  
 
Así mismo, mediante el cuestionario de control interno aplicado el 21 de abril de 2023, al Director 
de Obra Pública, manifestó lo siguiente: 
 

Pregunta: Respuesta: 
V. Ejecución 
«4.  Señalar si cuenta con los elementos, instalaciones y personal que tenga los 
conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la 
administración, control y supervisión de los trabajos» 

«Si» 

 
 
No obstante, el Director de Obra Pública, señaló que si cuenta con el personal con los 
conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente, para llevar a cabo la 
administración, control y supervisión de los trabajos, derivado del análisis de los expedientes 
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sujetos a revisión en la presente auditoría, se determinaron observaciones respecto a la 
autorización de cantidades de insumos en precio unitario y cantidades de obra que no se 
acredita su ejecución. 
 
Se solicita proporcione los documentos, información, argumentación y demás elementos que a 
su interés estime suficientes y adecuados para aclarar o atender la presente recomendación. 
 

Respuesta: 
Mediante oficio PMG/233/2023 del 10 de octubre de 2023, el Presidente Municipal, emitió 
respuesta al Pliego de Observaciones y Recomendaciones, sin embargo, no envía 
documentación o manifestación que aclare o atienda la presente recomendación. 
 
No obstante, lo anterior, el sujeto fiscalizado señala en las manifestaciones de las 
Observaciones Núm. 002 y 003 lo siguiente: 
 
«… 
Conclusión observación Núm. 002: 
En atención a las variaciones observadas de los conceptos de obra en relación a las cantidades 
cuantificadas, contra las cantidades estimadas, con la finalidad de evitar su recurrencia, se hace 
necesario establecer por parte de la Dirección General las acciones preventivas siguientes: 
 
Acciones Preventivas 
1°. Actualizar con el personal de Supervisión de Obra, el proceso de revisión, medición y 
cuantificación de volúmenes generados que se lleva, durante la determinación de volúmenes 
generados para su cobro respectivo. 
 
2°. Promover el establecimiento de cursos en materia de Obra Pública, dentro de los programas 
anuales de capacitación, con la finalidad de que las capacidades técnicas del personal se vean 
fortalecidas y actualizadas de manera constante. 
(…) 
Conclusión observación Núm. 003: 
La Dirección General de Obra Pública, en atención a la observación realizada ha realizado las 
siguientes acciones: 
 
Acciones Preventivas 
1°. Actualizar con el personal de Supervisión de Obra, el proceso de revisión, medición y 
cuantificación de volúmenes generados que se lleva, durante la determinación de volúmenes 
generados para su cobro respectivo. 
 
2°. Promover el establecimiento de cursos en materia de Obra Pública, dentro de los programas 
anuales de capacitación, con la finalidad de que las capacidades técnicas del personal se vean 
fortalecidas y actualizadas de manera constante.» 
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Valoración:  
El sujeto fiscalizado no aclara o atiende la presente recomendación, toda vez que si bien, como 
parte de las respuestas a las observaciones Núm. 002 y 003, manifiesta algunas acciones 
preventivas como son: actualizar con el personal de Supervisión de Obra, el proceso de revisión, 
medición y cuantificación de volúmenes generados y promover el establecimiento de cursos en 
materia de Obra Pública, dentro de los programas anuales de capacitación, lo cierto es que, no 
se envía documentación que soporte lo manifestado, así como evidencia de la implementación 
de un programa anual de capacitación continua para los supervisores y el personal responsable 
de verificar la calidad, costo y tiempo de las obras. 
 
Acorde a lo expuesto, el ente fiscalizado señala acciones que realizará, sin evidencia de su 
implementación, por lo que la recomendación se considera No atendida. 
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III. PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN FISCAL 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido por el 
artículo 82, fracción XXXIV de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato, en relación con el primer 
párrafo del artículo 23 del Reglamento de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato y toda vez que del proceso de 
fiscalización pudieran actualizarse 
presuntos incumplimientos a las 
disposiciones fiscales o bien respecto a 
ingresos, adquisiciones o facturaciones que 
por su monto, origen o instrumentación 
pudieran derivar en  
 

aquellos, esta Auditoría Superior del Estado 
de Guanajuato realizó el análisis respectivo 
del cual derivó el siguiente resultado:  
 
ÚNICO. En atención a los resultados 
relativos a la auditoría contenidos en el 
apartado II. Observaciones y 
Recomendaciones; respuesta emitida por el 
Sujeto Fiscalizado y valoración 
correspondiente de este Informe de 
Resultados, se concluye que no es 
procedente la promoción del ejercicio de 
facultades de comprobación fiscal. 
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IV. COMUNICADO ANTE ÓRGANOS DE CONTROL Y AUTORIDADES QUE 

ADMINISTRAN PADRONES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción XI de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Guanajuato y en el segundo párrafo del artículo 23 del Reglamento de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, una vez que el presente Informe de Resultados 
sea acordado por el Congreso del Estado, esta Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 
pondrá en conocimiento de los órganos de control y de las autoridades estatales o municipales 
competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, según corresponda, las 
presuntas irregularidades o incumplimientos de éstos en contrataciones públicas, al tenor de 
lo siguiente: 
 
ÚNICO. En atención a los resultados relativos a la auditoría contenidos en el apartado II. 
Observaciones y Recomendaciones; respuesta emitida por el Sujeto Fiscalizado y valoración 
correspondiente de este Informe de Resultados, se concluye que es procedente hacer del 
conocimiento ante el órgano de control y de las autoridades estatales o municipales 
competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, según corresponda, por 
las presuntas irregularidades o incumplimientos de estos últimos en contrataciones públicas 
detectadas durante la auditoría. 
 
Con base en lo expuesto en el párrafo que antecede, se desprenden las presuntas 
irregularidades o incumplimientos de la(s) persona(s) física(s) (y)(o) moral(es) siguiente(s): 
 

           Proveedores Contratistas  RFC Número de observación 

No aplica Ing. Víctor Manuel 
Lomónaco Mora LOMV680612CC2 

001. Cantidades de insumos en Precio 
Unitario. Contrato: 
PMG/DGOPM/RM/2022/018 

No aplica 
Ing. Joel 
Humberto Aguilar 
Gutiérrez 

AUGJ7603206QA 
003. Cantidades de insumos en Precio 
Unitario. Contrato: 
PMG/DGOPM/CODE/2021/029.  (2 de 2) 

No aplica 

Ingeniería 
Constructiva 
PAVSA, S.A. de 
C.V. 

ICP181115GE0 

004. Adjudicación de contrato. 
Contrato: 
SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-
27 

    

 
a)  Órganos de control competentes: Órgano Interno de Control de Guanajuato, Guanajuato. 

 
b) Autoridad que administra el padrón de contratistas: La Secretaría de Infraestructura, Conectividad 

y Movilidad, de acuerdo a lo establecido en el Título Tercero, Padrón Único de Contratistas para el 
Estado y los Municipios, Capítulo Único, Regulación del Padrón Único de Contratistas para el Estado 
y los Municipios, de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. 
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V. OTROS DATOS INFORMATIVOS. 
 
 
 
V.1 Resultado de Evaluación SEVAC. 
 
 
La armonización contable surge de la necesidad de contar con información comparable y 
consolidada en materia contable, presupuestal y programática, destacando sus beneficios en 
la rendición de cuentas, análisis, fortalecimiento e impulso de la transparencia, así como el 
combate a la corrupción y prácticas ilícitas. 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece las normas y lineamientos en los 
cuales cada orden de Gobierno Mexicano (Federal, estatal y municipal) deberá apegarse para 
que utilice esquemas contables modernos y armonizados, mismos que propicien el desarrollo 
y fortalecimiento de los sistemas de información, y que incluyan la correcta descripción del 
patrimonio, con el fin de facilitar la fiscalización y consolidación, la administración financiera y 
la generación de cuentas públicas compatibles. 
 
El Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), es la herramienta tecnológica 
establecida con la finalidad de conocer el grado de avance de los entes públicos del país 
respecto a los diferentes temas relacionados con la armonización contable. 
 
El SevAC es una herramienta web desarrollada en el año 2017, en el marco del convenio entre 
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. 
(ASOFIS) y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), que permite conocer el 
grado de avance en la armonización contable de las entidades públicas sujetas de ley. 
 
Con ello de contexto, es menester compartir el resultado obtenido por la Administración 
Pública del Municipio de Guanajuato, Gto. y sus organismos descentralizados, para el ejercicio 
fiscal de 2022. 
 

 
 

Micrositio SEvAC | Resultado de las Evaluaciones a la Armonización Contable 
 
Nota: La información de los resultados arrojados por Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SevAC) se actualiza y pone a 
disposición de forma permanente en la página https://aseg.gob.mx/sevac. 

 
 
 
 

https://aseg.gob.mx/sevac
https://aseg.gob.mx/sevac
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V.2 Seguimiento a Recomendaciones de Ejercicios Anteriores 
 
La ASEG, en conjunto con los servidores públicos de los entes fiscalizados realiza la evaluación, 
análisis de causas y riesgos de las observaciones y recomendaciones del Proceso de 
Fiscalización en ejercicios de fiscalización anteriores, con la filosofía de promover y establecer 
compromisos de mejora, también conocidos como Agenda de Mejora, que coadyuve a fortalecer 
los esquemas de gestión e intervención pública para asegurar razonablemente la no 
reincidencia. 

El avance en la Agenda de Mejora en materia de las observaciones y recomendaciones derivadas 
de la Auditoría a la Infraestructura Pública Municipal a la Administración Pública del Municipio 
de Guanajuato, Gto., se encuentra en el siguiente enlace. 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROASEG | Programación de Respuesta a Oportunidades de Mejora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aseg.gob.mx/proaseg
https://www.aseg.gob.mx/proaseg/
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VI. ANEXOS 
 
Se adjuntan al presente los siguientes anexos: 
 

Nombre del anexo 
Anexo 01. Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: PMG/DGOPM/RM/2022/018. 
Anexo 02. Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029. 
Anexo 03. Adjudicación de contrato. Contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27 
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VI. FIRMA ELECTRÓNICA.   
 
El presente documento, se firma electrónicamente por el personal directivo a cargo de realizar 
la auditoría con fundamento en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, 
Reglamento de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y Ley Sobre el Uso de 
Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 
 
Se hace de su conocimiento que cuenta con un plazo de cinco días hábiles, computados a partir 
del día hábil siguiente al de la presente notificación, para hacer valer el recurso de 
reconsideración previsto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato y su 
Reglamento. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Guanajuato, Gto., a 7 de noviembre de 2023 
 
 

PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE REALIZAR LA AUDITORÍA   
 
 
 
 

Lic. y M.F. Javier Pérez Salazar 
Auditor Superior del Estado de Guanajuato 

 
 
 

C.P., P.C.C.A. y M.A. Víctor Manuel Padilla Luna  
Auditor Especial de Cumplimiento Financiero 

 
 
 

Ing. José Federico Pérez Tapia 
Director de Auditoría de Infraestructura Pública 

 
 

 
 

Encuesta de calidad en Revisiones y Auditorías de cumplimiento financiero.
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   Tarjeta de análisis de precio unitario contratado.   . 
 
 

 
  

El análisis de precio unitario considera insumos que no se instalaron o que 
se instalaron en menor cantidad. 
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   Análisis de auditoría de la tarjeta de precio unitario   . 
 

  

 

 

Contrato:
Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto.,

2da. Etapa
Contratista:

Clave

Unidad Pza

Cantidad 33.00

Precio Unitario 6,049.51$          

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

MATERIALES

CSA.130.12.01 Calentador solar de agua de 12 tubos (5 personas) y 130 litros de capacidad. Pza 1.0000 4,018.60$              4,018.60$          

CPVC.COD.19.01 CODO DE CPVC 90° X 19 MM Pza 5.0000 4.21$                    21.05$              

CPVC.VES.19.01 VÁLVULA ESFERA DE CPVC 19 MM Pza 2.0000 49.29$                   98.58$              

LAT.VCH.19.01 VÁLVULA CHECK 19 MM Pza 1.0000 119.83$                 119.83$            

FOGO.TEE.19.01 TEE DE FO. GO. 19 MM X 19 MM Pza 1.0000 18.30$                   18.30$              

FOGO.TCE.13.01 TAPÓN MACHO FO. GO. 13 MM Pza 1.0000 8.45$                    8.45$                

CPVC.CCE.19.01 CONECTOR MACHO DE CPVC 19 MM Pza 2.0000 4.22$                    8.44$                

LAT.VES.19.01 VÁLVULA ESFERA 19 MM Pza 0.0000 96.06$                   -$                  

CPVC.CCI.19.01 CONECTOR HEMBRA DE CPVC 19 MM Pza 2.0000 5.82$                    11.64$              

CPVC.TUN.19.01 TUERCA UNION DE CPVC 19 MM Pza 2.0000 26.27$                   52.54$              

CPVC.CEM.19.01 CONECTOR MACHO C/INJERTO METÁLICO DE CPVC 19 MM Pza 47.6300 1.00$                    47.63$              

CPVC.TUB.19.01 TUBERÍA DE CPVC 19 MM M 9.0000 30.68$                   276.12$            

-$                  

$4,681.18

MANO DE OBRA

CUA.PLO.001 CUADRILLA DE PLOMERÍA (1 OF. PLOMERO + 1 AY. GENERAL) Jor 0.2000 $1,321.77 264.35$            

-$                  

-$                  

-$                  

-$                  

-$                  

$264.35

4,945.53$          

10.8158% 534.90$            

5,480.43$          

0.3488% 19.12$              

5,499.55$          

10.0000% 549.96$            

6,049.51$          

-$                  

6,049.51$  Total Precio Unitario

Subtotal 

Utilidad

Cargos Adicionales

Subtotal 

Subtotal 

Ing. Victor Manuel Lomónaco Mora

Financiamiento

Análisis de precio unitario

Concepto

Suministro e instalación de calentador solar de agua de 12 tubos (5 personas) y 130 litros de capacidad, con

tanque de acero inoxidable interno 304-2b calibre 0.40 mm +/- 2% y externo 201-ba calibre 0.31 mm +/- 2% y 5

años de garantía. incluye: elementos de fijación, válvulas, accesorios, acarreo dentro de su ubicación final,

elevación a azotea, armado de equipo, conexión a instalación hidráulica existente con tubería de cpvc en

medidas de 3/4” y 1/2”, adecuación para su operación independiente, etiqueta autoadherible en vinil

impresión a color con leyenda solicitada, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario

para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.

Costo directo

Indirectos

Subtotal: Materiales

Subtotal: Mano de obra

El precio unitario de auditoría se obtuvo tomando como base 
el análisis de precio unitario del concepto de obra 
contratado, sin considerar el insumo: «VÁLVULA ESFERA 19 
MM» y respecto al insumo: «TUBERÍA DE CPVC 19 MM» 
contemplando una cantidad de 9.00 m (1.50 tramo de 
tubería), lo anterior toda vez que, en las inspecciones físicas 
del 17 y 24 de agosto de 2023, se verificó que la válvula no fue 
instalada, y que se utilizó un promedio de 7.78 m de tubería 
para instalar el calentador. 
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   Cálculo del promedio de la longitud de tubería de CPVC de 19 mm 
Beneficiario Domicilio Longitud (m) 

Comunidad La Sauceda   
Nora Adriana Ramirez La Sauceda 9.53 
Juana Quinta Cabrera La Sauceda 8.61 
Carla Galvan Ramirez La Sauceda 5.40 
María Bertha Arredondo Quintana La Sauceda 4.95 
Florina Juarez Ramirez La Sauceda 5.37 
Virginia Juarez Sanches La Sauceda 9.95 
Celina Barrera Juarez La Sauceda (1) 

Maria de la Luz Garcia Sanchez La Sauceda (1) 
Diana Verenice Galvan La Sauceda 9.01 
Lucía Arredondo Patlan La Sauceda 10.71 
Erika Ramirez Alvarez La Sauceda (1) 
Maria Alejandra Ramirez Alvarez La Sauceda (1) 
María lucia Barrera Arredondo La Sauceda 7.17 
Maria Guadalupe Barrera Vazquez La Sauceda 4.97 
Francisca Arredondo Patlan La Sauceda 4.85 
Comunidad San Jose del Rodeo   
Dolores Sanchez Morales CjnBarrio Alto 5.56 
María Angelica Torres Rodriguez Principal San Jose del Rodeo           7.61 
Comunidad Zangarro (Nuevo Zangarro) 
Jenifer Alexandra Batajas Gutierrez C. Eliza López 18 10.80 
Veronica Gutierrez Ortega C. Juan Villaseñor 125 (1) 
Ma. Jesus Herrera Garcia C. Juan Villaseñor 106 13.03 
Rosalba Rangel Flores C. Tiburcio Alvarez 45 6.89 
Rosa Citlali Rangel  C. Tiburcio Alvarez 210 6.30 
Carlos Alfonso Gutierrez Perez C. Tiburcio Alvarez 213 9.19 
Ma. Soledad Peña Aguirre C. Eliza Lopez 18 7.80 
Ma Guadalupe Peña Aguirre C. Juan Escobedo 5.90 
Maribel Juarez López C. Daniel Chowel 33 (1) 
Ma. Soledad London Saldaña C. Daniel Chowel 67 (1) 
Comunidad El Coyote   
Estela Parra Salas C. Morelos 24 14.15 
Teresa Manrriquez Gonzalez Av Morelos S/N 6.63 
Ma. De Jesus Manrriquez Gomez Av Morelos S/N 5.35 
Macrina Gomez López Av Morelos S/N (1) 
Comunidad Yerbabuena   
Andres Ramirez Ramirez Fracc Nva España C. Sevilla 3 7.20 
Angel Llamas Torres Carr Juventino Rosas Km 6 7.50 

Longitud total de tubería de CPVC instalada 194.43 
 Número de beneficiarios de la muestra 25 

Longitud promedio de tubería instalada por calentador 7.78 
 
Nota: (1) No fue posible acceder al sitio donde se ubica el calenatdor solar, para tomar medidas de la tubería de CPVC 19mm y contabilizar las válvulas 
esfera 19mm. 
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Reporte fotográfíco de los calentadores solares instalados 
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   Análisis de precio unitario contratado.   . 
 
 

 
  

El análisis de precio unitario considera 
cantidades de insumos mayores a las que 
se instalaron en la ejecución del 
concepto de obra. 
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   Análisis de precio unitario de auditoría. 
 

  

 

 

 

 

Contrato:

Construcción de Techumbre y sistema acrílico para cancha de

usos múltiples de prácticas núm. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo

Vázquez Nieto.

Contratista:

Clave

Unidad Sal

Cantidad 4.00

Precio Unitario 4,906.81$          

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Importe

MATERIALES

01-COND-0012    TUBO DE   CONDUIT PARED GRUESA DE ML 17.3300 47.56$                   824.21$            

01-CTHW-0012    CABLE THW-LSCAL.12 ML 51.9900 10.81$                   562.01$            

01-CONL-0012     CONDULET FS DE 1/2" Pza 1.0000 144.15$                 144.15$            

01-CONC-0001     CONECTORES    PARA    CABLE    DE    USO Pza 2.0000 5.86$                    11.72$              

01-RUDO-0001     CABLE DE USO RUDO 3X12 Ml 0.5000 44.99$                   22.50$              

-$                  

$1,564.59

MANO DE OBRA

02-BAMO-0200    CUADRILLA   No.200   (1    ELÉCTRICO   +   1 AYUDANTE) Jor 1.500000 1,509.53$              2,264.30$          

-$                  

-$                  

-$                  

-$                  

-$                  

$2,264.30

3,828.89$          

16.4159% 628.55$            

4,457.44$          

0.0741% 3.30$                

4,460.74$          

10.0000% 446.07$            

4,906.81$          

-$                  

4,906.81$  Total Precio Unitario

Subtotal 

Utilidad

Cargos Adicionales

Subtotal 

Subtotal 

Ing. Joel Humberto Aguilar Gutiérrez

Financiamiento

Análisis de precio unitario

Concepto

Salida para luminarias instaladas en estructura metálica para techado de cancha incluye: 62.61

ml de tubo de conduit pared gruesa de 1/2" de diametro, marca: rymco, júpiter o similar, 125.22

mts cable thw-ls cal.12, 62.61 mts cable de cobre thw cal.12 color verde o desnudo marca

condumex o equivalente, 1pza condulet fs de 1/2", 0.5 mts de cable de uso rudo 3x12, 2 pza de

conectores para cable de uso rudo incluye: conexiones, soporteria, materiales, mano de obra,

equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.

Costo directo

Indirectos

Subtotal: Materiales

Subtotal: Mano de obra
El precio unitario de auditoría se obtuvo tomando como base 
el análisis de precio unitario del concepto de obra 
contratado, pero considerando en los insumos «TUBO DE 
CONDUIT PARED GRUESA DE ½” DE DIAMETRO» y «CABLE 
THW-LS CAL. 12», las cantidades determinadas en la 
inspección física del 21 de agosto de 2023. 
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   Cálculo de longitud de tubo Conduit pared gruesa y de cable THW-LSCAL. 12. 
 

 

Descripción Longitud (m) 
Altura de pastilla a techo 3.00 
Distancia entre Armadura 23.36 
Longitud en techo en Armadura 2 21.48 
Longitud en techo en Armadura 5 21.48 

Total de tubo 69.32 
4 Salidas (69.32/4)= 17.33 

  

Cable=Cantidad de tubo conduit x 3 (17.33*3)= 51.99 
 

                     |  
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Escritura pública 17998 del 02 de marzo de 2022.  
 

 
 

Escritura pública 17998 
del 02 de marzo de 2022 
de Ingeniería 
Constructiva Pavsa, 
S.A. de C.V., 
protocolizada a 
solicitud de la C. María 
Idalina Mata Matehuala 
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La C. María Idalina Mata 
Matehuala se convierte 
en socia de la empresa 
al adquirir acciones. El 
Administrador Único 
renuncia a su cargo y 
propone en su lugar a 
La C. María Idalina Mata 
Matehuala 
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La asamblea aprueba 
por unanimidad la 
designación del socio 
María Idalina Mata 
Matehuala como 
Administrador único 
de la sociedad. 
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Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilables a Salarios del 25 de julio de 2022.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San 
Miguel de Allende, Gto., y la C. María Idalina Mata 
Matehuala formalizan el Contrato de Prestación de 
Servicios por Honorarios Asimilables a Sueldos del 25 de 
julio de 2022, para que la C. María Idalina Mata Matehuala 
desempeñe el cargo de Supervisor en el Área de 
Desarrollo Familiar y Comunitario, dependiente del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San 
Miguel de Allende, Gto. 
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La vigencia del contrato es del 25 de julio de 2022 al 28 de 
septiembre de 2022. 
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Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios Asimilables a Salarios del 29 de septiembre de 2022.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Miguel de Allende, 
Gto., y la C. María Idalina Mata Matehuala formalizan el Contrato de 
Prestación de Servicios por Honorarios Asimilables a Sueldos del 29 de 
septiembre de 2022, para que la C. María Idalina Mata Matehuala desempeñe 
el cargo de Supervisor en el Área de Desarrollo Familiar y Comunitario, 
dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San 
Miguel de Allende, Gto., con una vigencia del 29 de septiembre de 2022 al 31 
de diciembre de 2022. 
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Fecha y firmas del Contrato de Prestación de Servicios por Honorarios 
Asimilables a Sueldos. 
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Comprobante XML del pago de nómina del 28 de julio al 10 de agosto de 2022. 
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xsi:schemaLocation="http://www.

sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina12 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd" Version="3.3" Fecha="2022-08-

12T08:43:04" Sello="bpN/TBxV3ub5fxindD/gi9EyaMX31WvuzNWY/EN2rHRh8btrL3nJLY8AN0ZVU/yZAfM3qWDhTptpN5iD4kTAmHO+je5lPd062dN3ZUsXbK3Spq

dosUJT0qRLN8oZBfn5JBE+JnELKRFeweLA2b6CF8uy+z33+mNqOD4AqN5LldnvtswKMa7fDP9kJ6uZ/VooJ5ZT9ke1uz0muu6i+v/AYeDiBxezUaFZqsOEN6pCiySHBrV4

8EUs4pd4iWVfJaseX2f6kgVU6z3W4a85uaFMgjtE3uXI5JMjle8YvxdacC2JY9VLGi3edQU6TnArWXngKD7CKVNTKO5sC00pYmjq+g==" FormaPago="99" NoCertifi

cado="00001000000509899285" Certificado="MIIGwzCCBKugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk4OTkyODUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAw 

HgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURN 

SU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkq 

hkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFM 

R08gNzcsIENPTC4gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UE 

CAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcw 

NzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJB 

TCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTExMTYxNjQ1 

MDNaFw0yNTExMTYxNjQ1MDNaMIIBkDFJMEcGA1UEAxNAU0lTVEVNQSBQQVJBIEVMIERFU0FSUk9M 

TE8gSU5URUdSQUwgREUgTEEgRkFNSUxJQSBERUwgTVVOSUNJUElPIDFnMGUGA1UEKRNeU0lTVEVN 

QSBQQVJBIEVMIERFU0FSUk9MTE8gSU5URUdSQUwgREUgTEEgRkFNSUxJQSBERUwgTVVOSUNJUElP 

IERFIFNBTiBNSUdVRUwgREUgQUxMRU5ERSwgR1RPLjFJMEcGA1UEChNAU0lTVEVNQSBQQVJBIEVM 

IERFU0FSUk9MTE8gSU5URUdSQUwgREUgTEEgRkFNSUxJQSBERUwgTVVOSUNJUElPIDElMCMGA1UE 

LRMcU0RJODgwODEyMkg4IC8gRUlTQTg2MDEwMlNUMjEeMBwGA1UEBRMVIC8gRUlTQTg2MDEwMk1H 

VExORDA1MUgwRgYDVQQLEz9TSVNURU1BIFBBUkEgRUwgREVTQVJST0xMTyBJTlRFR1JBTCBERSBM 

QSBGQU1JTElBIERFTCBNVU5JQ0lQSU8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCX 

PM1cqViWpgWfEkqlCkU6NB2TJbTMq6GdlyCjw8CMB7vX5Mqfdu8/VfNv3m3WEcJXW2SRrZXdXM/J 

GAi4ZTCuajjz77jK4umWSRwBOT0y7WvzjGsPTikoJGHXKIl663VXYwYnCUs+u/+h2PF8zvx1hzC/ 

u+GoK9H57iv8rvo9S5aBEGCvqrVxi5UsbLM9cCNSXEUcQfwqOJUj73HF2O7VlhO/mfgA3gUA3XCQ 

C1aL9v/CI8oqxxgr7FeBzyXX+Iq0YH5dSRD5gZgYFcTf2EPAg2Bxuw3uY2bZNkE7LdeVPnUFwrxk 

qhAw8Ma/7yhM4RvxRBZIvUBMatNDCtmL88BRAgMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0P 

BAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQC9npX8yQEYnyDr1N0AhX7Sp0uyO5cmVi+bpHIDws2l 

q+7NEDJkgagE8vwy+J6xJUwGrmnVYjsfOr6orPNVbQs+B/a1yh/GAWJqLOxzDZEvT8h6Osg6l65t 

XSSVm/YmkrcA3R3Gfw6cqMQQMvGRqLYFKcFRq4DXmnvxAyy/MbqSxnxcAdU32AnejqcvwINvSkBP 

Q5t9mc6E88GDMumCT6Qua1peqNA6pcvEvdfMCB6aI3loJpO5TLd6OfWpxsqaXOXxaKx4y8ih0LZ/ 

SNImxtbHeu+mygiHy6SHWVwu9adgImzy8dDJI16qb9YVf0x1txhgKceOCTILKLv2x0+mmXMOo1e7 

WET0PD8r/4yD7XFQSSZ3y+CddlrjfcTqcXRm1FMOPGHRsp2iOBIf5mQhZS2PPHuXTjx1MXkRorrB 

ebCc4wf2+jPfu238E7sWYCzxClE5aAAD5kuvX7jZ18WmGdVkVW8bektsEOkn94zP8pfRjaq4RbHy 

1dYUQp0wiWVcGiyBSdK+nj2WHb1vc1te3C/SPYi5W8UK34GpS+Qg6e9EnhNVy2gZDLXRtIm2oyfm 

8y6mAg6doWMpAIPYJmE77Cs5+fM0Umoo1IzjPmHFQc5k6/Yy7JnbzD+N24fFdiIFOzxrjIbV8iWP 

tiWtdKDH/Y7+7JHOIeo0G5wO2xmhLN+Btg==" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="N" MetodoPago="PUE" Serie="2022" Folio="17" LugarExpedicion=

"37700" SubTotal="5423.85" Descuento="520.25" Total="4903.60"> 

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Rfc="SDI8808122H8" Nombre="BASE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO."/> 

<cfdi:Receptor Rfc="MAMI810605AT2" Nombre="MATA MATEHUALA MARIA IDALINA" UsoCFDI="P01"/> 

<cfdi:Conceptos> 

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111505" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago de 

nómina" ValorUnitario="5423.85" Importe="5423.85" Descuento="520.25"/> 

</cfdi:Conceptos> 

<cfdi:Complemento> 

<nomina12:Nomina Version="1.2" TipoNomina="O" FechaPago="2022-08-12" FechaInicialPago="2022-07-28" FechaFinalPago="2022-08-

10" NumDiasPagados="10.000" TotalPercepciones="5423.85" TotalDeducciones="520.25" TotalOtrosPagos="0.00"> 

<nomina12:Emisor RegistroPatronal="11111111111"> 

<nomina12:EntidadSNCF OrigenRecurso="IP"/> 

</nomina12:Emisor> 

<nomina12:Receptor Curp="MAMI810605MGTTTD09" NumSeguridadSocial="000000000000000" FechaInicioRelLaboral="2022-07-

25" Antigüedad="P2W" TipoContrato="01" Sindicalizado="No" TipoJornada="01" TipoRegimen="02" NumEmpleado="0423" Departamento="DESAR

ROLLO FAMILIAR Y 

COMUNITARIO" Puesto="SUPERVISOR" RiesgoPuesto="1" PeriodicidadPago="03" SalarioBaseCotApor="359.26" SalarioDiarioIntegrado="319.05

" ClaveEntFed="GUA"/> 

<nomina12:Percepciones TotalSueldos="5423.85" TotalGravado="5423.85" TotalExento="0.00"> 

<nomina12:Percepcion TipoPercepcion="001" Clave="001" Concepto="Sueldo" ImporteGravado="4466.70" ImporteExento="0.00"/> 

<nomina12:Percepcion TipoPercepcion="038" Clave="016" Concepto="Retroactivo" ImporteGravado="957.15" ImporteExento="0.00"/> 

</nomina12:Percepciones> 

<nomina12:Deducciones TotalImpuestosRetenidos="520.25"> 

<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="002" Clave="045" Concepto="ISR mes" Importe="520.25"/> 

</nomina12:Deducciones> 

<nomina12:OtrosPagos> 

<nomina12:OtroPago TipoOtroPago="002" Clave="035" Concepto="Subs al Empleo mes" Importe="0.00"> 

<nomina12:SubsidioAlEmpleo SubsidioCausado="0.00"/> 

</nomina12:OtroPago> 

</nomina12:OtrosPagos> 

</nomina12:Nomina> 

<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="01EB4E59-88E2-4ED9-

922F-320634DD002A" FechaTimbrado="2022-08-

12T08:43:16" RfcProvCertif="MAS0810247C0" SelloCFD="bpN/TBxV3ub5fxindD/gi9EyaMX31WvuzNWY/EN2rHRh8btrL3nJLY8AN0ZVU/yZAfM3qWDhTptpN5

iD4kTAmHO+je5lPd062dN3ZUsXbK3SpqdosUJT0qRLN8oZBfn5JBE+JnELKRFeweLA2b6CF8uy+z33+mNqOD4AqN5LldnvtswKMa7fDP9kJ6uZ/VooJ5ZT9ke1uz0muu6i

+v/AYeDiBxezUaFZqsOEN6pCiySHBrV48EUs4pd4iWVfJaseX2f6kgVU6z3W4a85uaFMgjtE3uXI5JMjle8YvxdacC2JY9VLGi3edQU6TnArWXngKD7CKVNTKO5sC00pYm

jq+g==" NoCertificadoSAT="00001000000505142236" SelloSAT="R500xOLR26ZLh63Zt2hFupVxG04cdWePfsQ2V35DlbYeHfs4a0lKlFY9/S2y9G3LdAXGtOtG

qDv438JUqTQT0yVBZKQDZuPF7K6Bvz/ffYesiQGmQGIeoX6kphze2ObL0gp+QCZkt0ssS91e5HhksLyD8AIX7nDeEOuRBTrKr1D3KPNDAXMirWo80bDj/8t/0yvs+slwM9

0x4BIf/CUwxvrrZjg5ruRRiKkuq3YRu87pb6wwFEae0UdvZm3NnM1PVlaeXxPXGBEz12v3R5yxqn0BZVxJoAP1qkTJacc/HgRoBQ7DIxusHAFd8FZRfiKNqGBhWYXeTEkO

gBVCefK2JA=="/> 

</cfdi:Complemento> 



Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. 

Administración Pública del Municipio de Guanajuato, Gto. 
Auditoría a la Infraestructura Pública Municipal, enero a diciembre de 2022. 

                                             Anexo 03. Adjudicación de contrato. Contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27. 

 

Obra: « Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la localidad de San José 
de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tubería de PVC 
hidráulico RD-26.» (sic) 
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</cfdi:Comprobante> 

 
Comprobante XML del pago de nómina del 15 al 28 de diciembre de 2022. 

 
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xsi:schemaLocation="http://www.

sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina12 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd" Version="3.3" Fecha="2022-12-

21T14:20:27" Sello="hcqh+pzGwPMPMtoSg4aPSgJxfYFpZpoO1fd9dwuu+pogbcuZAHqlPfQIebqW/zaQYdgtVY/xOA4l157W95iD/bw6qHto/oxgBoSupcxsuQGklY

iCggl1Kky2QyrFKo5zUstiCeius5AkyGHAhp+fAYDFAOxPkBqAr+7BNi786lVeGhVlXTRCy5Itg+TqZW9LITqfrDCOAvlk+Pli144XY0TjMnHLKRinZQ4Bm+MlsqUysYbu

hJId7owxYHVNQpXX0YeuJTemgHbVJnmfSaf4uuxQ1Uny52aLHguChofuOrQ8tbEhdQQ7Oqvr6xmUs84BoNQNTveqMVlARUFJycMfcA==" FormaPago="99" NoCertifi

cado="00001000000509899285" Certificado="MIIGwzCCBKugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk4OTkyODUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBV

VRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHk

xKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2M

zAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvc

NAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTExMTYxNjQ1M

DNaFw0yNTExMTYxNjQ1MDNaMIIBkDFJMEcGA1UEAxNAU0lTVEVNQSBQQVJBIEVMIERFU0FSUk9MTE8gSU5URUdSQUwgREUgTEEgRkFNSUxJQSBERUwgTVVOSUNJUElPIDF

nMGUGA1UEKRNeU0lTVEVNQSBQQVJBIEVMIERFU0FSUk9MTE8gSU5URUdSQUwgREUgTEEgRkFNSUxJQSBERUwgTVVOSUNJUElPIERFIFNBTiBNSUdVRUwgREUgQUxMRU5ER

SwgR1RPLjFJMEcGA1UEChNAU0lTVEVNQSBQQVJBIEVMIERFU0FSUk9MTE8gSU5URUdSQUwgREUgTEEgRkFNSUxJQSBERUwgTVVOSUNJUElPIDElMCMGA1UELRMcU0RJODg

wODEyMkg4IC8gRUlTQTg2MDEwMlNUMjEeMBwGA1UEBRMVIC8gRUlTQTg2MDEwMk1HVExORDA1MUgwRgYDVQQLEz9TSVNURU1BIFBBUkEgRUwgREVTQVJST0xMTyBJTlRFR

1JBTCBERSBMQSBGQU1JTElBIERFTCBNVU5JQ0lQSU8wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCXPM1cqViWpgWfEkqlCkU6NB2TJbTMq6GdlyCjw8CMB7v

X5Mqfdu8/VfNv3m3WEcJXW2SRrZXdXM/JGAi4ZTCuajjz77jK4umWSRwBOT0y7WvzjGsPTikoJGHXKIl663VXYwYnCUs+u/+h2PF8zvx1hzC/u+GoK9H57iv8rvo9S5aBE

GCvqrVxi5UsbLM9cCNSXEUcQfwqOJUj73HF2O7VlhO/mfgA3gUA3XCQC1aL9v/CI8oqxxgr7FeBzyXX+Iq0YH5dSRD5gZgYFcTf2EPAg2Bxuw3uY2bZNkE7LdeVPnUFwrx

kqhAw8Ma/7yhM4RvxRBZIvUBMatNDCtmL88BRAgMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQC9npX8yQEYnyDr1N0Ah

X7Sp0uyO5cmVi+bpHIDws2lq+7NEDJkgagE8vwy+J6xJUwGrmnVYjsfOr6orPNVbQs+B/a1yh/GAWJqLOxzDZEvT8h6Osg6l65tXSSVm/YmkrcA3R3Gfw6cqMQQMvGRqLY

FKcFRq4DXmnvxAyy/MbqSxnxcAdU32AnejqcvwINvSkBPQ5t9mc6E88GDMumCT6Qua1peqNA6pcvEvdfMCB6aI3loJpO5TLd6OfWpxsqaXOXxaKx4y8ih0LZ/SNImxtbHe

u+mygiHy6SHWVwu9adgImzy8dDJI16qb9YVf0x1txhgKceOCTILKLv2x0+mmXMOo1e7WET0PD8r/4yD7XFQSSZ3y+CddlrjfcTqcXRm1FMOPGHRsp2iOBIf5mQhZS2PPHu

XTjx1MXkRorrBebCc4wf2+jPfu238E7sWYCzxClE5aAAD5kuvX7jZ18WmGdVkVW8bektsEOkn94zP8pfRjaq4RbHy1dYUQp0wiWVcGiyBSdK+nj2WHb1vc1te3C/SPYi5W

8UK34GpS+Qg6e9EnhNVy2gZDLXRtIm2oyfm8y6mAg6doWMpAIPYJmE77Cs5+fM0Umoo1IzjPmHFQc5k6/Yy7JnbzD+N24fFdiIFOzxrjIbV8iWPtiWtdKDH/Y7+7JHOIeo

0G5wO2xmhLN+Btg==" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="N" MetodoPago="PUE" Serie="2022" Folio="27" LugarExpedicion="37700" SubTotal="4

466.80" Descuento="361.80" Total="4105.00"> 

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Rfc="SDI8808122H8" Nombre="BASE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO."/> 

<cfdi:Receptor Rfc="MAMI810605AT2" Nombre="MATA MATEHUALA MARIA IDALINA" UsoCFDI="P01"/> 

<cfdi:Conceptos> 

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111505" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago de 

nómina" ValorUnitario="4466.80" Importe="4466.80" Descuento="361.80"/> 

</cfdi:Conceptos> 

<cfdi:Complemento> 

<nomina12:Nomina Version="1.2" TipoNomina="O" FechaPago="2022-12-30" FechaInicialPago="2022-12-15" FechaFinalPago="2022-12-

28" NumDiasPagados="10.000" TotalPercepciones="4466.70" TotalDeducciones="361.80" TotalOtrosPagos="0.10"> 

<nomina12:Emisor RegistroPatronal="11111111111"> 

<nomina12:EntidadSNCF OrigenRecurso="IP"/> 

</nomina12:Emisor> 

<nomina12:Receptor Curp="MAMI810605MGTTTD09" NumSeguridadSocial="000000000000000" FechaInicioRelLaboral="2022-07-

25" Antigüedad="P22W" TipoContrato="01" Sindicalizado="No" TipoJornada="01" TipoRegimen="02" NumEmpleado="0423" Departamento="DESA

RROLLO FAMILIAR Y 

COMUNITARIO" Puesto="SUPERVISOR" RiesgoPuesto="1" PeriodicidadPago="03" SalarioBaseCotApor="359.26" SalarioDiarioIntegrado="319.05

" ClaveEntFed="GUA"/> 

<nomina12:Percepciones TotalSueldos="4466.70" TotalGravado="4466.70" TotalExento="0.00"> 

<nomina12:Percepcion TipoPercepcion="001" Clave="001" Concepto="Sueldo" ImporteGravado="4466.70" ImporteExento="0.00"/> 

</nomina12:Percepciones> 

<nomina12:Deducciones TotalImpuestosRetenidos="361.80"> 

<nomina12:Deduccion TipoDeduccion="002" Clave="045" Concepto="ISR mes" Importe="361.80"/> 

</nomina12:Deducciones> 

<nomina12:OtrosPagos> 

<nomina12:OtroPago TipoOtroPago="999" Clave="099" Concepto="Ajuste al neto" Importe="0.10"/> 

<nomina12:OtroPago TipoOtroPago="002" Clave="035" Concepto="Subs al Empleo mes" Importe="0.00"> 

<nomina12:SubsidioAlEmpleo SubsidioCausado="0.00"/> 

</nomina12:OtroPago> 

</nomina12:OtrosPagos> 

</nomina12:Nomina> 

<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="A8A25BA8-AF8A-4142-

8A63-1C2E191DEE46" FechaTimbrado="2022-12-

21T14:20:35" RfcProvCertif="MAS0810247C0" SelloCFD="hcqh+pzGwPMPMtoSg4aPSgJxfYFpZpoO1fd9dwuu+pogbcuZAHqlPfQIebqW/zaQYdgtVY/xOA4l15

7W95iD/bw6qHto/oxgBoSupcxsuQGklYiCggl1Kky2QyrFKo5zUstiCeius5AkyGHAhp+fAYDFAOxPkBqAr+7BNi786lVeGhVlXTRCy5Itg+TqZW9LITqfrDCOAvlk+Pli

144XY0TjMnHLKRinZQ4Bm+MlsqUysYbuhJId7owxYHVNQpXX0YeuJTemgHbVJnmfSaf4uuxQ1Uny52aLHguChofuOrQ8tbEhdQQ7Oqvr6xmUs84BoNQNTveqMVlARUFJyc

MfcA==" NoCertificadoSAT="00001000000505142236" SelloSAT="IZzvdo+z1A9LAkgFo615nKIPCZUSXumTu12phzHCxcaWDXxX1mu9sBC12q7a7fbuiH9DhL9H

uCN2ZSHi/DIGwQ6UVk3YEaC8hzAixXm0XDZrqX0SumLADAGzXC8sETZvNoRaR+cudiEcvf+KNUO1i5RnXTh2G0izO0Ru56KsRx8WyEZmcubhzeQJlNjYBHugZN7lcP1Qmd

CnC9FX2PwLsTRDMZStvzAT9plVMeIKd/9c2QWtf7rP7Mhx/lDu5QC75zP1GW6pROIjfXDac5lX9guybAxnesBScfPUxC6oiTGQBjXrigDWVOIDXQy/YaiWiFCzPXjgM/Ze

t+upC3hJ8A=="/> 

</cfdi:Complemento> 

</cfdi:Comprobante> 

 
 
 



Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. 
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. 

Administración Pública del Municipio de Guanajuato, Gto. 
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Cédula de registro de Ingeniería Constructiva Pavsa, S.A. de C.V., en el Padrón Único de Contratistas de 
Gobierno del Estado de Guanajuato con vigencia al 5 de junio de 2023. 
 

 
 
 
 

La C. María Idalina Mata Matehuala se ostenta como socia, Representante Legal y Representante 
Tecnico de Ingeniería Constructiva Pavsa, S.A. de C.V. 
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La Representante Legal realizó la solicitud de refrendo del 16 de mayo de 2022, de Ingeniería Constructiva 
Pavsa, S.A. de C.V., en el Padrón Único de Contratistas de Gobierno del Estado de Guanajuato. 
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El 16 de mayo de 2022, la C. María Idalina Mata Matehuala, manifiesta el compromiso de fungir como 

Representante Técnico de la empresa 
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El 06 de agosto de 2022, la C. María Idalina Mata Matehuala, manifiesta su compromiso de ser el 
Representante Técnico de la empresa 
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El 08 de agosto de 2022, el C. Juan Carlos Perales Cardona, manifiesta el compromiso de ser el 
Representante Técnico Adicional de la empresa 
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El 08 de octubre de 2022, la C. María Idalina Mata Matehuala, manifiesta el compromiso de ser el 

Representante Técnico de la empresa 
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El 08 de octubre de 2022, el C. Juan Carlos Perales Cardona, manifietsa su compromiso de ser el 
Representante Técnico Adicional de la empresa 
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