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La funcion de fiscalizacion,
constitucionalmente  encomendada  al
Congreso del Estado y ejercida mediante la
Auditoria Superior, obedece a principios de
legalidad, imparcialidad y confiabilidad que
enmarcan su trascendencia para la
sociedad en la revision de la aplicacién de
los recursos.

Se trata de una actividad que debe
desarrollarse en un estricto marco
constitucional y legal, gjercida
técnicamente mediante la observancia de
las normas profesionales de auditoria
nacionales e internacionales.

En este sentido, la Auditoria Superior como
organo técnico del Congreso del Estado,
especializado, integrante de los Sistemas
nacional y estatal anticorrupciéon y de
fiscalizacién, en el ejercicio de tan
trascendente funcién, adopta como mision
cotidiana, revisar y evaluar la gestidn
publica para favorecer el desarrollo de la

I. INTRODUCCION

buena gobernanza e incrementar Ia
confianza en el gobierno y que se visualiza
como una institucion vanguardista en
rendicion de cuentas, colaboracidn,
transparencia y participacion ciudadana,
que fortalece la confianza en el gobierno y
promueve el ejercicio de los derechos
humanos.

Es de senalar que, el presente informe
incluye diversa informacion
complementaria del proceso de
fiscalizacién, que pretende incidir de
manera directa en una mayor transparencia
en los criterios y alcance de la revision, los
procedimientos aplicados y las
conclusiones  obtenidas de manera
individual.

Este nuevo informe incide en una mayor
rendicion de cuentas que sera de beneficio,
tanto para el sujeto de fiscalizacién, como
las demas partes interesadas en el proceso.

Por lo antes expuesto, en cumplimiento al Programa General de Fiscalizacion 2023 de la
Auditoria Superior del Estado de Guanajuato y con fundamento en el articulo 116 fraccién Il de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en los articulos 63 fraccion XIX y 66
seqgundo y cuarto parrafos, asicomo las fracciones Il y IV del mismo articulo de la Constitucién
Politica para el Estado de Guanajuato; 256 de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado
de Guanajuato; 1, 2 fracciones I, lll y sequndo parrafo, 3 fracciones |, IVy Xl, 4, 6,7, 9, 16, 28, 31,
35, 36, 82 fracciones I, IIl, IV, VII, XI, XII, XXIl'y XXXV y 87 fracciones XI, XIV y XXIX de la Ley de
Fiscalizacion Superior del Estado de Guanajuato; 1, 3, 18, 30 y 43 del Reglamento de la Ley de
Fiscalizacion Superior del Estado de Guanajuato; 1, 6, 7, 10 fracciones Ill, XXIll 'y XXXII, 11, 18
fraccion IV, 19 fracciones Ill, IV y VIII, 22 fracciones | y Il, y 23 del Reglamento Interior de la
Auditoria Superior del Estado de Guanajuato; asi como, el articulo 49 fraccion Il de la Ley de
Coordinacion Fiscal, en relacion con los articulos 82 fraccion Xll 'y 83 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; asi como, el Convenio de Coordinacion vy
Colaboracién para la Fiscalizacion Superior del Gasto Federalizado en el Marco del Sistema
Nacional de Fiscalizacién (SNF), celebrado entre la Auditoria Superior de la Federacion y esta
entidad de fiscalizacién, publicado en el Diario Oficial de la Federaciony en el Periodico Oficial
del Estado de Guanajuato, el 25 de enero y 28 de febrero de 2017; se practico la Auditoria a la
Infraestructura Publica Municipal respecto de las operaciones realizadas por la
Administracion Publica del Municipio de Guanajuato, Gto., correspondiente al periodo de

enero adiciembre de 2022.
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Asimismo, confundamento enlos articulos 15 sequndo parrafo, 37 fracciones Il y IVy 87 fraccion
Xl de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Guanajuato; 27y 49 de su Reglamento; asi
como los articulos 9 fracciones XVII y XVIII, 19 fraccion Xlll y 22 fraccién V del Reglamento
Interior de la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato, se emite el presente Informe de
Resultados, respecto de la auditoria antes expuesta.
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I.1. Objetivo.

El objetivo de la auditoria, de acuerdo con los principios, conceptosy directrices de las Normas
Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalizacién es:

En materia financiera, emitir una opinion sobre si los estados financieros que integran
la Cuenta Publica han sido preparados en todos los aspectos importantes, de acuerdo
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas contables emitidas por
el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC), asi como, con los demas
marcos de informacién financiera aplicables.

Respecto al cumplimiento, comprobar que la gestion financiera y no financiera de los
sujetos de fiscalizacion fue realizada conforme a las leyes, normas, reglamentos y
demas disposiciones que laregulan, y atendiendo al criterio de transparencia, en cuanto
a los ingresos y gastos publicos; la deuda publica, incluyendo la revisién del manejo, la
custodia y la aplicacion de recursos publicos, asi como de la demas informacion
financiera, contable, patrimonial, presupuestariay programatica que deban incluir en la
cuenta publica.

Asimismo, verificar que los recursos se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de
conformidad con lanormativa aplicable, y verificar que las inversiones en obra publica se hayan
realizado de conformidad a las leyes, normas, reglamentos y demas disposiciones legales que
la regulan. Comprende también la revision legal, financiera, técnica, administrativa y contable
de las obras, abarcando todas sus etapas, tales como: planeacion, presupuestacion,
programacion, licitacion, adjudicacion, contratacion, ejecucién, control, liquidaciony entrega-
recepcion.
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I.2. Criterios de Seleccion.

Esta Auditoria se seleccion6 e integro al Programa General de Fiscalizacion 2023, de acuerdo a
los criterios cuantitativos y cualitativos de planeacion genérica, en apego al marco normativo
institucional de la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.

La seleccion de las cuentas, partidas, la
naturaleza y alcance de los procedimientos
aplicados, atiende a los riesgos
identificados y su valoracion cuantitativay
cualitativa, misma que se realiza bajo
parametros de materialidad y criterios de
juicio profesional de los responsables del
encargo, asimismo, la respuesta a los
riesgos valorados se disena a través de
pruebas de detalle y procedimientos
analiticos acorde a la naturaleza de las
operaciones y saldos en relacién con las
aseveraciones involucradas.

La materialidad se consideraen términos de
valor monetario y aspectos cualitativos,
identificando las caracteristicas de los
movimientos seleccionados que resultan
relevantes acorde a su naturaleza, contexto
e importe.

El parametro sobre el cual se determina la
materialidad (monto de referencia que se
considera para la determinacion de una
opinién) es el Presupuesto de Egresos
aprobado, toda vez que este elemento
constituye un factor significativo para los
Legisladores, siendo éstos los usuarios
principales de los Informes de Resultados

que emite la ASEG, quienes aprueban la Ley
del Presupuesto General de Egresos del
Estado de Guanajuato y tienen
conocimiento del presupuesto de egresos
de los Municipios aprobado por el
Ayuntamiento.

Para la determinacion de las conclusiones
de auditoria, se consider6 el uso del
muestreo, (método para llegar a una
conclusion acerca de un conjunto completo
de datos «poblacién» mediante la seleccién
y el examen de una muestra representativa
de items), la seleccion de la muestra se
realiza considerando que todas las unidades
de la poblacion tienen igual oportunidad de
ser seleccionadas. Asimismo, el alcance
correspondiente a pruebas de
cumplimiento, se incorporan los items que
acorde a la valoracion son necesarios
conforme alas areas conriesgo potencial de
incumplimiento.

El detalle de las partidas, riesgos
identificados y conclusiones se muestra en
el apartado denominado de alcance de la
revision.
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INGRESOS

Universo $ 45,945,032.00
) Poblacion 45,945,032.00
100 /O Muestra Auditada 45,945,032.00

Alcance sobre poblacion 100%

EGRESOS

Universo $ 35,777,376.24
680/ Poblacion 33,843,969.98
(o] Muestra Auditada 23,011,527.44

Alcance sobre poblacion  68%

A continuacion, se detallan los estados y la informacion financiera contenida en la cuenta
publica de conformidad con los articulos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

Informacion contable:
a) Estado de actividades;
b) Estado de situacion financiera;
c) Estado de variacién en la hacienda publica;
d) Estado de cambios en la situacion financiera;
e) Estado de flujos de efectivo;
f) Informe sobre pasivos contingentes;
g) Notas alos estados financieros;
h) Estado analitico del activo;y
i) Estado analitico de la deuday otros pasivos.

Informacion presupuestaria:
a) Estado analitico de ingresos;
b) Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos;
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortizacion;
d) Intereses de la deuda;y
e) Flujo de fondos.
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Detalle de alcances del proceso de fiscalizacion.
Asimismo, se detallan las cuentas contables, partidas y rubros revisados:

Ingresos.

NUMERO DE MOVIMIENTO

PARTIDA/NUMERO NOMBRE POBLACION MUESTRA

DE CUENTA sBED
421201001 Fondo Infraestructura Saldo $45,945,032.00 $45,945,032.00 100% A
Social Mpal (FAISM)

Total $45,945,032.00 $45,945,032.00 100%

Marcas:
A Se revisaron los ingresos por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMDF) 2022, a través de la cuenta contable 421201001.
Egresos.
NUMERO DE
PARTIDA/NUMERO NOMBRE MOVIMIENTO POBLACION MUESTRA %
DE CUENTA
ACTIVO
1235161 Edificacién habitacional Cargo $8,867,807.38 $8,867,807.38 100%
123536131 Constr obras p Cargo 699,176.96 699,176.96  100%
abastecde agua petroéleo
gas el(sic)
123546141 Division de terrenos y Cargo 13,964,011.59 6,596,635.15 47%
Constr de obras de
urbaniz(sic)
123626221 Edificacién no Cargo 10,312,974.05 6,847,907.95 66%

habitacional
Total Activo $33,843,969.98 $23,011,527.44 68%

Adicionalmente se reviso:

La cuenta de Anticipos a Contratistas a corto plazo, segin se muestra a continuacion:

NUMERO DE
PARTIDA/NUMERO NOMBRE "O‘S'LTEETO POBLACION MUESTRA
DE CUENTA

Activo
113400001 Ant Contratistas C P(sic) Saldo 26,747,019.34 2,279,523.75 9%
Total 26,747,019.34  2,279,523.75 9%

Del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto. (SIMAPAG):

NUMERO DE
PARTIDA/NUMERO NOMBRE MOVIMIENTO POBLACION MUESTRA %
DE CUENTA

ACTIVO
1.2.3.6.3.6231 Construccion de obras Cargo $1,945,781.60 $1,945,781.60 100%
para el abastecimiento
de agua petroleo gas
electricida» (sic)
Total Activo $1,945,781.60 $1,945,781.60 100%
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Detalle de las obras seleccionadas se describe a continuacion:

CONTRATO OBRA
123516111 Edificacion habitacional
PMG/DGOPM/RM/2022/018 Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de
Guanajuato, Gto., 2da. Etapa
Subtotal
123536131 Constr obras p abastecde agua petrdleo gas el (sic)
PMG/DGOPM/0D/2021/026 Construccion de electrificacion en el Municipio de

Guanajuato, Gto., en la Localidad Lomas de Cervera, en el
Fraccionamiento Rincdn de Cervera

Subtotal
123546141 Division de terrenos y Constr de obras de urbaniz (sic)
PMG/DGOPM/PEMC/2022/034 Pavimentacion, guarniciones y banquetas de la calle Rosa
del Fraccionamiento El Solano
PMG/DGOPM/PSBGT0/2021/0 Construccién de Pavimento con Concreto Hidraulico en el
25 Municipio de Guanajuato, Gto., en la Localidad Marfil, en la
Colonia Lomas del Padre, en la Calle Perseo
PMG/DGOPM/SDAYR/2021/02 Rehabilitacion de Camino Rural, Tramo: E.C. 45-El
4 Zangarro, en el Municipio de Guanajuato. lera. Etapa
Subtotal
123626221 Edificacion no habitacional
PMG/DGOPM/CODE/2021/029 Construccién de Techumbre y sistema acrilico para cancha

de usos multiples de practicas num. 4, en la Deportiva Lic.
Arnulfo Vazquez Nieto.

PMG/DGOPM/RM/2022/016 Construccion de centro colibri de atencion a adolescentes,

ninas y ninos para la vida independiente, en el municipio de
Guanajuato, Gto., en lalocalidad carbonera. Tera. Etapa.

Subtotal

Total

De la cuenta de Anticipos a Contratistas a corto plazo:

CONTRATO

OBRA

113400001 Ant Contratistas C P (sic)
GARCIA TOVAR VICENTE APOLINAR

PMG/DGOPM/33/2009/024

RAMOS ARROYO LUIS HECTOR

PMG/DGOPM/GC/2017/015

Revisién, analisis y evaluacién de propuestas técnicas y econdmicas para
licitaciones de obra publica de acciones insertas en el programa de obra publica e
inversion social 2009.

Rehabilitacion del Museo de las Momias, en el Municipio de Guanajuato

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GACER, S.A.de C.V.

PMG/DGOPM/33/2016/049

Ampliacion de la red de agua potable en la Manzana 38 de la Colonia Las Aguilas
Construccién de la red de agua potable en las Manzanas 47y 48 de la Colonia Las
Aquilas.

Construccién de red de alcantarillado sanitario en la Manzana 47 de la Colonia las
Aquilas.

Construccién de red de alcantarillado sanitario en las Manzanas 55 y 58 de la
Colonia las Aguilas

JVR CONSTRUCCIONES S.A.DEC.V.

PMG/DGOPM/0D/2022/040

PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/005

Construccion para Atencion de Emergencias en el Municipio de Guanajuato., Gto.
lera. Etapa.

Construccion del equipo de bombeo, cloracion y linea de conduccion de agua
potable en la comunidad de Mexiamora en el Municipio de Guanajuato.

Sub total

IMPORTE

$8,867,807.38
$8,867,807.38

699,176.96

$699,176.96
907,703.94

755,685.31

4,933,245.90
$6,596,635.15

3,178,902.57

3,669,005.38

$6,847,907.95
$23,01,527.44

Saldo final al

31-dic-23"

$40,269.61

95,138.1

206,796.82

531,115.20

206,242.75

737,357.95?
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Saldo final al

CONTRATO OBRA 31-dic-23"
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SINAI, S.A.DEC.V.

Construccion de calles sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de
concreto, tramo: km 0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 0+109.39 en la Comunidad San 86,433.88
Pedro Gilmonene del Municipio de Guanajuato.

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VIAN DEL CENTRO, S.A.DEC.V.

PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/003

PMG/DGOPM/ FONDO- Rehabilitacién de carcamo de rebombeo de aguas residuales y de PTAR (RAFA) en Ll B41.89
MINERO/2019/004 la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato. T
VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TREBOL, S.A.DEC.V.
PMG/DGOPM/ FONDO- Construccion de camino con pavimento de piedrabolay huella de concreto, tramo: 95.969.99
MINERO/2019/002 km 0+000 al 0+684.97, en la Comunidad El Cedro del Municipio de Guanajuato. Baae

DE LA ROSA FALCON GREGORIO GERARDO

Restauracion de fachada del Templo de Sn Roque (consolidacion de aplanados y
PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010 conservacion de canteras de fachadas laterales y posteriores, puertas de herreria 572,915.49
y portones de Madera, en la Ciudad de Guanajuato, Gto.

Total $2,279,523.74

Notas:

(1) Informacién proporcionada por Tesoreria Municipal mediante oficio TMG/572/2023 del 05 de julio de 2023.
(2) Elsaldo contable es $737,357.96

(3) Elsaldo contable es $2,279,523.75

Del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto. (SIMAPAG):

CONTRATO (0]:137. IMPORTE
1.2.3.6.3.6231 Construccion de obras para el abastecimiento de agua petroleo gas electricida (sic)
SIMAPAG/0OP/PRODDER/GIC/ Rehabilitacién de la red de distribucion de agua potable en $1,945,781.60
AD/2022-27 la localidad de San José de Cervera en el municipio de

Guanajuato, primera etapa de tres, con tuberia de PVC
hidraulico RD-26.
Total $1,945,781.60

Nota general: Los alcances de la auditoria se determinaron considerando el registro en las cuentas contables del
activo o del gasto, realizando su conciliacién con el momento presupuestal «Devengado», considerando que dicha
etapa presupuestal corresponde a la base de registro en las cuentas contables del sujeto fiscalizado.

Asimismo, desde la perspectiva de cumplimiento, en la auditoria se verificd el apego a la
siguiente normativa:

e Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;

e Leyde ObrasPublicasy Servicios Relacionados con las Mismas;

e Reglamento de laLey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

e Leyde Coordinacion Fiscal;

e LeyGeneral de Contabilidad Gubernamental;

e Leyde Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

e LeydeObraPublicayServicios Relacionados conla Misma para el Estadoy los Municipios
de Guanajuato;

e Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estadoy los Municipios de Guanajuato;

e Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicios
Fiscal de 2022;y
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e Demasdisposiciones normativas federalesy locales aplicables y vigentes durante el
periodo de larevision.

Considerando la naturaleza de la auditoria antes expuesta, las conclusiones sobre la
informacion proporcionada en los procesos y reportes operativos, contables, presupuestalesy
programaticos expresan en el presente informe de resultados mediante una opinidn
segmentada en la perspectiva financieray la de cumplimiento, y en su caso, a través del detalle
de las observaciones y recomendaciones.
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I.4 Procedimientos de auditoria aplicables.

La auditoria implica la realizacion de
procedimientos y pruebas selectivas que se
estimaron  necesarias para obtener
evidencia suficiente y adecuada, los
procedimientos  seleccionados fueron
aplicados por el auditor, con base en la
evaluacion de los riesgos de incorreccion
material. Al realizar las evaluaciones de
riesgo, consideramos el control interno con
el fin de disenar procedimientos de
auditoria, pero no con la finalidad de
expresar una opinion sobre la eficiencia del
mismo.

Asimismo, acorde a riesgos identificados y
muestreo definido en planeacidn se evalud
el registro y presentacién de la informacién
contable; las variaciones presupuestales; la
razonabilidad de las estimaciones vy
revelaciones significativas hechas por la
administracion, los resultados de la gestion
financiera, y la incidencia de sus
operaciones en la hacienda publica del ente
fiscalizado, de acuerdo a lo dispuesto por
los ordenamientos aplicables en la materia,
incluyendo las politicas contables aplicables
a la institucién, utilizadas de acuerdo a los

Postulados Basicos de Contabilidad
Gubernamental.

Los procedimientos de auditoria aplicables en el proceso de fiscalizacién, y mediante los cuales
se obtuvo evidencia suficiente y adecuada para sustentar las conclusiones establecidas en el
presente, son:

Inspeccion: Examen de registros o de documentos, ya sean internos o externos, en
papel, en soporte electrénico o en otro medio, o un examen fisico de un activo.

Observacion: Consiste en presenciar un proceso o un procedimiento aplicados por
otras personas.

Confirmacion externa: Constituye evidencia de auditoria obtenida por el auditor
mediante una respuesta directa escrita de un tercero.

Recalculo: Comprobar la exactitud de los calculos matematicos incluidos en los
documentos o registros.

Procedimientos analiticos: Evaluaciones de informacion financiera realizadas
mediante el analisis de las relaciones que razonablemente quepa suponer que existan
entre datos financieros y no financieros.

Re ejecucion: Ejecucion independiente por parte del auditor de procedimientos o de
controles que en origen fueron realizados como parte del control interno de la entidad.

Indagacion: Consiste enlabusqueda de informacién, financiera o no financiera, a través
de personas bien informadas tanto de dentro como de fuera de la entidad.

Asimismo, el detalle del alcance, procedimientos aplicables y conclusiones por cada una de
las cuentas, partidas, obras o en su caso programas revisados, se muestra en el apartado
Resultados de la fiscalizacion efectuada.
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I.5. Dictamen de la auditoria.

Realizamos |la Auditoria a la Infraestructura Publica Municipal a la Administracion Publica del
Municipio de Guanajuato, Gto., respecto al periodo enero a diciembre de 2022 con el objetivo
y alcances previamente establecidos, misma que se practicé sobre lainformacion contenida en
los procesos y reportes operativos, contables, presupuestales y programaticos, y que fue
proporcionada por el sujeto fiscalizado.

Opinion modificada con salvedades.

La Auditoria Superior del Estado de Guanajuato considera que en términos generalesy respecto
de lamuestra auditadala Administracion Publica del Municipio de Guanajuato, Gto., cumplié con
las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados que se precisan en el
apartado 1.6. de este informe y que se refieren principalmente a: Cantidades de insumos en
precio unitario, cantidades de obra y Adjudicacion de contrato.

FUNDAMENTO DE LA OPINION

La auditoria se efectud observando las siglas eninglés), las Normas Internacionales
disposiciones contenidas en la Ley de de Auditoria emitidas por la Federacién
Fiscalizacion Superior del Estado de Internacional de Contadores (IFAC por sus
Guanajuato, Reglamento de la Ley de siglas en inglés)y adoptadas por el Instituto
Fiscalizacion Superior del Estado de Mexicano de Contadores Publicos, con las
Guanajuato, y Reglamento Interior de la Normas Profesionales de Auditoria del
Auditoria  Superior del Estado de Sistema Nacional de Fiscalizacion , que son
Guanajuato; de acuerdo con las Normas aplicables al sector publico. Nuestras
Internacionales para Entidades responsabilidades, en virtud de esas
Fiscalizadoras Superiores (ISSAl por sus normas, se describen, con mas detalle, en la
siglas en inglés), emitidas por |la seccion correspondiente a
Organizacion Internacional de las Entidades Responsabilidades del auditor.

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por sus

Se considera que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y adecuada para
proporcionar una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sélo a las
operaciones revisadas.

Mantenemos nuestra independencia del sujeto fiscalizado, de acuerdo con nuestro Cédigo de
ética, asi como con los requisitos éticos que son relevantes para nuestra revision, y hemos
cumplido a cabalidad con nuestras otras responsabilidades éticas, conforme a estos requisitos.
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinion.
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OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACION

La Administracion Publica del Municipio de Guanajuato, Gto., es responsable de la
preparacion, organizacion, presentacion y transparencia de la informacion contenida en los
procesos y reportes operativos, contables, presupuestales y programaticos, atendiendo a lo
dispuesto porla Ley General de Contabilidad Gubernamental, las basesy criterios establecidos
por el Consejo Nacional de Armonizaciéon Contable, Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativasy los Municipios, Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Publicos
para el Estadoy los Municipios de Guanajuato, normas aplicables relativas aingresosy egresos,
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica para el Estado de Guanajuato y las
demas disposiciones normativas federales y locales aplicables y vigentes; asi como la
determinacion aprobacién y divulgacion de las medidas de control interno y sus objetivos
necesarios para la preparacion de la misma, libre de errores importantes.

De conformidad con el Marco Integrado de Control Interno emitido por el Sistema Nacional de
Fiscalizacion, los controles internos que implemente la administracion, tendran por objeto:
proporcionar una seguridad razonable sobre la consecucidn de los objetivos institucionalesy la
salvaguarda de los recursos publicos, asi como la prevencion de la corrupcién. Estos objetivos
y sus riesgos relacionados pueden ser clasificados en una o mas de las siguientes categorias:

a) Operacion. Se refiere a la eficacia, eficiencia y economia de las operaciones.

b) Informacion. Consiste en la confiabilidad de los informes internos y externos.

c) Cumplimiento. Se relaciona con el apego a las disposiciones juridicas y
normativas.

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR

Desde la perspectiva financiera nuestros objetivos son obtener una sequridad razonable sobre
silainformacidn financieray presupuestal contenida en la cuenta publica, se encuentra libre de
errores importantes y emitir un informe de resultados que incluya nuestra opinion.

El aseguramiento razonable implica un alto nivel de seguridad, pero no es una garantia de que
una auditoria realizada, de acuerdo con las Normas Internacionales para Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAl por sus siglas en inglés), emitidas por la Organizacion
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), las
Normas Internacionales de Auditoria emitidas por la Federacion Internacional de Contadores
(IFAC por sus siglas eninglés), congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoria de
las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalizacion, siempre detectara
un error material cuando éste exista.

Las incorrecciones o representaciones erréneas pueden surgir a causa de fraude o errory, se
consideran materiales si, tomadas individualmente o en conjunto, se puede razonablemente
esperar que influyan en las decisiones economicas de los usuarios tomadas sobre la base de
estos estados financieros.
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A partir de los asuntos que les han sido comunicados a los encargados de la administracién,
determinamos aquellas cuestiones que tuvieron mayor significacion en la revision y que son,
por lo tanto, las cuestiones clave de la auditoria. Describimos estos asuntos en nuestro informe
de auditor, salvo que la ley o reglamento impida la divulgacion publica de dicha cuestion, o
cuando, en circunstancias extremadamente raras, determinemos que un asunto no se debe
comunicar en nuestro informe, porque se espera razonablemente, que las consecuencias
adversas que de ello derivarian, seran superiores a los beneficios de interés publico que se
obtendran de hacerlo.

Asimismo, nuestra responsabilidad es concluir sobre si la informacion proporcionada cumple
las disposiciones normativas, en su caso, emitir las observaciones y recomendaciones
originadas por la revision, y presentar el Informe de Resultados al Congreso del Estado de
Guanajuato.

Una revisidn implica la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia, suficiente y
apropiada, que fundamente nuestra conclusioén. Los procedimientos realizados dependen del
juicio profesional del auditor, incluida la evaluacién del riesgo de incumplimiento material, ya
sea por fraude o error. Los procedimientos de auditoria aplicados son los que hemos juzgado
apropiados a las circunstancias. Consideramos que la evidencia de auditoria obtenida es
suficiente y apropiada para proporcionar la base para nuestra conclusion.
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I. 6. Resultados de la fiscalizacion efectuada.

I.6.1. Resumen de Alcance, Naturaleza, Procedimientos y Conclusiones Derivadas de la
Revision.

Para el cumplimiento de los objetivos determinados para el presente acto de fiscalizacién, se
han disenado los procedimientos de auditoria que permitan obtener la evidencia de la auditoria
que sea, suficiente y adecuada, para proporcionar una base razonable para nuestra opinion. Los
procedimientos de auditoria aplicados y sus conclusiones sobre las muestras determinadas, se
resumen a continuacion:

NUMERO DE SISTEMA
PARTIDA/NUMERO NOMBRE TRANSACCIONAL PI;(LCPEL[:LT[E)E;-O CONCLUSIONES
CUENTA CONTABLE RELACIONADO
Administracion Pablica Municipal Centralizada

421201001 Fondo Infraestructura Sistema Tesoreria Inspeccién Conlainformacion proporcionaday los

Social Mpal (FAISM) Indagacion procedimientos de auditoria
aplicados, no se identificaron
elementos que, acorde a la muestra
determinada nos hagan pensar que la
cuenta 421201001, objeto de revision
no cumple, en todos los aspectos
significativos, con las disposiciones
aplicables.

123516111 Edificacion Sistema de obra Inspeccién La conclusion se vincula con:
habitacional publica Confirmacion Observacion Num. 001. Cantidades de

externa insumos en Precio Unitario. Contrato:
Recalculo PMG/DGOPM/RM/2022/018.
Indagacién

123536131 Constrobras p Sistema de obra Inspeccioén Conlainformacion proporcionaday los
abastecde agua publica Recaélculo procedimientos de auditoria
petréleo gas el (sic) Indagacion aplicados, no se identificaron

elementos que, acorde a la muestra
determinada nos hagan pensar que la
cuenta 123536131, objeto de revision no
cumple, en todos los aspectos
significativos, con las disposiciones
aplicables.

123546141 Division de terrenosy Sistema de obra Inspeccién Conlainformacion proporcionaday los
Constrde obras de publica Confirmacion procedimientos de auditoria
urbaniz(sic) externa aplicados, no se identificaron

Recalculo elementos que, acorde a la muestra

Indagacion determinada nos hagan pensar que la
cuenta 123546141, objeto de revision
no cumple, en todos los aspectos
significativos, con las disposiciones
aplicables.

123626221 Edificacion no Sistema de obra Inspeccién La conclusion se vincula con las
habitacional publica Recélculo Observaciones:

Indagacion Nam. 002. Cantidades de obra.
Contrato:
PMG/DGOPM/CODE/2021/029(1de 2)
Num. 003. Cantidades de insumos en
Precio Unitario. Contrato:
PMG/DGOPM/CODE/2021/029.(2 de 2)

113400001 Ant Contratistas C P Sistema de Tesoreria Inspeccién La conclusion se vincula con la
(sic) Indagacién Recomendacion Num. 001. Anticipo a

contratistas.
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, Gto. (SIMAPAG)

1.2.3.6.3.6231 Construccién de Sistema de obra Inspeccién La conclusion se vincula con:
obras para el publica Recaélculo Observacion Num. 004. Adjudicacion
abastecimiento de Indagacion de contrato. Contrato:
agua petroleo gas SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022
electricida» (sic) -27.
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Asimismo, como parte de la revision se determinaron recomendaciones generales para el
fortalecimiento de los procesos de control interno del Municipio, mismas que se describen en
el apartado Il.2. Recomendaciones Generales.

Esimportante mencionar que, para la integracion del expediente y conclusiones determinadas
en esta auditoria, se consider6 documentacion obtenida mediante diversos procedimientos de
auditoria aplicados en los Analisis de Informacion Financiera Trimestral a la Administracion
Publica del municipio de Guanajuato, Gto., respecto de los periodos de enero a junio y julio a
diciembre de 2022, asicomo de la Revision de Cuenta Publica de enero a diciembre de 2022, ello
de acuerdo a lo establecido en el articulo 28 primer parrafo de la Ley de Fiscalizacion Superior
del Estado de Guanajuato.

Como parte del proceso de fiscalizacién, y en atencion al Acuerdo establecido en la Minuta
numero 47 de la Comision de Hacienday Fiscalizacién del Congreso del Estado del 24 de febrero
de 2020, se aplicaron procedimientos de auditoriaalos comprobantes fiscales que soportan las
erogaciones del ente fiscalizado, para corroborar que no fueron emitidos por contribuyentes
que se encontraban en los supuestos previstos en las fracciones |, II, lll, IVy V del articulo 69 y el
69-B del Cddigo Fiscal de la Federacidn, listados publicados por el Servicio de Administracion
Tributaria (SAT).

Asimismo, se realiz6 laidentificacion de contribuyentes personas morales de reciente creacion,
contribuyentes personas fisicas con caracter de servidores publicos, relaciones de parentesco
seqgun el Registro Nacional de Poblacién e Identificacion Personal de la Secretaria de Gobierno
Federal, y otras particularidades especificas.

Por ultimo, acorde a los riesgos identificados en la planeacién, se realizaron consultas al
Sistema Integral de Gestién Registral (SIGER) de la Secretaria de Economia del Gobierno
Federal, a efecto de identificar posibles relaciones de parentesco de socios de personas
morales que suministraron bienes o prestaron servicios al ente fiscalizado.
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1.6.2. Resumen de Observaciones y Recomendaciones.

Una vez abordado el dictamen de la auditoria, asi como el alcance, naturaleza, riesqgos,
procedimientos y conclusiones derivadas de la revision, es de menester resumir las
observaciones y recomendaciones producto del proceso de fiscalizacion en cita, como se
muestra en la tabla siguiente:

Observaciones

Numero Titulo Valoracion
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.
001 Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: PMG/DGOPM/RM/2022/018. No solventada
002 Cantidades de obra. Contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029.(1de 2) Solventada
003 Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: No solventada
PMG/DGOPM/CODE/2021/029. (2 de 2)
004 Adjudicacion de contrato. Contrato: SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27. No solventada

Recomendaciones
Valoracion

Numero Titulo

1.1.3. Derechos a Recibir Bienes o Servicios
001 Anticipo a contratistas. No atendida

1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

002 Supervision. No atendida

Pagina 16 de 70



1.6.3. Resumen del Proceso de Fiscalizacion.

A) Impacto de las irreqularidades detectadas que persisten.

a) Errores y omisiones de la Informacion Financiera.

Numero de

.. Importe
observacion P

Tipo de error u omision

Inexactitud al recoger o procesar los datos a partir de los cuales se preparan
los estados financieros (Clasificaciones erroneas)
v" Registro de operaciones en una partida diferente a la de su 0.00
naturaleza; (Clasificacion) :
v" Registro en una cuenta contable incorrecta; (Clasificacion)
v" Registro de un importe incorrecto. (Exactitud)
Omision de una cantidad o de una informacion a revelar (Operaciones o
bienes no registrados)
v" Omision en el registro contable de las operaciones. (Integridad) 0.00
v" Transacciones o eventos no agregados o agregados de manera
inadecuada o no comprensible. (Presentacion)
Estimacion contable incorrecta (Diferencia en registros contables)
v" Errores numéricosy de calculo; (Exactitud, valoracion y asignacion) 0.00
v" Diferencias en los registros contables y presupuestales. (Exactitud, :
valoracion y asignacion)
Selecciony aplicacién de politicas contables que el auditor considera
inadecuadas y otros errores u omisiones.
v" Diferencia en el periodo de registro de transacciones y hechos
(Corte de operaciones)
v"  Registro de transacciones y hechos que no han ocurrido y/o no
corresponden a la entidad. (Ocurrencia) 0.00
v" Activos, Pasivos y Patrimonio registrados y que no existen.
h(Existencia)
v" Nose posee el control o los derechos de los activos, y los pasivos no
corresponden a obligaciones de la entidad. (Derechos vy

obligaciones)
Subtotal $0.00

b) Cuantificacion Monetaria de las Observaciones.

Acuerdo de
Admision de
Investigacion de

Numero de Importe . Importe Otros esquemas de Importe
P Importe reintegrado . . Presunta
observacion observado recuperado recuperacion aclarado o
Responsabilidad
de Faltas
Administrativas
001 $9,778.51 $9,778.51 $0.00 $940.44 $0.00
002 29,904.46 0.00 0.00 0.00 29,904.46
003 21,537.12 0.00 0.00 0.00 0.00

Subtotal  $61,220.09 $9,778.51 $940.44 $ 29,904.46

Impacto total de las irregularidades detectadas.
(Errores y omisiones de la Informacién Financiera. + Importe observado — Importe aclarado)

Total $ 31,315.63
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B) Resumen de diligencias efectuadas.

A continuacion, se presenta un resumen de las diligencias efectuadas durante el proceso de
fiscalizacion:

Funcionario/

Tipo de documento

Caracter
09-jun-23 Or’de.n de lm.CIF) Auditoria a la Infraestructura Presidente Municipal Lic. Miano Alejandro Navarro
Publica Municipal Saldana
22-sep-23 Notificacion Fiel Pliego de Observaciones y Presidente Municipal Lic. M?no Alejandro Navarro
Recomendaciones Saldana
13-0ct-23 Respuesta a! Pliego de Observaciones y Presidente Municipal Lic. Miano Alejandro Navarro
Recomendaciones Saldana

Nota: Adicionalmente el 30 de octubre de 2023, se recibid respuesta al Pliego de Observaciones vy
Recomendaciones, de la Directora General de Obra Publica.

C) Identificacion de operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas
(EFOS) u Operaciones inexistentes.

Como parte de la planeacion de la Auditoria se realizaron procedimientos analiticos a las
personas fisicas y/o morales con las que la Administracion Publica del Municipio de
Guanajuato, Gto., celebro operaciones; entre los procedimientos expuestos, se verifico que
éstas no se encontraran en el listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas
(EFOS) u operaciones inexistentes con el caracter de «Definitivos» publicados en el Diario
Oficial de la Federaciony en el sitio de informacion estadistica del Servicio de Administracion
Tributaria (SAT).

Para efectos informativos respecto de la Auditoria en comento, no se identificaron empresas
clasificadas como EFOS.
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Il. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES; RESPUESTA EMITIDA POR EL

SUJETO FISSCALIZADO Y VALORACION CORRESPONDIENTE

Il.1. Observaciones.

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA.

Observacion Num. 001: Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato:
PMG/DGOPM/RM/2022/018.

Rubro: 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.
Cuenta: 123516111 «Edificacion habitacional»

Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas, se observa que el Municipio
autorizé cantidades de un concepto de obra, cuyo precio unitario incluye insumos de los cuales
no se acredito su ejecucion, referente a la obra «Equipamiento de calentadores solares en el
municipio de Guanajuato, Gto., 2da. etapa.»

La obra fue ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/RM/2022/018 del 13 de septiembre
de 2022, por el «Ing. Victor Manuel Lomonaco Mora». El importe del concepto observado
asciende a $9,778.51.

El detalle se muestra a continuacion:

Precio Unitario

Cantidad (@ Importe

Estimacion Descripcion (A) Unidad Autorizado Auditoria Diferencia E=(A*D)
()] (C) D=(B-C)

1. calentadores Solares
1.1 Suministro e instalacion de 25.00 Pza $6,392.18 $6,049.51"  $337.19 $8,429.75
calentador solar de agua de 12
tubos (5 personas) y 130 litros de
capacidad, con tanque de acero
inoxidable interno 304-2b calibre
0.40 mm +/- 2% y externo 201-ba
calibre 0.31 mm +/- 2% y 5 anos de
garantia. incluye: elementos de
fijacion,  valvulas, accesorios,
2NORMAL, 3 acarreo dentro de su ubicacion
(TRES) final, elevacion a azotea, armado
NORMALy  de equipo, conexion a instalacion
(CUATRO) hidraulica existente con tuberia de
cpvc en medidas de 3/4" y 1/2",
adecuacion para su operacion
independiente, etiqueta
autoadherible en vinil impresion a
color con leyenda solicitada,
equipo, herramienta, materiales,
mano de obra y todo lo necesario
para su correcto funcionamiento.
P.U.O.T.
IVA  1,348.76
Total $9,778.51
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Notas:

(1) El precio unitario de auditoria se obtuvo tomando como base el andlisis de precio unitario del concepto de obra
contratado, sin considerar el insumo: «VALVULA ESFERA 19 MM» y respecto al insumo: « TUBERIA DE CPVC 19 MM»
contemplando una cantidad de 9.00 m (1.50 tramo de tuberia), lo anterior toda vez que, en las inspecciones fisicas
del 17y 24 de agosto de 2023, se verificd que la valvula no fue instalada, y que se utilizo un promedio de 7.78 m de
tuberia para instalar el calentador. Anexo 01.

(2) La cantidad corresponde a los calentadores, en los que fue posible medir la tuberia y verificar los insumos
instalados (25 verificaciones en azoteas de las 33 de la muestra), durante las inspecciones fisicas del 17 y 24 de
agosto de 2023. Anexo 01.

Las estimaciones que incluyen el concepto sefalado, se pagaron con recurso municipal (con la
cuenta bancaria BanBajio 13119840001 Rec. Municipal 2022)y federal a través del Ramo General
33 FAISM(con la cuenta bancaria BanBajio 346804960101 FAISM), como se muestra:

Documentos de

Estimacion Documentos de Pago Cheque o Transferencia .
Devengado Cuenta bancaria
Numero Fecha Numero Fecha Numero Fecha Numero Fecha
2 o i i i BanBajio 13119840001
NORMAL 28-nov-22 2303908 15-dic-22 26005368 16-dic-22 19551015381 16-dic-22 Rec. Municipal 2022
3(TRES) i i . .z  BanBajio 131198400017
NORMAL 23-dic-22 2100209 30-dic-22 2600538 10-mar-23 8104967002723 10-mar-23 Rec. Municipal 2022
H1 (1)
4 2600793  29-mar-23 1407615002723  29-mar-23? B;’;Ea&%mggggg
(CUATRO)  27-dic-22 2100211 30-dic-22 BanBé'io 346504960101
FINIQUITO 5300478 29-mar-23 8264786002723 29-mar-23% I—JAISM 2022

Nota:

(1) La transferencia bancaria menciona la cuenta BanBajio 13119840001, no obstante, la poliza de pago refleja la
cuenta BanBajio 13119840201.

(2) No obstante, que los pagos de las estimaciones se realizaron en el ejercicio 2023; estas se autorizaron y
devengaron en el gjercicio 2022.

Los numeros generadores del concepto observado fueron autorizados por el supervisor de la
obra designado mediante oficio DC/DIR/130922-002 del 13 de septiembre de 2022. La obra se
encuentra cerrada administrativamente segun finiquito de obra del 27 de diciembre de 2022 y
acta de entrega - recepcién del 27 de marzo de 2023.

Lo anterior, con relacion a los articulos 94 primer y sequndo parrafo y 102 primer parrafo de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; 4 fracciones X, Xll, XIV y XXII, 59, 60, 61, 63, 67 primer y sequndo parrafo y 161
fracciones |, VI, VIII, XVIy XIX del Reglamento de la Ley de Obra Publicay Servicios Relacionados
conlamisma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asicomo la clausula décima primera
del contrato de obra PMG/DGOPM/RM/2022/018, que textualmente dicen:

Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato

«Articulo 94. La contratista serd la unica responsable de la ejecucion de los trabajos y servicios, y
deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por el ente publico
contratante.

Las responsabilidades, danos y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serdn a cargo de
la contratista.

e
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«Articulo 102. Los titulares de las dependencias que contraten o ejecuten obra publica o servicios
relacionados con la misma, designaran por escrito con anterioridad a la iniciacion de los trabajos,
al supervisor que tendra la representatividad del ente publico contratante con facultades de
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la autorizacion de
generadores, conceptos fuera de catdlogo y volumenes excedentes presentados por las
contratistas y, en su caso, estimaciones de los trabajos ejecutados; ademds se encargard de
llevarlabitacora de obra, entre otras. Asimismo, cumpliralas demds responsabilidades que senala
esta Ley y su reglamento.

e

Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato

«Articulo 4. Para los efectos de este Reglamento, ademads de los conceptos establecidos en el
articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
municipios de Guanajuato, se entenderd por:

(...)

X. Estimacion: El documento que contiene la valuacion de los trabajos ejecutados en el periodo
pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados.
Enlos contratos aprecio alzado, el documento que contiene la valuacion de los trabajos realizados
en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecucion.
En su caso se considerard, para efecto de pago, la amortizacion de los anticipos y los ajustes de
costos;

(...)

XIl. Numeros generadores: EI documento que contiene la cuantificacion de los trabajos
gjecutados en el periodo pactado, a partir de la medicion e informacion a detalle, operaciones 'y
calculos aritméticos;

(...)

XIV. Precio unitario. El correspondiente a la suma de los cargos por concepto de materiales o
equipo de instalacion permanente, mano de obra, y utilizacion de maquinaria o equipo de
construccion, sea propio o rentado, los costos indirectos, financiamiento y la utilidad del
contratista.

(...)

XXII. Supervisor de obra: El profesionista especializado, que acredite el cumplimiento de los
requisitos para el legal ejercicio de la profesion, designado por el ente publico contratante para
llevar a cabo el control, vigilancia, supervision, verificacion y revision de los trabajos y, en su caso,
la acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y cuyo
gjercicio profesional este enteramente relacionado con el sector de la construccion.»

«Articulo 59. El precio unitario se integra con los costos directos, los costos indirectos, el
financiamiento y el cargo por utilidad, de manera que de conformidad con lo dispuesto por el
ultimo parrafo del articulo 63 de la Ley, al precio unitario no se le podran agregar elementos o
cargos adicionales que desvirtuen su naturaleza; por otra parte, en las bases de licitacion el ente
publico deberd abstenerse de incorporarle elementos adicionales en virtud de que por definicion
de la propia Ley, el precio unitario se compone unicamente de los cuatro elementos antes
descritos.
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Articulo 60. Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecucion de
obras o servicios relacionados con la misma deberan analizarse, integrarse y calcularse tomando
en cuenta lo previsto en el articulo 63 de la Ley y este Reglamento.

Los costos y cargos mencionados en este Capitulo para el andlisis, integracion y calculo de precios
unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma mas amplia posible, los recursos necesarios para
realizar cada concepto de trabajo.

Articulo 61. El andlisis, integracion y cdlculo de los precios unitarios para un trabajo determinado,
deberd guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodologia de ejecucion
de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilizacion de personal y de maquinaria y equipo
de construccion; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y
demas insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevardn a cabo los trabajos, sin
considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones
generales y particulares de construccion y normas de calidad que en materia de obra determine la
contratante.

(...)

Articulo 63. EIl costo directo puede ser por mano de obra, materiales, control de calidad,
maquinaria o equipo de construccion, depreciacion, inversion, seguros, mantenimiento mayor o
menor, consumo, combustibles, otras fuentes de energia, lubricantes, llantas, piezas especiales,
salarios de operacion, herramienta de mano, equipo de seguridad y maquinaria o equipo de
construccion en espera y en reserva.

(...)

Articulo 67. El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el
contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios parala correcta ejecucion del
concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y
particulares de construccion requeridas por el ente publico, lo que incluye el control de calidad

para su determinacion.
LoD

«Articulo 161. Corresponde al supervisor de obra:

I. Revisar detalladamente, previo alinicio de los trabajos, la informacion que se le proporcione con
relacion al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones del sitio de la obra, asicomo de
las diversas partes y caracteristicas del proyecto, debiendo recabar la informacién necesaria que
le permita iniciar los trabajos de supervision segun lo programado, hasta su conclusion;

(...)

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y
apego a los programas de ejecucion de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos
asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato. Cuando el proyecto requiera de
cambios estructurales, arquitectonicos, funcionales, de proceso, entre otros, deberd recabar por
escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las dreas correspondientes;

(...)

VIIl. Revisar y autorizar, conjuntamente con el residente de obra, las estimaciones de trabajos
gjecutados, verificando que cuenten con los numeros generadores que las respalden, para
efectos de su aprobacion, quienes deberdn firmarlas para su trdmite de pago;

(..)
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XVI. Autorizar y firmar el finiquito del contrato;

(...)

XIX. Las demas funciones que deriven de la Ley, de este Reglamento, del Reglamento Interior de
la Secretaria o le senale el ente publico contratante.»

Clausula Décima Primera del Contrato: PMG/DGOPM/RM/2022/018

«DECIMA PRIMERA.- «Las Partes» acuerdan que «El Municipio» a través de la Direccién de
Construccion, asi como del Supervisor de Obra que para su efecto se designe , tendrdn facultades
expresas para supervisar, vigilar, controlar y revisar, incluyendo la validacion de las estimaciones
de trabajos ejecutados, conceptos fuera de catdlogo, volumenes excedentes que le presente «La
Contratista» en todo tiempo, pudiendo inclusive presentarse en el domicilio de este para exigir la
terminacion de los trabajos; esto de conformidad a lo que establece el articulo 161 del Reglamento
dela Ley de Obra Publicay Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.»

Requerimientos de informacion y oficios de respuestas
Con oficio AECF(CIB)/MGT0O22ED/001del 20 de junio de 2023, se solicito al Director General de
Obra Publica, el expediente unitario de la obra; quien con oficio DGOPM/DTA/DEyS/260623-008
del 26 de junio de 2023, proporciond en medio magnético, la documentacidn solicitada.

Con oficio AECF(CIB)/MGT022ED/002 del 20 de junio de 2023, se solicitdo a la Tesorera
Municipal, la informacion relativa al registro contable y comprobantes de pagos (cheque o
transferencia electronica) del anticipo y estimaciones relativos a la obra referida, quien con
oficio TMG/550/2023, del 29 de junio de 2023, manifestd: «... la informacion solicitada se
encuentra a su disposicion para su consulta o digitalizacion en las instalaciones de la Tesoreria
Municipal, citas en Plaza de la Paz numero 12.», por lo que se procedio a realizar una diligencia en
la Tesoreria Municipal, con la finalidad de digitalizar las pdlizas de las obras revisadas, lo cual
consta en acta circunstanciada Num. 008 del 14 de septiembre de 2023.

Acta de inspeccion fisica
A través de actas circunstanciadas Num. 001 y Num. 005 del 17 y 24 de agosto de 2023,
respectivamente, se hacen constar las inspecciones fisicas realizadas por personal de este
ente fiscalizador de manera conjunta con el supervisor de la obra y el contratista, a efecto de
verificar la ejecucion de los conceptos.

Acta de cierre
En acta circunstanciada Num. 009 del 14 de septiembre de 2023', consta la confronta realizada
con el Supervisor de la obra, quien manifesto: «El municipio no autoriza el precio toda vez que
este precio, es el precio unitario que la contratista presenta dentro de la propuesta derivada de
una licitacion publica, situacion que no le permite modificar o ajustar un precio de un concepto
por unidad de obra terminada durante su ejecucion y hasta su terminacion, lo anterior conforma a
la fraccion V del articulo 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma que
dice que los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos, a
excepcion de los precios fuera de catdlogo, que se pagaran conforme a lo establecido en fraccion
| del articulo 107.» (sic)

" En Actas Circunstanciadas 009 y 011, ambas del 14 de septiembre de 2023, se indico un importe de $13,117.41, sin embargo, derivado de un
nuevo analisis, se modifico la cantidad de auditoria, por lo que el monto observado es de $9,778.51.
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Con acta circunstanciada Num. 011 del 14 de septiembre de 2023, se dio a conocer el hallazgo a
la Directora General de Obra Publica, quien mencion6: «En atencion al hallazgo senalado se
manifiesta por parte de la direccion general que toda vez que el concepto de obra observado viene
de una licitacion, la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Guanajuato, no permite la modificacion del precio, ademas de que la propuesta fue la mds solvente
para la administracion municipal se determind su contratacion.

La definicion de un concepto por unidad de obra terminada, considera una cantidad aproximada
de materiales a utilizar para su ejecucion, cantidades que conforman la integracion del precio
unitario correspondiente, toda vez que el concepto en si contempla el suministro, la colocacion e
instalacion de un elemento en especifico (Calentador Solar), se realizé el pago de acuerdo a los
calentadores instalados, situacion por la que no se considera un pago en exceso. » (sic)

Sibien el sujeto fiscalizado, argumenta que el precio unitario proviene de la propuesta derivada
de la licitacion publica, lo cual no permite modificar o ajustar el precio hasta su terminacion,
conforme ala fraccién V del articulo 109 de la Ley de Obra Publicay Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo cierto es que dicho articulo refiere al
ajuste de costos, tema que no esta relacionado con la presente observacion.

Asi mismo, en atencion a que el concepto de obra observado viene de una licitacion y que la
propuesta fue la mas solvente para la administracion municipal, es importante senalar que, la
presente observacion versa sobre la integracién de insumos de los cuales no se acredita su
gjecucion; es decir, no se refiere a la viabilidad de la propuesta econémica del proceso de
adjudicacion.

Respecto al argumento de que el precio unitario considera una cantidad aproximada de
materiales a utilizar, es importante precisar que el precio unitario debe estar integrado por los
materiales necesarios para la correcta ejecucion del concepto de trabajo, conforme a la
especificacion del mismo, situacién que no ocurrid, toda vez que, en la integracion del analisis
del precio unitario del concepto observado, se incluyeroninsumos que no se instalaron o que se
instalaron en cantidades menores, por lo que, en su momento correspondia solicitary autorizar
un concepto fuera de catélogo que guardara congruencia con la metodologia de ejecucion de
los trabajos, considerando los materiales necesarios, conforme lo establecido en la fraccién |
del articulo 107 de la mencionada Ley.

Las manifestaciones realizadas por los funcionarios en actas no modifican la observacion y
antes de la emision del presente Pliego de Observaciones y Recomendaciones no se acredito
alguna aclaracién, reintegro o recuperacion del importe observado.

Se solicita proporcione los documentos, informacion, argumentacion y demas elementos que a

su interés estime suficientes y adecuados para aclarar, atender o solventar la presente
observacion.

Pagina 24 de 70



Respuesta:

Mediante oficio PMG/233/2023 del 10 de octubre de 2023, el Presidente Municipal manifiesta:
«... tengo a buen proporcionar la respuesta turnada por la Direccion General de Obra Publica
mediante oficio DGOP/DEyS/091023-005, y la Direccion General del SIMAPAG con oficio No.
245/DDP/2023, los cuales responden a las observaciones y recomendaciones de cada drea en
especifico...». Envia copia digital del oficio DGOP/DEyS/091023-005 del 09 de octubre de 2023,
con el que la Directora General de Obra Publica senala:

«...

En atencion alas observaciones registradas se detalla a continuacion la respuesta para cada una
de las observaciones

(...)

De acuerdo al senalamiento del auditor es necesario hacer las siguientes precisiones:

1° Dentro de las bases del concurso la DGOPM, establecio los conceptos (2 conceptos de obra)
ubicaciones (76 Comunidades o colonias dentro del territorio municipal)y cantidades de unidades
a instalar (1300 unidades), detallando las condiciones minimas del material a utilizar para la
correcta instalacion del calentador solar en cada una de ellas, condiciones que debieron
considerar los participantes de la Licitacion correspondiente para la integracion del precio
unitario que conformo su propuesta, el contratista debid de analizar y considerar todas esas
condiciones (ubicaciones y cantidad) que determinaron o afectaron su precio unitario, buscando
que su propuesta resultara ganadora, al ser la solvente mds conveniente a los intereses de la
contratante.

2°. El contrato de obra publica en referencia es un contrato sobre la base de precios unitarios, en
cuyo caso el importe de la remuneracion o pago que deba cubrirse a la contratista, se hard por
unidad de concepto de trabajo terminado; (Art 44 fraccion 1, de la LOPSRMEMG); siendo este, la
correcta instalacion de un calentador solar.

3° Dentro de la ejecucién de obra, el principal concepto del contrato en referencia, fue la
instalacion de Calentadores solares; con una cantidad inicial de 1300 unidades y de acuerdo a la
demanday el contar condisponibilidad de recursos, se otorgo el Convenio de Ampliacion en Monto,
correspondiente a 231unidades adicionales.

1. Calentadores Solares

1.1Suministro e instalacion de calentador solar de agua de 12 tubos (5 personas)y 130 litros de
capacicad, con tanque de acero inoxidable interno 304-2b calibre 0.40 mm+/- 2% y externo
201-ba calibre 0.31 mm+/- 2% y 5 anos de garantia. incluye: elementos de fijacion, valvulas,
accesorios, acarreo dentro de su ubicacion final, elevacion a azotea, armado de equipo,
conexion a instalacion hidraulica existente con tuberia de pc en medidas de 3/4"y 1/2",
adecuacion para su operacion independiente, etiqueta auto adherible en vinil impresion a
color con leyenda solicitada, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.

Cantidades que fueron instaladas de acuerdo a la descripcion del concepto contratado, como se
puede verificar con el finiquito de obra correspondiente.

4° En lo que precisa la Auditoria Superior referente al precio unitario conforme al siguiente
razonamiento:
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‘es importante precisar que el precio unitario debe estar integrado por los materiales
necesarios para la correcta ejecucion del concepto de trabajo, conforme a la especificacion
del mismo, situacion que no ocurrio, toda vez que, en la integracion del andlisis del precio
unitario del concepto observado, se incluyeron insumas que no se instalaron o que se instalaron
en cantidades menores, por lo que, en su momento correspondia solicitar y autorizar un
concepto fuera de catalogo que guardara congruencia con la metodologia de ejecucion de los
trabajos, considerando los materiales necesarios, conforme lo establecido en la fraccion 1del
articulo 107 de la mencionada Ley".

Sibien, conforme al andlisis que realiza el auditor sobre la verificacion fisica realizada a la muestra
seleccionada donde observa, de acuerdo a su comentario, que la instalacion de los calentadores
revisados, conforme a la descripcion de la tarjeta de precio unitario, presento los senalamientos
siguientes: un faltante, en el insumo de todos los materiales relacionados dentro de la tarjeta de
precio unitario; asi como menor cantidad en la tuberia utilizada para su colocacion, y a partir de
estas diferencias determina un nuevo precio unitario para cada unidad instalada, siendo este de
S6,049.51(Seis mil cuarentay nueve pesos 51/100 M.N.), precio unitario que compara con la tarjeta
de andlisis de precio unitario presentada por la contratista desde el concurso, y que forma parte
integral del contrato de obra adjudicado, el costo por unidad de obra terminada es de S6,392.18
(Seis mil trescientos noventa y dos pesos 18/100 M.N). teniéndose asi una diferencia de S 337.19
(trescientos treinta y siete pesos 19/100 M.N.), como se plasma en el Pliego de Observaciones y
Recomendaciones; diferencia que multiplica por 25 unidades, que es el numero de unidades
observadas dentro de la muestra seleccionada, definiendo asiun importe sin IVA de $8;429.76 (sic)
(ocho mil cuatrocientos veintinueve pesos 75/100 M.N.); o de S9,788.51 (nueve mil setecientos
ochentay ocho pesos 51/100M.N) IVA incluido, como importe del concepto observado.

Situacion por a (sic) que, de acuerdo a su argumento, « .. . correspondia solicitar y autorizar un
concepto fuera de catalogo que guardara congruencia con la metodologia de ejecucion de los
trabajos, considerando los materiales necesarios, conforme lo establecido en la fraccion 1 del
Articulo 107 de la Ley»

(...)

Conforme a lo anterior la situacion de generar un concepto fuera de catdlogo por la variacion de
la cantidad de los insumas dentro de cada instalacion realizada, se vuelve poco practica, toda vez
que la unidad por obra terminada no cambia, la unidad de obra terminada sigue siendo la
Instalacion correcta de un calentador solar.

En este contexto sobre la definicion de un «concepto fuera de catdlogo», la diferencia del precio
unitario sefalado por el auditor por la cantidad de$S 337.19 (trescientos treinta y siete pesos 19/100
M.N.) contra el precio unitario del contrato de $6,392.18 (Seis mil trescientos noventa y dos pesos
18/100 M.N); representa una variacién del 5.275% sobre el precio establecido en el contrato de
Obra Publica; es un porcentaje mucho menor al que se considera como causante de la
determinacion de un concepto fuera de catalogo como se establece dentro del ultimo pdrrafo de
articulo 213 del Reglamento de la LOPSRMEMG.

Procedimiento para determinacion de precios unitarios de conceptos fuera de catdlogo
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Articulo 213. Para la determinacion de los nuevos precios unitarios de los conceptos fuera de
catdlogo que deban ejecutarse, el ente publico contratante junto con el contratista, procederan
en el siguiente orden, siendo cada alternativa excluyente de la anterior: ...

Si como resultado de la variacion de las cantidades de obra originales, superior en mas o menos,
en un veinticinco por ciento del importe original del contrato, se requiere de la participacion de
maquinaria o equipo de construccion, mano de obra, materiales o procedimientos de
construccion en condiciones distintas a las consideradas en los andlisis de precios unitarios que
sirvieron de base para adjudicar el contrato, dichos conceptos deberdn analizarse como un
concepto no previsto en el catdlogo original del contrato.

Cabe resaltar que el precio unitario Contratado del concepto senalado 1. Calentadores Solares.
esta por debajo del contemplado en el presupuesto base de la Direccion General de Obra Publica.

Eneseordendeideas, esimportante hacer la precision al ente auditor, que dicha accion se realizo
sin dolo o mala fe por parte de la contratista ni por parte de la contratante, porlo que, se le solicito
a la contratista el requerimiento del importe observado.

Conclusién observaciéon Num. 001:

La Direccion General de Obra Publica, en atencién a la observacion realizada ha realizado las
siguientes acciones:

Accion Preventiva

Es importante hacer del conocimiento del ente auditor que en atencidn a su senalamiento esta
Direccion General, con la finalidad de evitar la recurrencia de este hecho senalado, ha solicitado
mediante el oficio DGOPM/DEyS/041023-022 de fecha 04 de octubre de 2023, realizar la revision y
andlisis con el area pertinente, sobre la integracion de la tarjeta del precio unitario del concepto
senalado, con la finalidad de definir con mayor precision los insumos y cantidades que lo
conforman. (Observacién 01 Anexo 01)

Accion Correctiva

En atencion al hallazgo senalado esta Direccion General de Obra Publica, de manera correctiva, le
requirio a la contratista responsable de la ejecucion del contrato en referencia, mediante el oficio
numero DGOP/DC/290923-011 de fecha 29 de septiembre de 2023, el reintegro del importe
observado por el insumo del material no colocado.

(Observacién 01 Anexo 02)

..»(sic)

Anexa copia digital de:

e Oficio DGOP/DEyS/041023-022 del 04 de octubre de 2023, con el que la Directora General
de Obra Publica, le solicita a la Directora de Programacion de Obra, Estudios y proyectos:
«...realizar a la brevedad posible la revision y andlisis, de las cantidades de los insumos y/o
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materiales que conforman las tarjetas de precios unitarios de los conceptos de obra que
fueron senalados ...

Lo anterior con la finalidad de evitar recurrencia de este tipo de hallazgos en futuras
contrataciones de obra publica similares. »

e Oficio DGOP/DC/290923-011del 29 de septiembre de 2023, con el que la Directora General
de Obra Publica le solicita al contratista: «... en un término de tres dias hdbiles contados a
partir de la recepcion del presente documento, deberd manifestar por escrito la fecha a
llevar a cabo el reintegro a las arcas municipales, a fin de iniciar dicho tramite y solicitar a la
Tesoreria Municipal el cdlculo de los intereses y el numero de cuenta a la que se depositard
dicho reintegro.»

Mediante oficio DGOP/DEyS/271023-002 del 27 de octubre de 2023, la Directora de General de
Obra Publica senala: «... en atencion a la obra: Equipamiento de calentadores solares en el
municipio de Guangjuato, Gto., 2da. Etapa; ejecutada al amparo del contrato
PMG/DGOPM/RM/2022/018, por el Ing. Victor Manuel Lomonaco Mora; donde se realizé la
observacion Num. 001; Cantidades de insumos en Precio Unitario no ejecutados, con un monto
observado de S9,778.51.

Como resultado de la accion correctiva realizada de requerir a la contratista responsable de la
gjecucion del contrato en referencia, mediante el oficio numero DGOP/DC/290923-011de fecha 29
de septiembre de 2023, el reintegro del importe observado por el insumo del material no
colocado.»; y respecto de la presente observacién envia copia simple de:

o Oficio TMG-0947/2023 del 12 de octubre de 2023, con el que la Tesorera Municipal le informa a la
Directora General de Obra Publica sobre el calculo de los intereses al 13 de octubre de 2023,
correspondientes al importe a reintegrar por el contratista, asi como los datos de la cuenta donde
se debe realizar el depésito.

e Anexo del oficio TMG-0947/2023, correspondiente al calculo financiero de los intereses por
$940.44.

Asimismo, proporciona en copia certificada:

e Recibo oficial BP 228904 del 19 de octubre de 2023 por $10,718.95, por concepto de «Reintegros
municipio. Pago por- reintegro por observaciones de pagos en exceso del contrato
PMG/DGOPM/RM/2022/018 equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato 2da
etapa., 10,718.95 importe articulo 37 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Guanajuato» (sic)

e Transferenciaelectrénica 458923 del 13 de octubre de 2023 por $10,718.95, por concepto de «Pago
Reintegro Calentadores Solares»

e Consulta de movimientos de la cuenta BanBajio 01311984 del mes de octubre de 2023, en el que se
plasma el depdsito del importe reintegrado de $10,718.95 del 13 de octubre de 2023.

e Documento contable 200000565 del 18 de octubre de 2023, correspondiente al reintegro de
$10,718.95($9,778.51 del importe observado y $940.44 de intereses)

e Documento contable 200000569 del 18 de octubre de 2023, correspondiente al reintegro de
$10,718.95.

e Solicitud de emision de recibo 63 del 17 de octubre de 2023, por concepto de «Reintegro por
observaciones de pagos en exceso del contrato PMG/DGOPM/RM/2022/018 Equipamiento de
Calentadores Solares en el Municipio de Guanajuato 2da etapa.»
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Valoracion:

El sujeto fiscalizado no aporta elementos que desvirtuen el hecho observado, ya que mediante
oficio DGOP/DEyS/091023-005, argumenta que dentro de las bases de concurso la DGOPM
detallo6 las condiciones minimas de material a utilizar para la correcta instalacion del calentador
solar, condiciones que debieron considerar los participantes de la licitacidn para la integracion
de su precio unitario, al respecto es importante precisar que esto no es objeto de la presente
observacion, toda vez que, no se cuestiona el procedimiento de adjudicacion.

Asi mismo, si bien manifiesta que la diferencia de $S337.19 entre el precio unitario contratado y
el determinado por auditoria, representa una variacion del 5.275% sobre el precio establecido
en el contrato, y un porcentaje menor al que se considera como causante de la determinacién
de un concepto fuera de catalogo, como se establece en el ultimo parrafo del articulo 213 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, lo cierto es que, dicho articulo refiere a considerar un concepto
no previsto en catalogo original como resultado de la variacion de las cantidades de obra
originales, situacion que no corresponde al caso que nos ocupa, toda vez que, la presente
observacion refiere al hecho de que laintegracién del concepto observado, no corresponde con
lo fisicamente ejecutado.

Asi mismo, el Municipio senala que dicha accion se realizo sin dolo o mala fe por parte de la
contratista y de la contratante, y que se solicitd a la contratista el requerimiento del importe
observado.

Posteriormente, el sujeto fiscalizado envia copia certificada de Recibo oficial BP 228904 del 19
de octubre de 2023, Transferencia electronica 458923 del 13 de octubre de 2023, Consulta de
movimientos de la cuenta BanBajio 01311984 del mes de octubre de 2023 y documentos
contables 200000565 y 200000569, ambos del 18 de octubre de 2023, todos por $10,718.95.

No obstante, se proporciono la documentacion que acredita el reintegro por $10,718.95, (del
cual $9,778.51 corresponde al importe observado y $940.44 a intereses), este fue ingresado a la
cuenta BanBajio 01311984 del Municipio, cuando atendiendo al origen de los recursos (Recurso
Municipal y FAISM 2022), deberd reintegrarse a la Secretaria de Finanzas, Inversion vy
Administracion y esta a su vez a la Tesoreria de la Federacién la parte proporcional que le
pertenece, por ser recursos correspondientes a un ejercicio fiscal anterior.

Porlo antes expuesto, para efectos de fiscalizacion, la observacion se considera No solventada
con acciones correctivas pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.
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Observacion Num. 002: Cantidades de obra. Contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029.(1de 2)

Rubro: 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.
Cuenta: 123626221 «Edificacion no habitacional»

Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas se observa que el Municipio
autorizé cantidades en tres conceptos de obra, de las cuales no se acredita su ejecucion,
referente a la obra: «Construccion de Techumbre y sistema acrilico para cancha de usos
multiples de practicas num. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo Vazquez Nieto».

La obra fue ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/CODE/2021/029 del 20 de diciembre
de 2021, por el «Ing. Joel Humberto Aguilar Gutiérrez». El importe de los conceptos observados
asciende a $29,904.46.

El detalle se muestra a continuacion:

Precio Cantidad
Importe

E=(A*D)

Estimacion Descripcion Unitario Unidad Aytorizada Auditoria ™ Diferencia
(A) ) (C) _ D=(B-C)

CIMENTACION
3(TRES) Cl.27.004.006-2 Losa de concreto R.N. hecho $364.00 M2 672.48 657.72 14.76 $5,372.64

en obra con revolvedora f'c = 200 kg/cm2 de 10
cm. De espesor, T.M.A. 3/4", armado con malla
electrosoldada 6x6 -10/10 calzada con silletas,
colada en sitio con junta machimbrada en 8
franjas longitudinales de 2.40 m de ancho, en el
sentido transversal y, acabado pulido y rayado
con brocha de pelo, incluye: cimbra metalica,
cimbrado, colado, vibrado, descimbrado,
pruebas de concreto, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta. P.u.o.t.
ACABADOS

4(CUATRO) Aplicacion de dos capas de recubrimiento 147.94 M2 361.05 314.84 46.21 6,836.31

FINIQUITO acrilico solflex, sportflex o equivalente en
calidad, costo y garantia, color azul medio en
area de juego. Incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta. P.u.o.t. (ver disefio
con colores proporcionado por la entidad
normativa en materia de deporte)(sic)
ESTRUCTURA

2(D0OS)Y 4 CI1.39.003.006 Armaduras metalicas AR-1, AR-2, 85.88 kg 4,814.48 4,656.46 158.02 13,570.76

(CUATRO) AR-2', hechas a base monten en caja y perfiles

FINIQUITO "or" segun los planos correspondientes, con
acero tipo a-570 grado 50 y a-500c de fy= 3518
kg/cm2 en los montenes y los perfiles "or"
respectivamente, y acero a-36, con fy = 2350
kg/cm2, en las placas de conexion, incluye:
suministro, placas de conexién y de asiento en
la columna, placa de empate en la cumbrera,
pintura anticorrosiva y esmalte alquidalico,
materiales, herramienta, mano de obra,
soldadura, tornillos, plomeo, montaje y todo lo
necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.

(sic)
Sub total $25,779.71
IVA 4,124.75
Total $29,904.46

Notas:
(1) La cantidad de auditoria se determin6 con base en la informacion obtenida en la inspeccion fisica realizada el
21de agosto de 2023.
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La obra se sustent6 con recursos del Convenio de Coordinaciony Colaboracién de Acciones del
Programa Q0146 Gto Me Mueve para el ejercicio fiscal 2021 CODE GUANAJUATO/AJ/1951/21 del
25 de noviembre de 2021y Anexo Técnico de Ejecucidn 2021, en el cual se indica una aportacion
estatal (Deuda 2021) y una aportacion municipal. Las estimaciones que incluyen los conceptos
sefalados se pagaron con recurso estatal (con la cuenta bancaria BBVA Bancomer 0118102929
GTO M MUEVE) y municipal (con la cuenta bancaria BanBajio 13119840001 Recurso municipal),
como se muestra:

. .. Documentos de Documentos de .
Estimacion Cheque o Transferencia .
Devengado Pago Cuenta bancaria
Numero Fecha Numero Fecha Numero Fecha Numero Fecha
BanBajio
13119840001

2600546  24-feb-22 4119791008723 24-feb-22 .
Recurso Municipal

2(D0S) 14-feb-22 2300192 22-feb-22 m
BBVA Bancomer
5300101 03-mar-22 002601002203030000821656 03-mar-22 0118102929 GTO M
MUEVE
BBVA Bancomer
3(TRES) 03-mar-22 2300553 30-mar-22 5300166 30-mar-22 002601002203300000020048 30-mar-22 0118102929 00146
GTOMMUEVE
BBVA Bancomer
002601002203300000020595 30-mar-22 0118102929 GTO M
4 MUEVE
(CUATRO) 16-mar-22 2300556 30-mar-22 5300167 30-mar-22 BanBajio

FINIQUITO 4848234008723 30-mar-22 13”98400.01.
Recurso Municipal
0]

Nota:
(1) La transferencia bancaria menciona la cuenta BanBajio 13119840001, no obstante, la péliza de pago refleja la
cuenta BanBajio 13119840201.

Los numeros generadores de los conceptos observados fueron autorizados por el supervisor de
la obra designado mediante oficio DC/DIR/171221-005 del 17 de diciembre de 2021. La obra se
encuentra cerrada administrativamente segun finiquito del 16 de marzo de 2022 y acta de
entrega - recepcion de obra del 25 de marzo de 2022.

Lo anterior, con relacion a los articulos 94 primer y segundo parrafo, 102 primer parrafo y 117
primer parrafo, de la Ley de Obra Publicay Servicios Relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato; 4 fracciones X, Xll, y XXIl, 161 fracciones VIl y XVl y 176 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, asi como la Clausula Décima Primera del contrato de obra:
PMG/DGOPM/CODE/2021/029, que textualmente dicen:

Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato

«Articulo 94. La contratista serd la tnica responsable de la ejecucion de los trabajos y servicios, y
deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por el ente publico
contratante.
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Las responsabilidades, danos y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serdn a cargo de
la contratista.
e

«Articulo 102. Los titulares de las dependencias que contraten o ejecuten obra publica o servicios
relacionados con la misma, designardan por escrito con anterioridad a la iniciacion de los trabajos,
al supervisor que tendra la representatividad del ente publico contratante con facultades de
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la autorizacion de
generadores, conceptos fuera de catdlogo y volumenes excedentes presentados por las
contratistas y, en su caso, estimaciones de los trabajos ejecutados; ademds se encargard de
llevarla bitacora de obra, entre otras. Asimismo, cumpliralas demds responsabilidades que senala
esta Leyy su reglamento.

e

«Articulo 117. Concluida la obra o servicio, la contratista quedard obligada a responder de los
defectos y vicios ocultos, asi como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en
los términos senalados en el contrato respectivo y en esta Ley.

e

Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato

«Articulo 4. Para los efectos de este Reglamento, ademds de los conceptos establecidos en el
articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
municipios de Guanajuato, se entenderd por:

(...)

X. Estimacion: El documento que contiene la valuacion de los trabajos ejecutados en el periodo
pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados.
Enlos contratos aprecio alzado, el documento que contiene la valuacion de los trabajos realizados
en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecucion.
En su caso se considerard, para efecto de pago, la amortizacion de los anticipos y los ajustes de
costos;

(...)

XIl. Numeros generadores: EI documento que contiene la cuantificacion de los trabajos
gjecutados en el periodo pactado, a partir de la medicion e informacion a detalle, operaciones y
cdlculos aritméticos;

(...)

XXII. Supervisor de obra: El profesionista especializado, que acredite el cumplimiento de los
requisitos para el legal ejercicio de la profesion, designado por el ente publico contratante para
llevar a cabo el control, vigilancia, supervision, verificacion y revision de los trabajos y, en su caso,
la acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y cuyo
gjercicio profesional este enteramente relacionado con el sector de la construccion.»

«Articulo 161. Corresponde al supervisor de obra:

(..)
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VIIl. Revisar y autorizar, conjuntamente con el residente de obra, las estimaciones de trabajos
gjecutados, verificando que cuenten con los numeros generadores que las respalden, para
efectos de su aprobacion, quienes deberdn firmarlas para su trdmite de pago;

(...)

XVI. Autorizary firmar el finiquito del contrato;

(...)»

«Articulo 176. El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los
trabajos, ya que el ente publico contratante tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes
o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.»

Clausula Décima Primera del contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029

«DECIMA PRIMERA.- «Las Partes» acuerdan que «El Municipio» a través de la Direccién de
Construccion, asi como del Supervisor de Obra que para su efecto se designe, tendrdn facultades
expresas para supervisar, vigilar, controlar y revisar, incluyendo la validacion de las estimaciones
de trabajos ejecutados, conceptos fuera de catdlogo, volumenes excedentes que le presente «La
Contratista» en todo tiempo, pudiendo inclusive presentarse en el domicilio de éste para exigir la
terminacion de los trabajos; esto de conformidad a lo que establece el articulo 161 del Reglamento
dela Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.»

Requerimientos de informacion y oficios de respuestas
Con oficio AEFC(CIB)/MGT022/001 del 11 de mayo de 2023, se solicit6 al Director de General de
ObraPublica, el expediente unitario de la obra; quien con oficio BGOPM/SDGOPM/DEyS/180523-
019 del 18 de mayo de 2023, proporciond en medio magnético la documentacion solicitada.

Con oficio AECF(CIB)/MGT022/003 del 24 de mayo de 2023, se solicité a la Tesorera Municipal,
la informacion relativa al registro contable y comprobantes de pagos (cheque o transferencia
electronica) del anticipo y estimaciones relativos a la obra referida, quien con oficio
TMG/465/2023 del 06 de junio de 2023, proporcioné en medio magnético la informacion
requerida.

Acta de inspeccion
A través de acta circunstanciada Num. 004 del 21 de agosto de 2023, se hace constar la
inspeccion fisica realizada por personal de este ente fiscalizador de manera conjunta con el
supervisor de la obra, a efecto de verificar la ejecucién de los conceptos.

Acta de cierre
En acta circunstanciada Num. 010 del 14 de septiembre de 2023, consta la confronta realizada
con el Supervisor de la obra, quien manifesté: «Se verificara lo que es banqueta y concreto, lo del
recubrimiento acrilico y la estructura metalica.» (sic)

Con acta circunstanciada Num. 011 del 14 de septiembre de 2023, se dio a conocer el hallazgo a
la Directora General de Obra Publica, quien mencion6: «Se revisar con la contratista y si persiste
la diferencia se pedird a la contratista el reintegro» (sic)
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Las manifestaciones realizadas por los funcionarios en actas no modifican la observacion y
antes de la emision del presente Pliego de Observaciones y Recomendaciones no se acredit6
alguna aclaracién, reintegro o recuperacion del importe observado.

La presente observacion tiene relacion respecto a ser el mismo contrato y contratista de la
Observaciéon Num. 003. Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato:
PMG/DGOPM/CODE/2021/029(2 de 2).

Se solicita proporcione los documentos, informacion, argumentacion y demas elementos que a
su interes estime suficientes y adecuados para aclarar, atender o solventar la presente
observacion.

Respuesta:

Mediante oficio PMG/233/2023 del 10 de octubre de 2023, el Presidente Municipal manifiesta:
«... tengo a buen proporcionar la respuesta turnada por la Direccion General de Obra Publica
mediante oficio DGOP/DEyS/091023-005, y la Direccion General del SIMAPAG con oficio No.
245/DDP/2023, los cuales responden a las observaciones y recomendaciones de cada drea en
especifico...». Envia copia digital del oficio DGOP/DEyS/091023-005 del 09 de octubre de 2023,
con el que la Directora General de Obra Publica senala:

«...

En atencidn el acta circunstanciada Num. 011 de fecha 14 septiembre de 2023, donde se dio a
conocer el hallazgo, se asentdé como respuesta por parte de la Directora General de Obra Publica,
que se llevaria a cabo la revision con la contratista.

De acuerdo a lo anterior con fecha 04 de octubre de 2023, se realizo la tarjeta informativa
(Observacion 02 Anexo 01), por parte de la Direccion de Construccién, en la cual se informa el
resultado de la revision realizada en atencion a los hallazgos senalados:

a). Cimentacion

Cl.27.004.006-2 losa de concreto R.N. hecho en obra con revolvedora f'c = 200 kg/cmZ2 de 10 cm.
De espesor, T.M.A. 3/4", armado con malla electrosoldada 6x6 -10/10 calzada con silletas, colada
en sitio con junta machimbrada en 8 franjas longitudinales de 2.40 m de ancho, en el sentido
transversal y, acabado pulido y rayado con brocha de pelo, incluye: cimbra metdlica, cimbrado,
colado, vibrado, descimbrado, pruebas de concreto, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta. P.u.o.t

Observacion:

Elpersonal auditor, cuantifico durante su revision una cantidad de 657.72 m2, senaldndose que
toda vez que dentro de la estimacion numero 3, se cobro por parte de la contratista un drea de
672.48m2, se presentd el pago en exceso de 14.76 m2, diferencia resultante entre la medicion y
lo pagado.

De manera conjunta entre el supervisor de la obra y el contratista, se llevd a cabo la revision y
verificacion fisica de los trabajos cuantificados previamente, realizando la medicion fisica del
concepto senalado, teniéndose los resultados siguientes:
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Se cuantificaron tres dreas de losa(croquis 1)

a)Area 1. Ancho 20.51 mts Alto 32.25mts;  Area: 661.4475 m2
b)Area 2. Ancho 0.96 mts Alto 7.42mts;  Area: 4.1232m2
c)Area 3. Ancho 1.10 mts Alto 14.90mts;  Area: 16.3900 m2

subtotal drea resultante: 684.9607 m2
Areas negativas a considerar

Columnas 0.15 x

0.15: 0.0225m2 por 6 pzas Area: 0.1350 m2
Registros 0.65 x

0.48: 0.3120 m2 por 2 pzas Area: 0.6240 m2
Arriate 1 0.90 x 0.63: 0.6300 m2 por 1pza. Area: 0.6300 m2
Arriate 2 0.70 X 1.25: 0.875m2 por 2 pza. Area: 1. 7500 m2

subtotal area negativa resultante: 3.139 m2
Total, drea resultante: 681.8217 m2

De acuerdo a las cantidades resultantes de la medicion de verificacion realizada, se tiene un drea
realmente ejecutada de 681.8217 m2; presentando una diferencia de 9.34 m2, en relacion al area
autorizada en estimaciones que fue de 672.48 m2, y una diferencia de 24.1017 mZ2 contra la
cantidad cuantificada por el personal de la auditoria.

Conforme al resultado de la revision obtenido, no existio un pago en exceso a la contratista, toda
vez que fue mayor el drea realizada que el drea estimada; equivalente a $3,399.76 (tres mil
trescientos noventa y nueve pesos 76/100M.N.).

b). Acabados

Aplicacion de dos capas de recubrimiento acrilico solflex, sportflex o equivalente en calidad, costo
y garantia, color azul medio en drea de juego. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y
herramienta. P.u.o.t. (ver diseno con colores proporcionado por la entidad normativa en materia
de deporte)(sic)

Observacion:

Elpersonal auditor, cuantifico durante su revision una cantidad de 314.84 m2, senaldndose que
toda vez que dentro de la estimacién numero 4 (finiquito), se cobré por parte de la contratista
un drea de 361.05 m2, se presento el pago en exceso de 46.21m2, diferencia resultante entre la
medicion y lo pagado.

De manera conjunta entre el supervisor de la obra y el contratista, se llevo a cabo la revision y

verificacion fisica de los trabajos de recubrimiento acrilico cuantificados previamente, realizando
la medicion fisica del concepto senalado, teniéndose los resultados siguientes:

Pagina 35 de 70



Elconcepto de recubrimiento acrilico se aplico enla totalidad de la superficie de la cancha, en dos
tonalidades diferentes de azul, color Azul medio con un drea determinada de contrato de 317.81
mts2 y color azul claro con un drea determinada de contrato de 288.52 mts2; ambos conceptos
tienen el mismo precio unitario de S147.94 (ciento cuarenta y siete pesos 94/100 M.N.), de acuerdo
a la revision de la medicion realizada, la cancha presenta una superficie real con recubrimiento
acrilico de 32.25 mts de largo por 19.90 mts de ancho, que corresponde a un area de recubrimiento
efectuado de 641.75 mts2 (croquis 2); en color azul medio, de acuerdo al drea verificada se
encontro que se autorizaron 361.05 m2 de recubrimiento contra 309.46 mZ2 verificados, teniendo
una diferencia 51.59 m2 pagados en exceso; y en color azul claro, de acuerdo al area verificada se
encontro que se autorizaron 245.17 m2 de recubrimiento contra 332.32 mZ2 verificados, teniendo
una diferencia 87.15 m2 que no fueron cobrados por la contratista; de acuerdo a estas
verificaciones se tiene un drea a favor de la contratista de 35.56 m2 que equivale a $5,260.75
(Cinco mil doscientos sesenta pesos 75/100M.N.).

c). Estructura:

Cl.39.003.00S Armaduras metdlicas AR-1, AR-2, AR-2', hechas a base monten en caja y perfiles "or'
segun los planos correspondientes, con acero tipo a-570 grado 50 y a-500c de fy= 3518 kg/cmZ2 en
los montenes y los perfiles "or" respectivamente, y acero a-36, con fy = 2350 kg/cm2, en las placas
de conexion, incluye: suministro. placas de conexion y de asiento en la columna, placa de empate
en la cumbrera, pintura anticorrosiva y esmalte alquiddlico, materiales, herramienta, mano de
obra. Soldadura, tornillos, plomeo, montaje y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t.
(sic)

Observacion:

Elpersonal auditor, cuantifico durante su revision una cantidad de 4656.46 kg senalandose que
toda vez que dentro de la estimacion numero 2 y 4 (finiquito), se cobré por parte de la
contratista una cantidad de 4,814.48 kg, presentdndose el pago en exceso de 158.02 kg,
diferencia resultante entre la cantidad medida y la cantidad estimada.

De manera conjunta entre el supervisor de la obra y el contratista, se llevé a cabo la revision y
verificacion fisica de los trabajos de estructura metdlica cuantificados previamente, realizando la
medicion fisica del concepto senalado, teniéndose los resultados siguientes:

Se realizé el despiece de las armaduras (croquis 3), revisando los elementos que la conforman, de
acuerdo al tipo de perfil, la longitud de cada una de las piezas y el peso por metro lineal de cada
perfil, ademdas se consideran los elementos de placa que se utilizaron; se determina asi, por cada
armadura un peso de 573.16 kg, que multiplicada por las 6 estructuras que soportan el techo, se
tiene un peso de 3,438.94 kg.

Dentro de los elementos laterales de las estructuras que dan soporte a cubierta, se tienen 140
elementos de PTR de 1.5" con un peso de 5.27 kg por cada pieza, teniendo asi un peso de 737.10 kg
En el caso del ajuste entre estructuras se tiene un peso de 65.02 kg por cada una de las 10 piezas
existentes, que equivale a un peso acumulado de 650.21kg.

De acuerdo la cuantificacion realizada se tiene un total de 4,826.25 kg, de estructura colocados,
contra la cantidad autorizada en estimaciones de 4,814.48 Kg.
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De acuerdo a esta revision realizada se tiene que la empresa contratista tiene su favor la cantidad
de 11.77 kg, de estructura metdlica, equivalentes a $1,070.92 (mil setenta pesos 92/100 M.N.);
Situacion que demuestra que no existié un pago en exceso dentro de la ejecucion del concepto
referido.

Conclusion observacion Num. 002:

En atencidn a las variaciones observadas de los conceptos de obra en relacién a las cantidades
cuantificadas, contra las cantidades estimadas, con la finalidad de evitar su recurrencia, se hace
necesario establecer por parte de la Direccion General las acciones preventivas siguientes:

Acciones Preventivas

1°. Actualizar con el personal de Supervision de Obra, el proceso de revision, medicion y
cuantificacion de volumenes generados que se lleva, durante la determinacion de volumenes
generados para su cobro respectivo.

2°. Promover el establecimiento de cursos en materia de Obra Publica, dentro de los programas
anuales de capacitacion, con la finalidad de que las capacidades técnicas del personal se vean
fortalecidas y actualizadas de manera constante.

L

Anexa copia digital de documento TI-DC-000 del 04 de octubre de 2023, que muestra nuevas
medidas, croquisy célculos detallados de los conceptos observados realizados por el supervisor
de la obra.

Valoracion:

El sujeto fiscalizado envia nuevos generadores y croquis detallados de los conceptos
observados, ademas de manifestar que las cantidades estimadas son correctas; por lo que,
derivado de su respuesta, el 23 de octubre de 2023 se realiz6 una nueva inspeccion fisica a
efecto de verificar los trabajos que refiere, lo cual consta en Acta circunstanciada Num. 013.
Durante dicha inspeccidén se mostraron trabajos adicionales, que no habian sido mostrados
durante la primera inspeccion fisica, de acuerdo al siguiente detalle:

e Conceptodeobra «(Cl.27.004.006-2 losa de concreto R.N. hecho en obra con revolvedora f'c
=200 kg/cm2 de 10 cm. De espesor, T.M.A. 3/4", armado con malla electrosoldada 6x6 -10/10
...». Se mostraron 3 areas adicionales de losas de concreto con la misma especificacion
del concepto observado, y una superficie de 49.74 m2, que resulta mayor a la cantidad
observada.

e Concepto «Aplicaciéon de dos capas de recubrimiento acrilico solflex, sportflex o
equivalente en calidad, costo y garantia, color azul medio en drea de juego...». Se mostraron
79.28 m2, de areas adicionales de pintura.

e Concepto «(Cl.39.003.006 Armaduras metdlicas AR-1, AR-2, AR-2', hechas a base monten en
cajay perfiles "or"segun los planos correspondientes,...». Se mostraron elementos(DI-2) de
la estructura por una cantidad de 193.04 kg, los cuales no fueron mostrados en la
inspeccion fisica del 21 de agosto de 2023.

Pagina 37 de 70



Del andlisis anterior, se determina que se aclaran $29,904.46, al acreditarse la ejecucion de las
cantidades observadas.

Por lo antes expuesto, para efectos de fiscalizacion, la observacion se considera Solventada.

Observacion Num. 003: Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato:
PMG/DGOPM/CODE/2021/029. (2 de 2)

Rubro: 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.
Cuenta: 123626221 «Edificacion no habitacional»

Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas se observa que el Municipio
autorizé cantidades de un concepto de obra, cuyo precio unitario incluye insumos de los cuales
no se acredita su ejecucion, referente alaobra: «Construccion de Techumbre y sistema acrilico
para cancha de usos multiples de practicas num. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo Vazquez Nieto».

La obra fue ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/CODE/2021/029 del 20 de diciembre
de 2021, por el «Ing. Joel Humberto Aguilar Gutiérrez». El importe del concepto observado
asciende a $21,5637.12.

El detalle se muestra a continuacion:

Precio unitario

. Cantidad ) Importe
Descripcion (a) Ynidad Aytorizado Auditoria™ Diferencia g-(p*p)
(B) (C) D=(B-C)
Alumbrado
4(Cuatro) Salida para luminarias instaladas en estructura  4.00 pza $9,548.43 $4,906.81  $4,641.62 $18,566.48

metalica paratechado de canchaincluye: 62.61ml
de tubo de conduit pared gruesa de 1/2" de
diametro, marca: rymco, jupiter o simiar, 125.22
mts cable thw-Is cal.12, 62.61 mts cable de cobre
thw cal.12 color verde o desnudo marca
condumex o equivalente, 1pza condulet fs de 1/2",
0.5 mts de cable de uso rudo 3x12, 2 pza de
conectores para cable de uso rudo incluye:
conexiones, soporteria, materiales, mano de
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecucion, p.u.o.t.(sic)

IVA  2,970.64
Total $21,537.12

Notas:

(1) El precio unitario de auditoria se obtuvo tomando como base el andlisis de precio unitario del concepto de obra
contratado, pero considerando en los insumos « TUBO DE CONDUIT PARED GRUESA DE V2" DE DIAMETRO» y « CABLE
THW-LS CAL. 12», las cantidades determinadas en la inspeccion fisica del 21 de agosto de 2023. Anexo 02

La obra se sustent6 con recursos del Convenio de Coordinaciéony Colaboracién de Acciones del
Programa Q0146 Gto Me Mueve para el ejercicio fiscal 2021 CODE GUANAJUATO/AJ/1951/21 del
25 de noviembre de 2021y Anexo Técnico de Ejecucidn 2021, en el cual se indica una aportacion
estatal (Deuda 2021) y una aportacion municipal. Las estimaciones que incluyen los conceptos
sefalados se pagaron con recurso estatal (con la cuenta bancaria BBVA Bancomer 0118102929
GTO M MUEVE)y municipal (con la cuenta bancaria BanBajio 13119840001 Recurso municipal),
como se muestra:
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Documentos de Documentos de

Estimacion Cheque o Transferencia .
Devengado Pago Cuenta bancaria
Numero Fecha Niumero Fecha Numero Fecha Numero Fecha
BBVA Bancomer
002601002203300000020595 30-mar-22 0118102929 GTO M
4 MUEVE
(CUATRO) 16-mar-22 2300556 30-mar-22 5300167 30-mar-22 BanBajio
FINIQUITO 13119840001

4848234008723 30-mar-22 .
Recurso Municipal

m
Nota:
(1) La transferencia bancaria menciona la cuenta BanBajio 13119840001, no obstante, la poliza de pago refleja la
cuenta BanBajio 13119840201.

Los numeros generadores del concepto observado fueron autorizados por el supervisor de la
obra designado mediante oficio DC/DIR/171221-005 del 17 de diciembre de 2021. La obra se
encuentra cerrada administrativamente segun finiquito del 16 de marzo de 2022 y acta de
entrega - recepcion de obra del 25 de marzo de 2022.

Lo anterior, con relacion a los articulos 94 primer y sequndo parrafo y 102 primer parrafo de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; 4 fracciones X, Xll, XIV y XXIl, 59, 60, 61, 63, 67 primer y sequndo parrafo y 161
fracciones |, VI, VIII, XVIy XIX del Reglamento de la Ley de Obra Publicay Servicios Relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como la Clausula Décima
Primera del contrato de obra PMG/DGOPM/CODE/2021/029, que textualmente dicen:

Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato

«Articulo 94. La contratista serd la unica responsable de la ejecucion de los trabajos y servicios, y
deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por el ente publico
contratante.

Las responsabilidades, danos y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serdn a cargo de
la contratista.
L

«Articulo 102. Los titulares de las dependencias que contraten o ejecuten obra publica o servicios
relacionados con la misma, designaran por escrito con anterioridad a la iniciacion de los trabajos,
al supervisor que tendra la representatividad del ente publico contratante con facultades de
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la autorizacion de
generadores, conceptos fuera de catdlogo y volumenes excedentes presentados por las
contratistas y, en su caso, estimaciones de los trabajos ejecutados; ademds se encargard de
llevarla bitacora de obra, entre otras. Asimismo, cumpliralas demds responsabilidades que senala
esta Ley y su reglamento.

e
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Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato

«Articulo 4. Para los efectos de este Reglamento, ademas de los conceptos establecidos en el
articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
municipios de Guanajuato, se entenderad por:

(...)

X. Estimacion: El documento que contiene la valuacion de los trabajos ejecutados en el periodo
pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados.
Enlos contratos aprecio alzado, el documento que contiene la valuacion de los trabajos realizados
en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecucion.
En su caso se considerara, para efecto de pago, la amortizacion de los anticipos y los ajustes de
costos;

(...)

XIl. Numeros generadores: EI documento que contiene la cuantificacion de los trabajos
gjecutados en el periodo pactado, a partir de la medicion e informacion a detalle, operaciones y
cdlculos aritméticos;

(...)

XIV. Precio unitario. El correspondiente a la suma de los cargos por concepto de materiales o
equipo de instalacion permanente, mano de obra, y utilizacion de maquinaria o equipo de
construccion, sea propio o rentado, los costos indirectos, financiamiento y la utilidad del
contratista.

(...)

XXII. Supervisor de obra: El profesionista especializado, que acredite el cumplimiento de los
requisitos para el legal ejercicio de la profesion, designado por el ente publico contratante para
llevar a cabo el control, vigilancia, supervision, verificacion y revision de los trabajos y, en su caso,
la acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y cuyo
gjercicio profesional este enteramente relacionado con el sector de la construccion.»

«Articulo 59. El precio unitario se integra con los costos directos, los costos indirectos, el
financiamiento y el cargo por utilidad, de manera que de conformidad con lo dispuesto por el
ultimo parrafo del articulo 63 de la Ley, al precio unitario no se le podran agregar elementos o
cargos adicionales que desvirtuen su naturaleza; por otra parte, en las bases de licitacion el ente
publico deberd abstenerse de incorporarle elementos adicionales en virtud de que por definicion
de la propia Ley, el precio unitario se compone unicamente de los cuatro elementos antes
descritos.

Articulo 60. Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecucion de
obras o servicios relacionados con la misma deberdn analizarse, integrarse y calcularse tomando
en cuenta lo previsto en el articulo 63 de la Ley y este Reglamento.

Los costosy cargos mencionados en este Capitulo para el andlisis, integracion y calculo de precios

unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma mas amplia posible, los recursos necesarios para
realizar cada concepto de trabajo.
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Articulo 61. El andlisis, integracion y cdlculo de los precios unitarios para un trabajo determinado,
deberd guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodologia de ejecucion
de los trabajos, con los programas de trabajo, de utilizacion de personal y de maquinaria y equipo
de construccion; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y
demas insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevardn a cabo los trabajos, sin
considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones
generales y particulares de construccion y normas de calidad que en materia de obra determine la
contratante.

(...)

Articulo 63. El costo directo puede ser por mano de obra, materiales, control de calidad,
maquinaria o equipo de construccion, depreciacion, inversion, seguros, mantenimiento mayor o
menor, consumo, combustibles, otras fuentes de energia, lubricantes, llantas, piezas especiales,
salarios de operacion, herramienta de mano, equipo de seguridad y maquinaria o equipo de
construccion en espera y en reserva.

(..)

Articulo 67. El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el
contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y
particulares de construccion requeridas por el ente publico, lo que incluye el control de calidad

para su determinacion.
Lo»

«Articulo 161. Corresponde al supervisor de obra:

I. Revisar detalladamente, previo alinicio de los trabajos, la informacion que se le proporcione con
relacion al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones del sitio de la obra, asi como de
las diversas partes y caracteristicas del proyecto, debiendo recabar la informacién necesaria que
le permita iniciar los trabajos de supervision segun lo programado, hasta su conclusion;

(...)

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y
apego a los programas de ejecucion de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos
asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato. Cuando el proyecto requiera de
cambios estructurales, arquitectonicos, funcionales, de proceso, entre otros, deberd recabar por
escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las dreas correspondientes;
(...)

VIIl. Revisar y autorizar, conjuntamente con el residente de obra, las estimaciones de trabajos
gjecutados, verificando que cuenten con los numeros generadores que las respalden, para
efectos de su aprobacion, quienes deberdn firmarlas para su tramite de pago;

(...)

XVI. Autorizary firmar el finiquito del contrato;

(...)

XIX. Las demds funciones que deriven de la Ley, de este Reglamento, del Reglamento Interior de
la Secretaria o le senale el ente publico contratante.»
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Clausula Décima Primera del contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029

«DECIMA PRIMERA.- «Las Partes» acuerdan que «El Municipio» a través de la Direccién de
Construccion, asi como del Supervisor de Obra que para su efecto se designe, tendrdn facultades
expresas para supervisar, vigilar, controlar y revisar, incluyendo la validacion de las estimaciones
de trabajos ejecutados, conceptos fuera de catdlogo, volumenes excedentes que le presente «La
Contratista» en todo tiempo, pudiendo inclusive presentarse en el domicilio de éste para exigir la
terminacion de los trabajos; esto de conformidad a lo que establece el articulo 161 del Reglamento
dela Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.»

Requerimientos de informacion y oficios de respuestas
Con oficio AEFC(CIB)/MGT022/001 del 11 de mayo de 2023, se solicité al Director de General de
ObraPublica, el expediente unitario de la obra; quien con oficio BGOPM/SDGOPM/DEyS/180523-
019 del 18 de mayo de 2023, proporcion6 en medio magnético la documentacion solicitada.

Con oficio AECF(CIB)/MGT022/003 del 24 de mayo de 2023, se solicitéd a la Tesorera Municipal,
la informacion relativa al registro contable y comprobantes de pagos (cheque o transferencia
electronica) del anticipo y estimaciones relativos a la obra referida, quien con oficio
TMG/465/2023 del 06 de junio de 2023, proporcioné en medio magneético la informacion
requerida.

Acta de inspeccion
A través de acta circunstanciada Num. 004 del 21 de agosto de 2023, se hace constar la
inspeccion fisica realizada por personal de este ente fiscalizador de manera conjunta con el
supervisor de la obra, a efecto de verificar la ejecucidn de los conceptos.

Acta de cierre
En acta circunstanciada Num. 010 del 14 de septiembre de 2023, consta la confronta realizada
con el Supervisor de la obra, quien manifestd: «El municipio no autoriza el precio toda vez que
este precio, es el precio unitario que la contratista presenta dentro de la propuesta derivada de
una licitacion, situacion que no le permite modificar o ajustar un precio de un concepto por unidad
de obra terminada durante su ejecucion y hasta su terminacion, lo anterior conforma a la fraccion
V del articulo 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma que dice que los
precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos, a excepcion de los
precios fuera de catdlogo, que se pagaran conforme alo establecido en fraccion | del articulo 107.»
(sic)

Con acta circunstanciada Num. 011 del 14 de septiembre de 2023, se dio a conocer el hallazgo a
la Directora General de Obra Publica, quien mencion6: «En atencion al hallazgo senalado se
manifiesta por parte de la direccion general que toda vez que el concepto de obra observado viene
de una licitacion, la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Guanajuato, no permite la modificacion del precio, ademas de que la propuesta fue la mas solvente
para la administracion municipal se determind su contratacion.
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La definicion de un concepto por unidad de obra terminada, considera una cantidad aproximada
de materiales a utilizar para su ejecucion, cantidades que conforman la integracion del precio
unitario correspondiente, toda vez que el concepto en si contempla el suministro, la colocacion e
instalacion de un elemento en especifico (Salida para luminaria), se realizé el pago de acuerdo a
los salidas instalados, situacién por la que no se considera un pago en exceso.» (sic)

Sibien el sujeto fiscalizado, argumenta que el precio unitario proviene de la propuesta derivada
de la licitacion, lo cual no permite modificar o ajustar el precio hasta su terminacion, conforme
alafraccion V del articulo 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo cierto es que dicho articulo refiere al ajuste de
costos, tema que no esta relacionado con la presente observacion.

Asi mismo, en atencion a que el concepto de obra observado viene de una licitacién y que la
propuesta fue la mas solvente para la administracion municipal, es importante senalar que, la
presente observacion versa sobre la integracién de insumos de los cuales no se acredita su
gjecucion; es decir, no se refiere a la viabilidad de la propuesta econémica del proceso de
adjudicacion.

Respecto al argumento de que el precio unitario considera una cantidad aproximada de
materiales a utilizar, es importante precisar que el precio unitario debe estar integrado por los
materiales necesarios para la correcta ejecucion del concepto de trabajo, conforme a la
especificacion del mismo, situacién que no ocurrid, toda vez que, en la integracion del analisis
del precio unitario del concepto observado, se incluyeroninsumos que no se instalaron o que se
instalaron en cantidades menores, por lo que, en su momento correspondia solicitary autorizar
un concepto fuera de catélogo que guardara congruencia con la metodologia de ejecucion de
los trabajos, considerando los materiales necesarios, conforme lo establecido en la fraccién |
del articulo 107 de la mencionada Ley.

Las manifestaciones realizadas por los funcionarios en actas no modifican la observacion y
antes de la emision del presente Pliego de Observaciones y Recomendaciones no se acredito
alguna aclaracién, reintegro o recuperacion del importe observado.

La presente observacion tiene relacidon respecto a ser el mismo contrato y contratista de la
Observacion 002. Cantidades de obra. Contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029 (1de 2).

Se solicita proporcione los documentos, informacion, argumentacion y demas elementos que a
su interés estime suficientes y adecuados para aclarar, atender o solventar la presente
observacion.

Respuesta:

Mediante oficio PMG/233/2023 del 10 de octubre de 2023, el Presidente Municipal manifiesta:
«... tengo a buen proporcionar la respuesta turnada por la Direccion General de Obra Publica
mediante oficio DGOP/DEyS/091023-005, y la Direccion General del SIMAPAG con oficio No.
245/DDP/2023, los cuales responden a las observaciones y recomendaciones de cada drea en
especifico...». Envia copia digital del oficio DGOP/DEyS/091023-005 del 09 de octubre de 2023,
con el que la Directora General de Obra Publica senala:
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«...

De manera conjunta entre el supervisor de la obra y el contratista, se llevo a cabo la revision y
verificacion fisica de los trabajos cuantificados previamente, realizando la medicion fisica del
concepto senalado, teniéndose variaciones en las cantidades de los insumas que conforman el
concepto senalado.

Es importante hacer la precision que dicha accion se realizo sin dolo o mala fe por parte de la
contratista ni por parte de la contrante, por lo tanto, se le solicito ala contratista el requerimiento
delimporte observado.

Conclusién observacion Num. 003:

La Direccion General de Obra Publica, en atencién a la observacion realizada ha realizado las
siguientes acciones:

Acciones Preventivas

1°. Actualizar con el personal de Supervision de Obra, el proceso de revision, medicién y
cuantificacion de volumenes generados que se lleva, durante la determinacion de volumenes
generados para su cobro respectivo.

2°. Promover el establecimiento de cursos en materia de Obra Publica, dentro de los programas
anuales de capacitacion, con la finalidad de que las capacidades técnicas del personal se vean
fortalecidas y actualizadas de manera constante.

Accion Correctiva

En atencién al hallazgo senalado esta Direccion General de Obra Publica, le requirio a la
contratista responsable de la ejecucion del contrato en referencia, mediante el oficio numero
DGOP/DC/290923-016 de fecha 29 de septiembre de 2023, el reintegro del importe observado por
el insumo del material no colocado. (Observacion 03 Anexo 01)

e

Envia copia digital del oficio DGOP/DC/290923-016 del 29 de septiembre de 2023, con el que la
Directora General de Obra Publica le solicita al contratista: «... en un término de tres dias habiles
contados a partir de la recepcion del presente documento, deberd manifestar por escrito la fecha
a llevar a cabo el reintegro a las arcas municipales, a fin de iniciar dicho tramite y solicitar a la
Tesoreria Municipal el cdlculo de los intereses y el numero de cuenta a la que se depositard dicho
reintegro.»

Valoracion:

El sujeto fiscalizado no aporta elementos que desvirtuen el hecho observado, toda vez que,
proporciona en digital el oficio DGOP/DEyS/091023-005 del 09 de octubre de 2023, en el cual se
menciona que el supervisor de la obra en conjunto con el contratista realizaron una medicién
fisica obteniendo variaciones en las cantidades de los insumos que conforman el concepto
observado, porlo que, con oficio DGOP/DC/290923-016 del 29 de septiembre de 2023, acredita
las gestiones realizadas con el contratista para que este realice el reintegro, sin embargo, esta
documental no aclara, atiende o solventa la autorizacion de cantidades de un concepto de obra,
cuyo precio unitario incluye insumos de los cuales no se acredit6 su ejecucion, ni acredita el
reintegro del importe observado.
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Porlo antes expuesto, para efectos de fiscalizacion, la observacion se considera No solventada
con acciones de impacto econémico pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.

ADMINISTRACION PUBLICA DESCENTRALIZADA

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, GTO.
(SIMAPAG).

Observacion Num. 004: Adjudicacion de contrato. Contrato:
SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.

Rubro: 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.
Cuenta: 1.2.3.6.3.6231 «Construccion de obras para el abastecimiento de agua petréleo gas
electricida» (sic)

Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas se observa que el Sistema
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato(en lo sucesivo SIMAPAG) contraté por
la modalidad de adjudicacion directa, a «Ingenieria Constructiva PAVSA, S.A. de C.V.», siendo
que, la persona que funge como socia, administrador unico y representante técnico de dicha
empresa contratista, se desempeno6 como Supervisor en el Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de San Miguel de Allende, Gto., durante el ejercicio fiscal 2022. Lo anterior
respecto de la obra «Rehabilitacion de la red de distribucion de agua potable en la localidad de
San José de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tuberia de PVC
hidraulico RD-26.»

La obra fue ejecutada al amparo del contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27, del 12
de diciembre de 2022 por la empresa «Ingenieria, Constructiva PAVSA, S.A. de C.V.», por un
importe de $1,945,781.60. El detalle de la observacién se desglosa a continuacion:

e Con el Acta de Adjudicacion del Contrato del 10 de diciembre de 2022, suscrito por el
Presidente Consejero del Consejo Directivo de SIMAPAG y el Director General del
SIMAPAG y Coordinador del Comité de Adjudicacion de Obras Publicas del SIMAPAG, se
determina adjudicar el contrato a «Ingenieria Constructiva PAVSA, S.A. de C.V.», debido
a que: «..., toda vez que la contratante ha determinado que la oferta ES CONVENIENTE
porque reune conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en las bases de
licitacion, las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la convocante y
garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, porlo tanto,
estd calificada para dar cumplimiento al contrato».

e La Ing. Maria Idalina Mata Matehuala funge como: Socio y Administrador Unico de la
contratista Ingenieria Constructiva PAVSA, S.A. de C.V., segun escritura publica nimero
17,998 del 02 de marzo de 2022 y como Representante Técnico, segun registro PUC con
vigencia al 05 de junio de 2023. Asi mismo, ostento el cargo de Supervisor en el Area de

Pagina 45 de 70



Desarrollo Familiar y Comunitario en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de San Miguel de Allende, Gto?., como se muestra en el Anexo 03.

La obra se pago con recurso federal del Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER), y
recursos propios de Generacién Interna de Caja, del proyecto 10-K (GIC). El anticipo y
estimaciones de obra se pagaron con recurso federal (Cuenta bancaria BBVA0119062424
PRODDER 2022). Cabe aclarar que el SIMAPAG realiz6 su aportacién de la cuenta bancaria
BANORTE 0803001111 a la cuenta BBVAQ0119062424 PRODDER 2022, mediante pdliza de diario
529 del 20 de diciembre de 2022 y transferencia electrénica 8846APR1202212232055602100 del
23 de diciembre de 2022.

La obra se encuentra cerrada administrativamente segun finiquito y acta de entrega/recepcion,
ambos del 03 de enero de 2023.

Lo anterior, con relacion a los articulos 51 fraccion |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 48 fraccion | del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; y declaracién quinta del contratista, del contrato
SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27, que textualmente senalan:

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

«Articulo 51. Las dependencias y entidades se abstendrdn de recibir proposiciones o adjudicar
contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes:

(..)

Il. Las que desemperien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades
de las que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica de la Secretaria
de la Funcién Publica;»

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

«Articulo 48.- Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 51de la Ley, respecto de las fracciones
y parrafo de dicho precepto legal que a continuacion se senalan, deberd considerarse lo siguiente:

I. La autorizacion previa y especifica para contratar con servidores publicos, o bien, con las
sociedades de las que dichos servidores publicos formen parte, a que se refiere la fraccion I,
deberd ser solicitada por el licitante interesado ante el titular del 6rgano interno de control en la
dependencia o entidad respectiva, en un plazo de cuando menos ocho dias naturales previos al
acto de presentacion y apertura de proposiciones; en el caso del procedimiento de adjudicacion
directa, el interesado debera realizar la solicitud sefalada el dia hdbil siguiente a aquél en el que
recibio la solicitud de cotizacion. El 6rgano interno de control resolverdlo procedente, atendiendo
a las caracteristicas del objeto del contrato que se pretenda adjudicar, asi como su correlacion
con las circunstancias que lo vinculan con los servidores publicos, y podrd tomar en cuenta todos
aquellos elementos o circunstancias que resulten procedentes considerar. Toda solicitud
extempordnea se tendra por no formulada; »

2 Mediante contratos de prestacion de servicios por honorarios asimilables a salarios sin numero, del 25 de julio de
2022 y 29 de septiembre de 2022, con vigencia del 25 de julio de 2022 al 28 de septiembre de 2022 y del 29 de
septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, respectivamente.
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Declaracion quinta del contratista del contrato SIMAPAG/0OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27
«Quinta.- Bajo protesta de decir verdad, declara no encontrarse en ninguno de los supuestos que
prevé el articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas y 49
fraccion IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.»

Requerimientos de informacion y oficios de respuestas
Con oficio AECF/DAIP/2074/2023 del 23 de agosto de 2023, se solicitd al Presidente del Consejo
Directivo de SIMAPAG, el expediente unitario de la obra; asi como la informacion relativa al
registro contable y comprobantes de pagos (cheque o transferencia electrénica) del anticipoy
estimaciones relativos a la obra referida, quien con oficio CD/DG/192/2023 del 31 de agosto de
2023, proporciono en medio digital la documentacidn solicitada.

Con requerimiento de informacion AECF/DAIP/2027/2023 del 16 de agosto de 2023, se solicito
a la Directora de Atencion a la Fiscalizacion e Informacién Publica de la Secretaria de
Infraestructura, Conectividad y Movilidad, informacidén respecto del registro y refrendos en el
Padrén Unico de Contratistas, de la empresa Ingenieria Constructiva PAVSA, S.A. de C.V.; quien
con oficio DAFIP/1149/2023 del 23 de agosto de 2023, proporciona la informacion solicitada.

Mediante requerimiento de informacién AECF/DAIP/2028/2023 del 16 de agosto de 2023, se
solicito a la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Miguel
de Allende, Gto., informacién respecto a la relacién laboral de la Ing. Maria ldalina Mata
Matehuala; quien con oficio DIF/454/08/2023 del 23 de agosto de 2023, proporciona la
informacion solicitada y a pregunta expresa manifiesta:

1. Mencione el cargo que la C. Maria Idalina Mata Matehuala desempend durante el periodo enero
adiciembre de 2022.
«El cargo que desemperio fue de supervisor.» (Sic)

2. Mencione las funciones desempenadas por la C. Maria Idalina Mata Matehuala, de acuerdo al
cargo que ostentd, durante el periodo enero a diciembre de 2022.

«Las funciones bdsicas.

REALIZAR TRABAJO DE CAMPO para la recoleccion, validacion de informacion que sirva para la
toma de decisiones en cuanto a materia de reduccion de la pobreza.

Supervisar y dar seguimiento a las acciones u obras que se emprendan para tal fin.»

Adicional, respecto del Cédigo de Etica de la Entidad, manifiesta: «El Sistema DIF no cuenta con
un codigo de ética»

Acta de cierre
Con acta circunstanciada Num. 012 del 18 de septiembre de 2023, se dio a conocer el hallazgo al
Director de Planeacion y Programacién del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Guanajuato, Gto.
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Se solicita proporcione los documentos, informacion, argumentacion y demas elementos que a
su interes estime suficientes y adecuados para aclarar, atender o solventar la presente
observacion.

Respuesta:

Mediante oficio PMG/233/2023 del 10 de octubre de 2023, el Presidente Municipal manifiesta:
«... tengo a buen proporcionar la respuesta turnada por la Direccion General de Obra Publica
mediante oficio DGOP/DEyS/091023-005, y la Direccion General del SIMAPAG con oficio No.
245/DDP/2023, los cuales responden a las observaciones y recomendaciones de cada drea en
especifico...». Envia copia digital del oficio 245/DPP/2023 del 09 de octubre de 2023, con el que
el Director General del SIMAPAG manifiesta:

«...

La observacion, por su parte, consiste en senalar que el SIMAPAG contraté a Ingenieria
Constructiva PAVSA, S.A. de C. V., cuya socia, administrador tnico y representante técnico se
desempend como Supervisor en el Sistema Municipal DIF de San Miguel de Allende, Guanajuato;
enrelacion alos articulos 51, fraccion 11, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; 48, fraccion | del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; Y, Declaracion Quinta del contratista, del contrato
SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.

Con este motivo, ante Usted y para consideracién del Organo Fiscalizador, se presenta
respetuosamente la siguiente argumentacion:

Primero. Conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, articulo
13, le es aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Segundo. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su articulo 13, establece que la
actuacion administrativa en el procedimiento se desarrollara con arreglo a los principios de
economia, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.

Tercero. Por la buena fe, se colige que la autoridad debe presumir que ante ella el particular se
conduce en el marco ético y legal adecuado; presuncion que solo puede perderse ante un hecho
acreditado que revele lo contrario.

Cuarto. El propio principio de buena fe también existe dentro de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Misma, (sic) por ejemplo, cuando regula los requisitos que debe
tener una convocatoria a licitacion publica, articulo 31, al prever, fraccion X1V, que debe avisarse
a los licitadores que no pueden participar quienes se encuentren dentro de los supuestos de los
articulos 51y 78.

Quinto. Reafirma al principio de buena fe el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, al establecer en su articulo 34, fraccion VI, que los licitantes
deberdn presentar los escritos o manifestaciones, bajo protesta de decir verdad, que se le
hubieren impuesto como requisitos de participacion; sin que resulte necesario para la
convocante, por disposicion del pdrrafo segundo del articulo citado, verificar la veracidad o
autenticidad de lo indicado en tales escritos y manifestaciones, para continuar el procedimiento.
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Sexto. En estas condiciones, el Organo Fiscalizador deberd considerar que el SIMAPAG no falté al
marco legal que le rige en materia de contratacion de obra publica, porque:

I. Actud bajo principio de buena fe, lo que se encuentra legalmente ordenado y permitido para el
organismo;

Il. Durante el procedimiento de Licitacion Invitacion a Cuando Menos Tres Personas , declarado
desierto, que dio lugar a la adjudicacion directa, las bases contemplaron la exigencia, Capitulo 1V,
De la Forma de Presentacion de la Proposicion, Documento Técnico, Documento Técnico 6,
Manifestacion de conocer el contenido de las bases y Documentacion Adicional, el documento AD4
en el que bajo protesta de decir verdad los participantes debian manifestar no encontrarse en
supuestos de impedimento para participar; documento que en sumomento fue presentado por la
contratista (ANEXQS 1Y 2).

Il. Durante ninguna fase de los procedimientos de adjudicacion, licitacion y directa, el SIMAPAG
tuvo noticia de hechos que contradijeran las expresiones bajo protesta de decir verdad de la
contratista, por lo que nunca se perdio la presuncion de buena fe que le beneficiaba;

IV. EI SIMAPAG carece de los facultades, mecanismos y herramientas técnico-legales para
verificar si una persona es o no servidor publico en otro organismo, municipio o entidad publica;

Y

V. Que el SIMAPAG, incluso, dio cumplimiento a lo senalado en el articulo 49, fraccion IX, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, en el sentido de haberse cerciorado de que el
particular manifestara, bajo protesta de decir verdad, que no desempenaba empleo, cargo o
comision en el servicio publico, lo que quedod debidamente asentado en la Declaracion Quinta, del
contrato SIMAPAG/0OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.

Séptimo. Finalmente, la aplicacion del articulo 48 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas solo podia ser exigible al SIMAPAG, en el caso de que este
organismo hubiera conocido de hechos que contradijeran las expresiones bajo protesta de decir
verdad de la contratista, ya sea porque se mostraron evidentes a través de alguna prueba, o
porque la contratista le hubiere avisado; situaciones, ambas, que no ocurrieron dentro de los
procedimientos de licitacion y adjudicacion directa vinculados a la observacion que se contesta.

En este contexto, respetuosamente se solicita que el 6rgano fiscalizador reconozca valido y legal
el argumento que se presenta, a fin de tener por solventada la observacion de referencia.

2

Envia copia digital de:

e Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas para la
Contratacién de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado 10-811015995-
E4-2022.

e Propuesta Técnica de Ingenieria Constructiva PAVSA S.A. de C.V., que contiene:

v' Manifestacion de conocer el contenido de las bases.
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v Escrito mediante el cual declara bajo protesta de decir verdad que no se encuentra
en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51y 78.

Valoracion:

El sujeto fiscalizado no aporta elementos que desvirtuen el hecho observado, si bien,
proporciona en digital el oficio 245/DPP/2023 del 09 de octubre de 2023, con el que el Director
General del SIMAPAG manifiesta que el procedimiento de adjudicacion se desarrollé con arreglo
alos principios de economia, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, conforme a la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que el mismo deriva de un procedimiento de
licitacion por invitacién a cuando menos tres personas, en cuyas bases se contemplo la
exigencia de lamanifestacion bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos
de impedimento para participar, documento que en su momento fue presentado por el
contratistay que, adicionalmente esto mismo quedo asentado en el contrato correspondiente;
aunado a que durante el procedimiento de adjudicacion y contratacion, el SIMAPAG no tuvo
noticia de hechos que contradijeran las expresiones bajo protesta de decir verdad de la
contratista; fue que, se presumid que el particular se condujo en el marco ético y legal
adecuado, toda vez que el SIMAPAG carece de los facultades, mecanismos y herramientas
técnico-legales para verificar si una persona es o no servidor publico en otro organismo,
municipio o entidad publica.

Derivado de lo anterior, se determina que los argumentos vertidos por el Sujeto, se consideran
insuficientes para aclarar, atender o solventar la observacién, dado que si bien el contratista
como parte del proceso de invitacion a cuando menos tres personas, presento la manifestacion
de no encontrarse en los supuestos del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y esto mismo se establecid en el contrato respectivo, en la
declaracion Quinta del Contratista, lo cierto es que, en la fecha en la que se llevo a cabo el
procedimiento de licitacion, y la contratacion de la obra, la persona que funge como socia,
administrador unico y representante técnico de la empresa contratista, se desempend como
Supervisor en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Miguel de
Allende, Gto.

Porlo antes expuesto, para efectos de fiscalizacion, la observacion se considera No solventada
sin acciones pendientes de realizar por el sujeto fiscalizado.
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Il.2. Recomendaciones.

Recomendacion Num. 001: Anticipo a contratistas.

Rubro: 1.1.3. Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Cuenta: 113400001 «Ant Contratistas C P» (Sic)

Se recomienda que el Municipio evalue y en su caso realice un analisis documentado de la
integracién de los saldos contables en la cuenta 113400001 «Ant Contratistas C P» (sic)y unavez
realizado dicho analisis, se efectuen y/o continten con las acciones correspondientes para la
recuperacion de los saldos, en su caso la depuracién y ajustes correspondientes, contando con
la aprobacién de la autoridad competente para ello.

Lo anterior toda vez que, al 31 de diciembre de 2022 existen saldos pendientes en las cuentas
de ocho contratistas, auny cuando, en algunos casos se han estado realizando acciones para la
recuperacion del saldo.

El detalle se muestra a continuacion:

Saldo Inicial Saldo Final al
e () al Cargos  Abonos  31-dic-22
Asociada Contratista Contrato Ol-ene-22  (B) (C)  D=(A+B-C)
(A)
M13C000013 GARCIA TOVAR VICENTE APOLINAR PMG/DGOPM/33/2009/0  $40,269.61 $0.00 $0.00 $ 40,269.61
24
M13C000116 RAMOS ARROYO LUIS HECTOR PMG/DGOPM/GC/2017/0 95,138.11 0.00 0.00 95,138.11
15
M13C000155  URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES PMG/DGOPM/33/2016/0  206,796.82 0.00 0.00 206,796.82
GACER, S.A.de C.V. 49
M13C000182  JVR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PMG/DGOPM/0D/2022/  766,969.67  598,131.42 627,743.13 737,357.96
040y PMG/DGOPM/
FONDO-
MINERO/2019/005
M13C000189 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SINAI,  PMG/DGOPM/FONDO- 638,147.51 0.00 551,713.63 86,433.88
S.A.DEC.V. MINER0/2019/003
M13C000196  CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VIAN  PMG/DGOPM/FONDO- 444,641.89 0.00 0.00 444,641.89
DEL CENTRO, S.A. DE C.V. MINER0/2019/004
M13C000235  VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES  PMG/DGOPM/FONDO- 546,414.56 0.00 450,444.57 95,969.99
TREBOL, S.A. DE C.V. MINERO/2019/002
M13C000274 DE LA ROSA FALCON GREGORIO PMG/DGOPM/ACMPM/20 0.00 949,552.57 376,637.08 572,915.49
GERARDO 22/010

Total $2,279,523.75

Nota:
(1) Informacién y saldos proporcionados mediante oficio TMG/572/2023 del 05 de julio de 2023, en respuesta a
requerimiento de informacién AECF(CIB)/MGTQO22ED/003 del 22 de junio de 2023.
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Requerimientos de informacion y oficios de respuestas
Mediante requerimiento de informacién AECF(CIB)/MGT022ED/003 del 22 de junio de 2023 se
solicito a la Tesorera Municipal, la documentacion que acredite las acciones realizadas para la
recuperacion del saldo pendiente de amortizar o recuperar, al 31 de diciembre de 2022; quien
emitio respuesta a traves de oficio TMG/572/2023 del 05 de julio de 2023, y senald: «... tengo a
bien proporcionarle la informacién en disco compacto (CD) referente a los cuestionamientos de
los siguientes anticipos»

Anexa copia simple de:

e Minuta de la Direccion General de Obra Publica del 10 de noviembre de 2021, para tratar asunto de
los saldos de anticipo pendientes de amortizar.

e Proceso de rescision en sede administrativa nimero PROC-INCUMPLIMIENTO-002/2018 del 31de
marzo de 2020, referente a la obra «Rehabilitacion del Museo de las Momias, en el Municipio de
Guanajuato», ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/GC/2017/015 por el Ing. Luis Héctor
Ramos Arroyo.

e Proceso de rescisidon en sede administrativa nimero PROC-INCUMPLIMIENTO0-001/2018 del 15 de
marzo de 2018, referente a la obra: «Ampliacion de la red de agua potable en la Manzana 38 de la
Colonia Las Aguilas. Construccion de la red de agua potable en las Manzanas 47 y 48 de la Colonia
Las Aguilas. Construccion de red de alcantarillado sanitario en la Manzana 47 de la Colonia las
Aquilas. Construccion de red de alcantarillado sanitario en las Manzanas 55 y 58 de la Colonia las
Aquilas», ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/FISM/2016/049 por Urbanizaciones y
Edificaciones Gacer S.A. de C.V.

e Caratula de estimacion 4 FINIQUITO (CUATRO) del 17 de marzo de 2023, de la obra «Construccién
de Estacion para Atencion de Emergencias en el Municipio de Guanajuato., Gto. lera. Etapa»,
ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/0D/2022/040 por JVR Construcciones S.A. de C.V.

e Caratula de estimacién 07 (SIETE) FINIQUITO del 22 de noviembre de 2022, de la obra
«Construccion de calles sin nombre con pavimento de piedra bolay huella de concreto, tramo: km
0+000 al 0+163.93 y 0+000 al 0+109.39 en la Comunidad San Pedro Gilmonene del Municipio de
Guanajuato...», ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/003, por
Ingenieriay Construcciones Sinai S.A. de C.V.

e Procesoderescision en sede administrativa numero PROC-INCUMPLIMIENTO-002/2020 del 07 de
enero de 2021, referente a la obra «Rehabilitacion de carcamo de rebombeo de aguas residuales y
de PTAR (RAFA) en la comunidad de Mineral de Santa Ana, en el Municipio de Guanajuato»,
ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/FONDO-MINERO/2019/004, por la Constructora y
Consultora Vian del Centro S.A. de C.V.

e Caratula de la estimacién 5 (CINCO) FINIQUITO del 16 de noviembre de 2022, respecto a la obra
«Construccion de camino con pavimento de piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al
0+684.97, en la Comunidad del Cedro del Municipio de Guanajuato», ejecutada al amparo del
contrato PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/002, por Vialidades y Construcciones Trébol S.A. de
C.V.

e Caratula de la estimacion 4 (CUATRO) del 22 de diciembre de 2022, de la obra «Restauracién de
fachada del Templo de San Roque (consolidacion de aplanados y conservacion de canterias de
fachadas laterales y posteriores, puertas de herreria y portones de Madera), en la Ciudad de
Guanajuato, Gto.», ejecutada al amparo del contrato PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010, por el Arg.
Gregorio Gerardo de la Rosa Falcon.

e Oficio DGOP/DTA/CON/280623-011del 28 de junio de 2023, mediante el cual el Director General de
Obra Publica, informa sobre el estatus general que guarda cada uno de los anticipos no
amortizados:
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Nombre de la Obra

Saldo Inicial

Saldo por
ortizar al

Situacion Actual

Revisién, andlisis y
evaluacion de
propuestas técnicas y
econdémicas para
licitaciones de obra
publica de acciones

insertas en el
programa de obra
publica e inversién
social 2009.

Rehabilitacién del
Museo de las Momias,
en el Municipio de
Guanajuato

Ampliacién de la red de
agua potable en la
Manzana 38 de la
Colonia Las Aquilas

Construccién de la red
de agua potable en las
Manzanas 47 y 48 de la
Colonia Las Aquilas

Construccion de red de
alcantarillado sanitario
en la Manzana 47 de la
Colonia las Aquilas

Construccion de red de
alcantarillado sanitario

en las Manzanas 55y 58
de la Colonia Ilas
Aquilas

Construccion para
Atencion de
Emergencias en el
Municipio de

Guanajuato., Gto. lera.
Etapa.

Construccion del
equipo de bombeo,
cloracion y linea de
conducciéon de agua
potable en la
comunidad de
Mexiamora en el

Numero de . Amortizado
Contratista
Contrato
PMG/DGOPM/ Arq. Vicente $40,269.61 $ -
33/2009/024  Apolinar Garcia
Tovar
PMG/DGOPM/  Ing. Luis Hector $95,138.11 S -
GC/2017/015 Ramos Arroyo
PMG/DGOPM/  Urbanizaciones Y $206,796.82 S -
33/2016/049 Edificaciones
Gacer S.A. de
C.V.
PMG/DGOPM/ JVR $531,115.20 $457,638.98
0D/2022/040 Construcciones
S.A.deC.V.
PMG/DGOPM/ JVR $206,242.75 $206,242.75
FONDO- Construcciones
MINERO/2019/ S.A.deC.V.
005

$40,269.61

$95,138.11

$206,796.82

$73,476.22

S -

«De conformidad con el oficio numero
DGOP/DTA/CON/280623-011, de fecha
28 de junio de 2023, suscrito por el Ing.
Marco Antonio Ortiz Rendén, Director
General de Obra Publica y derivado de
reuniones celebradas entre la Direccion
General de Obra Publica y la Direccion
General de Servicios Juridicos, ésta
emitié una conclusion en la que senala
que como derivado del tiempo
transcurrido desde la contratacion de la
obra correspondiente a la fecha, los
tiempos para ejercer alguna accion legal
para la recuperacion del anticipo no
amortizado ya prescribieron, se anexa
copia de la documentacién de la
reunion.» (sic)

«De conformidad con el oficio numero
DGOP/DTA/CON/280623-011, de fecha
28 de junio de 2023, suscrito por el Ing.
Marco Antonio Ortiz Rendén, Director
General de Obra Publica, se ejecuté un
procedimiento de rescision
administrativa de contrato por lo que el
seguimiento del tema corresponde a la
Direcciéon  General de  Servicios
Juridicos, tal como se desprende del
resolutivo correspondiente. Se anexa
copia simple del resolutivo.»

«De conformidad con el oficio numero
DGOP/DTA/CON/280623-011, de fecha
28 de junio de 2023, suscrito por el Ing.
Marco Antonio Ortiz Rendén, Director
General de Obra Publica, se ejecutd un
procedimiento de rescision
administrativa de contrato por lo que el
seguimiento del tema corresponde a la
Direccion  General de  Servicios
Juridicos, tal como se desprende del
resolutivo correspondiente. Se anexa
copia simple del resolutivo.»

«De conformidad con el oficio numero
DGOP/DTA/CON/280623-011, de fecha
28 de junio de 2023, suscrito por el Ing.
Marco Antonio Ortiz Renddn, Director
General de Obra Publica, el saldo de
anticipo pendiente de amortizar, se
amortizard en la estimacién finiquito
misma que se encuentra pendiente de
revision por parte de la Direccién
General de Obra Publica. Se anexa
caratula de estimacion y polizas
pagadas. »

«Se anexan polizas pagadas en el
ejercicio 2023, en las cuales se amortizo
el saldo pendiente al 31 de diciembre de
2022.»
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Nombre de la Obra

Saldo Inicial Amortizado
Contratista al 2023
01-ene-23

Numero de
Contrato

Saldo por
amortizar al

Situacion Actual

Municipio de
Guanajuato.

Construccion de calles
sin nombre con
pavimento de piedra
bola 'y huella de
concreto, tramo: km

0+000 al 0+163.93 y
0+000 al 0+109.39 en la
Comunidad San Pedro

Gilmonene del
Municipio de
Guanajuato.

Rehabilitacion de

cdrcamo de rebombeo
de aquas residuales y
de PTAR (RAFA) en la
comunidad de Mineral
de Santa Ana, en el

Municipio de
Guanajuato.
Construccion de

camino con pavimento
de piedra bola y huella
de concreto, tramo: km
0+000 al 0+684.97, en
la Comunidad El Cedro
del  Municipio  de
Guanajuato.
Restauracion de
fachada del Templo de
Sn Roque
(consolidacion de
aplanados y
conservacion de
canteras de fachadas
laterales y posteriores,
puertas de herreria y
portones de Madera,
en la Ciudad de
Guanajuato, Gto.

PMG/DGOPM/  Ingenieria Y $86,433.88 $86,433.88
FONDO- Construcciones
MINERO/2019/ Sinai S.A. de C.V.
003
PMG/DGOPM/  ConstructoraY S 444,641.89 $ -
FONDO- Consultora Vian
MINERO/2019/  del Centro S.A.
004 deC.V.
PMG/DGOPM/  Vialidades Y $95,969.99 $95,969.99
FONDO- Construcciones
MINERO/2019/  Trébol S.A. de
002 C.V.

PMG/DGOPM/ Gregorio Gerardo  $572,915.49 $572,915.49
ACMPM/2022/ de la Rosa

010 Falcén

S -

$444,641.89

Se anexan pélizas pagadas en el
ejercicio 2023, en las cuales se amortizd
el saldo pendiente al 31de diciembre de
2022.

De conformidad con el oficio nimero
DGOP/DTA/CON/280623-011, de fecha
28 de junio de 2023, suscrito por el Ing.
Marco Antonio Ortiz Rendén, Director
General de Obra Publica, se ejecuté un
procedimiento de rescision
administrativa de contrato por lo que el
seguimiento del tema corresponde a la
Direccion  General de  Servicios
Juridicos, tal como se desprende del
resolutivo correspondiente. Se anexa
copia simple del resolutivo.

Se anexan pdlizas pagadas en el
ejercicio 2023, en las cuales se amortizd
el saldo pendiente al 31 de diciembre de
2022.

Se anexan podlizas pagadas en el
ejercicio 2023, en las cuales se amortizdé
el saldo pendiente al 31 de diciembre de
2022.

De los comentarios vertidos y valoracion a la documentacion proporcionada por el sujeto
fiscalizado, se determina lo siguiente:

Contratista Arg. Vicente Apolinar Garcia Tovar. Contrato PMG/DGOPM/33/2009/024

El municipio solo manifiesta la prescripcion para reclamar el saldo de anticipo pendiente de
amortizar, sin proporcionar documentos que acrediten acciones tendientes a dar de baja o
cancelar el saldo.

Ing. Luis Hector Ramos Arroyo. Contrato PMG/DGOPM/GC/2017/015

El municipio proporciona el Proceso de rescision en sede administrativa numero PROC-
INCUMPLIMIENTO-002/2018 del 31 de marzo de 2020, sin embargo, no envia documentos que
comprueben el avance o estatus de dicho procedimiento, asi como la documentacion
correspondiente, con la cual se concluya el proceso de amortizacion y se realice el registro
contable de la cancelacion del saldo.
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Urbanizaciones y Edificaciones Gacer S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/33/2016/049

El municipio proporciona el Proceso de rescision en sede administrativa numero PROC-
INCUMPLIMIENTO-001/2018 del 15 de marzo de 2018, sin embargo, no envia documentos que
comprueben el avance o estatus de dicho procedimiento, asi como la documentacion
correspondiente, con la cual se concluya el proceso de amortizacion y se realice el registro
contable de la cancelacion del saldo.

JVR Construcciones S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/0D/2022/040

El Municipio proporcioné la caratula de estimacion 4 FINIQUITO (CUATRO) del 17 de marzo de
2023, que muestra un anticipo pendiente de amortizar de cero; sin embargo, esta se encuentra
pendiente de revision por parte de la Direccion General de Obra Publica y adicionalmente no se
adjuntdé la correspondiente poliza de pago de dicha estimacion, con la cual se concluya el
proceso de amortizacién y se realice el registro contable de la cancelacion del saldo.

JVR Construcciones S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/ FONDO-MINERO/2019/005

No obstante, el Municipio manifiesta que anexa las polizas pagadas en 2023, en las cuales se
amortiza el saldo pendiente, no se enviaron dichas pélizas ni las estimaciones que soporten la
amortizacion del saldo de anticipo.

Ingenieria y Construcciones Sinai S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/003

ElMunicipio proporciono la caratula de estimacion 07(SIETE) FINIQUITO del 22 de noviembre de
2022, que muestra un anticipo pendiente de amortizar de cero; sin embargo, no obstante,
manifiesta que anexa las polizas pagadas en 2023, en las cuales se amortiza el saldo pendiente,
no se enviaron dichas pélizas que soporten la amortizacién del saldo de anticipo.

Constructora y Consultora Vian del Centro S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/004

El municipio proporciona el Proceso de rescisién en sede administrativa numero PROC-
INCUMPLIMIENTO-002/2020 del 07 de enero de 2021, sin embargo, no envia documentos que
comprueben el avance o estatus de dicho procedimiento, asi como la documentacion
correspondiente, con la cual se concluya el proceso de amortizacion y se realice el registro
contable de la cancelacion del saldo.

Vialidades y Construcciones Trébol S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/002

El Municipio proporcion6 la caratula de la estimacién 5 (CINCO) FINIQUITO del 16 de noviembre
de 2022, que muestra un anticipo pendiente de amortizar de cero; sin embargo, no obstante,
manifiesta que anexa las pdlizas pagadas en 2023, en las cuales se amortiza el saldo pendiente,
no se enviaron dichas pélizas que soporten la amortizacién del saldo de anticipo.
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Gregorio Gerardo de la Rosa Falcon. Contrato PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010
El Municipio proporciono la caratula de la estimacién 4 (CUATRO) del 22 de diciembre de 2022,
que muestra un anticipo pendiente de amortizar de cero; sin embargo, no obstante, manifiesta
que anexa las polizas pagadas en 2023, en las cuales se amortiza el saldo pendiente, no se
enviaron dichas pélizas que soporten la amortizacién del saldo de anticipo.

Si bien el fiscalizado proporciona informacion sobre las acciones que se estan realizando para
la recuperacion de los saldos, es necesario que se realice el debido sequimiento de dichas
acciones hasta la recuperacion total de los mismos, en su caso la depuracion y ajustes

correspondientes.

Se solicita proporcione los documentos, informacion, argumentacion y demas elementos que a
su interés estime suficientes y adecuados para aclarar o atender la presente recomendacion.

Respuesta:
Mediante oficio PMG/233/2023 del 10 de octubre de 2023, el Presidente Municipal senala:
«...)
En atencidn ala recomendacion, se informa lo siguiente:
Nuamero de contrato Contratista Saldo inicial al Amortizaciones Saldo Por
071-ene-2023 amortizar
PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010 | Gregorio Gerardo de la Rosa $572,915.49 $572,915.49 0.00
Falcon

Pdlizas 5300530, 5300432 y 5300477 pagadas en 2023, las cuales amortizaciones el saldo

pendiente.
. . Saldo inicial al L. Saldo por
Ndmero de contrato Contratista 0l-ene-2023 Amortizaciones amortizar
PMG/DGOPM/FONDOMINERO/ | Vialidades y Construcciones $95,969.99 $95,969.99 0.00
2019/002 Trébol S.A. de C.V.
Poliza 5300321 pagada en 2023, la cual amortiza el saldo pendiente.
Numero de contrato Contratista Saldo inicial al Amortizaciones Saldo p or
01-ene-2023 amortizar
PMG/DGOPM/FONDOMINER/ Ingenieria Y Construcciones $86,433.88 $86,433.88 0.00
2019/003 Sinai S.A. de C.V.
Poliza 5300491 pagada en 2023, la cual amortiza el saldo pendiente.
Numero de contrato Contratista Saldo inicial al Amortizaciones Saldo p or
01-ene-2023 amortizar
PMG/DGOPM/FONDOMINER/ JVR Construcciones S.A. de $206,242.75 $206,242.75 0.00
2019/005 C.V.
Pdliza 2100247 pagada en 2023, la cual amortiza el saldo pendiente.
Numero de contrato Contratista Saldo inicial al Amortizaciones Saldo p or
01-ene-2023 amortizar
PMG/DGOPM/0D/2022/040 JVR Construcciones S.A. de $531,115.20 $531,115.20 0.00
C.V.
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Pdlizas 2600389, 2600712 y 3000001039 pagadas en 2023, las cuales amortizaciones el saldo
pendiente.

Mediante el oficio numero DGOP/DTA/CON/280623-011 de fecha 28 de junio de 2023
(Recomendacién 01Anexo 01), el Director General de Obra Publica, informa a la Tesorera, el estatus
que guardalos contratos de Garcia Tovar Vicente Apolinar, de acuerdo a conclusion de la Direccion
General de Servicios Juridicos, que debido al tiempo transcurrido, los tiempos para ejercer alguna
accion legal ya prescribieron.

Y para Ramos Arroyo Luis Hector, Urbanizaciones y Edificaciones Gacer S.A. de C.V. y Consultora
Vian del Centro S.A. de C.V., se ejecutaron los procesos de Rescision Administrativa de Contrato,
quedando en proceso en seguimiento de la Direccion General de Obra Publica. »

Envia copia digital de:

e Oficio DGOP/DEyYS/091023-005 del 09 de octubre de 2023, con el que, la Directora General
de Obra Publica manifiesta:
«...
De acuerdo a lo senalado dentro del pliego de observaciones referente a la recomendacion
general sobre los anticipos no reintegrados, por los contratistas siguientes

Garcia Tovar Vicente Apolinar PMG/DGOPM/33/2009/024

Ramos Arroyo Luis Héctor PMG/DGOPM/GC/2017/015

Urbanizaciones Y Edificaciones GACER. S.A. De C.V. PMG/DGOPM/33/2016/049

JVR Construcciones S.A. De C.V. PMG/DGOPM/0D/2022/40
PMG/DGOPMI/FONDOMINER0O/2019/005

Ingenieria Y Construcciones SINAI S.A. De C.V. PMG/DGOPM/FONDO MINER0O/2019/003

Constructora Y Consultora VIAN Del Centro. S.A. De C.V. PMG/DGOPM/FONDO MINERO/2019/004-
Del Centro, S.A. De C.V.

Vialidades Y Construcciones Trébol S.A. De C.V. PMG/DGOPM/FONDO MINERO/2019/002
De La Rosa Falcén Gregorio Gerardo PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010

Mediante el oficio numero DGOP/DTA/CON/280623-011 de fecha 28 de junio de 2023
(Recomendacion 01 Anexo 01), el Director General de Obra Publica, informa a la Tesorera
Municipal, el estatus que guarda los contratos senalados, manifestando que, en cinco de los
contratos, JVR Construcciones S.A. De C.V.; Ingenieria Y Construcciones SINAI S.A. De C.V.;
Vialidades Y Construcciones Trébol S.A. De C.V.; y De La Rosa Falcén Gregorio Gerardo, los
anticipos se amortizardn en las estimaciones faltantes o en la estimacion de finiquito
correspondiente.

Indicando en ese mismo documento, en el caso del contratista Garcia Tovar Vicente

Apolinar, de /acuerdo a conclusion de la Direccion General de Servicios Juridicos, que debido
al tiempo transcurrido, los tiempos para ejercer alguna accion legal ya prescribieron.
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Y para los otros tres restantes, se ejecutaron los procesos de Rescision Administrativa de
Contrato, quedando en proceso en seguimiento de dicha Direccion General

»

e Oficio DGOP/DTA/CON/280623-011 del 28 de junio de 2023, mediante el cual el Director
General de Obra Publica, informa a la Tesorera Municipal sobre el estatus general que
guarda cada uno de los anticipos no amortizados

Respecto a JVR Construcciones S.A.de C.V.:

Contrato PMG/DGOPM/0D/2022/040. Construccion de Estacion para Atencion de
Emergencias, en el Municipio de Guanajuato, Gto., lera. Etapa.

v
v

A NERNERN

v

Documento contable 2600389 del 01 de marzo de 2023, por $S287,096.63.
Transferencia bancaria BanBajio 8019760002723 del 01 de marzo de 2023, por
$287,096.63 a la cuenta bancaria 021225040137028245 a nombre de JVR
CONSTRUCCIONES SA DE CV.

Documento contable 1800017 del 27 de febrero de 2023, correspondiente a la
estimacion 02, por un importe devengado de $410,138.04, un importe neto de
$287,096.63 y una amortizacion de anticipo de $123,041.41.

Documento contable 2600712 del 17 de marzo de 2023, por $780,727.65.
Transferencia bancaria BanBajio 8191796002723 del 17 de marzo de 2023, por
$780,727.65 a la cuenta bancaria 021225040137028245 a nombre de JVR
CONSTRUCCIONES SA DE CV.

Documento contable 1800048 del 15 de marzo de 2023, correspondiente a la
estimacion 03, por un importe devengado de $1,115,325.22, un importe neto de
$780,727.65 y una amortizacion de anticipo de $334,597.57.

Documento contable 3000001039 del 28 de julio de 2023, por $S168,453.05.
Documento contable 3000001038 del 28 de julio de 2023, por $102,087.66.
Transferencia bancaria BanBajio 8916499002723 del 28 de julio de 2023, por
$168,453.05 a la cuenta bancaria 021225040137028245 a nombre de JVR
CONSTRUCCIONES SA DE CV.

Transferencia bancaria BanBajio 8916501002723 del 28 de julio de 2023, por
$102,087.66 a la cuenta bancaria 021225040137028245 a nombre de JVR
CONSTRUCCIONES SA DE CV.

Documento contable 1900000892 del 25 de julio de 2023, correspondiente a la
estimacion 4 FINIQUITO (CUATRO), por un importe devengado de $244,920.72, un
importe neto de $168,453.05 y una amortizacion de anticipo de $73,476.22.
Documento contable 1900000895 del 25 de julio de 2023, por $S102,087.66.

Contrato PMG/DGOPM/ FONDO-MINERO/2019/005. Construccion del equipo de
bombeo, cloracion y linea de conduccion de agua potable en la comunidad de
Mexiamora en el Municipio de Guanajuato.

v' Documento contable 2100247 del 30 de marzo de 2023, correspondiente a la

estimacion 5 finiquito, por un importe por pagar de $207,135.58 y una amortizacion
de anticipo de $206,242.75.
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v Documento contable 2100345 del 30 de diciembre de 2022, por $207,135.58.

Respecto a Ingenieria Y Construcciones Sinai, S.A. de C.V. Contrato

PMG/DGOPM/FONDO-MINERO/2019/003. 1. “Construccion de calles sin nombre con

pavimento de piedrabolay huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0+163.93 y 0+000 al

0+109.39 en la comunidad San Pedro Gilmonene del municipio de Guanajuato”. 2.

“Construccion de calle sin nombre con pavimento de piedra bola y huella de concreto,

tramo: km 0+000 al 0+419.22 en la comunidad Sangre de Cristo del municipio de

Guanajuato”.

v Documento contable 5300491 del 30 de marzo de 2023, por $200,437.19.

v’ Transferencia bancaria BanBajio del 30 de marzo de 2023, por $200,437.19 a la cuenta
bancaria 058210000148943900 a nombre de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SINAI.
S.A.de C.V.

v' Documento contable 2100244 del 30 de marzo de 2023, correspondiente a la
estimacion 07 (SIETE) FINIQUITO, por un importe a pagar de $200,437.19 y una
amortizacion de anticipo de $86,433.87.

v' Documento contable 2100339 del 30 de diciembre de 2022, por un importe devengado
de $288,112.93.

Respecto a Vialidades y Construcciones Trébol, S.A. de C.V. Contrato

PMG/DGOPM/FONDO-MINERO/2019/002. Construccion de camino con pavimento de

piedra bola y huella de concreto, tramo: km 0+000 al 0684.97, en la comunidad del

Cedro del municipio de Guanajuato.

v" Documento contable 5300321del 01 de febrero de 2023, por $197,866.13.

v' Transferencia bancaria BanBajio 1397155002723 del 01 de febrero de 2023, por
$197,866.13 a la cuenta bancaria 012222001188191813 a nombre de VIALIDADES Y
CONSTRUCCIONES TREBOLSA DE.

v' Documento contable 2100142 del 27 de enero de 2023, correspondiente a la
estimaciéon 05 (CINCO) FINIQUITO, por un importe por pagar de $197,866.13 y una
amortizacion de anticipo de $95,969.99.

v' Documento contable 2100340 del 30 de diciembre de 2022, por unimporte devengado
de $295,108.14.

Respecto a Gregorio Gerardo de la Rosa Falcon. Contrato

PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010. Restauracion de fachada del Templo de San Roque

(consolidacion de aplanados y conservacion de canterias de fachadas laterales y

posteriores, puertas de herreria y portones de Madera), en la Ciudad de Guanajuato,

Gto.

v Documento contable 5300350 del 16 de febrero de 2023, por $242,760.24.

v’ Transferencia bancaria Santander del 16 de febrero de 2023, por $242,760.24 a la
cuenta bancaria 012210004494397734-DE LA ROSA FALCON GREGORIO G.

v' Documento contable 2100194 del 14 de febrero de 2023, por un importe a pagar de

$242,760.24 y una amortizacion de anticipo de $104,684.72.
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v' Documento contable 2100212 del 30 de diciembre de 2022, correspondiente a la
estimacion 03, por un importe devengado de $348,949.05.

v Documento contable 5300432 del 10 de marzo de 2023, por S535,614.46.

v Transferenciabancaria Santander del 10 de marzo de 2023, por S535,614.46 ala cuenta
bancaria 012210004494397734-DE LA ROSA FALCON GREGORIO G.

v' Documento contable 2100221 del 06 de marzo de 2023, por un importe a pagar de
$535,614.46 y una amortizacion de anticipo de $230,971.30.

v' Documento contable 2100214 del 30 de diciembre de 2022, correspondiente a la
estimacion 3C, por un importe devengado de $769,904.32.

v Documento contable 5300477 del 29 de marzo de 2023, por $550,196.52.

v’ Transferencia bancaria Santander del 29 de marzo de 2023, por $550,196.52 a la
cuenta bancaria 012210004494397734-DE LA ROSA FALCON GREGORIO G.

v' Documento contable 2100240 del 27 de marzo de 2023, por un importe a pagar de
$550,196.52 y una amortizacién de anticipo de $237,259.47.

v' Documento contable 2100217 del 30 de diciembre de 2022, correspondiente a la
estimacion 4 (CUATRO), por un importe devengado de $790,864.89.

e Respecto a Vicente Apolinar Garcia Tovar. Contrato PMG/DGOPM/33/2009/024.; Luis
Héctor Ramos Arroyo. Contrato PMG/DGOPM/GC/2017/015; Urbanizaciones y
Edificaciones Gacer, S.A.de C.V. Contrato PMG/DGOPM/33/2016/049 y a Constructora
y Consultora Vian del Centro, S.A. de C.V. Contrato PMG/DGOPM/FONDO-
MINERO/2019/004.

v No se proporcioné documentacién

Valoracion:

Con los argumentos vertidos por el sujeto fiscalizado no se aclara o atiende la recomendacion,
no obstante, que el Municipio informa de las gestiones realizadas para la recuperacion de los
saldos descritos en la presente, y que se estuvieron realizando los registros contables respecto
a los saldos por amortizar, proporcionando evidencia documental de ello, sin embargo, no se
acredita la recuperacion y/o amortizacion total, en su caso la depuracion y ajustes
correspondientes de los saldos contables en las cuentas de algunos contratistas, tal como se
detalla a continuacion:

. . Saldo por
Saldo Inicial . . .
. Amortizado amortizar Acciones efectuadas por el oo
Numero de Contrato al . . ) Valoracion
2023 Sujeto Fiscalizado
01-ene-23
GARCIA TOVAR VICENTE APOLINAR
PMG/DGOPM/33/2009/0  $40,269.61 $0.00 $40,269.61 Se informa que, debido al No atendida. El sujeto fiscalizado no
24 tiempo transcurrido, los proporcionadocumentacion que acredite la

tiempos para ejercer alguna amortizacion del anticipo pendiente, o ensu

accion legal ya prescribieron. caso la cancelacién o depuracién de la
cuenta, solo manifiesta que derivado del
tiempo transcurrido, los tiempos para
ejercer alguna accion legal para la
recuperacion del anticipo no amortizado ya
prescribieron.
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Saldo Inicial
Numero de Contrato al
01-ene-23

Amortizado amortizar
2023

Saldo por
Acciones efectuadas por el
Sujeto Fiscalizado

Valoracion

RAMOS ARROYO LUIS HECTOR

PMG/DGOPM/GC/2017/0 95,138.11
15

0.00  95,138.11 Seinforma que se ejecutaron
los procesos de Rescision
Administrativa de Contrato,
quedando en proceso en
seguimiento de la Direccion

General de Obra Publica.

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GACER S.A. de C.V.

PMG/DGOPM/33/2016/0
49

206,796.82

JVR CONSTRUCCIONES S.A.DEC.V.

PMG/DGOPM/0D/2022/ 531,115.20
040

PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/005

208,242.75

531,115.20

208,242.75

0.00 206,796.82 Se  informa que se
ejecutaron los procesos de
Rescision Administrativa de
Contrato, quedando en
proceso en seguimiento de
la Direccion General de Obra
Publica.

0.00 Se proporcionan las Polizas
2600389, 2600712 y
3000001039, con las cuales
se pagan las estimaciones 2,
3y 4y las polizas 1800017,
1800048 y 1900000892, con
las que se amortiza el

anticipo.

0.00 Se proporciona la Poliza
2100247 con la cual se

amortiza el saldo pendiente.

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SINAi S.A. DE C.V.

PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/003

86,433.88

86,433.88

0.00 Se proporcionan la Pdliza
5300491 con la cual se pago
la estimacion 07 (Siete)
Finiquito y 2100244 con la
cual se amortiza el saldo

pendiente.

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ViAN DEL CENTRO S.A. DE C.V.

PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/004

444,641.89

0.00 444,641.89 Seinforma que se ejecutaron
los procesos de Rescisiéon
Administrativa de Contrato,
quedando en proceso en
seguimiento de la Direccion
General de Obra Publica.

VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TREBOL S.A. DEC.V.

PMG/DGOPM/ FONDO-
MINERO/2019/002

95,969.99

GREGORIO GERARDO DE LA ROSA FALCON

PMG/DGOPM/ACMPM/20
22/010

95,969.99

572,915.49 $572,915.49

0.00 Se proporciona la Péliza
5300321 con la cual se paga la
estimacion 05 (cinco) Finiquito
y 2100142 con la cual se
amortiza el saldo pendiente.

0.00Se proporcionan las Pdlizas
5300530, 5300432 y 5300477,

No atendida. El sujeto fiscalizado no
proporciona documentacién que acredite la
amortizacion del anticipo pendiente o en su
caso cancelacion o ajuste de la cuenta, solo
manifiesta que, se ejecut6é un proceso de
rescision administrativa de contrato
quedando en seguimiento la Direccion
General de Obra Publica.

No atendida. El sujeto fiscalizado no
proporciona documentacién que acredite la
amortizacion del anticipo pendiente o en su
caso cancelacion o ajuste de la cuenta, solo
manifiesta que, se ejecut6 un proceso de
rescision administrativa de contrato
guedando en seguimiento la Direccion
General de Obra Publica.

No Atendida. No obstante, el sujeto
proporciond las polizas de registro de las
estimaciones 2, 3 y 4 finiquito, 1800017,
1800048y 1900000892 del 27 de febrero, 15
de marzo y 25 de julio de 2023,
respectivamente, con las cuales se
cancel6 el saldo pendiente, no se envié el
soporte documental de las mismas
(caratulas de estimaciones y
comprobantes fiscales).

No Atendida. No obstante, el sujeto
proporciond la poliza de registro de la
estimacion 5 finiquito 2100247 del 30 de
marzo de 2023, con la cual se canceld el
saldo pendiente, no se envio el soporte de la
misma (caratula de estimacion,
comprobante fiscal y la poliza vy
transferencia de pago).

Atendida. Se acredito la amortizacion total
del anticipo, mediante registro de la
estimacion 07 (siete) finiquito, con la poliza
2100244, del 30 de marzo de 2023.

No atendida. El sujeto fiscalizado no
proporciona documentacién que acredite la
amortizacion del anticipo pendiente o en su
caso cancelacion o ajuste de la cuenta, solo
manifiesta que, se ejecutd un proceso de
rescision administrativa de contrato
guedando en seguimiento la Direccion
General de Obra Publica.

Atendida. Se acredit6 la amortizacion total
del anticipo, mediante registro de la
estimacion 05(Cinco)Finiquito, conlapoliza
2100142 del 27 de enero de 2023.

No Atendida. No obstante, el sujeto
proporcion6 las polizas de registro de las
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Saldo por
Amortizado amortizar Acciones efectuadas por el

Saldo Inicial
Numero de Contrato al
01-ene-23

2023 Sujeto Fiscalizado LEGTEEED)

con las cuales se pagan las estimaciones 3, 3C y 4 (Cuatro) 2100194,

estimaciones 3, 3Cy 4(Cuatro), 2100221 y 2100240, del 14 de febrero de

y 2100194, 2100221 y 2100240 2023, del 06 de marzo de 2023 y del 27 de

con las cuales se amortiza el marzo de 2023 respectivamente, con las

saldo pendiente. cuales se cancel¢ el saldo pendiente, no se
envio el soporte documental de las mismas
(caratulas de estimaciones y comprobantes
fiscales).

Acorde a lo expuesto, el ente fiscalizado proporciona documental respecto a acciones que se
encuentra realizando, mismas que resultan insuficientes, por lo que la recomendacién se
considera No atendida.

Recomendacion Num. 002: Supervision.

Rubro: 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.
Cuenta: 123516111 «Edificacion habitacional» y 123626221 «Edificacion no habitacional»

Se recomienda que el Municipio evallue, y en su caso implemente un programa anual de
capacitacion continua para los supervisores y el personal responsable de verificar la calidad,
costo y tiempo de las obras, este programa podra incluir, pero no limitar los siguientes temas:

e Regulaciony normativa aplicable a la obra publicay servicios relacionados.

e (Gestion de proyectos, incluyendo la planificacion, programacion, presupuestacion,
control de calidad y gestion de riesgos.

o Estandares y mejores practicas de control de calidad en la obra publica y servicios
relacionados, incluyendo, inspecciones de obra, pruebas de materiales,
aseguramiento de la calidad, mano de obra calificada y documentacién adecuada.

e Tecnologiay herramientas de construccion.

Con el objeto de contribuir a la actualizacion de los supervisores, en materia legal, técnica, de
gestion de proyectos, herramientas de medicion, entre otras, fomentando el cumplimiento de
los requisitos de calidad, costo y tiempo, que establecen las normas legales.

Asimismo, mediante el cuestionario de controlinterno aplicado el 21de abril de 2023, al Director
de Obra Publica, manifestd lo siguiente:

V. Ejecucion
«4. Senalar si cuenta con los elementos, instalaciones y personal que tenga los
conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la «Si»

administracién, control y supervision de los trabajos»

No obstante, el Director de Obra Publica, senalé que si cuenta con el personal con los
conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente, para llevar a cabo la
administracion, control y supervision de los trabajos, derivado del analisis de los expedientes
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sujetos a revision en la presente auditoria, se determinaron observaciones respecto a la
autorizacion de cantidades de insumos en precio unitario y cantidades de obra que no se
acredita su ejecucion.

Se solicita proporcione los documentos, informacion, argumentacion y demas elementos que a
su interés estime suficientes y adecuados para aclarar o atender la presente recomendacion.

Respuesta:

Mediante oficio PMG/233/2023 del 10 de octubre de 2023, el Presidente Municipal, emitio
respuesta al Pliego de Observaciones y Recomendaciones, sin embargo, no envia
documentacién o manifestacién que aclare o atienda la presente recomendacion.

No obstante, lo anterior, el sujeto fiscalizado senala en las manifestaciones de las
Observaciones Num. 002 y 003 lo siguiente:

«...

Conclusion observacion Num. 002:

En atencion a las variaciones observadas de los conceptos de obra en relacion a las cantidades
cuantificadas, contra las cantidades estimadas, con la finalidad de evitar su recurrencia, se hace
necesario establecer por parte de la Direccion General las acciones preventivas siguientes:

Acciones Preventivas

1°. Actualizar con el personal de Supervision de Obra, el proceso de revision, medicion y
cuantificacion de volumenes generados que se lleva, durante la determinacion de volumenes
generados para su cobro respectivo.

2°. Promover el establecimiento de cursos en materia de Obra Publica, dentro de los programas
anuales de capacitacion, con la finalidad de que las capacidades técnicas del personal se vean
fortalecidas y actualizadas de manera constante.

(...)

Conclusion observacion Num. 003:

La Direccion General de Obra Publica, en atencién a la observacion realizada ha realizado las
siguientes acciones:

Acciones Preventivas

1°. Actualizar con el personal de Supervision de Obra, el proceso de revision, medicion y
cuantificacion de volumenes generados que se lleva, durante la determinacion de volumenes
generados para su cobro respectivo.

2°. Promover el establecimiento de cursos en materia de Obra Publica, dentro de los programas

anuales de capacitacion, con la finalidad de que las capacidades técnicas del personal se vean
fortalecidas y actualizadas de manera constante.»
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Valoracion:

El sujeto fiscalizado no aclara o atiende la presente recomendacion, toda vez que si bien, como
parte de las respuestas a las observaciones Num. 002 y 003, manifiesta algunas acciones
preventivas como son: actualizar con el personal de Supervisién de Obra, el proceso de revision,
mediciony cuantificacion de volumenes generados y promover el establecimiento de cursos en
materia de Obra Publica, dentro de los programas anuales de capacitacion, lo cierto es que, no
se envia documentacion que soporte lo manifestado, asi como evidencia de la implementacion
de un programa anual de capacitacion continua para los supervisoresy el personal responsable
de verificar la calidad, costo y tiempo de las obras.

Acorde a lo expuesto, el ente fiscalizado senala acciones que realizara, sin evidencia de su
implementacion, porlo que larecomendacion se considera No atendida.
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ll. PROMOCION DEL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACION FISCAL

De conformidad con lo establecido por el
articulo 82, fraccion XXXIV de la Ley de
Fiscalizacion Superior del Estado de
Guanajuato, en relacion con el primer
péarrafo del articulo 23 del Reglamento de la
Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de
Guanajuato y toda vez que del proceso de
fiscalizacion pudieran actualizarse
presuntos incumplimientos a las
disposiciones fiscales o bien respecto a
ingresos, adquisiciones o facturaciones que
por su monto, origen o instrumentacién
pudieran derivar en

aquellos, esta Auditoria Superior del Estado
de Guanajuato realizé el analisis respectivo
del cual derivo el siguiente resultado:

UNICO. En atencion a los resultados
relativos a la auditoria contenidos en el
apartado Il. Observaciones y
Recomendaciones; respuesta emitida por el
Sujeto Fiscalizado y valoracion
correspondiente de este Informe de
Resultados, se concluye que no es
procedente la promocion del ejercicio de
facultades de comprobacion fiscal.
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IV. COMUNICADO ANTE ORGANOS DE CONTROL Y AUTORIDADES QUE

ADMINISTRAN PADRONES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

De conformidad con lo establecido en el articulo 3, fraccion Xl de la Ley de Fiscalizacion Superior
del Estado de Guanajuato y en el seqgundo parrafo del articulo 23 del Reglamento de la Ley de
Fiscalizacion Superior del Estado de Guanajuato, unavez que el presente Informe de Resultados
sea acordado por el Congreso del Estado, esta Auditoria Superior del Estado de Guanajuato
pondra en conocimiento de los 6rganos de control y de las autoridades estatales o municipales
competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, segun corresponda, las
presuntas irregularidades o incumplimientos de éstos en contrataciones publicas, al tenor de
lo siguiente:

UNICO. En atencion a los resultados relativos a la auditoria contenidos en el apartado II.
Observaciones y Recomendaciones; respuesta emitida por el Sujeto Fiscalizado y valoracion
correspondiente de este Informe de Resultados, se concluye que es procedente hacer del
conocimiento ante el 6rgano de control y de las autoridades estatales o municipales
competentes que administren padrones de proveedores o contratistas, segun corresponda, por
las presuntas irreqularidades o incumplimientos de estos ultimos en contrataciones publicas
detectadas durante la auditoria.

Con base en lo expuesto en el parrafo que antecede, se desprenden las presuntas
irregularidades o incumplimientos de la(s) persona(s) fisica(s)(yXo) moral(es) siguiente(s):

Proveedores Contratistas RFC Numero de observacion \

, 001. Cantidades de insumos en Precio
Ing. Victor Manuel

No aplica Loménaco Mora LOMV680612CC2 Unitario. Contrato:
PMG/DGOPM/RM/2022/018

Ing. Joel 003. Cantidades de insumos en Precio

No aplica Humberto Aguilar AUGJ76032060A Unitario. Contrato:
Gutiérrez PMG/DGOPM/CODE/2021/029. (2 de 2)
Ingenieria 004. Adjudicacion de contrato.

. Constructiva Contrato:

No aplica PAVSA, S.A. de ICPIBIISGED SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-

C.V. 27

a) Organos de control competentes: Organo Interno de Control de Guanajuato, Guanajuato.

b) Autoridad que administra el padrén de contratistas: La Secretaria de Infraestructura, Conectividad
y Movilidad, de acuerdo a lo establecido en el Titulo Tercero, Padrén Unico de Contratistas para el
Estado y los Municipios, Capitulo Unico, Regulacion del Padrén Unico de Contratistas para el Estado
y los Municipios, de la Ley de Obra Publicay Servicios relacionados con la misma para el Estadoy los
Municipios de Guanajuato.
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V.OTROS DATOS INFORMATIVOS.

V.1Resultado de Evaluacion SEVAC.

La armonizacion contable surge de la necesidad de contar con informacién comparable y
consolidada en materia contable, presupuestal y programética, destacando sus beneficios en
la rendicion de cuentas, analisis, fortalecimiento e impulso de la transparencia, asi como el
combate ala corrupciony practicas ilicitas.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece las normas y lineamientos en los
cuales cada orden de Gobierno Mexicano (Federal, estatal y municipal) debera apegarse para
que utilice esquemas contables modernos y armonizados, mismos que propicien el desarrollo
y fortalecimiento de los sistemas de informacién, y que incluyan la correcta descripcion del
patrimonio, con el fin de facilitar la fiscalizacion y consolidacion, la administracion financieray
la generacion de cuentas publicas compatibles.

ElSistemade Evaluaciones de la Armonizacion Contable (SEVAC), es la herramienta tecnologica
establecida con la finalidad de conocer el grado de avance de los entes publicos del pais
respecto alos diferentes temas relacionados con la armonizacién contable.

El SevAC es una herramienta web desarrollada en el ano 2017, en el marco del convenio entre
Asociacion Nacional de Organismos de Fiscalizacion Superior y Control Gubernamental, A.C.
(ASOFIS) y el Consejo Nacional de Armonizaciéon Contable (CONAC), que permite conocer el
grado de avance en la armonizacion contable de las entidades publicas sujetas de ley.

Con ello de contexto, es menester compartir el resultado obtenido por la Administracion
Publica del Municipio de Guanajuato, Gto. y sus organismos descentralizados, para el gjercicio
fiscal de 2022.

=

Micrositio SEVAC | Resultado de las Evaluaciones a la Armonizacién Contable

Nota: La informacion de los resultados arrojados por Sistema de Evaluaciones de la Armonizacién Contable (SevAC) se actualizay pone a
disposicion de forma permanente en la pagina https://aseg.gob.mx/sevac.
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V.2 Seguimiento a Recomendaciones de Ejercicios Anteriores

La ASEG, en conjunto con los servidores publicos de los entes fiscalizados realiza la evaluacion,
andlisis de causas y riesgos de las observaciones y recomendaciones del Proceso de
Fiscalizacion en ejercicios de fiscalizacion anteriores, con la filosofia de promovery establecer
compromisos de mejora, también conocidos como Agenda de Mejora, que coadyuve afortalecer
los esquemas de gestion e intervencion publica para asequrar razonablemente la no
reincidencia.

Elavance enla Agenda de Mejora en materia de las observacionesy recomendaciones derivadas
de la Auditoria a la Infraestructura Publica Municipal a |la Administraciéon Publica del Municipio
de Guanajuato, Gto., se encuentra en el siguiente enlace.

WASEG

PROASEG | Programacién de Respuesta a Oportunidades de Mejora
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VI. ANEXOS

Se adjuntan al presente los siguientes anexos:

Nombre del anexo

Anexo 01. Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: PMG/DGOPM/RM/2022/018.
Anexo 02. Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato: PMG/DGOPM/CODE/2021/029.
Anexo 03. Adjudicacion de contrato. Contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27
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VI. FIRMA ELECTRONICA.

El presente documento, se firma electrénicamente por el personal directivo a cargo de realizar
la auditoria con fundamento en la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Guanajuato,
Reglamento de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Guanajuatoy Ley Sobre el Uso de
Medios Electrénicosy Firma Electrénica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Se hace de su conocimiento que cuenta con un plazo de cinco dias habiles, computados a partir
del dia habil siguiente al de la presente notificacion, para hacer valer el recurso de
reconsideracion previsto en la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Guanajuato y su
Reglamento.

ATENTAMENTE

Guanajuato, Gto., a 7 de noviembre de 2023

PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE REALIZAR LA AUDITORIA

Lic.y M.F. Javier Pérez Salazar
Auditor Superior del Estado de Guanajuato

C.P.,P.C.C.A.y M.A. Victor Manuel Padilla Luna
Auditor Especial de Cumplimiento Financiero

Ing. José Federico Pérez Tapia
Director de Auditoria de Infraestructura Publica

Encuesta de calidad en Revisiones y Auditorias de cumplimiento financiero.
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Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.

A S E G Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero.
0 R Administracién Publica del Municipio de Guanajuato, Gto.
( £S5 O CINAATS Auditoria a la Infraestructura Ptiblica Municipal, enero a diciembre de 2022.

Anexo 01. Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato:
PMG/DGOPM/RM/2022/018.

Obra: «Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 2da.
etapa.»

Tarjeta de analisis de precio unitario contratado.

Pagina 1 de 2
VICTOR MANUEL LOMONACO MORA 2

Cliente: DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO
DIRECCION !
l, INICIPA
Duracién: 90 dias naturales
IENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, Fecha: 02/09/2022

Inicio Obra: 14/09/2022
Fin Obra: 12/12/2022

DEFARTAMENTO DE CO DOCUMENTO
ANEXO E-3A

Lugar: , GUANAJUATO, Guanajuato

Godigo lm'zlmmm
Partida Presupuesto Analisis No.:
Andlisis: 11 PZA 1,300.0000 $8,309,834.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE AGUA DE 12 TUBOS (5 PERSONAS) Y 130 LITROS DE CAPACIDAD, CON TANQUE DE ACERO
INOXIDABLE INTERNO 304-2B CALIBRE 0.40 MM +/- 2% Y EXTERNO 201-BA CALIBRE 0.31 MM +/- 2% Y 5 ANOS DE GARANTIA. INCLUYE: ELEMENTOS DE
FIJACION, VALVULAS, ACCESORIOS, ACARREO DENTRO DE SU UBICACION FINAL, ELEVACION A AZOTEA, ARMADO DE EQUIPO, CONEXION A
INSTALACION HIDRAULICA EXISTENTE CON TUBERIA DE CPVC EN MEDIDAS DE 3/4" Y 1/2', ADECUACION PARA SU OPERACION INDEPENDIENTE,
ETIQUETA AUTOADHERIBLE EN VINIL IMPRESION A COLOR CON LEYENDA SOLICITADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.

MATERIALES
CSA130.12.01 CALENTADOR SOLAR DE AGUA DE 12 TUBOS (5  PZA $401860  * 1000000 /  $401860  7690%
PERSONAS) Y 130 LITROS DE CAPACIDAD, CON
TANQUE DE ACERO INOXIDABLE INTERNO 304-28
CALIBRE 040 MM +/- 2% Y EXTERNO 201-BA
CALIBRE 0.31 MM +/- 2%, 5§ AROS DE GARANTIA Y
PRUEBAS DE LABORATORIO
CPVC.COD.1901  CODO DE CPVC 90° X 19 MM PZA $4.21 * 5.000000 $2105  040%
CPVC.VES.19.01  VALVULA ESFERA DE CPVC 19 MM PZA $4929  * 2.000000 / $98.58 1.89%
LAT.VCH.19.01 VALVULA CHECK 19 MM PZA $11983 ¢ 1.000000 7 $11983  229%
FOGO.TEE.1901  TEE DEFO.GO. 19 MM X 19 MM PZA $1830  * 1.000000 # $1830  035%
FOGO.TCE1301  TAPON MACHO FO. GO. 13MM PZA $845  * 1.000000 < $845  0.16%
CPVC.CCE.1901  CONECTOR MACHO DE CPVC 19 MM PZA $422 * 2.000000 < $8.44 0.16%
| LAT VES19.01 VALVULA ESFERA 19 MM PZA 59606  * 1.000000 7 $96.06 1.84%
CPVC.CCL19.01 CONECTOR HEMBRA DE CPVC 19 MM PZA $582  * 2.000000 7 $11.64 0.22%
CPVC.TUN.19.01  TUERCA UNION DE CPVC 19 MM PZA s627  * 2.000000 7 $52.54 101%
CPVC.CEM.1901  CONECTOR MACHO C/INJERTO METALICO DE  PZA $4763 " 1.000000 $4763  091%
CPVC 19 MM
| CPVC.TUB.19.01  TUBERIADE CPVC 19 MM M $3068  * 15.000000 $46020  881% |
SUBTOTAL: MATERIALES $4961.32  94.94%
MANO DE OBRA
CUAPLO.001 CUADRILLA DE PLOMERIA (1 OF. PLOMERO + 1 JOR $1321.77 /¢ 0.200000 $26435  506%
AY. GENERAL)
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $26435  5.06%
(CD) Costo directo §5225.67  100.00%
(Cl) INDIRECTOS 10.8158% _~ $565.20
SUBTOTAL1 $5,790.87
(CF) FINANCIAMIENTO 0.3488% _~ $20.20
SUBTOTAL2 $5,811.07
(CU) UTILIDAD 10.0000% 7 $581.11
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) $6,392.18 -

PERSONA FISICA: ING. VICTOR/MANUEL LOMONACO MORA

El andlisis de precio unitario considera insumos que no se instalaron o que
se instalaron en menor cantidad.
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Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.

A S E G Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero.
e . Administracién Publica del Municipio de Guanajuato, Gto.
\ BT CTNTLRTS Auditoria a la Infraestructura Piiblica Municipal, enero a diciembre de 2022.

Anexo 01. Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato:
PMG/DGOPM/RM/2022/018.

Obra: «Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 2da.
etapa.»

Analisis de auditoria de la tarjeta de precio unitario

Analisis de precio unitario

Contrato: Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., Contratista: Ing. Victor Manuel Loménaco Mora
2da. Etapa
Suministro e instalacion de calentador solar de agua de 12 tubos (5 personas) y 130 litros de capacidad, con|Clave
tanque de acero inoxidable interno 304-2b calibre 0.40 mm +/- 2% y externo 201-ba calibre 0.31 mm +/-2% y 5
afios de garantia. incluye: elementos de fijacion, valvulas, accesorios, acarreo dentro de su ubicacion final,|Unidad Pza
Concepto elevacion a azotea, armado de equipo, conexion a instalacion hidraulica existente con tuberia de cpvc en .
medidas de 3/4” y 1/2”, adecuacion para su operacion independiente, etiqueta autoadherible en vinil Cantidad 33.00
impresion a color con leyenda solicitada, equipo, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario . L
para su correcto funcionamiento. P.U.0.T. Precio Unitario $ 604051
Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
MATERIALES
CSA.130.12.01 Calentador solar de agua de 12 tubos (5 personas) y 130 litros de capacidad. Pza 1.0000 $ 4,018.60 ' $ 4,018.60
CPVC.COD.19.01 |CODO DE CPVC 90° X 19 MM Pza 5.0000 $ 421§ 21.05
CPVC.VES.19.01 VALVULA ESFERA DE CPVC 19 MM Pza 2.0000 $ 49.29 § 98.58
LAT.VCH.19.01 VALVULA CHECK 19 MM Pza 1.0000 $ 119.83  § 119.83
FOGO.TEE.19.01 TEE DE FO. GO. 19 MM X 19 MM Pza 1.0000 $ 18.30 | § 18.30
FOGO.TCE.13.01 TAPON MACHO FO. GO. 13 MM Pza 1.0000 $ 845 $ 8.45
CPVC.CCE.19.01 _ ICONECTOR MACHO DE CPVC 19 MM Pza 2.0000 $ 422 $ 8.44
|LAT.VES.19.01 |VALVULA ESFERA 19 MM [ Pza | 00000 [$ 96.06 $ -
CPVC.CCI.19.01 CONECTOR HEMBRA DE CPVC 19 MM Pza 2.0000 $ 582 §$ 11.64
CPVC.TUN.19.01 TUERCA UNION DE CPVC 19 MM Pza 2.0000 $ 26.27 $ 52.54
CPVC.CEM.19.01 |CONECTOR MACHO C/INJERTO METALICO DE CPVC 19 MM Pza 47.6300 $ 1.00 $ 47.63
|CPVC.TUB.19.01 __|TUBERIA DE CPVC 19 MM [ M | 9.0000 |[$ 30.68  § 276.12
| ! K -
Subtotal: Materiales ~ $4,681.18
MANO DE OBRA
CUA.PLO.001 CUADRILLA DE PLOMERIA (1 OF. PLOMERO + 1 AY. GENERAL) Jor 0.2000 $1,321.77 $ 264.35
$ .
$ .
Subtotal: Mano de obra $264.35
El precio unitario de auditoria se obtuvo tomando como base
el analisis de precio unitario del concepto de obra Costo directo $  4,94553
contratado, sin considerar el insumo: «VALVULA ESFERA 19 Indirectos 10.8158% $ 534.90
|| MM» y respecto al insumo: «TUBERIA DE CPVC 19 MM» __Subtotal _[$ 548043
| contemplando una cantidad de 9.00 m (1.50 tramo de F'”angi'gtfgf il : 54;:;:
tuberia), lo anterior toda vez que, en I.as,lnspecu,ones fisicas Utiidad 10.0000% § 549.96
del 17y 24 de agosto de 2023, se verifico que la valvula no fue Subtotal S 6,049.51
instalada, y que se utilizé un promedio de 7.78 m de tuberia Cargos Adicionales $ -
para instalar el calentador. Total Precio Unitario $6,049.51
T
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Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.
A S E G Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero.
Administracién Publica del Municipio de Guanajuato, Gto.

AUDITORIA SUPERIOR DEL

Anexo 01. Cantidades de insumos en Precio Unitario. Contrato:
PMG/DGOPM/RM/2022/018.

Y D0 DY CUMAIAT Auditoria a la Infraestructura Publica Municipal, enero a diciembre de 2022,

Obra: «Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 2da.

etapa.»
Calculo del promedio de la longitud de tuberia de CPVC de 19 mm

Beneficiario Domicilio Longitud (m)
Comunidad La Sauceda

Nora Adriana Ramirez La Sauceda 9.53
Juana Quinta Cabrera La Sauceda 8.61
Carla Galvan Ramirez La Sauceda 5.40
Maria Bertha Arredondo Quintana La Sauceda 4.95
Florina Juarez Ramirez La Sauceda 5.37
Virginia Juarez Sanches La Sauceda 9.95
Celina Barrera Juarez La Sauceda m
Maria de la Luz Garcia Sanchez La Sauceda m
Diana Verenice Galvan La Sauceda 9.01
Lucia Arredondo Patlan La Sauceda 10.71
Erika Ramirez Alvarez La Sauceda m
Maria Alejandra Ramirez Alvarez La Sauceda m
Maria lucia Barrera Arredondo La Sauceda 7.7
Maria Guadalupe Barrera Vazquez La Sauceda 4.97
Francisca Arredondo Patlan La Sauceda 4.85
Comunidad San Jose del Rodeo
Dolores Sanchez Morales CjnBarrio Alto 5.56
Maria Angelica Torres Rodriguez Principal San Jose del Rodeo 7.61
Comunidad Zangarro (Nuevo Zangarro)
Jenifer Alexandra Batajas Gutierrez C. ElizaLopez 18 10.80
Veronica Gutierrez Ortega C. Juan Villasefor 125 m
Ma. Jesus Herrera Garcia C. Juan Villasenor 106 13.03
Rosalba Rangel Flores C. Tiburcio Alvarez 45 6.89
Rosa Citlali Rangel C. Tiburcio Alvarez 210 6.30
Carlos Alfonso Gutierrez Perez C. Tiburcio Alvarez 213 9.19
Ma. Soledad Pefa Aguirre C. ElizaLopez 18 7.80
Ma Guadalupe Pena Aguirre C. Juan Escobedo 5.90
Maribel Juarez Lopez C. Daniel Chowel 33 m
Ma. Soledad London Saldafia C. Daniel Chowel 67 m
Comunidad El Coyote
Estela Parra Salas C. Morelos 24 14.15
Teresa Manrriquez Gonzalez Av Morelos S/N 6.63
Ma. De Jesus Manrriquez Gomez Av Morelos S/N 5.35
Macrina Gomez Lopez Av Morelos S/N m
Comunidad Yerbabuena
Andres Ramirez Ramirez Fracc Nva Espana C. Sevilla 3 7.20
Angel Llamas Torres Carr Juventino Rosas Km 6 7.50
Longitud total de tuberia de CPVC instalada 194.43
Numero de beneficiarios de la muestra 25
Longitud promedio de tuberia instalada por calentador 7.78

Nota: (1) No fue posible acceder al sitio donde se ubica el calenatdor solar, para tomar medidas de la tuberia de CPVC 19mm y contabilizar las valvulas

esfera 19mm.
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Analisis de precio unitario contratado.
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JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ -

e

Cliente; DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Concurso No. DGOP/SUB/DIR/01221-032 Duracion: 80 dias naturales
Obra: Construccion de Techumbre y sistema acrilico para cancha de usos mltiples de Fecha: 14/12/2021
practicas num. 4 en la Deportiva Lic. Amulfo VVazquez Nieto
ECONOMICO 2
Lugar: , Guanajuato, Guanajuato
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[_codigo | Concepto [Unidad | P.Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe [ % |
Partida: BO7 Andlisgis Nu.. 40

Analisis: PZA 4.0000 $38,193.72

SALIDA PARA LUMINARIAS INSTALADAS EN ESTRUCTURA METALICA PARA TECHADO DE CANCHA INCLUYE: 62.61 ML DE TUBO DE
CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIAMETRO, MARCA: RYMCO,JUPITER O SIMIAR, 125.22 MTS CABLE THW-LS CAL.12, 62.61 MTS
CABLE DE COBRE THW CAL.12 COLOR VERDE O DESNUDO MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, 1PZA CONDULET FS DE 1/2, 0.5
MTS DE CABLE DE USO RUDO 3X12, 2 PZA DE CONECTORES PARA CABLE DE USO RUDO INCLUYE: CONEXIONES, SOPORTERIA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

ATERIALES

01-COND-0012 TUBO DE CONDUIT PARED GRUESA DE ML $47.56 62.610000 $2977.73 30.97%
1/2* DE DIAMETRO
04-CTHW-0012 _CABLE THW-LS CAL.12 ML $1081 * 187.830000 $2030.44 27.25%
01-CONL-0012 CONDULET FS DE 1/2" PZA §144.15  © 000000 STIATS TS
01-CONG-0001 CONEGCTORES PARA CABLE DE USO PZA 3588  * 2.000000 $11.72  0.16%
01-RUDO-0001 Eﬁg& DE USO RUDO 3%12 ML s4489 ¢ 0.500000 $2250 0.30%
SUBTOTAL:  MATERIALES $5186.54 69.61%
MANO DE OBRA
02-BAMO-0200 CUADRILLA No200 (1 ELECTRICO + 1 JOR 5150053 /° 1500000 $226430 30.39%
AYUDANTE)
SUBTOTAL:  MANOC DE OBRA §2264.30  30.39%
{CD) Costo directo §7,450.84 100.00%
(C) INDIRECTOS 16.4159% $1,223.12
SUBTOTAL1 $8,673.96
(CF) FINANCIAMIENTO 0.0741% $6.43
SUBTOTAL2 $8,680.39
(CU) UTILIDAD 10.0000% $868.04
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) $9,548.43

{* NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 43/100 MMN. %)

DIRECCION DE OBRA PUBLICA

El andlisis de precio unitario considera
cantidades de insumos mayores a las que
se instalaron en la ejecucion del
concepto de obra.

MUNICIPAL D NAJUATO

K

AR T

ADMINISTRADOR UNICO: ING. JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ
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Analisis de precio unitario de auditoria

Analisis de precio unitario

Construccion de Techumbre y sistema acrilico para cancha de
Contrato: usos multiples de practicas niim. 4, en la Deportiva Lic. Arnulfo|Contratista: Ing. Joel Humberto Aguilar Gutiérrez
Vazquez Nieto.

Salida para luminarias instaladas en estructura metalica para techado de cancha incluye: 62.61 Clave

ml de tubo de conduit pared gruesa de 1/2" de diametro, marca: rymco, jupiter o similar, 125.22
mts cable thw-Is cal.12, 62.61 mts cable de cobre thw cal.12 color verde o desnudo marca

Unidad Sal

Concepto condumex o equivalente, 1pza condulet fs de 1/2", 0.5 mts de cable de uso rudo 3x12, 2 pza de|Cantidad 4.00
conectores para cable de uso rudo incluye: conexiones, soporteria, materiales, mano de obra,
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.t. Precio Unitario $ 4,906.81
Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo Importe
[MATERIALES | | 3 | | I
01-COND-0012 TUBO DE CONDUIT PARED GRUESA DE ML 17.3300 |§ 47.56 | $ 824.21
01-CTHW-0012 CABLE THW-LSCAL.12 ML 51.9900 | $ 10.81 | $ 562.01
01-CONL-0012 CONDULET FS DE 1/2" Pza 1.0000 $ 144.15 | § 144.15
01-CONC-0001 CONECTORES PARA CABLE DE USO Pza 2.0000 $ 586 | $ 11.72
01-RUDO-0001 CABLE DE USO RUDO 3X12 MI 0.5000 $ 44.99 | $ 22.50
$ -
Subtotal: Materiales  $1,564.59
MANO DE OBRA
02-BAMO-0200 CUADRILLA No.200 (1 ELECTRICO + 1 AYUDANTE) Jor 1.500000 | $ 1,509.53 | $ 2,264.30
$ .
$
$
$
$

Subtotal: Mano de obra  $2,264.30

El precio unitario de auditoria se obtuvo tomando como base
el analisis de precio unitario del concepto de obra

contratado, pero considerando en los insumos «TUBO DE Costo directo $ 3,828.89
CONDUIT PARED GRUESA DE 2" DE DIAMETRO» y «CABLE Indirectos 16.4159% | $ 628.55
THW-LS CAL. 12», las cantidades determinadas en la Subtotal $ 4,457.44
inspeccion fisica del 21 de agosto de 2023. Financiamiento 0.0741%| $ 3.30
Subtotal $ 4,460.74
Utilidad 10.0000% | $ 446.07
Subtotal $ 4,906.81

Cargos Adicionales $ -

Total Precio Unitario $4,906.81
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Calculo de longitud de tubo Conduit pared gruesa y de cable THW-LSCAL. 12

Altura de pastilla a techo 3.00
Distancia entre Armadura 23.36
Longitud en techo en Armadura 2 21.48
Longitud en techo en Armadura b 21.48
Total de tubo 69.32

4 Salidas (69.32/4)= 17.33

Cable=Cantidad de tubo conduit x 3 (17.33*3)= 51.99

21.48
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Escritura publica 17998 del 02 de marzo de 2022.

( - - - -- ESCRITURA PUBLICA NUMERO 17,998 DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OC

....................... TOMO CXCIX CENTESIMO NONAGESIMO NOVENO - - - <=« === f/-cnon
EN LA CIUDAD DE DOLORES HIDALGO, CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, ESTADO DE
GUANAJUATO, A LOS 02 DOS DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2022 DOS MIL VEINTIDOS /ANTE Mi. del02 de marzode 2022
LICENCIADO GERARDO GONZALEZ TELLEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMER! de Ingeni eria
LEGAL EJERCICIO DE ESTE PARTIDO JUDICIAL, Y CON DOMICILIO EN CALLE OAXACA MUMERO 19 / .
DIECINUEVE ZONA CENTRO, COMPARECE LA SENORA MARIA IDALINA MATA MATEHALA COMO gOAnStrUCtl(\j/a Pavsa,
DELEGADO ESPECIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “INGENIERIA CONSTRUCTIVA A . e C.v.,
PAVSA" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y ME MANIFIESTA QUE VIENE/JON EL FIN DE protocolizada a
SOLICITAR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EfXTRAORDINARIA solicitud de la C. Maria
CELEBRADA CON FECHA 11 ONCE DE ENERO DEL 2022 DOS MIL VEINTIPOS LO QUE A |dalina Mata Matehuala

(ONTINUACION HAGO, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y SUBSECUENTES

Escritura publica 17998

CLAUSULAS: -----=vssessassccoscccescmnmmnmconcccassessnccccsnsassopfoccccccocaccas

———

I.- MANIFIESTA LA SENORA MARIA IDALINA MATA MATEHUALA, QUE SU RL‘PRESENMDA LA
SOCIEDAD “INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SE
ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA COMO LO ACREDITA MEDIANTE EL PRIMER TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 13,742 TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS. TOMO
CXLIl CENTESIMO CUADRAGESIMO CUARTO DE FECHA 15 QUINCE DE NOVIEMBRE DEL 2018 DOS
MIL DIECIOCHO, OTORGADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA
SECRETARIA DE ECONOMIA CON CLAVE UNICA DE DOCUMENTO A201810170956580550, MISMA QUE
SE ENCUENTRA INSCRITA ANTE LA OFICINA DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE. GUANAJUATO BAJO EL FOLIO MERCANTIL
ELECTRONICO N-2019039173 LETRA *N", GUION, DOS. CERO, UNO, NUEVE, CERO, TRES. NUEVE, UNO,
SIETE, TRES, Y DE CUYOS ESTATUTOS SE TRANSCRIBEN LOS MAS RELEVANTES. MISMOS QUE A LA
LETRA DICEN: =+ = s == s s smmssmeemmeoaeasmeesmssemsamssanasoeoamasescenaensananen
“_.,. CLAUSULAS.- ESTATUTOS.- PRIMERO.- PRIMERO.- LA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD ES
“INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, O SU
ABREVIATURA " INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA™ S. A, DE C. V.".- SEGUNDO.- EL DOMICILIO DE
LA SOCIEDAD SERA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, SIN PERJUICIO
DE ESTABLECER AGENCIAS O SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA O DEL
EXTRANJERO Y ESTABLECER DOMICILIOS CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE -
TERCERO.- LA DURACION DE LA SOCIEDAD SERA INDEFINIDA A PARTIR DE LA CONSTITUCION DE LA
MISMA CUARTO - EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERA ENTRE OTROS: - A).- TODO ACTO
DE COMERCIO RELACIONADO CON CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA  VIAL
PAVIMENTACIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO. EDIFICACION EN GENERAL, OBRAS
DE DRENAJE, PUENTES, FRACCIONAMIENTOS, CASA HABITACION, OBRAS ELECTRICAS
INSTALACIONES ESPECIALES, IMPERMEABILIZANTES, PINTURA Y TODO LO RELACIONADO CON LA
CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL - B).- ELABORACION DE
ESTUDIOS ESTRUCTURALES, DE INGENIERIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE, MECANICA DE SUELOS
GEOTECNICA, GEOFISICOS, DISENO DE PAVIMENTOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.- C).-
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE TODA CLASE DE CONSTRUCCION DESDE
INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICACIONES EN GENERAL. REDES DE AGUA POTABLE Y DE
ALCANTARILLADO, PLANTAS DE TRATAMIENTO, CARCAMOS DE REBOMBEO, EQUIPAMIENTO
POZOS. FRACCIONAMIENTOS TANQUES ELEVADOS Y CALLES - D).-... E)-... F)se.. G)eecH)moe Dmaee
J).-... NACIONALIDAD.- CLAUSULA DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS.-.. TITULO Il SEGUNDO,
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.- SEXTO.-... ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.- DECIMO SEGUNDO.-
TITULO Il TERCERO - ADMINISTRACION.- VIGESIMO CUARTO.- LA REPRESENTACION JURIDICA Y LA
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN ADMINISTRADOR UNICO O BIEN DE

Pagina 1 de 17



Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.

A S EG Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero.
e Administracién Publica del Municipio de Guanajuato, Gto.
\ ESTADO DE GUANAJUATO

Auditoria a la Infraestructura Publica Municipal, enero a diciembre de 2022.
Anexo 03. Adjudicacién de contrato. Contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.

Obra: « Rehabilitacion de la red de distribucion de agua potable en la localidad de San José

de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tuberia de PVC
hidraulico RD-26.» (sic)

UN CONSEJO DE ADMINISTRACION, ESTE ULTIMO ESTARA INTEGRADO POR TRES O MAS
MIEMBROS, UN PRESIDENTE, UN SECRETARIO, UN TESORERO Y LOS VOCALES QUE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DETERMINE POR UN VOTO MINIMO DEL 51% CINCUENTA Y UNO POR CIENTO
DEL CAPITAL. LA ASAMBLEA PODRA DESIGNAR CONSEJEROS SUPLENTES. DETERMINAR EL
NUMERO DE ESTOS Y LA FORMA DE LLEVAR AL CABO LA SUPLENCIA EL ADMINISTRADOR UNICO O
LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES PODRAN SER O NO ACCIONISTAS. CUALQUIER
GRUPO MINORITARIO QUE REPRESENTE POR LO MENOS EL 25% VEINTICINCO POR CIENTO DEL
CAPITAL SOCIAL, TENDRA DERECHO A DESIGNAR UN CONSEJERQ PROPIETARIO, SI LA SOCIEDAD
ESTUVIERA ADMINISTRADA POR UN CONSE.O DE ADMINISTRACION - - -

-------------------------- DISPOSICIONES TRANSITORIAS -
PRIMERA - LA SOCIEDAD SE RIGE POR ESTOS ESTATUTOS Y EN LO PREVISTO POR LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES MERCANTILES. == -=«=-cvevmenecnmroronarmaraacceccnnn o
SEGUNDA.- LOS COMPARECIENTES SUSCRIBEN Y PAGAN $ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 001100
MONEDA NACIONAL), EN DINERO EFECTIVO, EL CAPITAL MINIMO DE LA SOCIEDAD, Y QUE FORMA
EL CAPITAL SOCIAL FIJO Y QUE ESTARA REPRESENTADO POR 100 CIEN ACCIONES NOMINATIVAS
CADA UNA CON VALOR DE $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) Y QUE ESTA
SUSCRITO Y PAGADO EN LA FORMA SIGUIENTE:
ACCIONISTAS

BLANCA RAMIREZ SALAZAR RASB8008209S5 - - - 50 ACCIONES - - - $50,000.00
JORGE JIMENEZ RIOS - - JIRJ770727GQ3 - - - -50 ACCIONES - - - - $50,000.00
SUMA TOTAL: $ 100,000.00

LOS COMPARECIENTES QUE HAN PAGADO EN EFECTIVO EL TOTAL DE SUS RESPECTIVAS
SUSCRIPCIONES, MANIFIESTAN TODOS SU ABSOLUTA CONFORMIDAD CON DICHAS
APORTACIONES - - === cosvocaccoccasesecctinonnassosaianccsmensaesssioacoaecocaa
TERCERA - LOS SENORES ACCIONISTAS, CONSTITUIDOS EN ASAMBLEA GENERAL, ACUERDAN: - - -
A)- QUE LA SOCIEDAD SEA ADMINISTRADA, HASTA ACUERDO EN CONTRARIO POR UN
ADMINISTRADOR UNICO DESIGNANDOSE PARA TAL EFECTO A LA SENORA BLANCA RAMIREZ
SALAZAR QUIEN ACEPTA SU NOMBRAMIENTO POR HABERLO AS| MANIFESTADO EXPRESAMENTE,
OTORGANDOSELE LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL TITULO Il TERCERO.- - - - === -eev-mccmnnn
B).- QUE LA ASAMBLEA ACORDO LA DESIGNACION COMO COMISARIO A LA SENORITA JUDITH
ALARCON BARCENAS, = = = === = = o s e m e e e et it iee e e mac oo
.- SIGUE MANIFESTANDO QUE LOS ASOCIADOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
“INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRARON
ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 11 ONCE ENERO DEL 2022 VEINTIDOS LA CUAL CONSTA DE 3 TRES
HOJAS SUELTAS TAMANO CARTA, UTILIZADAS EN SU LADO ANVERSO, LA CUAL DOY FE DE TENER A
LAVISTAY AGREGO AL APENDICE CORRESPONDIENTE Y TRANSCRIBO A CONTINUACION: -+ -~ -~
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA - < v v ecemamnnmme i mmmmmmc e
EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, ESTADO DE GUANAJUATO, SIENDO LAS DIEZ HORAS
DEL DIA ONCE DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V, QUE ES
EL UBICADO EN LA AVENIDA PROVIDENCIA N°51, COLONIA SANTA CRUZ DE LA PAZ, EN SAN MIGUEL
DE ALLENDE. LOS SOCIOS C. BLANCA RAMIREZ SALAZAR Y EL C. JORGE JIMENEZ RIOS. --------
A FIN DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, EN TERMINOS
DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 (CIENTO OCHENTA Y DOS) DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES, Y ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR EL ESTATUTO DECIMO SEXTO
SERA PRESIDIDA POR SU PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y/O ADMINISTRADO
UNICO LA C, BLANCA RAMIREZ SALAZAR, Y QUIEN EN USO DE SUS FACULTADES ESTABLECIDAS
EN EL ESTATUS ANTES CITADO ACUERDA DESIGNAR COMO ESCRUTADOR AL SOCIO €. JORGE
JIMENEZ RIOS , Y COMO SECRETARIO DE LA ASAMBLEA A LA SOCIA C. BLANCA RAMIREZ SALAZAR,
ESCRUTADOR PROCEDE A EFECTUAR EL ESCRUTINIO CORRESPONDIENTE Y RINDE LA SIGUIENTE
LISTA DE ASISTENCIA Y REPRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACION

SOCI0s ACCIONES CAPITAL

BLANCA RAMIREZ SALAZAR 50% $50,000.00
JORGE JIMENEZ RiOS 50% $50,000.00
SUMA TOTAL 100% $100,000.00
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PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO DE

GUANAJUATO
SUMA TOTAL 100% $100,000.00
EN VISTA DE LA CERTIFICACION EFECTUADA DE ACUERDO A LA LISTA DE ASISTENCIA ANT
TRANSCRITA, EL PRESIDENTE CON FUNDAMENTO EN EL ESTATUTO DECIMO SEPTIMO DE S
ESCRITURA CONSTITUTIVA, DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA Y LEGITIMAMEN
CONSTITUIDA, SIN QUE HAYA HABIDO NECESIDAD DE EMITIR CONVOCATORIA POR EST.
REUNIDOS AL 100% DEL CAPITAL SOCIAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO DECIMO CUARTO
SUS ESTATUTOS, POR LO QUE LOS ACUERDOS AQUI TOMADOS SON VALIDOS PARA L
PRESENTES, EN RELACION CON LA CLAUSULA SEXTA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIED)

CONFORME AL ORDEN DEL DIA SIGUIENTE o 1
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM \
2.- VENTA DE ACCIONES

3.- DESIGNACION DE ADMINISTRADOR UNICO Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES.
4.- DESIGNACION DE DELEGADO O DELEGADOS ESPECIALES PARA LA PROTOCOLIZACION DE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA FORMALIZAR Y EJECUTAR LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS
POR LAS MISMAS -
UNA VEZ QUE SE APROBO POR UNANIMIDAD EL ORDEN DE DEL DIA SE PROCEDIO A S\A
DESAHOGO DE LA SIGUIENTE FORMA

PRIMER PUNTO
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM
EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LA C. BLANCA RAMIREZ SALAZAR, SENALA QUE EL PRESENTE
PUNTO YA FUE DESAHOGADO Y APROBADO POR LA ASAMBLEA POR LO QUE DE MANERA
INMEDIATA SE PASA AL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA
SEGUNDO PUNTO

2.- VENTA DE ACCIONES s
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA EL C. BLANCA RAMIREZ SALAZAR, PROCEDE A DESAHOGAR EL
PRESENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, DA A CONOCER A LA ASAMBLEA SU VOLUNTAD PROPIA
DE VENDER LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES AL VALOR NOMINAL SENALA EL PRESIDENTE QUE
ESTAN PRESENTES C. MARIA IDALINA MATA MATEHUALA, Y EL C. JORGE JIMENEZ RIOS QUIENES
MANIFIESTAN SU INTERES DE ADQUIRIR LAS ACCIONES, EN VISTA DE LO ANTES EXPUESTO, LA
ASAMBLEA PONE A CONSIDERACION LOS SIGUIENTE
RESOLUCIONES
EXPUESTO LO ANTERIOR LA ASAMBLEA APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS: -
LA VENTA DE 50 ACCIONES EFECTUADAS POR LA SOCIA C. BLANCA RAMIREZ SALAZAR. QUE EN
SU TOTALIDAD SON LAS QUE POSEE, MISMAS QUE 49 ACCIONES LAS ADQUIERE EL C. JORGE
JIMENEZ RIOS , Y LA UNICA ACCION RESTANTE LA ADQUIERE LA C. MARIA IDALINA MATA
MATEHUALA , ESTOS ACEPTANDO LA VENTA Y PAGANDO EL PRECIO CONVENIDO, AS| MISMO SE
SOLICITA  QUE ESTAS ULTIMAS SE INCORPOREN INMEDIATAMENTE AL DESAHOGO DE LOS
SUBSECUENTES PUNTOS DE LA ORDEN DEL DIA POR SER YA SOCIAS, Y SE SOLICITA A LA
PRESIDENTA QUE SIGA CON EL DESAHOGO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA,
QUEDANDO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SIGUIENTE MANERA —
OCIOS ACCIONES CAPITAL

JORGE JIMENEZ RIOS 99% $99,000.00
MARIA IDALINA MATA MATEHUALA 1% $1,000.00
SUMA TOTAL 100% $100,000.00

3.- DESIGNACION DE ADMINISTRADOR UNICO Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES. ~-reeemmeeee e
-PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LA SENORA BLANCA RAMIREZ SALAZAR PROCEDE A DESAHOGAR
EL PRESENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, INFORMANDO A LA ASAMBLEA QUE ES SU DESEO DE
RENUNCIAR AL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO POR ASI CONVENIR A SUS INTERESES
PROPONIENDOSE EN SU LUGAR LA DESIGNACION DEL SOCIO C. MARIA IDALINA MATA
MATEHUALA, Y A QUIEN SE LE DEBERA DE OTORGAR TODAS LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN

LaC. Marialdalina Mata
Matehuala se convierte
en socia de la empresa
al adquirir acciones. El
Administrador  Unico
renuncia a su cargo y
propone en su lugar a
LaC. Maria ldalina Mata
Matehuala
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de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tuberia de PVC
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LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, COMO AQUELLAS QUE SE ESTABLECEN EN LEY DE MATERIA Y
EN FORMA PARTICULAR LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO VIGESIMO CUARTO DE SU ACTA
CONSTITUTIVA, cooeeerremeeee e e emeee e s ees e orem e s oo e aeomem sae e

/ RESOLUCIONES \

EXPUESTO LO ANTERIOR LA ASAMBLEA APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS: w-srrmnorcesmmmserrenres
-SE APRUEBA LA DESIGNACION DEL SOCIO MARIA IDALINA MATA MATEHUALA, COMO
ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD. A QUIEN SE LE OTORGAN LAS FACULTADES

La asamblea aprueba
por unanimidad la

ESTABLECIDAS EN EL TEXTO CITADO DEL PARRAFO ANTERIOR, —eememmrmmemmreemeemsseerenerermemeereeeers | o des[gna(:lor? del socio
4- DESIGNACION DE DELEGADO O DELEGADOS ESPECIALES PARA LA PROTOCOLIZACION DE Maria Idalina Mata
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA FORMALIZAR Y EJECUTAR LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS Matehuala como
POR LA MISMA Administrador Unico
EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA C. BLANCA RAMIREZ SALAZAR, PROCEDE A DESAHOGAR, EL de la sociedad.

PRESENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, DANDO A CONOCER QUE ES NECESARIO QUE SE
\DESIGNE A UN DELEGADO ESPECIAL PARA QUE COMPAREZCA ANTE NOTARIO PUBLICO )/
SOLICITE LA PROTOCOLIZACION DE LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA, ASI COMO TAMBIEN
TRAMITE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA
CIUDAD
RESOLUCIONES
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN QUE LA SOCIA MARIA IDALINA MATA MATEHUALA
COMPAREZCA ANTE NOTARIO PUBLICO SOLICITE LA PROTOCOLIZACION DE LA PRESENTE ACTA
DE ASAMBLEA, AS| COMO TAMBIEN SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
Y EL COMERCIO DE ESTA CIUDAD
NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ASAMBLEA, A
LAS 12:00 HORAS DEL DIA DE SU INICIO LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE LA QUE ES
FIRMADA POR LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES
BLANCA RAMIREZ SALAZAR.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- JORGE JIMENEZ RIOS.- UNA FIRMA
ILEGIBLE.- MARIA IDALINA MATA MATEHUALA.- UNA FIRMA ILEGIBLE.-
-------------- <e-------CLAUSULAS
PRIMERA.- LA SENORA MARIA IDALINA MATA MATEHUALA EN SU CARACTER DE DELEGADO
ESPECIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA",
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, FORMALIZA EN LA PRESENTE LOS ACUERDOS
TOMADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA “INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
CELEBRADA EL DIA 11 ONCE DE ENERO DEL 2022 DOS MIL VEINTIDOS - - - < - ===« = e e v cemnnnan
SEGUNDA.- CON LA TRASCRIPCION QUE EN LA PRESENTE HA QUEDADO HECHA DEL ACTA DE LA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “INGENIERIA
CONSTRUCTIVA PAVSA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA EL DIA 11
ONCE DE ENERO DEL 2022 DOS MIL VEINTIDOS, SE TIENE POR PROTOCOLIZADA PARA TODOS LOS
EFECTOS A QUE HAYA LUGAR

LA PERSONALIDAD DEL DELEGADO ESPECIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
“INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SE ACREDITA
EN LA MISMA ACTA DE ASAMBLEA QUE SE HA QUEDADO PROTOCOLIZADA EN ESTE INSTRUMENTO.

------------------------ QENE RALE §oursasnmnssimsinessrssssaimasasess
LA SENORA MARIA IDALINA MATA MATEHUALA, MANIFIESTA SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD,
NACIDO EL DIA 05 CINCO DE JUNIO DE 1981 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO. SOLTERA.
INGENIERA CIVIL, ORIGINARIA Y VECINA DE ESTA CIUDAD CON DOMICILIO EN CALLE EMILIANO
ZAPATA NUMERO 2 DOS, COLONIA REVOLUCION. CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
MAMIS10605AT2 LETRA “M”, LETRA “A”, LETRA “M”, LETRA “I", OCHO, UNO, CERO, SEIS, CERO,
CINCO, LETRA “A", LETRA “T", DOS, MISMA QUE SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR
CON FOTOGRAFIA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DE FOLIO 0000134146527
CERO, CERO, CERO, CERO, UNO., TRES, CUATRO. UNO, CUATRO, SEIS. CINCO, DOS, SIETE,
DOCUMENTOS QUE DOY FE DE TENER A LA VISTA Y AGREGO COPIA AL APENDICE
CORRESPONDIENTE. —-nnenev

YO, EL NOTARIO CERTIFICO.- - - -
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Contrato de Prestacion de Servicios por Honorarios Asimilables a Salarios del 25 de julio de 2022.

SAN MIGUEL DE ALLEND
OBIERNO MUNI 1 - 20

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR HONORARIOS
ASIMILABLES A SALARIOS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR HONORARIOS ASIMILABLES
A SALARIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE
ALLENDE, GTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL DIF"
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR BRISA EUGENIA CALDERON ROSALES
EN SU CARACTER DE DIRECTORA GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE LA C.
MARIA IDALINA MATA MATEHUALA, QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL PRESTADOR”,
AMBOS DENOMINADOS “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES:

" WDIF A

DECLARACIONES
1.- DECLARA “EL DIF":

I.  Que es un organismo publlcn descentrahzado con personalidad juridica y
propios de la publica de San Miguel de
Allende, Guanajuato.

IIl.  Que su acuerdo de creacion fue emitido por el H. Ayuntamiento de Allende,
hoy San Miguel de Allende en fecha 29 de febrero de 1988 y publicado en el
Periédico Oficial de Gobiemo del Estado de Guanajuato en fecha 12 de
agosto de 1988.

. Que acude a la firma del presente contrato a través de su Directora General
Brisa Eugenia Calderén Rosales de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 11° del Acuerdo De Creacién Del Sistema Para El Desarrolio Integral
de la Familia del Municipio de Allende , Gto. hoy San Miguel de Allende Gto.

IV.  Que tiene plenas facultades para representar al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de San Miguel de Allende en este acto, segun lo acredita
con el nombramiento otorgado por el H. Ayuntamiento 2021-2024 firmado por
el Licenciado Mauricio Trejo Pureco, en su caracter de Presidente Municipal
yporlal Laura Gonzalez t en su caracter de Secretaria
del Honorable Ayuntamiento.

V. Que su representada tiene su domicilio en San Antonio Abad S/N, Colonia
Centro, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.

VL. Que para el debido cumplimiento de sus propésitos y fines, requiere
temporalmente de la prestacion de los servicios de una persona fisica con los
conocimientos necesarios para que pueda fungir como; Supervisor En El
Area De Desarrollo Familiar Y Comunitario.

VI Que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los pagos
en favor de “"EL PRESTADOR" los cuales seran pagados con cargo a su
presupuesto.

VIl Que sus datos fiscales son: SDI8808122H8.

2.- DECLARA “EL PRESTADOR”:

Que es una persona fisica de nacionalidad mexicana, en pleno uso, goce y
ejercicio de los derechos civiles y de las facultades que le otorga la Ley, con
capacidad juridica para contratar y obli su

con acta de nacimiento (anexo 1) e identificacion oficial, consistente en
credencial para votar con fotografia (anexo 2), documentos cuya copia simple
| obran en el expediente de “EL PRESTADOR".

Queseuenta con conocimientos, asi como con la experiencia necesaria para
fungir como supervisor en el area de desarrollo familiar y comunitario y
plenamente las caracteristicas y necesidades de los servicios materia
presenle contrato. asimismo. ha considerado todos los factores que

para las que
Se obliga a poner todos sus conocimientos y recursos técnicos al servicio
“EI DIF”, asi como al buen de las

W DIF

SAN MIGUEL DE ALLENDE
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 202
. Manifiesta bajo prolesta de decir verdad que actuaimente no desempena

empleo, cargo o comisién en el servicio pablico ni se encuentra
inhabilitado para el ejercicio de éstos; asi como que; a la fecha de
suscripcién del presente documento, no esta prestando sus servicios
profesionales en la misma ni en alguna otra dependencia o entidad de la
Administracion Puablica Municipal

Asi también, manifiesta que no es parte en un juicio del orden civil
mercantil, laboral o administrativo ni de ninguna clase en contra de alguna
entidad o dependencia de la Administracion Puablica Municipal; ni se
encuentra en supuestos o situaciones que pudieran originar conflicto de
intereses, por prestar las actividades objeto de este contrato.

Para efectos de este contrato, sefiala como domicilio ubicado en calle Toma
De Granaditas S/N de la Colonia Ampliacion San Francisco De Asis de Ia
ciudad de Dolores Hidalgo C. I. N. en el expi

el comp de domicilio (anexo 3).

3.- DECLARAN AMBAS PARTES
UNICO. - Que es su voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual
en suj alas

CLAUSULAS
PRIMERA: “EL DIF” encomienda a “EL PRESTADOR” y éste se obliga a prestar los
servicios consistentes en supervisor en el area de desarrollo familiar y comunitario, y
en ello se asegurara en cumplir las acciones e indicaciones por parte de sus
superiores para el buen funcionamiento de su area en el Sistema Para E| Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio de San Miguel de Allende en favor de la poblacién
sanmiguelense que asi lo requiera

SEGUNDA: “EL PRESTADOR" se obliga a aplicar su capacidad y sus conocimientos
para cumplir con las que le de “EL DIF",
responder de la calidad de sus servicios, de sus resultados y de cualquier otra
responsabilidad en la que incurra, asi como de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o de su parte se a “EL DIF”.

TERCERA: “EL PRESTADOR" se obliga a desempeiar los servicios objeto de este
contrato a “EL DIF” en forma personal e independiente, por lo que sera el tnico
responsable de la ejecucion de los servicios cuando no se ajusten a los términos y
condiciones del mismo

CUARTA: “EL PRESTADOR" percibira por la prestacién de sus servicios como

salario la cantidad de $319.05 (Trescientos diecinueve pesos 05/100 M.N.); salario

diario bruto, dicho importe sera pagado en las
de a las leyes vigentes.

QUINTA: “EL PRESTADOR” esta de acuerdo en que “EL DIF” le retendra de los
pagos gue reciba por la prestacion de sus servicios, las deducciones legales
correspondientes la cantidad que resulte aplicable en los términos de los articulos
94, 96 y demas aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta por lo cual “EL
le extendera su recibo de pago fiscal, también se aplicara lo conducente si “EL
ESTADOR” estuviese en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 34
A\LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL
0'Y DE LOS MUNICIPIOS,

“EL_PRESTADOR” laborara de lunes a vieres, teniendo como dias de
Ios sabados y domingos. La jornada laboral estara comprendida de las 8:00
» 15:00 horas. De igual manera se reconoceran como dias inhabiles los
S en el articulo 24 de la LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES

=

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San
Miguel de Allende, Gto., y la C. Maria Idalina Mata
Matehuala formalizan el Contrato de Prestacion de
Servicios por Honorarios Asimilables a Sueldos del 25 de
julio de 2022, para que la C. Maria Idalina Mata Matehuala
desempefie el cargo de Supervisor en el Area de
Desarrollo Familiar y Comunitario, dependiente del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San

Miguel de Allende, Gto.
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~\

SAN MIGUEL DE ALLENDE
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 202
SEPTIMA: El presente Contrato de Prestacion de Servicios ostentara una vigencia

comprendida del 25 de julio de 2022 Dos mil veintidds, al 28 de septiembre del afo

2022 dos mil veintidés SAN MIGUEL DE ALLENDE

DECIMO QUINTA: “EL DIF” a través de la directora general tomando en cuenta los
OCTAVA: Al término del presente contrato a “EL PRESTADOR” se le otorgara una b argumentos y pruebas ofrecidas por “EL PRESTADOR" determinard de manera
bonificacién extraordinaria por concepto de terminacion de contrato consistente en 2.5 fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el contrato y le comunicara
dias de su salario. por escrito dicha determinacion.
NOVENA: La decision de renovar o no el presente contrato esta conferida unica y DECIMO SEXTA: “EL DIF" en cualquier momento podra dar por terminado
exclusivamente en “EL DIF” y si se toma la decision de renovar contrato; esto no anticipadamente el presente contrato sin para éste y sin

de que medie resolucion judicial o administrativa alguna. En todo caso “EL DIF"
debera cubrir los honorarios que correspondan por los servicios prestados y que haya
recibido a su entera satisfaccion.

significara una prestacion de servicios de manera continua, por ser una relacion
laboral por tiempo determinado y lo subsecuente se regira por un contrato diferente
el cual tendra una temporalidad establecida, lo cual esta regulado en la legislacion

aplicable an la materia. Asimismo “EL PRESTADOR" podra dar por concluido el presente contrato de manera

anticipada, previo aviso que por escrito dirigido a “EL DIF" en el domicilio sefialado
en el presente contrato, con 5 dias habiles de anticipacion. “EL DIF" se reserva el
derecho de aceptar la terminacion anticipada de! contrato, sin que ello implique la

DECIMA: “EL PRESTADOR"” Se obliga a no divuigar a terceras personas, ni por
medio de; redes sociales, publicaciones, informes o por cualquier otro medio, los datos

y resultados que obtenga con motivo de la prestacion de los servicios objeto de este renuncia a deducir las acciones legales que en su caso procedan

contrato, de la igual manera observara la misma secrecia con la informacion que “EL

DIF” le proporcione o a la que tenga acceso en razon del objeto del presente contrato. DECIMO SEPTIMA: “EL PRESTADOR” no seré responsable por cualquier evento de
caso fortuito o de fuerza mayor que le impida parcial o totalmente cumplir con las

DECIMO PRIMERA: “EL PRESTADOR” no podra ceder en forma parcial ni total en obligaciones contraidas por virtud del presente contrato, en el entendido de que dichos

favor de cualquier otra persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas deberan ser a “EL DIF”.

del presente contrato. Z
DECIMO OCTAVA: “EL DIF" no adquiere ni reconoce obligacion alguna de caracter
DECIMO SEGUNDA: “EL PRESTADOR” comunicara a “EL DIF” cualquier hecho o laboral para con “EL PRESTADOR”, por lo que no sera considerado como trabajador
circunstancia que por virtud de los servicios prestados pudieran beneficiar o evitar en términos de la Ley Federal del Trabajo para los efectos legales conducentes.

perjuicio a la misma.
DECIMO NOVENA: Lo convenido en este contrato es con fundamento en los articulos

DECIMA TERCERA: “EL DIF” | C. José Antonio Ca na Rodriguez 123 apartado B) de la Constitucion Politica De Los Estados Unidos Mexicanos;

DIF? dosignaa B Adiculos 1, 2, 4, 9, 16, 22, 28, 24, 34, 43, 48, 55, 82 de la LEY DEL TRABAJO DE

para recibir a su entera satisfaccion los informes de las actividades desarrolladas por \ LOS SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS

“EL PRESTADOR" asi como el resultado de los servicios pactados en el contrato, 1/ MUNICIPIOS; articllo 14 del acuerdo de creacien del organismo publico
a indi {r strl) RN

SIECCOPSerggﬂeDsOs;"haran llegar en tiempo y forma como se le indique directamente al t descentralizado de la administracion publica municipal denominado “Sistema Para El

Desarrollo Integral De La Familia” publicado en el Periédico Oficial de Gobierno del

Estado de Guanajuato en fecha 12 de agosto de 1988.

DECIMO CUARTA: “EL DIF” podra rescindir el presente contrato sin necesidad de n

juicio, por cualquiera de las siguientes causas imputables a “EL PRESTADOR"™ \‘ VIGESIMA: Para todo lo relativo a la del
presente contrato, ambas partes se someten a los tribunales oumpetentes de este

municipio de San Miguel de Allende, con expresa renuncia del fuero que por

razén de su domicilio presente o futuro pudiere corresponderle.

a) Por prestar los servicios de manera il 0 por no \
a lo estipulado en el presente contrato.

b) Por no observar la discrecion debida respecto de la informacién a la que tenga
acceso como consecuencia de la prestacion de los servicios encomendados.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza
legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre

c) Por lap 6n de los servicios o por negarse a voluntad y que su consentimiento NO se encuentra afectado por lesién, dolo,
corregir lo observado o rechazado pcr “EL DIF"; error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad que pudieran invalidario todo o en
parte, razén por la que con su , fuerza y alcance

d) Por negarse a informar a “EL DIF" sobre la prestacién y/o el resultado de los \
servicios encomendados; 3

- ¥

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO, A 25 DE JULIO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

“EL DIF" "ELPjSL,j:'
— [ ? \ ™

Brisa Eugenia Calderdm Rosales Maria idafina Mata Matehuala
Directora General
istema DIF San Miguel De Allende

Por impedir el desempefio normal de labores de “EL DIF” durante la prestacion
“tle los servicios;

en este contrato

fectos a los que se refiere esta clausula, “EL DIF" comunicara por escrito

cilio sefialado por “EL PRESTADOR” en el presente contrato, el
ento en que éste haya incurrido, para que exponga lo que a su derecho
faporte en su caso, las pruebas correspondientes.

3 N\, "‘
386 Antonio Car R&unguaz C. LuisManuel Arellano Martin
" Director O Subdirector De Contabilidad Y Finanzas

Lavigencia del contrato es del 25 de julio de 2022 al 28 de
septiembre de 2022.
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Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.
Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero.
Administracién Publica del Municipio de Guanajuato, Gto.
Auditoria a la Infraestructura Publica Municipal, enero a diciembre de 2022.
Anexo 03. Adjudicacién de contrato. Contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.

ASEG

AUDITORIA SUPERIOR DEL
( ESTADO DE GUANAJUATO

Obra: « Rehabilitacion de la red de distribucion de agua potable en la localidad de San José
de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tuberia de PVC
hidraulico RD-26.» (sic)

Contrato de Prestacion de Servicios por Honorarios Asimilables a Salarios del 29 de septiembre de 2022.

( \UDIF Y VDIF

SAN MIGUEL DE ALLENDE

‘CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR HONORARIOS
ASIMILABLES A SALARIOS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR HONORARIOS ASIMILABLES
A SALARIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE
ALLENDE, GTO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL DIF"
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR BRISA EUGENIA CALDERON ROSALES
EN SU CARACTER DE DIRECTORA GENERAL: Y POR LA OTRA PARTE LA C.
MARIA IDALINA MATA MATEHUALA, QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL PRESTADOR”
AMBOS DENOMINADOS “LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES

J

DECLARACIONES

1.- DECLARA ‘EL DIF":
Que es un publico con d juridica y
patrimonio propios de la administracién publica municipal de San Miguel de
Allende, Guanajuato.

Il.  Que su acuerdo de creacion fue emitido por el H. Ayuntamiento de A
hoy San Miguel de Allende en fecha 29 de febrero de 1988 y publicad
Periodico Oficial de Gobierno de! Estado de Guanajuato en fecha 12
agosto de 1988.

Il Que acude a la firma del presente contrato a través de su Directora General
Brisa Eugenia Calderon Rosales de conformidad con lo dispuesto en
articulo 11° del Acuerdo De Creacién Del Sistema Para EI Desarrollo Int
de la Familia del Municipio de Allende , Gto. hoy San Miguel de Allende

IV.  Que tiene plenas facultades para representar al Sistema para el Desarrolio
Integral de la Familia de San Miguel de Allende en este acto, segun lo acredita
con el nombramiento otorgado por el H. Ayuntamiento 2021-2024 firmado por
el Licenciado Mauricio Trejo Pureco, en su caracter de Presidente Municipal
y por la Licenciada Laura Gonzalez Hernandez, en su caracter de Secretaria
del Honorable Ayuntamiento.

V. Que su representada tiene su domicilio en San Antonio Abad S/N, Colonia
Centro, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato

VI.  Que para el debido cumplimiento de sus propésitos y fines, requiere
temporalmente de la prestacion de los servicios de una persona fisica con los
conocimientos necesarios para que pueda fungir como; Supervisor En El
Area De Desarrollo Familiar Y Comunitario.

VIIl.  Que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de los pagos
en favor de “EL PRESTADOR” los cuales seran pagados con cargo a su
presupuesto

VIl Que sus datos fiscales son: SDI8808122H8.

2.- DECLARA “EL PRESTADOR”:
Que es una persona fisica de nacionalidad mexicana, en pleno uso, g
ejercicio de los derechos civiles y de las facultades que le otorga la Ley, con
capacidad juridica para contratar y obligarse, acreditando su legitimacion
con acta de nacimiento (anexo 1) e identificacion oficial, consistente en
credencial para votar con fotografia (anexo 2), documentos cuya copia simple
obran en el expediente de “EL PRESTADOR”.
Que cuenta con conocimientos, asi como con la experiencia necesaria para
fungir como supervisor en el area de desarrollo familiar y comunitario y
sabe las icas y de los servicios mate
del presente contrato, asimismo, ha considerado todos los factores
i para las actividades que desem,
se obliga a poner todos sus conocimientos y recursos técnicos al s
“de “E| DIF", asi como al buen desempeno de las actividades conve

fv> oatn VP —

SAN MIGUEL DE ALLENDE
o MUN 1-202
mhablmado para el EJe(ClCIO de éstos; asi como que; a la fecha de
del presente no esta SUS servicios

profesionales en la misma ni en alguna otra dependencia o entidad de Ia

Administracion Publica Municipal

Asi también, manifiesta que no es parte en un juicio del orden civil

mercantil, laboral o administrativo ni de ninguna clase en contra de alguna

entidad o dependencia de la Administracion Publica Municipal; ni se
en que pudieran originar confiicto de

intereses, por prestar las acllvldades objeto de este contrato.

Para efectos de este contrato, sefiala como domicilio ubicado en calle Toma

De Granaditas S/N de la Colonia Ampliacion San Francisco De Asis de la

ciudad de Dolores Hidalgo C. I. N. Guanajuato. integrando en el expediente

el comprobante de domicilio correspondiente (anexo 3)

3.- DECLARAN AMBAS PARTES
UNICO. - Que es su voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual
convienen en sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: “EL DIF" encomienda a “EL PRESTADOR" y éste se obliga a prestar los
servicios en en el area de familiar y comunitario, y
en ello se asegurara en cumplir las acciones e indicaciones por parte de sus
superiores para el buen funcionamiento de su area en el Sistema Para El Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio de San Miguel de Allende en favor de la poblacion
sanmiguelense que asi lo requiera.

SEGUNDA: “EL PRESTADOR” se obliga a aplicar su capacidad y sus conocimie
para cumplir te con las que le encomiende “EL DIF",
responder de la calidad de sus servicios, de sus resultados y de cualquier ot
responsabilidad en la que incurra, asi como de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se causaren a “EL DIF".

TERCERA: “EL PRESTADOR" se obliga a desempeiar los servicios objeto de este
contrato a “EL DIF” en forma personal e independiente, por lo que sera el (ni
responsable de la ejecucion de los servicios cuando no se ajusten a los términ
condiciones del mismo

CUARTA: “EL PRESTADOR" percibira por la prestacion de sus servicios como

salario la cantidad de $319.05 (Trescientos diecinueve pesos 05/100 M.N.)

diario bruto, dicho importe seré pagado en ministraciones catorcenales, aplica
de a las leyes vigentes.

QUINTA: “EL PRESTADOR" esta de acuerdo en que “EL DIF” le retendré de los
pagos que reciba por la prestacion de sus servicios, las deducciones legales
correspondientes la cantidad que resulte aplicable en los términos de los articulos
94, 96 y demas aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta por lo cual “EL
DIF" le extendera su recibo de pago fiscal, también se aplicara lo conducente si “EL
MESTADOR estuviese en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 34
dﬂs@ Ley Del Trabajo De Los Servidores Publicos Al Servicio Del Estado Y De Los
Pﬁlclplos

SEXTA: “EL PRESTADOR" laborara de lunes a viernes, teniendo como dias de

'descanso los sabados y domingos. La jornada laboral estara comprendida de las 8:00

horas @ las 15:00 horas. De igual manera se reconoceran como dias inhabiles los

idos en él-articulo 24 de la Ley Del Trabajo De Los Servidores Publicos Al
Estado Y De Los Municipios.

A: El presente Contrato de Prestacion de Servicios ostentara una vigencia
da del 29 de septiembre de 2022 Dos mil veintidés, al 31 de diciembr

o

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San Miguel de Allende,
Gto., y la C. Maria Idalina Mata Matehuala formalizan el Contrato de
Prestacion de Servicios por Honorarios Asimilables a Sueldos del 29 de
septiembre de 2022, para que la C. Maria Idalina Mata Matehuala desempefe
el cargo de Supervisor en el Area de Desarrollo Familiar y Comunitario,
dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de San
Miguel de Allende, Gto., con una vigencia del 29 de septiembre de 2022 al 31
de diciembre de 2022.

Pagina 7 de 17



Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.
Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero.
Administracién Publica del Municipio de Guanajuato, Gto.
Auditoria a la Infraestructura Publica Municipal, enero a diciembre de 2022.
Anexo 03. Adjudicacién de contrato. Contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.

ASEG

AUDITORIA SUPERIOR DEL
\ ESTADO DE GUANAJUATO

Obra: « Rehabilitacion de la red de distribucion de agua potable en la localidad de San José
de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tuberia de PVC
hidraulico RD-26.» (sic)

W DIF

SAN MIGUEL DE ALLENDE

31ERNO ML 202
OCTAVA Al érmmo del presenle connalo a “"EL PRESTADOR” se le otorgara una
bonificacién extraordinaria por concepto de terminacién de contrato consistente en 2.5
dias de su salario.

NOVENA: La decision de renovar o no el presente contrato esta conferida unica y
exclusivamente en “EL DIF” y si se toma la decision de renovar contrato; esto no
significard una prestacién de servicios de manera continua, por ser una relacion
laboral por tiempo determinado y lo subsecuente se regira por un contrato diferente.
el cual tendra una temporalidad establecida, lo cual esta regulado en la legislacion
aplicable en la materia.

DECIMA: “EL PRESTADOR” Se obliga a no divulgar a terceras personas, ni por
medio de; redes sociales, publicaciones, informes o por cualquier otro medio, los datos
y resultados que obtenga con motivo de la prestacion de los servicios objeto de este
contrato, de la igual manera observara la misma secrecia con la informacién que “EL
DIF” le proporcione o a la que tenga acceso en razon del objeto del presente contrato

DECIMO PRIMERA: “EL PRESTADOR" no podra ceder en forma parcial ni total en
favor de cualquier otra persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas
del presente contrato.

DECIMO SEGUNDA: “EL PRESTADOR” comunicara a “EL DIF” cualquier hecho o
circunstancia que por virtud de los servicios prestados pudieran beneficiar o evitar
perjuicio a la misma.

DECIMA TERCERA: “EL DIF" designa al C. José Antonio Carmona Rodriguez
para recibir a su entera satisfaccion los informes de las actividades desarrolladas por
“EL PRESTADOR" asi como el resultado de los servicios pactados en el contrato,
dichos informes se haran llegar en tiempo y forma como se le indigue directamente al
“EL PRESTADOR".

DECIMO CUARTA: “EL DIF” podra rescindir el presente contrato sin necesidad de

Juicio, por de las causas a “EL PRESTADOR"

) Por prestar los servicios deficientemente de manera inoportuna o por no apegarse
a lo estipulado en el presente contrato.

®

b) Por no observar la discrecién debida respecto de la informacién a la que tenga
acceso como dela de los servicios r

c) Por la de los servicios o por negarse a
corregir lo observado o rechazado por “EL DIF";

d) Por negarse a informar a “EL DIF” sobre la prestacion y/o el resultado de los
servicios encomendados;
e) Por impedir el desempefio normal de labores de “EL DIF" durante la prestacion
de los servicios;
f) Sise comprueba la falsedad de alguno de los puntos de la protesta a la que refiere
) la Fraccion Il de las declaraciones de “EL PRESTADOR”.

de de las estipuladas en este contrato
o Ias leyes aphcables en la materia

Paﬂlos efectos a los que se refiere esta clausula, “EL DIF" comunicara por escrito
en el domicilio senalado por “EL PRESTADOR" en el presente contrato, el
ineumplimiento_en que éste haya incurrido, para que exponga lo que a su derecho
em% y aporte en su caso, las pruebas correspondientes.

QUINTA: “EL DIF” a través de la directora general tomando en cuenta los
Yy pruebas ofrecidas por “EL PRESTADOR” determinara de manera
motivada si resulta procedente o no rescindir el contrato y le comunicara
8Sefito dicha determinacion

W DIF

SAN MIGUEL DE ALLENDE

DECIMO SEXTA “EL DIF" en cualquier momento podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad
de que medie resolucion ludwual 0 administrativa alguna. En todo caso “EL DIF"
debera cubrir los 1 por los servicios y que haya
recibido a su entera satxsfacclcn

Asimismo “EL PRESTADOR” podra dar por concluido el presente contrato de manera
anticipada, previo aviso que por escrito dirigido a “EL DIF” en el domicilio sefialado
en el presente contrato, con 5 dias habiles de anticipacion. “EL DIF" se reserva el
derecho de aceptar la terminacion anticipada del contrato, sin que ello implique la
renuncia a deducir las acciones legales que en su caso procedan

DECIMO SEPTIMA: “EL PRESTADOR” no sera responsable por cualquier evento de
caso fortuito o de fuerza mayor que le impida parcial o totalmente cumplir con las
obligaciones contraidas por virtud del presente contrato, en el entendido de que dichos
supuestos deberan ser debidamente acreditados a “EL DIF”

DECIMO OCTAVA: “EL DIF” no adquiere ni reconoce obligacién alguna de caracter
laboral para con “EL PRESTADOR”, por lo que no seré considerado como trabajador
en términos de la Ley Federal del Trabajo para los efectos legales conducentes.

DECIMO NOVENA: Lo convenido en este contrato es con fundamento en los articulos
123 apartado B) de la Constitucion Politica De Los Estados Unidos Mexicanos
Articulos 1, 2, 4, 9, 16, 22, 28, 24, 34, 43, 48, 55, 82 de la Ley Del Trabajo De Los
Servidores Publicos Al Servicio Del Estado Y De Los Municipios; articulo 14 del
acuerdo de creacién del organismo publico descentralizado de la administracion
publica municipal denominado “Sistema Para El Desarrolio Integral De La Fami
publicado en el Periédico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato en fecha 12
de agosto de 1988

VIGESIMA: Para todo lo relativo a la interpretacion, cumplimiento y ejecucion del
presente contrato, ambas partes se someten a los tribunales competentes de este
municipio de San Miguel de Allende, con expresa renuncia del fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiere corresponderle.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza
legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre

y que su i NO se afectado por lesion, dolo,
error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad que pudieran invalidarlo todo o en
parte, razon por la que plenamente conformes con su contenido, fuerza y alcance
el g e

VEINTIDOS.

CL_&( a |——/

, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DOS MiL

Brisa Eugenia Calderon Rosales -
Directora General
Sistema DIF San Miguel De Allende
/
/

JESTIGO\\/

Qg 2
Pgénh Rotiriguez . Luis MapGel Azsftano Martin
W perativo Subdirector Dg.pnfabilidad Y Finanzas

Asimilables a Sueldos.

Fecha y firmas del Contrato de Prestacion de Servicios por Honorarios
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Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.
A S EG Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero.
il lines Administracion Publica del Municipio de Guanajuato, Gto.
\ i R PR CHARARAS Auditoria a la Infraestructura Publica Municipal, enero a diciembre de 2022.
Anexo 03. Adjudicacién de contrato. Contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.

Obra: « Rehabilitacion de la red de distribucion de agua potable en la localidad de San José
de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tuberia de PVC

hidraulico RD-26.» (sic)
Comprobante XML del pago de némina del 28 de julio al 10 de agosto de 2022.

<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:nominal2="http://www.sat.gob.mx/nominal2" xsi:schemalocation="http://www.
sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/nominal2
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nominal2.xsd" Version="3.3" Fecha="2022-08-

12T08:43:04" Sello="bpN/TBxV3ub5fxindD/gi9EyaMX31WvuzNWY/EN2rHRh8btrL3nJLY8ANOZVU/yZAfM3qWDhTptpN5iD4kTAMHO+]e51Pd062dN3Z2UsXbK3Spg
dosUJTOQRLN80ZBEn5JBE+JInELKRFewe LA2b6CF8uy+2z33+mNgOD4AgNSL1dnvtswKMa7£DP9kJ6uz/VooJ52T9%keluz0muu6bi+v/AYeDiBxezUaFZgsOEN6pCiySHBrV4
8EUs4pd4iWViJaseX2f6kgVU6z3W4a85uaFMgjtE3uXI5JM]jle8YvxdacC2JY9IVLG13edQU6TnArWXngKD7CKVNTKO5sC00pYmjg+g==" FormaPago="99" NoCertifi
cado="00001000000509899285" Certificado="MIIGwzCCBKugAwIBAgIUMDAWMDEWMDAWMDAIMDk40TkyODUwWDQYJKoZIhvcNAQELBQAWGgGEMSAW
HgYDVQQDDBABVVRPUkK1EQUQgQOVSVELGSUNBRE9SQTEUMCWGALUECgw1U0VSVk1DSU8BgREUgQURN
SUS5JUIRSQUNJT04gVFJJQ1VUQVJIJQTEaMBgGALUECwwRUOFULU1FUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkg
hkiGO9wOBCQEWG2NvbnRhY3RvLNR1Y25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEMMCQGALIUECQwdQVYuIEhJREFM
R08gNzcsIENPTC4gR1IVFULJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAWMQswCQYDVQQGEWINWDEZMBCGALUE
CAwWQQO1VREFEIERFIE1FWE1DTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMUOFUOTcw
NzAxTk4zMVwwiWgYJKoZIhvcNAQKCEO1yZXNwb25zYWJIsZTogQURNSUSJULIRSQUNJIT04gQ0VOVEJIB
TCBERSBTRVJWSUNJT1MgVEJJQLVUQVJIJIT1IMgQUwgQ090VFJIJQLVZRUSURTAeFwOyMTEXMTYXNJ Q1
MDNaFwOyNTExMTYxNjQI1MDNaMIIBkDFJMEcGALUEAXNAUO1TVEVNQSBQQVJIBIEVMIERFUOFSUkKIOM
TE8gSU5SURUASQUwWgREUgTEEgRKFNSUxJQSBERUwgTVVOSUNJUE1PIDFNMGUGA1UEKRNeUO1TVEVN
QSBQQVJIBIEVMIERFUOFSUkIMTE8gSUSURUASQUwgREUgGTEEgRkEFNSUxJQSBERUwWgTVVOSUNJUELP
IERFIFNBTiBNSUdVRUwgREUgQUxMRUSERSwgRIRPL])FIMECGALIUEChNAUO1TVEVNQSBQQVJIBIEVM
IERFUOFSUk9MTE8gSUSURUASQUwgREUgGTEEgRKFNSUxJQSBERUwgTVVOSUNJUELPIDE1MCMGALUE

LRMcUORJODgWODEyMkg4 IC8gRULTQTG2MDEWM1NUM] EeMBwGA1UEBRMVIC8gRULTQTg2MDEWMk 1H

VExXORDA1MUgwRgYDVQQLEz 9TSVNURU1BIFBBUKEgGRUwgREVTQVJISTOxMTyBJT1RFR1JBTCBERSBM
QSBGQULJTE1BIERFTCBNVU5JQ01QSU8wggEiMAOGCSqGSIb3DQEBAQUAA4 IBDWAWGGEKAOIBAQCX
PM1cqViWpgWEEkglCkUGNB2TIbTMg6GAlyCijw8CMBTvXSMgfdu8/VENv3m3WECIXW2SRr ZXdXM/ J
GAid4ZTCuajjz77jK4umWSRWBOTOy7WvzjGsPTikoJGHXKI1663VXYwYnCUs+u/+h2PF8zvx1lhzC/

u+GoK9H571iv8rvo9S5aBEGCVrVxi5UsbLMIcCNSXEUcQfwqOJU]j 73HF207V1h0/mfgA3gUA3XCQ
ClaL9v/CI8ogxxgr7FeBzyXX+Iq0YHS5ASRD5gZgYFcT£2EPAG2Bxuw3uY2bZNkE7LdeVPnUFwrxk

ghAw8Ma/7yhM4RvXRBZIvUBMatNDCtmL88BRAGMBAAG) HTAbMAWGA1UdAEWEB/wQCMAAWCWYDVROP
BAQDAgbAMAOGCSgGSIb3DQEBCWUAA4ICAQCINpX8yQEYnyDr1NOAhX7SpOuyO5cmVi+bpHIDws21
g+7TNEDJkgagE8vwy+J6xJUWGrmnVYjsfOr60rPNVbQs+B/alyh/GAWIQLOxzDZEvT8h60sg6165t
XSSVm/YmkrcA3R3GEw6cqMOQOMVGRGLYFKCFRg4DXmnvxAyy/MogSxnxcAdU32AnejqcvwINvVSKBP

Q5t9mc6E88GDMUmCT 6QualpegNA6pcvEVAfMCB6aI310Jp05TLA60fWpxsgqaX0XxaKx4y8ih0Lz/
SNImxtbHeu+mygiHy6SHWVwu9adgImzy8dDJI16gb9YVEOx1txhgKceOCTILKLVv2x0+mmXMOole7
WETOPD8r/4yD7XFQSSZ3y+CddlrjfcTqcXRmlIFMOPGHRsSp210BI£5mQhZS2PPHUXTjx1MXkRorrB
ebCcd4wf2+jPfu238E7sWYCzxCLlE5aAADSkuvX7]jZ18WmGdVkViW8bekt sEOkn94zP8pfRjag4RbHy
1dYUQpOwiWVcGiyBSdK+nj2WHblvelte3C/SPYi5W8UK34GpS+Qg6e9EnhNVy2gZDLXRt Im2oyfm
8y6mAg6doWMPAIPYJIME77Cs5+£M0UMool Iz PmHFQc5k6/Yy7InbzD+N24fFdiIFOzxrjIbV8iWP

tiWtdKDH/Y7+7JHOIeo0G5wO2xmhLN+Btg==" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="N" MetodoPago="PUE" Serie="2022" Folio="17" LugarExpedicion=
"37700" SubTotal="5423.85" Descuento="520.25" Total="4903.60">

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Rfc="SDI8808122H8" Nombre="BASE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO."/>

<cfdi:Receptor Rfc="MAMIB10605AT2" Nombre="MATA MATEHUALA MARIA IDALINA" UsoCFDI="P01"/>

<cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111505" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago de

némina" ValorUnitario="5423.85" Importe="5423.85" Descuento="520.25"/>

</cfdi:Conceptos>

<cfdi:Complemento>

<nominal2:Nomina Version="1.2" TipoNomina="O" FechaPago="2022-08-12" FechalnicialPago="2022-07-28" FechaFinalPago="2022-08-

10" NumDiasPagados="10.000" TotalPercepciones="5423.85" TotalDeducciones="520.25" TotalOtrosPagos="0.00">

<nominal2:Emisor RegistroPatronal="11111111111">

<nominal2:EntidadSNCF OrigenRecurso="IP"/>

</nominal2:Emisor>

<nominal2:Receptor Curp="MAMIB810605MGTTTD09" NumSeguridadSocial="000000000000000" FechalInicioRelLaboral="2022-07-

25" Antigliedad="P2W" TipoContrato="01" Sindicalizado="No" TipoJornada="01" TipoRegimen="02" NumEmpleado="0423" Departamento="DESAR
ROLLO FAMILIAR Y

COMUNITARIO" Puesto="SUPERVISOR" RiesgoPuesto="1" PeriodicidadPago="03" SalarioBaseCotApor="359.26" SalarioDiarioIntegrado="319.05
" ClaveEntFed="GUA"/>

<nominal2:Percepciones TotalSueldos="5423.85" TotalGravado="5423.85" TotalExento="0.00">

<nominal2:Percepcion TipoPercepcion="001" Clave="001" Concepto="Sueldo" ImporteGravado="4466.70" ImporteExento="0.00"/>
<nominal2:Percepcion TipoPercepcion="038" Clave="016" Concepto="Retroactivo" ImporteGravado="957.15" ImporteExento="0.00"/>
</nominal2:Percepciones>

<nominal2:Deducciones TotalImpuestosRetenidos="520.25">

<nominal2:Deduccion TipoDeduccion="002" Clave="045" Concepto="ISR mes" Importe="520.25"/>

</nominal2:Deducciones>

<nominal?2:0trosPagos>

<nominal2:0troPago TipoOtroPago="002" Clave="035" Concepto="Subs al Empleo mes" Importe="0.00">

<nominal2:SubsidioAlEmpleo SubsidioCausado="0.00"/>

</nominal2:0troPago>

</nominal2:0OtrosPagos>

</nominal2:Nomina>

<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalvll.xsd" Version="1.1" UUID="01EB4E59-88E2-4ED9-
922F-320634DD002A" FechaTimbrado="2022-08-

12T08:43:16" RfcProvCertif="MAS0810247C0" SelloCFD="bpN/TBxV3ub5fxindD/gi9EyaMX31WvuzNWY/EN2rHRh8btrL3nJLY8ANOZVU/yZAfM3gWDhTptpN5
iD4kTAmMHO+3je51Pd062dN32UsXbK3SpqdosUJTOQRLN80ZBEn5IJBE+JnELKRFewe LA2b6CF8uy+2z33+mNgOD4AgN5L1dnvtswKMa7£DP9kJ6uz/Vood52T9%keluzOmuubi
+v/AYeDiBxezUaFZgsOEN6pCiySHBrV48EUs4pd4iWViJaseX2f6kgVU6z3W4a85uaFMgjtE3uXI5JdMjle8YvxdacC2JYIVLGi3edQU6TnArWXngKD7CKVNTKO5sC00pYm
jg+g==" NoCertificadoSAT="00001000000505142236" SelloSAT="R500xOLR26ZLh63Zt2hFupVxG04cdWePfsQ2V35D1bYeHfs4a01K1FY9/S2y9G3LAAXGtOtG
gqDv438JUqTQTOyVBZKQDZUPF7K6Bvz/ffYesiQGmQGIeoX6kphze20bL0gp+QCzkt0ssS91e5HhksLyD8AIXTnDeEOURBTrKr1D3KPNDAXMirWo80bDj /8t /0yvs+slwM9
0x4BIf/CUwxvrrZjg5ruRRiKkug3YRu87pb6wwFEae0UdvZm3NnM1PV1aeXxPXGBEz12v3R5yxgn0BZVxJoAPlgkTJacc/HgRoBQ7DIxusHAFA8FZRE1KNGGBhWYXeTEKO
gBVCefK2JA=="/>

</cfdi:Complemento>
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Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.
A S EG Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero.
il lines Administracion Publica del Municipio de Guanajuato, Gto.
\ i R PR CHARARAS Auditoria a la Infraestructura Publica Municipal, enero a diciembre de 2022.
Anexo 03. Adjudicacién de contrato. Contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.

Obra: « Rehabilitacion de la red de distribucion de agua potable en la localidad de San José
de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tuberia de PVC
hidraulico RD-26.» (sic)

</cfdi:Comprobante>

Comprobante XML del pago de némina del 15 al 28 de diciembre de 2022.

<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:nominal2="http://www.sat.gob.mx/nominal2" xsi:schemalocation="http://www.
sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/nominal2
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nominal2.xsd" Version="3.3" Fecha="2022-12-

21T14:20:27" Sello="hcgh+pzGwPMPMtoSg4aPSgJIxfYFpZpoOlfdidwuu+pogbcuZAHgqlPfQIebqW/zaQYdgtVY/x0A41157W951iD/bwegHto/oxgBoSupcxsuQGkly
iCggllKky2QyrFKo5zUstiCeius5AkyGHAhp+fAYDFAOxPkBgAr+7BN1i7861VeGhV1XTRCy5Itg+TqZWILITqfrDCOAV1k+P1i144XY0TJMnHLKRinZQ4Bm+MlsqUysYbu
hJId7owxYHVNQpXX0YeudTemgHbVInmfSaf4uuxQlUny52aLHguChofuOrQ8tbEhdQQ70qvr 6xmUs84BoNQNTvegMV1ARUFJycMfcA==" FormaPago="99" NoCertifi
cado="00001000000509899285" Certificado="MIIGwzCCBKugAwIBAgIUMDAwWMDEWMDAWMDAIMDk40TkyODUwWDQYJKoZIhvcNAQELBQAWGgGEMSAWHgYDVQQDDBABV
VRPUk1EQUQgQOVSVE1GSUNBRE9SQTEUMCWGA1UECgw1UOVSVk1DSU8gREUgGQURNSUSJUIRSQUNJIT04gVFJJQ1VUQVIJQTEaMBgGAL1UECwwRUOFULULFUyBBdXRob3JpdHk
xKjAoBgkghkiGI9wOBCQEWG2NvbnRhY3RvLNR1Y25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMMCQGAIUECQwdQVYuIEhJREFMRO8gNzcs IENPTC4gR1VFU1JFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2M
zAwWMQswCQYDVQQGEwJINWDEZMBCGALUECAWQQO1VREFEIERFIE1IFWE1DTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGALIUELRMMUOFUOTcwNzAxTk4 zMVwwiWgYJKoZIThve
NAQkCEO1yZXNwb25zYWJIsZTogQURNSUS5JUIRSQUNJIT04gQO0VOVFIBTCBERSBTRVIWSUNJIT1MgVFJJQ1VUQVIJIT1IMgQUwgQO090VFJJQ1VZRUSURTAeFwOyMTEXMTYXNJ Q1M
DNaFwOyNTExMTYxNjQI1MDNaMIIBkDFJMEcCGALUEAXNAUO1TVEVNQSBQQVJIBIEVMIERFUOFSUkOMTE8gSUSURUASQUwgREUgTEEGRKFNSUXJQSBERUwgTVVOSUNJUELPIDF
nMGUGA1UEKRNeUO1TVEVNQSBQQVJIBIEVMIERFUOFSUkOMTE8gSUSURUASQUwgREUGTEEGRKEFNSUxJQSBERUwgTVVOSUNJUE1PIERFIFNBTiBNSUdVRUWgREUgQUxXMRUSER
SwgR1RPLJjFJIMEcCGA1UEChNAUO1TVEVNQSBQQVJIBIEVMIERFUOFSUkOMTE8gSUSURUASQUwWgREUgTEEgRKFNSUxJQSBERUwgTVVOSUNJUE L PIDE1IMCMGALIUELRMcUORJODg
wODEyMkg4 IC8gRUITQTg2MDEWM1NUM]EeMBwGALIUEBRMVIC8gRULITQTg2MDEwMk1HVEXORDAIMUgwRgYDVQQLEZ 9TSVNURU1BIFBBUKEgRUWgREVTQVJISTOXMTyBJT1RFR
1JBTCBERSBMQSBGQU1JTELBIERFTCBNVUS5JQ01QSU8WggEiMAOGCSqGS Ib3DQERAQUAAAL IBDWAWGGEKAOIBAQCKPM1 cqVilpgWEEkglCkUGNB2TJbTMg6GdlyCjw8CMBTv
X5Mgfdu8/VENV3Im3WECIXW2SRrZzXdXM/JGA142TCuajjz77jKAumWSRWBOTO0y7TWvzjGSPTikoJGHXKI1663VXYwYnCUs+u/+h2PF8zvx1hzC/u+GoK9H57iv8rvo9S5aBE
GCvqrVxi5UsbLMIcCNSXEUcQfwqOJU]j73HF207V1h0/mfgA3gUA3XCQClaLldv/CI8ogqxxgrT7FeBzyXX+Iq0YH5dSRD5gZgYFCcTE2EPAg2Bxuw3uY2bZNkE7LdeVPnUFwrx
kghAw8Ma/7yhM4RVXRBZIvUBMatNDCtmL88BRAGMBAAG) HTALDMAWGAIUJEWEB /wQCMAAWCWYDVROPBAQDAGbAMAOGCSgGSIb3DOEBCWUAALICAQCINpX8yQEYnyDr1INOAh
X7Sp0uyO5cmVi+bpHIDws21g+7NEDJkgagE8vwy+J6xJUwGrmnVYjsfOr6orPNVbQs+B/alyh/GAWJIqLOxzDZEvVT8h60sg6165tXSSVm/ YmkrcA3R3GEw6cgMQOMVGRGLY
FKcFRg4DXmnvxAyy/MbgSxnxcAdU32Ane jqcvwINVSkBPQO5t 9mc6E88GDMumCT 6QualpegqNA6pcvEVAEMCB6aI310JpO5TLA60fWpxsqaXOXxaKx4y8ih0LZ/SNImxtbHe
u+mygiHy6SHWVwu9adgImzy8dDJI16gb9YVEOx1txhgKceOCTILKLV2x0+mmXMOole TWETOPD8r /4yDTXFQSSZ3y+Cddlrj fcTqecXRmlFMOPGHRsp2i0OBI £5mQhzS2PPHU
XTjx1MXkRorrBebCc4wf2+jPfu238E7sWYCzxClESaAADSkuvX7jZ218WmGdVkVii8bekt sEOkn94zP8pfRjaq4RbHy1dYUQpOwiWVeGiyBSdK+nj2WHblvelte3C/SPYi5SW
8UK34GpS+Qg6eIEnhNVy2gZDLXRtIm20yfm8y6mAg6doWMpAIPYJIJMET7 7Cs5+£M0Umool Iz PmHFQc5k6/Yy7dnbzD+N24fFdiIFOzxrjIbV8iWPtiWtdKDH/Y7+7JHOIeo
0G5wO2xmhLN+Btg==" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="N" MetodoPago="PUE" Serie="2022" Folio="27" LugarExpedicion="37700" SubTotal="4
466.80" Descuento="361.80" Total="4105.00">

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Rfc="SDI8808122H8" Nombre="BASE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO."/>

<cfdi:Receptor Rfc="MAMIB810605AT2" Nombre="MATA MATEHUALA MARIA IDALINA" UsoCFDI="PQ01"/>

<cfd onceptos>

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111505" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago de

némina" ValorUnitario="4466.80" Importe="4466.80" Descuento="361.80"/>

</cfdi:Conceptos>

<cfdi:Complemento>

<nominal2:Nomina Version="1.2" TipoNomina="O" FechaPago="2022-12-30" FechaInicialPago="2022-12-15" FechaFinalPago="2022-12-

28" NumDiasPagados="10.000" TotalPercepciones="4466.70" TotalDeducciones="361.80" TotalOtrosPagos="0.10">

<nominal2:Emisor RegistroPatronal="11111111111">

<nominal2:EntidadSNCF OrigenRecurso="IP"/>

</nominal2:Emisor>

<nominal2:Receptor Curp="MAMI810605MGTTTD09" NumSeguridadSocial="000000000000000" FechaInicioRelLaboral="2022-07-

25" Antigtiedad="P22W" TipoContrato="01" Sindicalizado="No" TipoJornada="01" TipoRegimen="02" NumEmpleado="0423" Departamento="DESA
RROLLO FAMILIAR Y

COMUNITARIO" Puesto="SUPERVISOR" RiesgoPuesto="1" PeriodicidadPago="03" SalarioBaseCotApor="359.26" SalarioDiarioIntegrado="319.05
" ClaveEntFed="GUA"/>

<nominal2:Percepciones TotalSueldos="4466.70" TotalGravado="4466.70" TotalExento="0.00">

<nominal2:Percepcion TipoPercepcion="001" Clave="001" Concepto="Sueldo" ImporteGravado="4466.70" ImporteExento="0.00"/>
</nominal2:Percepciones>

<nominal2:Deducciones TotalImpuestosRetenidos="361.80">

<nominal2:Deduccion TipoDeduccion="002" Clave="045" Concepto="ISR mes" Importe="361.80"/>

</nominal2:Deducciones>

<nominal2:0trosPagos>

<nominal2:0troPago TipoOtroPago="999" Clave="099" Concepto="Ajuste al neto" Importe="0.10"/>

<nominal2:0troPago TipoOtroPago="002" Clave="035" Concepto="Subs al Empleo mes" Importe="0.00">

<nominal2:SubsidioAlEmpleo SubsidioCausado="0.00"/>

</nominal2:0troPago>

</nominal2:0trosPagos>

</nominal2:Nomina>

<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"™ xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalvll.xsd" Version="1.1" UUID="A8A25BA8-AF8A-4142-
8A63-1C2E191DEE46" FechaTimbrado="2022-12-

21T14:20:35" RfcProvCertif="MAS0810247C0" SelloCFD="hcgh+pzGwPMPMtoSg4aPSgixfYFpZpoOlfd9dwuutpogbcuzAHgqlPEQIebgW/zaQYdgtVyY/x0A4115
TW95iD/bwégHto/oxgBoSupcxsuQGklYiCggllKky2QyrFKo5zUstiCeius5AkyGHAhp+fAYDFAOXPkBAr+7BN1i7861VeGhV1XTRCy5Itg+TqZWILITqf rDCOAvV1k+P1i
144XYOTjMnHLKRinZQ4Bm+MlsqUysYbuhJId7owxYHVNQPpXX0YeudTemgHbVInmfSaf4uuxQlUny52aLHguChofuOrQ8tbEhdQQ70qvr6xmUs84BoNQNTvegMV1ARUFJyc
MfcA==" NoCertificadoSAT="00001000000505142236" SelloSAT="IZzvdo+zlA9LAkgFo615nKIPCZUSXumTul2phzHCxcaWDXxX1lmu9sBCl2g7a7fbuiH9DhL9H
uCN2ZSHi/DIGwQ6UVk3YEaC8hzAixXm0XDZrgX0SumLADAGzXC8sETZvNoRaR+cudiEcvE+KNUO1i5RnXTh2G01iz0O0Ru56KsRx8WyEZmcubhzeQJ1NjYBHugZN71cP10md
CnCY9FX2PwLSTRDMZStvzAT9plVMeIKd/9c2QWt £7rP7Mhx/1Du5QC752P1GW6pROIjfXDac51X9guybAxnesBScfPUxC601iTGOBIXrigDWVOIDXQy/YaiWiFCzPXjgM/Ze
t+upC3hJB8A=="/>

</cfdi:Complemento>

</cfdi:Comprobante>
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Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.
A S EG Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero.
il lines Administracion Publica del Municipio de Guanajuato, Gto.
i R PR CHARARAS Auditoria a la Infraestructura Publica Municipal, enero a diciembre de 2022.
Anexo 03. Adjudicacién de contrato. Contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.

Obra: « Rehabilitacion de la red de distribucion de agua potable en la localidad de San José
de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tuberia de PVC
hidraulico RD-26.» (sic)

Cédula de registro de Ingenieria Constructiva Pavsa, S.A. de C.V., en el Padrén Unico de Contratistas de
Gobierno del Estado de Guanajuato con vigencia al 5 de junio de 2023.

REFRENDADO
TERMINACION DE LA VIGENCIA NUMERO DE REGISTRO
5 de junio de 2023 GTO-SOP/PUC-4421-2019
INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA EMPRESA
[ DATOS GENERALES Il REGISTROS |
AV. PROVIDENCIA 51 37759 ICP181115GE0
DOMICILIO FISCAL CALLE NUMERO CODIGO POSTAL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SANTA CRUZ DE LA PAZ SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. B41 20580 104
COLONIA O DELEGACION MUNICIPIO Y ESTADO REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS
(418) 1014976 4181014976 pavsaconstruye@gmail.com PENDIENTE 56.93
TELEFONO TEL CELULAR CORREO ELECTRONICO CORREO ELECTRONICO 2 RESULTADO DE

LA EVALUACION

RESUMEN DE POSICION FINANCIERA DEL EJERCICIO ANTERIOR | RECURSOS HUMANOS Y EXPERIENCIA
$20,315,742.00 $5,089,351.00 5 4
CAPITAL CONTABLE ACTIVO CIRCULANTE ADNRSTRATIVG OBRERC)
$0.00 $10,050,474.00 $4,996,213.00 7
INMUEBLES MAQUINARIA EQUIPO TECNICO Y MENOR NUMERO DE CONTRATOS EN EL ARO
$353,093.00 $20,332,795.00 $17,053.00 $31,745,702.52
DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO MOHTO ESERGID0 BN BL ARO
[ ACTA CONSTITUTIVA S PRINCIPALES
13742 6 JIMENEZ RIOS JORGE
NUMERO DE ACTA NUMERO DE NOTARIO MATA MATEHUALA MARIA IDALINA

GONZALEZ TELLEZ GERARDO

NOMBRE DEL NOTARIO

DOLORES HIDALGO, GTO. 15/11/2018
17/05/2019

FME N-2019039173
LUGAR DE EXPEDICION FECHA DE EXPEDICION
FOLIO Y FECHA DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

REPRESENTACION LEGAL

NOMBRE NOMBRAMIENTO NUMERODE | NO LUGAR DE FECHA DE
ACTA INOTARIO| EXPEDICION EXPEDICION|

MARIA IDALINA MATA MATEHUALA ADMINISTRADOR UNICO 17998 6 JOLORES HIDALGO, GTC| 02/03/2022
REPRESENTACION TECNICA |

NOMBRE PROFESION NUMERO DE CEDULA CURP
MATA MATEHUALA MARIA IDAILINA INGENIERIA CIVIL 12280510 MAMI 810605MGTTTDO
Pagina 1de 2
Fecha de impresion:1 de junio de 2022 Fecha de validacion del documento:1 de junio de 2022

'La informacion contenida en la presente cédula correspande estrictamente a la fecha de validacion de la misma, entendiéndose que su contenido puede variar o modificarse
altendiendo a la propia naturaleza dinamica de los factores que la integran.”

La C. Maria Idalina Mata Matehuala se ostenta como socia, Representante Legal y Representante
Tecnico de Ingenieria Constructiva Pavsa, S.A. de C.V.
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AUDITORIA SUPERIOR DEL
( ESTADO DE GUANAJUATO

Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.
Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero.
Administracién Publica del Municipio de Guanajuato, Gto.
Auditoria a la Infraestructura Publica Municipal, enero a diciembre de 2022.
Anexo 03. Adjudicacién de contrato. Contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.

Obra: « Rehabilitacion de la red de distribucion de agua potable en la localidad de San José

de Cervera en el municipio de Guanajuato,
hidraulico RD-26.» (sic)

primera etapa de tres, con tuberia de PVC

La Representante Legal realizo la solicitud de refrendo del 16 de mayo de 2022, de Ingenieria Constructiva

Pavsa, S.A. de C.V., en el Padrén Unico de Contratistas de Gobierno del Estado de Guanajuato.

Solicitud de refrendo en el Padrén
Unico de Contratistas para el Estado y los
del Estado de Guanajuato para

elafo 2022.
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
16 de mayo de 2022

Lic. Javier Ledesma Flores

Director de Licitaciones y Contratos

Presente:

Por medio de la presente y con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en los arfculos 33, 35y 133 de

PROTECCION DE DATOS

En relacion con los datos que he proporcionado, se que estos sedn protegidos y tratados en el Sistema
Informatico del Padron dnico de Contratistas de conformidad con o dispuesto por la Ley de Protecchn de
Datos Personales en posesion de sujetos obligados para el Estado y los municipios de Guanajuato y demds
disposiciones  aplicables. Conozco que los datos se recaban con fundamento en los ariculos 33y 34de I
Ley de Obra Piblica y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato y
que me fueron requeridos por mi interés de estar integrado y actualizado en el citado padion. En
cumplimiento a lo que sefala e articulo 32de la Ley anteriormente citada, asumo que la Secretada cede
mis datos a los entes Publicos Estatales y Municipales, asi como a los érganos de control Interno, con la

finalidad de que estos los usen para de éno de obra piblica

la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de G
solicito ante esa Secretaria mi REFRENDO en el Padon Unico de Contratistas, al respecto declaro
siquiente:
DATOS GENERALES DE MI REPRESENTADA
Namero de Contratista: GTO-SOP/PUC-4421-2019
Nombre, © razén social:
Registro Federal de Contribuyentes: ICP181115GEO
Representante legal: MARIA IDALINA MATA MATEHUALA
Domicilio Fiscal: AV. PROVIDENCIA , No. 51
Colonia: SANTA CRUZ DE LA PAZ
Municipio:SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
CP. 37759
Nacionalidad de la empresa: MEXICANA
Teléfono: (418) 101-4976
Teléfono con fax: (000) 000-0000
Teléfono portatil: 4181014976
Correols) electronicols): pavsaconstruye@gmail.com

CONSTRUCTIVA PAVSA, SA. DE C.V.

CURP del representante legal: MAMIG 10605MGTTTD09
CONFORMIDAD PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:

CONFLICTO DE INTERES \
Dando cumplimiento al supuesto que senala la fraccibn IX del articulo 49de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Guanajuato, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que ninguno de los
socios, Responsable Técnico o el contador que clabora los estados financieros, desempetamos cargo o
comisién en el servicio publicol por consiguiente no hay riesgo de que se llegue a actualizar conflicto de
Interés en caso de que sea adjudicado para cjecutar alguna accidn en ¢l marco de la Ley de Obra Publica y

COMPLEMENTARIAMENTE DESEQ MANIFESTAR QUE:

NO HAN EXISTIDO CAMBIOS EN Mi INFORMACION GENERAL.
SE HA REVISADO EL OBIETO SOCIAL CAPTURADO POR NOSOTROS EN EL SISTEMA INFORMATICO SIENDO EL MISM

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020 NO SE DICTAMINARON AL NO EXISTIR OBLIGATORIEDAD

ATENTAMENTE I Yegion.t

MARIA IDALINA MATA MATEHUALA

APARECE REDACTADO EN EL ACTA CONSTITUTIVA O MODIFICATORIA DESCRITA POR EL FEDATARIO PUBLICO.

Firma del Representante Legal de INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.

g

Sehalo mi conformidad para que la direccibn electronica (correo  electrénico), sea usada como el medio
para_recibir notificaciones de los actos emitidos con motivo de la aplicacn de la Ley de Obra Pablica y

servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SISTEMAS DE CALIDAD Y PRACTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Sin menoscabo de lo que hemos manifestado en tramites anteriores, en referencia a lo establecido por e
articulo 26 fraccién IX de la Ley citada, en cuanto a la existencia de Certificacbn de Sistemas de Calidad y a

Practicas de Responsabilidad Social, deseo manifestar lo siguiente:

Certificacion de Sistemas de Calidad : NO EXISTE
Reconocimiento por Empresa Socialmente Responsable: NO EXISTE
Reconocimiento por Empresa Incluyente: NO EXISTE

o

Pagina 2 de 2
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Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.
A S EG Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero.
£ 8 A N Administracion Publica del Municipio de Guanajuato, Gto.
\ RS TR Auditoria a la Infraestructura Publica Municipal, enero a diciembre de 2022.
Anexo 03. Adjudicacién de contrato. Contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.

Obra: « Rehabilitacion de la red de distribucion de agua potable en la localidad de San José
de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tuberia de PVC

hidraulico RD-26.» (sic)

EIl 16 de mayo de 2022, la C. Maria Idalina Mata Matehuala, manifiesta el compromiso de fungir como
Representante Técnico de la empresa

GTO-SOP/PUC4421-2019

Asunto:  Se manifiesta compromiso para fungir como

representante técnico.
Lic.J Led i 16 de mayo de 2022
Director de Licitaciones y Contratos
Presente:

( Por este medio hago de su conocimiento que he contraido el compromiso para fungir comc \

representante técnico de la emoresa:
INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.

Lo anterior, como parte del tramite que la misma estd realizando para el refrendo en el Paddn Unico de
Contratistas, el cual integra, norma y administta la Secretada de Obra Publica del Gobierno del Estado de
Guanajuato.

De acuerdo a los dispuesto en el articulo 3 fracciénes V y IX 0 en su caso el articulo 43fraccion Il de la Ley de
Obra Publica y servicios relacionados con la misma par el Estado y los Municipios de Guanajuatq seré
responsable en la ejecucion de la obra publica y/o de los serviclos relacionados con la misma
que se enc alaempi referida y g: la capacidad técnica para su ejecucién.
Mis datos generales son los siguientes y me comprometo a mantenerlos actualizados mientras este vigente m J
responsabilidad:
—
Luaar de residencia: DOLORES HIDALGO C.LN. . GUANAJUATO
Teléfonos: Fijo: 4181014976 Movil: 4181014976
Correo electrénico: idalina568 1@hotmail.com
Profesion: INGENIERIA CIVIL
Nuamero de cédula profesional: 12280510
Estudios de posarado: NO EXISTE
Especialidad o principal area de Experiencia: NO EXISTE
que no excedo las__03 (tres) responsabilidades contenidas
en el articulo 43, parrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En relacion con los datos que he proporcionado, s¢ que estos serdn protegidos y tratados en el Sistema
Informatico del Padrdn Unico de Contratistas de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Proteccién de
Datos  Personales en posesién de sujetos obligados para el Estado y los municipios de
Guanajuato y demas disposiciones aplicables. Conozco que los datos se recaban con fundamento en los
articulos 33y 34de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y que me fueron requeridos por mi interés de estar integrado y actualizado en el citado padron
Yy que en cumplimiento a lo que sefala el articulo 32, de la Ley anteriormente citada, asumo que la Secretarfa
cede mis datos a los entes Pdablicos y M autébnomos, asi como a

los 6rganos de control intemo, con la finalidad de que eYos(\los \usen para procedimientos de contratacidn
S
0 seguimiento de obra publica y servicios relacionados con la misma. K

MATA MATEHUALATARIA IDAILINA
Firma del representante técnico de INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.
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ASEG

AUDITORIA SUPERIOR DEL
\ ESTADO DE GUANAJUATO

Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.
Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero.
Administracién Publica del Municipio de Guanajuato, Gto.
Auditoria a la Infraestructura Publica Municipal, enero a diciembre de 2022.
Anexo 03. Adjudicacién de contrato. Contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.

Obra: « Rehabilitacion de la red de distribucion de agua potable en la localidad de San José
de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tuberia de PVC

hidraulico RD-26.» (sic)

ElI 06 de agosto de 2022, la C. Maria Idalina Mata Matehuala, manifiesta su compromiso de ser el

Representante Técnico de la empresa

GTO-SOF/PUC4421-2019

Asunto:  Se manifiesta compromiso para fungir como
representante técnico.

Lic. Javier Ledesma Flores & de agosto de 2022

Director de Licitaciones y Padrén Unico de Contratistas

Presente:

(F’or este medic hage de su conocimiento que he contraido el compromiso para fungir comec
representante tecnico de la empresa:

INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A.DECV.

Lo anterior, como parte del tamite que la misma esta realizande para ls actuslizacon  en el Padron Unico de
Contratistas, e cual integra, norma y administa la Secstara de Obra Publica del Gobiemo del Estado de
Guanajuato.

De acuerdo a los dispuesto en el articulo 2 fraccidnes V y IX o en su caso el articule 43 fraccion Il de la Ley de
Obra Publica y servicios relacionados con la misma par el Estado y los Municipios de Guanajuata seré
responsable en la  ejecucion de la obra publica y/o de los servicios relacionados con la  misma
que se encof ala referida y gar Ia capacidad técnica para su ejecucion.

Mis datos generales son los siguientss y me comprometo a mantenerios actualizades mientras este vigents m
responsabilidad:

Lugar de residenciz: DOLORES HIDALGO C.LN. . GUA.I\I.AJ_UA'I"O
Teléfonos: Fiio: 4181014976 Movil: 4181014976

Correo electrénico: idalina568 | @hotmail.com

Profesion: INGENIERIA CIVIL

MNumero de cédula profesional: 12280510

Estudios de posgrade: NO EXISTE

Especialidad o principal area de Experiencia: NO EXISTE

Manifiesto  bgjo  protests de decr werdad que no excedo las__03 (tres] responsabilidades contenidas

en el aricule 43, parrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obra Riblica y Servicios relacionades con la

misma para el Estade y los Municipios de Guanajuato.

En relacion con los datos gque he proporcionado, s gue estos se@n protegidos y watados en el Sistema
Informatico del Padrén Unico de Contratistas de conformidad con lo dispuests por la Ley de Proteccion de
Datos Personales en posesion de sujetos obligados para el Estade y los municipios de
Guanajustc y demas disposiciones aplicables. Conozco que los datos se recaban con fundamento en los
articulos 33y 34de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios

de Guangjuatc y que me fueron requerides por mi interés de estar integrado y actuslizado en el citado padron
¥ gue en cumplimiento a lo que senala el artculo 32, de la Ley anteriormente citada, asumo gue la Secrewmria
cede mis datos a los entes Plblicos Estatales y Municipales, organismes autonemes, asi como  a
los drganos de conmol intermo. con la finalidad de gque estos los usen para procedimientos de contratacion
o uimiento de obra publica v servicios relacionados con la misma.

g
Firma del representante tecnico de INGENIERIA COMSTRUCTIVA PAVSA, 5.A. DE CV.
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Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.

A S EG Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero.
Administracién Publica del Municipio de Guanajuato, Gto.

Ag{uném[\ SUPERIOR DEL

i R PR CHARARAS Auditoria a la Infraestructura Publica Municipal, enero a diciembre de 2022.
Anexo 03. Adjudicacién de contrato. Contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.

Obra: « Rehabilitacion de la red de distribucion de agua potable en la localidad de San José
de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tuberia de PVC

hidraulico RD-26.» (sic)

EI 08 de agosto de 2022, el C. Juan Carlos Perales Cardona, manifiesta el compromiso de ser el

Representante Técnico Adicional de la empresa

GTO-SOF/P

Asunto:  Se manifiesta compromiso para fungir como
representante técnico adicional.

Lic. javier Ledesma Flores 8 de agosto de 2022

Director de Licitaciones y Padrén Unico de Contratistas

Presente:

Por este medio hago de su conocimiento que he contraide el compromisc para fungir como representante
técnico adicional de la emoresa:

INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V.

Lo anterior, como parte del amite que la misma estd realizando para la actualizacion eon el Padrén Unico de
Contratistas, el cual integra, norma y administra la Secretada de Obra Publica del Gobicrno del Estade de
Guanajuato.

De acuerdo a lo dispuesto en los articulos 3, fracciones V y IX, 33, fraccién VIl de la Ley de Obra Plblica y

Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como 29y 31de su
gl ,  seré D técnico  adiclonal en la  glecucién de la obra pabiica o de los

serviclos  relacionados con la misma que se encomiende a la empresa referida y garantizo iz

capacidad técnica para su ejecucion.

Mis datos generales son los siguientes y me comprometo a mantenerios actualizados mientras este vigente m.

responsabilidad:

Lugar de residencia: DOLORES HIDALGO C.LN. . GUANAJUATO
Teléfonos: Fijo: 4181043146 Movil: 4181043146

Correo electrénico: jearlosperalesc@gmafl.com

Profesion: INGENIERO ELECTRICISTA

Ndmero de cédula profesional: 8114168

Estudios de posarado: NO EXISTE

Especialidad o principal drea de Experiencia: NO EXISTE

Manifiesto _bafo  protesta de decr verdad que no excedo las___03(ires) ntenida:

en el articulo 43, parralo primero, del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

En relacion con los datos que he proporcionado, sé que estos serédn protegidos y tratados en el Sistema
Informatico del Padrén Unico de Contratistas de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Proteccién de
Datos  Personales en posesibn de sujetos obligados para el Estado y los municipios de
Guanajuatc y demas disposiciones aplicables. Conozco que los datos se recaban con fundamento en los
articulos 33y 34de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y que me fueron requeridos por mi interés de estar integrado y actuaizade en el citade padrn
¥ que en cumplimiento a lo que sefala el articulo 32, de la Ley anteriormente citada, asumo que ia Secretarfa
cede mis datos a los entes Poblicos Estatales y Municipales, organismos autdnomos. asi como a
los 6rganos de control interno. con la finalidad de que estos los usen para procedimientos de contratacibn
© seguimiento de obra plblica y servicios relacionados €on la misma.

PERALES

Firma del representante técnico oy

1A JUAN CARLOS
RIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DF CV.
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Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.
A S EG Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero.
iy Administracién Publica del Municipio de Guanajuato, Gto.

\ i R PR CHARARAS Auditoria a la Infraestructura Publica Municipal, enero a diciembre de 2022.
Anexo 03. Adjudicacién de contrato. Contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.

Obra: « Rehabilitacion de la red de distribucion de agua potable en la localidad de San José
de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tuberia de PVC
hidraulico RD-26.» (sic)

EI108 de octubre de 2022, la C. Maria Idalina Mata Matehuala, manifiesta el compromiso de ser el
Representante Técnico de la empresa

Asunto:  Se manifiesta compromiso para fungir como
representante técnico.

Lic. Javier Ledesma Flores 8 de octubre de 2022

Director de Licitaciones y Padrén Unico de Contratistas

Presente:

Por sste o C
Fa. este medio hago de su conocimiento que he contraido el compromiso para fungir (r'mr,\

reoresentante técnico de la emoresa
INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, SA. DE C.V.

Lo anterior, como parte del trdmite que la misma estd realizando para la actualizacion en el Padron Unico de

Contratistas, el cual integra, norma y administra la Secretaria de Obra Publica del Gobierno del Estado de
Guanajuato.

De acuerdo a los dispuesto en el articulo 3 fracciones V y IX o en su caso el articulo 43 fraccion Il de la Ley de
Obra Publica y servicios relacionados con la misma par el Estado y los Municipios de Guanajuatq seré
responsable en la ejecucion de la obra publica y/o de los servicios relacionados con la misma
que se encomiende a la empresa referida y garantizo la capacidad técnica para su ejecucion.

Mis datos generales son los siguientes y me comprometo a mantenerlos actualizados mientras este vigente m
esponsabilidad

Luaar de residencia: DOLORES HIDALGO C.IN. . GUANAJUATO
Teléfonos: Fiio: 4181014976 Movil: 4181014976

Correo electronico: idalina568 1@hotmail.com

Profesion: INGENIERIA CIVIL

Numero de cédula profesional: 12280510

Estudios de posarado: NO EXISTE

Especialidad o principal area de Experiencia: NO EXISTE

Manifiesto _bajo _protesta de decir verdad que no excedo las__03(tres) responsabilidades contenidas
en el articulo 43. parrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En relacion con los datos que he proporcionado, sé que estos seran protegidos y tratados en el Sistema
Informatico del Padron Unico de Contratistas de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Proteccion de
Datos  Personales en posesion de sujetos obligados para el Estado y los municipios de
Guanajuato y demas disposiciones aplicables. Conozco que los datos se recaban con fundamento en lo¢
articulos 33y 34de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanauato y que me fueron requeridos por mi interés de estar integrado y actualizado en el citado padron
y que en cumplimiento a lo que senala el articulo 32, de la Ley anteriormente citada, asumo que la Secretaria
cede mis datos a los entes Publicos Estatales y Municipales, organismos auténomos, asi como a
los 6rganos de control interno, con la finalidad de que astos o
0 seguimiento de obra publica y servicios relacionados con la misma ““ "

usen para procedimientos de contratacon

Sy

MATA MATEHUALA MARIA IDAILINA

Firma del representante técnico de INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V
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Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.
A S EG Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero.
i Administracién Publica del Municipio de Guanajuato, Gto.
Auditoria a la Infraestructura Publica Municipal, enero a diciembre de 2022.
Anexo 03. Adjudicacién de contrato. Contrato SIMAPAG/OP/PRODDER/GIC/AD/2022-27.

AUDITORIA SUPERIOR DEL
\ ESTADO DE GUANAJUATO

Obra: « Rehabilitacion de la red de distribucion de agua potable en la localidad de San José
de Cervera en el municipio de Guanajuato, primera etapa de tres, con tuberia de PVC
hidraulico RD-26.» (sic)
El 08 de octubre de 2022, el C. Juan Carlos Perales Cardona, manifietsa su compromiso de ser el
Representante Técnico Adicional de la empresa

Asunto:  Se manifiesta compromiso para fungir como
representante técnico adicional.

Lic. Javier Ledesma Flores 8 de octubre de 2022
Director de Licitaciones y Padrén Unico de Contratistas

Presente:

Por este medio hago de su conocimiento que he contrado el compromiso para fungir como representante
técnico adicional de la empresa.

INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, SA. DE C.V.

Lo anterior, como parte del tramite que la misma esta realizando para la actualizacon  en el Padron Unico de
Contratistas, el cual integra, norma y administra la Secretara de Obra Publica del Gobierno del Estado de
Guanajuato.

De acuerdo a lo dispuesto en los articulos 3, fracciones V y IX. 33, fraccion Vil de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como 29y 31de su
Reglamento, seré representante técnico adicional en la ejecucion de la obra plblica o de los
servicios relacionados con la misma que se encomiende a la empresa referida y garantizo I2
capacidad técnica para su ejecucion.

Mis datos generales son los siguientes y me comprometo a mantenerlos actualizados mientras este vigente m
responsabilidad

—
Luaar de residencia: DOLORES HIDALGO C.I.N. . GUANAJUATO
Teléfonos: Fiio: 4181043146 Movil: 4181043146

Correo electronico: jcarlosperalesc@gmail.com
Profesion: INGENIERO ELECTRICISTA

Namero de cédula profesional: 8114168

Estudios de posarado: NO EXISTE

Especialidad o principal area de Experiencia: NO EXISTE

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no excedo las__03(tres) responsabilidades contenidas
en el articulo 43, parrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

En relacion con los datos que he proporcionado, sé que estos seran protegidos y tratados en el Sistema
Informatico del Padron Unico de Contratistas de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Proteccion de
Datos Personales en posesion de sujetos obligados para el Estado y los municipios de
Guanajuato y demas disposiciones aplicables. Conozco que los datos se recaban con fundamento en los
articulos 33y 34de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y que me fueron requeridos por mi interés de estar integrado y actualizado en el citado padron
y que en cumplimiento a lo que senala el articulo 32, de la Ley anteriormente citada, asumo que la Secretaria
cede mis datos a los entes Publicos Estatales y Municipales, organismos aut6nomos, asi como a
los 6rganos de control intemo, con la finalidgd de que estos los usen para procedimientos de contratacion
o sequimiento de obra publica y servicios r('lauon.!dodshanﬂa v‘lsma

)

PERAI JUAN CARLOS

Firma del representante técnico I\QI;.J?IA CONSTRUCTIVA PAVSA, SA. DE CV.
4
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49 ¢5 4e 78 1b 02 10 5f be 27 d6 af 27 €9 7d 61 70 2a a9 4b 8e b1 6d 99 5b 2c 99 37 3b 15 a3 2d e2 2f 6e d1 6¢ 2d 49 c3 ba d7 a4
43 b5 77 9a 15 Oe f7 a4 52 df 65 76 bf €5 9¢c 24 27 3d b5 24 bb ba 06 90 67 7d 67 10 b1l 74 a7 46 9d 8b 8c 09 17 99 ee 6b f3 42 7b
cb 1a e7 85 4a d3 fd 2b 94 24 66 2e b2 1a 5e 7b 9d c9 b6 56 4b fd 24 8e 6f 19 ad ed 28 e2 35 8c 59 7f 7f b8 c9 8a f9 75 de aa 19
10 72 65 1e 8e d4 58 fa 3¢ 67 4d fa 18 f4 a2 fc 3b fd 4f 39 €7 44 ca 7c €3 44 d8 16 10 21 77 4b a4 09 76 53 25 89 71 2e 9e 42 aa
3b bl ece7 17 Oc 47 80 b7 9f ca c2 d8 b4 fO 9f dc 6a dO 57 e8 69 9c 44 e2 ee Oe d6 3e ce 8e ae e3 ba 39 27 97 d5 51 ad b3 2e Ob
2c 0c 98 cc b0 ff 25 9a cb 31 20 51 5a b0 05 ae b9 71 2c cf a9 0d f0 6f ¢5 41 af 1d 88 b5 24 db 51 7c c2 78 fa db d9 c3 db

OCsP

Fecha (UTC / CD MX):
Nombre del Respondedor
Emisor del Respondedor

NUmero de Serie

07/11/2023 20:06:46 - 07/11/2023 14:06:46
Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

50.4¢.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC / CD MX): 07/11/2023 20:07:13 - 07/11/2023 14:07:13
Nombre del emisor de la respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1
Emisor del certificado TSP: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia
Identificador de respuesta TSP: 638349628333591639

Datos:

4XvZr+OHAIlIsFu6qvasF/4ob/H8=

Firma Electronica Certificada



